



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023



PTTO. ASIGNADO		242,201,720
PTTO. AUTORIZADO	\$	110,932,241
DEVENGADO	\$	37,045,074
SALDO	\$	73,887,167

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			MAYO					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0002-DM-06-001	DM	0002	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,320,319	287,346	3,032,973	AD	9%	14%	OBRA	1.00	877,190	394,434	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0004-DM-05-002	DM	0004	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	18,662,176	4,396,354	14,265,822	AD	24%	29%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0005-DM-06-003	DM	0005	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,599,716	1,029,838	2,569,878	AD	29%	34%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0006-DM-06-004	DM	0006	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,326,897	148,389	2,178,508	AD	6%	11%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0008-UR-01-001	UR	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	35,953,511	3,157,322	32,796,189	AD	9%	12%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0009-UR-05-002	UR	0009	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	10,693,421	1,475,833	9,217,588	AD	14%	19%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0010-DM-06-005	DM	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,987,365	223,583	1,763,782	AM	11%	16%	OBRA	1.00	877,190	394,735	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0011-DM-05-006	DM	0011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	4,186,605	801,311	3,385,294	AD	19%	24%	OBRA	1.00	877,190	394,735	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Autorizado Devengado Saldo

MAYO

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	27-ene-23	2023-PDM-0012-IE-03-001	IE	0012	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,819,289	146,776	1,672,513	AD	8%	8%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	07-feb-23	2023-PDM-0013-DM-01-007	DM	0013	ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,500,000	472,984	2,027,016	C	19%	100%	OBRA	1.00	948,990	379,596	569,394	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	13-ene-23	2023-PDM-0017-UR-05-003	UR	0017	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR FRACC. MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES Y AV. FFCC, MEXICO FRACC. DELEG. MORELOS	25,000,000	24,905,338	94,662	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	DIR. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV	DM-0017-2023	
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0018-002-UR-05-004 CANCELADA	UR	0018	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA ORIENTE, ENTRE CAD. 0 + 330 Y 0 +580. AGUASCALIENTES MPIO.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0019-001-UR-05-005 CANCELADA	UR	0019	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA PONIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA PONIENTE, ENTRE CAD. 0 + 70 Y 0 +300.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0020-001-UR-01-006 CANCELADA	UR	0020	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C.,TRAMO: ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE IGNACIO VALTIERRA.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SOPMA	08-may-23	2023-PDM-0021-001-EA-01-001 MOD I	EA	0021	ALUMBRADO INFERIOR EN PUENTE VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C., MEXICO FRACC	882,943	0	882,943	C	0%	0%	LUMINARIA	21	300	120	180	---	---	---	
TOTALES						110,932,241	37,045,074	73,887,167												

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.