
PRESUPUESTO ASIGNADO 46,653,134.00$           

PRESUPUESTO APROBADO 46,653,134.00$           

SALDO X AUTORIZAR -$                        

 EJERCIDO 35,934,095.92$           

SALDO (AUT - EJERCIDO) 10,719,038.08$           

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) 10,719,038.08$           

Depend. 

Ejecutora
Programa

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total federal 2014 federal 2015 Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Benefici

arios

Modalida

d 

Adjudica

ción

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA
Fondo de 

Cultura
2

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DEL

CENTRO DE ARTES Y

OFICIOS DE SAN JOSÉ DE

GRACIA

2,450,000 2,450,000 1,998,521 451,479 0 C 0.00% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

EDGAR ALBERTO 

GOMEZ CANTU
CNCA-002-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
3

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

BIBLIOTECA INTERACTIVA

ARTES Y OFICIOS

5,160,679 5,137,903 1,731,089 3,406,814 22,776 C 0.00% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

CONSTRUCTORA 

ALMER S.A. DE 

C.V.

CNCA-003-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
4

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DEL

TEATRO AL AIRE LIBRE

CONVENCIÓN 

REVOLUCIONARIA

4,289,155 4,289,155 1,989,994 2,299,161 0 C 0.00% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

CNCA-004-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
5

CONSTRUCCIÓN DE FORO

CULTURAL EN EL CENTRO

HISTÓRICO 1RA. ETAPA

2,800,000 2,274,785 1,355,965 918,821 525,215 C 0.00% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

TANDEM DISEÑO 

Y 

CONSTRUCCIÓN 

S.A. DE C.V.

CNCA-06-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
6

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL CORREDOR

CULTURAL Y TURISTICO LA

ALAMEDA 1RA. ETAPA

21,953,300 13,969,050 10,335,693 3,633,357 7,984,250 C 0.00% 92.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

A2 -A2 TALLER 

ARQUITECTURA 

S.A. DE C.V. 

CNCA-005-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
7

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL AREADE

EXPOSICION ARTISTICA AL

AIRE LIBRE AV.

REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA

10,000,000 7,813,202 4,971,790 2,841,413 2,186,798 C 0.00% 97.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

A2 -A2 TALLER 

ARQUITECTURA 

S.A. DE C.V. 

CNCA-007-2014

T O T A L E S 46,653,134 35,934,096 22,383,050 13,551,046 10,719,038

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

JULIO 2015

 Autorizado Ejercido
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