
PROGRAMA ASIGNADO AUTORIZADO EJERCIDO
SALDO (Asignado - 

ejercido)

SALDO (Autorizado - 

ejercido)

% 

Autorizado/a

signado

% Ejercido/ 

autorizado

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 192,631,940$  181,233,109$  167,542,894$       25,089,046$              13,690,215$                 94.1% 92.4%

FOREMOBA 2,229,667        2,229,333 783,305 1,446,362$                1,446,028$                   100.0% 35.1%

HABITAT 3,593,535        3,593,535 3,468,385 125,150$                   125,150$                      100.0% 96.5%

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 13,328,227      13,328,228 13,318,647 9,580$                       9,581$                          100.0% 99.9%

ZONAS PRIORITARIAS 9,569,114        9,569,114 9,569,114 0$                              0$                                 100.0% 100.0%

3 X 1  MIGRANTES 3,200,000        3,248,786 3,236,856 36,856-$                     11,930$                        101.5% 99.6%

EMPLEO TEMPORAL -$                           -$                              0.0% 0.0%

FISM 82,098,756      81,044,504 78,845,529 3,253,227$                2,198,975$                   98.7% 97.3%

FOPEDEMAR 6,700,000        6,645,249 5,835,378 864,622$                   809,871$                      99.2% 87.8%

CONADE 12,000,000      12,000,000 11,999,999 1$                              1$                                 100.0% 100.0%

SEMARNAT 17,580,000      17,580,000 17,580,000 0$                              0$                                 100.0% 100.0%

SUBSEMUN 7,908,332        7,653,114 7,587,551 320,781$                   65,563$                        96.8% 99.1%

CONACULTA 20,100,455      20,100,455 5,068,542 15,031,913$              15,031,913$                 100.0% 25.2%

CCAPAMA APORTACIÓN PROGRAMA PIMOH -$                           -$                              0.0%

PRORE 75,000,000      75,000,000 67,083,937 7,916,063$                7,916,063$                   100.0% 89.4%

PROLOGYCA 17,176,172      17,176,172 17,176,172$              17,176,172$                 100.0% 0.0%

MICRO PARQUE PRODUCTIVO CALVILLITO 29,900,000      29,900,000 29,900,000$              29,900,000$                 100.0% 0.0%

TOTAL 493,016,198$  480,301,599$  391,920,137$       101,096,061$            88,381,461$                 
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SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-005-006-DM-01-003 005
Estudios, Proyectos y Peritajes de Obra. Todo el Municipio.

Aguascalientes. MODIFICADO VI -
298,232 298,232 0 100.00% 100.00%

SSP 01-Feb-13 2013-PDM-017-001-UR-05-004 17
Mantenimiento de Camellones, parques y predios Municipales y

particulares
1,294,072 1,294,073 -1 100.00% 100.00%

SSP 24-Abr-13 2013-PDM-022-UR-05-005 22 Rehabilitacion de Camellon Av. Ags. Oriente. 1,000,000 989,882 10,118 98.99% 100.00%

SSP 16-Oct-13 2013-PDM-023-001-EA-01-005 23
Rehabilitacion ,Mantenimiento e Instalación de registros electricos.

Av. De la Convencion de 1914(1ra.Etapa),Ags.
381,681 381,681 0 100.00% 100.00%

SSP 15-Nov-13 2013-PDM-024-001-EA-01-006 24

Rehabilitacion ,Mantenimiento e Instalación de tapas antivandalicas

en av. Principales.Av. De la Convencion de 1914,Av. Ags y Av. Siglo

xxi, Ags.
345,889 345,889 0 100.00% 100.00%

SOPM (DEUDA) 15-May-13 2013-PDM-025-UR-01-006 25
Construccion de Pavimento Hidraulico. Av. Ajedresistas(Colinda co

muro sur de mundo A),FRACC.  Lomas de Vista Bella, Ags.
4,233,699 3,961,257 272,442 93.56% 100.00%

SSP 17-May-13 2013-PDM-026-UR-05-007 26
Programa Poda de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos

de la Ciudad de Aguascalientes.
1,499,873 1,489,995 9,878 99.34% 100.00%

SSP 17-May-13 2013-PDM-027-001-UR-05-008 27
Programa Integral de Mantenimiento de los servicios Públicos.

Varios Puntos de la ciudad de Ags.
1,249,286 1,249,286 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 31-Dic-12 2012/2013-PDM-028-002-UR-05-010 28 Rehabilitacion de camellon, Av. Ayuntamiento 1,100,330 1,100,330 0 100.00% 100.00%

SSP 21-May-13 2013-PDM-029-S5-02-001 29 Construcción de centro de reciclaje varios puntos de la Ciudad.Ags. 540,112 446,049 94,063 82.58% 100.00%

SOPM 24-May-13 2013-PDM-030-001-UR-01-009 30
Construcción de Pavimento Hidraulico. Calle Filemon Alonso, El

Cariñan, Ags.
2,461,715 2,146,520 315,195 87.20% 100.00%

SOPM (DEUDA) 26-Jun-13 2013-PDM-031-001-UR-01-010 31
Construcción de Pavimento Hidraulico. Calle Melquiades Moreno

entre Av. Aglaya y Calle Tepezala, Frac. El Plateado.
877,822 864,312 13,510 98.46% 100.00%

SOPM 13-Ago-13 2013-PDM-032-001-UR-04-011 32
Construccion,Ampliación y Remodelación de Plazas Civicas,Parques

recreativos,jardines. Jardin del Encinio, Zona centro.(CANCELADA)
0 0 0 0.00% 0.00%

SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-033-001-UR-05-012 033

Rehabilitación de Camellón Central, Av. Héroe de Nacozari. Av.

Héroe de Nacozari, Tramo 1 de Av. Convención Norte a Av.

Alameda, Tramo 2 de Av. Alameda a Av. Convención, Tramo 3 de

Av. Convención Sur a Av. Aguascalientes Sur. Aguascalientes. 

1,310,261 1,310,261 0 100.00% 100.00%

SOPM 07-Jun-13 2013-PDM-034-UR-04-012 34 Remodelación de Andador 5 de Mayo. Centro Historico. 340,731 334,442 6,289 98.15% 100.00%

SOPM 07-Jun-13 2013-PDM-035-UR-04-013 35
Construcción de Explanada. Calle Sierra Morena Esq. Co Calle

Monte Everest. Fracc. Bosques del Prado Norte, Ags.
1,755,403 1,617,782 137,621 92.16% 100.00%

SOPM 17-Jun-13 2013-PDM-036-UR-01-014 36
Construcción de Pavimento Hidraulico C. El gigante Fracc. Luis

Ortega Douglas
498,762 396,543 102,219 79.51% 100.00%

SSP 17-Jun-13 2013-PDM-037-001-EA-01-007 37

Rehabilitación, Mantenimiento e Instalación de Lámpara, balastro y

cristal(varios puntos del Municipio) Av. De la Conveción de 1914 Nor-

Poniente, Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos,

Ags.(CANCELADADA)

0 0 0 0.00% 0.00%

SSP 20-Jun-13 2013-PDM-038-001-DM-06-011 38
Programa de Limpieza de Lotes Baldios Municipales, Particulares y

Predios Municipales. Varios Puntos de la Ciudad de Ags.
1,414,674 1,414,675 -1 100.00% 100.00%

SSP 08-Jul-13 2013-PDM-039-001-DM-05-012 39 Adecuación de Edificio de Administración SSP. Cd.  De Ags. 1,199,829 1,199,800 29 100.00% 100.00%

SOPM 05-Jul-13 2013-PDM-040-UR-04-015 40

Construccion, Ampliación y Remodelación de Plazas Cívicas,

Parques recreativos, jardines. Rehabilitación Parque Hidalgo, Losas

de concreto en vias de Ferrocarril,  Ags.
999,995 992,769 7,226 99.28% 100.00%

SOPM 13-Ago-13 2013-PDM-041-DM-05-013 41
Rehabilitación de Mrecado Morelos,c. Morelos esq. Co Alvaro

Obregon, Zona Centro, Ags.
345,362 341,469 3,893 98.87% 100.00%

SOPM 13-Ago-13 2013-PDM-042-DM-05-014 42
Rehabilitaciíon de Mercado Guillermo Prieto. C. Guillermo Prieto Esq. 

C. Carlos Sagredo, Col. Altavista, Ags.
369,745 353,382 16,363 95.57% 100.00%
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SOPM 13-Ago-13 2013-PDM-043-DM-05-015 43
Rehabilitacion de Mercado Reforma. C. Alameda Esq. C. Poder

Legislativo. Barrio La Purisima, Ags.
319,098 309,951 9,147 97.13% 100.00%

SOPM 13-Ago-13 2013-PDM-044-DM-05-016 44
Rehabilitación de Mercado 1o. De Mayo, C. Siglo XIX Esquina Calle

Seguro Social Col. Del Trabajo, Ags.
42,973 41,462 1,511 96.48% 100.00%

SOPM 14-Ago-13 2013-PDM-045-DM-05-017 45 Rehabilitación de Mercado Terán, Zona Centro. Ags. 516,693 514,865 1,828 99.65% 100.00%

SOPM(PARIAN) 05-Nov-13 2013-PDM-046-001-DM-05-018 46
Construcción de Estación de Bomberos. C. Carolina Vllanueva de

Garcia, CD. Industrial, Ags.
5,036,158 5,036,158 0 100.00% 80.00%

SOPM(PARIAN) 06-Nov-13 2013-PDM-047-001-UR-01-016 47
Construcción de pavimento hidráulico. C. 1 ra. Constitución, Fracc.

Morelos 1 a. Sección, Ags.
1,427,896 1,413,567 14,329 99.00% 100.00%

SOPM(PARIAN) 06-Nov-13 2013-PDM-048-001-UR-01-017 48
Construcción de pavimento asfáltico. C. El Molino, Fracc. Trojes del

Sol. Ags.
5,712,774 4,703,395 1,009,379 82.33% 100.00% 2013-2014

SOPM 30-Ago-13 2013-PDM-049-DM-05-019 49
Construcción de acabados de la Escuela de Mecánica. Fracc.

Insurgentes, Ags.
1,109,491 1,109,491 0 100.00% 100.00%

SSP 05-Sep-13 2013-PDM-050-DM-05-020 50
Construcción de Modulo de Sanitarios y Bodega Panteon Cañada

Honda, Ags.
453,344 453,344 0 100.00% 100.00%

SSP 05-Sep-13 2013-PDM-051-001-DM-05-021 51
Construcción de Modulo Sanitarios y Bodega, Pante´n las Trojes, c

Emiliano Zapata, Ags.
317,916 317,916 0 100.00% 100.00%

SSP 05-Sep-13 2013-PDM-052-001-DM-05-022 52
Construcción de Modulo de Sanitarios y Bodega, Panteón Jaltomate,

Ags.
453,738 453,738 0 100.00% 100.00%

SSP 12-Sep-13 2013-PDM-053-EA-01-008 53
Creación de Circuito de Alumbrado Público. Av. Cultura Otomi (entre

C. Loma de Halcón y Loma de las Calandrias), Ags.
471,450 432,238 39,212 91.68% 100.00%

SSP(BIANUAL) 21-Dic-12 2012/2013-PDM-054-002-UR-05-023 054

Rehabilitación de Camellón, Av. Aguascalientes Oriente. Av.

Aguascalientes Oriente (Avenida Alcaldes-Salida -San Luis Potosí),

Aguascalientes, Aguascalientes. 
1,585,906 1,585,907 -1 100.00% 100.00%

SOPM 07-Nov-13 2013-PDM-055-001-UR-01-018 55

Construcción de Pavimento Hidraulico. Av. Pliducto Acera ote.

Tramos: de C. Santa Irene a Av. Rodolfo Landeros y C. San Judas

Tadeo a Av. Rodolfo Landeros Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos y

Los  Pericos, Ags.

6,344,840 4,598,332 1,746,508 72.47% 76.00% 2013-2014

SOPM(PARIAN) 19-Sep-13 2013-PDM-056-UR-01-019 56
Construcción de Pavimento Hidráulico. C. Juan Sánchez de C. Inés

Mariscal a Calle Cesáreo Montes, Los Negritos, Ags.
1,165,632 1,165,632 0 100.00% 100.00%

SOPM 30-Oct-13 2013-PDM-057-001-DM-05-023 57
Construccion de Módulo de Medicación. C. Rafael Arellano S/N, Col.

Altavista, Ags.
310,034 307,207 2,827 99.09% 100.00%

SSP 19-Sep-13 2013-PDM-058-EA-01-009 58 Iluminación Microgeneracion de Linea Verde 2a. Etapa. 2,999,132 2,999,131 1 100.00% 45.00%
Complemento de Recurso 

Semarnat $ 4´000,000

SOPM 06-Nov-13 2013-PDM-059-001-UR-04-020 59
Linea Verde. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción(Sector

Alameda) Ags.
4,850,015 4,151,504 698,511 85.60% 52.00% 2013-2014

SSP (DEUDA) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-060-001-DM-05-018 060

Cámara de Refrigeración en Rastro Municipal. Rastro Municipal,

Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes Mpio.

Aguascalientes. 
434,245 434,245 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 27-Dic-12 2012/2013-PDM-061-001-UR-04-026 061
Rehabilitación del Tren en el Parque Hidalgo. Av. Adolfo López

Mateos, Aguascalientes. Aguascalientes. 
2,162,952 2,162,952 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-062-001-DM-05-019 062
Bardeo y Baños Chicos, Panteón Lumbereras, Lumbreras

Cieneguilla, Aguascalientes. 
1,217,754 1,217,754 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-063-001-DM-05-020 063

Construcción de Aula Magna, Área de Discapacidad y Áreas

Exteriores. DIF Municipal, Av. Universidad. Aguascalientes.

MODIFICADO I -
2,512,120 2,512,120 0 100.00% 100.00%

SSP 07-Oct-13 2013-PDM-064-EA-01-010 64

Rehabilitación Mantenimiento de Alumbrado Público(Alumbrado

Ornamental) Blvd. Luis Donaldo Colosio(Entre C. Trojes y Salida a

Zacatecas), Ags.
2,159,320 2,159,320 0 100.00% 5.00%

Registro de gasto por 

cierre de ejercicio

SSP(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-065-003-EA-01-014 65 Iluminacion ornamental de la catedral. Centro Historico 647,013 647,013 0 100.00% 100.00%
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SSP 07-Oct-13 2013-PDM-066-EA-01-011 66

Rehabilitación Mantenimiento de Alumbrado Público. Av. Cultura

Otomi(Entre Av. Loma del Cardenal y Av. Cultura Nazca), Fracc.

Mirador de las Culturas. Ags.
318,622 282,635 35,987 88.71% 100.00%

SSP 07-Oct-13 2013-PDM-067-EA-01-012 67

Rehabilitación Mantenimiento de Alumbrado Público. Col. Progreso,

Col. Nazario O. Garza, Col. El Maguey y Col. C.N.O.P.(varias calles)

Ags.
1,380,107 1,338,151 41,956 96.96% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-068-001-UR-01-027 068
Obra Preliminar, Demoliciones y Desmontajes. Calle Julián Piñon,

Lomas de San José de los Pocito, Aguascalientes. 
154,734 154,734 0 100.00% 100.00%

SOPM 01-Nov-13 2013-PDM-069-001-DM-05-024 69

Construcción de Monumento a José Guadalupe Posada. Av. Adolfo

López Mateos, esq. José F. Elizondo, Zona Centro,

Ags.CANCELADA
0 0 0 0.00% 0.00%

SOPM(BIANUAL) 19-Dic-12 2012/2013-PDM-070-001DM-05-021 070
Módulo Sanitario y Bodega Panteón de la Cruz y Los Ángeles.

Aguascalientes. MODIFICADO I * $286,877.00
360,000 360,000 0 100.00% 100.00%

SSP 08-Nov-13 2013-PDM-071-001-EA-01-013 71

Creación de Circuito de Alumbrado Público. Alumbrado Público

Linea Verde Etapa 3 (Entre Adolfo de la Huerta y Marrubio) Fracc.

Lomas del Chapulin y Esfuerzo Nacional y Calle Barrio de

Guadalupe, Fracc. V.N.S.A.

4,663,158 1,793,522 2,869,635 38.46% 23.00% 2013-2014

SOPM(BIANUAL) 19-Dic-12 2012/2013-PDM-072-001-DM-05-022 072
Módulo Sanitario y Bodega Panteón Los Caños. Los Caños.

Aguascalientes. 
340,000 340,000 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 19-Dic-12 2012/2013-PDM-073-001-DM-05-023 073 Módulo Sanitario y Bodega Panteón Asunción. Aguascalientes. 360,000 360,000 0 100.00% 100.00%

SOPM 25-Oct-13 2013-PDM-074-DM-05-025 74
Construcción de Módulo de Mediación, Calle Desiderio Macías Esq.

Calle José Guerra Palos Fracc. J. Guadalupe Peralta Gámez
327,712 327,712 0 100.00% 71.00%

Registro de gasto por 

cierre de ejercicio

SOPM 25-Oct-13 2013-PDM-075-DM-05-026 75
Construcción de Módulo de Mediación, Calle el Mocho Esq. Calle

San Pedro Fracc. Ojocaliente III,  Ags.
324,595 324,595 0 100.00% 67.00%

Registro de gasto por 

cierre de ejercicio

SOPM(BIANUAL) 19-Dic-12 2012/2013-PDM-076-001-DM-05-024 076
Módulo Sanitario y Bodega Panteón Peñuelas. Peñuelas

Aguascalientes. 
360,000 360,000 0 100.00% 100.00%

SOPM 25-Oct-13 2013-PDM-077-AP-01-001 77
Construcción de Linea de Distribución de Agua Potable, Comunidad

San Miguel Norias de Ojocaliente, Ags.
800,903 800,903 0 100.00% 100.00%

SOPM 06-Nov-13 2013-PDM-078-EA-01-014 78
Alumbrado Público. Av. Ajedrecistas Fracc. Lomas de Vista Vella (

2a. Sección) Ags.
1,048,217 1,036,625 11,592 98.89% 60.00%

Registro de gasto por 

cierre de ejercicio

SOPM(BIANUAL) 18-Dic-12 2012/2013-PDM-079-001-DM-05-025 079
Módulo Sanitario y Bodega Panteón Calvillito, Calvillito.

Aguascalientes. 
340,000 340,000 0 100.00% 100.00%

SSP 14-Nov-13 2013-PDM-080-DM-05-027 80
Rehabilitación de Instalaciones, Oficinas de Administración de la

Secretaria de Servicios Públicos, Ags.
305,849 305,849 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 31-Dic-12 2012/2013-PDM-081-001-DM-05-026 081
Construcción de Nuevo Panteón Municipal San Antonio. Av. Siglo

XXI Sur S/N. Aguascalientes. 
6,000,000 6,000,000 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 18-Dic-12 2012/2013-PDM-082-001-UR-04-029 082
Parque Linea Verde Tramo Palomino Dena. C. Francisco M. Revilla.

Aguascalientes. 
2,027,681 2,022,329 5,352 99.74% 100.00%

SOPM (DEUDA) 18-Dic-12 2012/2013-PDM-083-001-UR-04-030 083
Parque Linea Verde Tramo Rodolfo Landeros Gallegos, Tramo

Escudo-Av. Rodolfo Landeros Gallegos. Aguascalientes. 
3,046,570 3,046,570 0 100.00% 100.00%

SOPM (DEUDA) 18-Dic-12 2012/2013-PDM-084-001-UR-04-031 084

Parque Linea Verde Tramo Los Pericos. Av. Rodolfo Landeros

Gallegos/C. Paula Yañez/Cumbres secc. Nte. Aguascalientes.

MODIFICADO I -
2,957,252 2,141,927 815,325 72.43% 100.00%

SOPM (DEUDA) 18-Dic-12 2012/2013-PDM-085-UR-04-032 085
Parque Line a Verde Alfil Poniente C. Diagonal Alfil/C. Ajedrecistas,

Varios Tramos. Aguascalientes. 
3,083,159 3,083,159 0 100.00% 100.00%

SSP 21-Nov-13 2013-PDM-086-UR-04-021 086
Programa de Equipamiento de Gimnacios al aire Libre Sur-Oriente y

centro de la cd. Varios puntos de la Cd.  Ags.
694,473 346,916 347,557 49.95% 17.00% 2013-2014

SSP 21-Nov-13 2013-PDM-087-UR-04-022 87
Programa de Equipamiento de Gimnacios al aire Libre Nor-Oriente y

centro de la cd. Varios puntos de la Cd.  Ags. CANCELADA
0 0 0 0.00% 0.00%

SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-088-001-DM-05-027 088
Construcción de Salón de Usos Múltiples, Fracc. Las Viñas.

Aguascalientes. 
663,905 663,905 0 100.00% 100.00%
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SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-089-001-DM-05-028 089
Construcción de Salón de Usos Múltiples, Calle Bonampak y Calle

Ixmal, Unidad Habitacional INFONAVIT Morelos. Aguascalientes. 
467,013 467,013 0 100.00% 100.00%

SOPM (DEUDA) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-090-001-ID-03-002 090

Rehabilitación de la Trotapista en Linea Verde. Fracc. Lomas del

Ajedréz, Periodistas, Solidaridad IV, Lomas del Chapulin, Solidaridad

II, Solidaridad I, Ojocaliente III, Vistas de Oriente y Villerias.

Aguascalientes. 

1,910,438 1,910,438 0 100.00% 100.00%

SOPM 26-Nov-13 2013-PDM-091-DM-05-028 91

Construcción de Módulo en Mediación, Linea Verde Av. Ppliducto

Esq. Con C. Jeronimo de la Cueva, Fracc. Villas de Nuestra Señora

de la Asunción, Sector Alñameda, Ags.
326,828 163,414 163,414 50.00% 30.00% 2013-2014

SOPM 27-Nov-13 2013-PDM-092-UR-01-023 92
Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Templo, Unidad

Hbitacional Benito Juárez (INDECO), Ags.
1,175,884 587,942 587,942 50.00% 12.00% 2013-2014

SOPM (DEUDA) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-093-001-ID-01-003 093
Construcción de Trotapista y Coclopista en Jardín Botánico Linea

Verde. Fracc. Lomas del Chapulin, Aguascalientes. 
872,642 464,575 408,067 53.24% 100.00%

SOPM (DEUDA) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-094-002-ID-01-004 094

Construcción de Trotapista y Coclopista Linea Verde. Fracc.

Solidaridad I y Solidaridad II, Construccion de trotapista LV I y

construccion de trotapista LV II Aguascalientes. 
524,235 524,235 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-095-001-DM-05-029 095
Construcción de Salón de Usos Múltiples, Av. Héroe de Nacozari Sur

Esq. Calle Casa Blanca, Fracc. México. Aguascalientes. 
1,189,781 1,189,781 0 100.00% 100.00%

SOPM (DEUDA) 28-Dic-12 2012/2013-PDM-098-001-S5-03-006 098
Forestación Linea Verde, Fracc. Lomas del Chapulín, Solidariad II y

Solidaridad I. Aguascalientes. 
1,695,102 1,695,102 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-101-DM-05-030 101
Construcción de Escuela de Mecánica. Fracc. Insurgentes.

Aguascalientes
2,055,984 2,055,984 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-102-DM-05-031 102
Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples Potreros INFONAVIT

Potreros del Oeste. Aguascalientes.
140,360 140,360 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-106-DM-05-032 106
Construcción de Bodega Baño Tipo, Linea Verde, Calle Ajedrecistas

I, Aguascalientes.
285,447 285,447 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-107-001-DM-05-033 107
Construcción de Bodega Baño Tipo, Linea Verde, Calle Ajedrecistas

II, Aguascalientes.
285,447 285,447 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-108-DM-05-034 108
Construcción de Bodega Baño Tipo, Linea Verde, Calle Miguel

Miramón, Aguascalientes.
285,447 285,447 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-109-DM-05-035 109
Construcción de Bodega Baño Tipo, Linea verde, Calle Loma Bonita.

Aguascalientes.
285,447 285,447 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-110-001-DM-05-036 110
Construcción de Bodega Baño Tipo, Linea verde, Calle Ixtlahuat.

Aguascalientes.
285,447 285,447 0 100.00% 100.00%

SSP(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-111-DM-05-037 111
Construcción de Bodega Baño Tipo, Linea verde, Calle Educación.

Aguascalientes.
285,447 277,698 7,749 97.29% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-112-DM-05-038 112
Construcción de Gusano, Rastro Municipal, Carretera a San

Francisco de los Romo, Aguascalientes.
317,791 317,786 5 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 07-Dic-12 2012/2013-PDM-113-DM-05-039 113
Construcción de Estructura Metálica, Rastro Municipal Carretera a

San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
385,919 385,919 0 100.00% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 14-Dic-12 2012/2013-PDM-114-UR-05-040 114

Construcción de Puente Peatonal Dos, en el Arroyo La Hacienda. Al

Cruce con la Calle Jesús García Corona. Fracc. Villas de Nuestra

Señora de la asunción, Sector Estación. Aguascalientes.
2,535,213 2,534,962 251 99.99% 100.00%

SOPM(BIANUAL) 30-Ago-13 2012/2013-PDM-115-001-ID-01-006 115

Polideportivo Villa de Nuestra Señora de la Asunción 2da. Etapa.

Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Alameda.

Aguascalientes.
1,408,310 1,408,310 0 100.00% 100.00%

SOPM 28-Ene-13 2013-PDM-001-UR-05-001 001

Conservacion de Vialidades, Areas Municipales, Apoyo a Proteccion

Civil y Situaciones Emergentes. Todo El Municipio de

Aguasacalientes.
15,000,000 14,210,641 789,359 94.74% 100.00%

SOPM 21-May-13 2013-PDM-002-001-UR-05-002 002 Pintura en Vialidades. Todo El Municipio de Aguasacalientes. 4,000,000 3,864,359 135,641 96.61% 100.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-003-UR-05-003 003
Suministro y colocacion de de nomenclatura en calles. Todo el

Municipio de Aguascalientes.
1,000,000 938,347 61,653 93.83% 100.00%
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SOPM 30-Jun-13 2013-PDM-004-DM-01-001 004
Estudios, proyectos y peritajes de obra. Todo El Minicipio de

Aguascalientes.
2,796,644 2,307,818 488,826 82.52% 100.00% 2013-2014
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SOPM 24-Sep-13 2013-PDM-006-001-DM-05-002 006
Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos, equipo y

maquinaria
270,000 241,343 28,657 89.39% 100.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-007-DM-05-003 007
Accesos y tiraderos de escombros. Todo El Municipio de

Aguasacalientes.
500,000 433,658 66,342 86.73% 100.00%

SOPM 28-Nov-13 2013-PDM-008-005-DM-06-004 008 Atencion ciudadana. Todo El Municipio de Aguasacalientes. 10,531,391 9,755,973 775,418 92.64% 100.00%
SOPM 30-Ago-13 2013-PDM-009-002-DM-06-005 009 Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes. 4,500,000 4,399,512 100,488 97.77% 100.00%

SOPM 27-Nov-13 2013-PDM-010-006-DM-06-006 010
Programa especial de apoyo a la infraestructura social municipal.

Todo El Municipio de Aguasacalientes.
19,203,277 18,237,278 966,000 94.97% 100.00% 2013-2014

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-011-DM-06-007 011 Revalora. Todo El Municipio de Aguascalientes. 1,500,000 1,442,895 57,105 96.19% 100.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-012-DM-06-008 012
Movimiento de tierras y obra complementaria. Todo El Municipio de

Aguascalientes.
1,000,000 902,301 97,699 90.23% 100.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-013-DM-06-009 013
Limpieza de cauces en arroyos, lotes baldios o en donacion y areas

comunes. Todo el Municipio de Aguascalientes.
5,000 0 5,000 0.00% 0.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-014-DM-06-010 014 Acciones contingentes. Todo El Municipio de Aguascalientes. 5,000 0 5,000 0.00% 0.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-015-IE-03-001 15
Rehabilitacion de espacios educativos(Todos lo niveles) Todo El

Municipio de Aguascalientes.
5,000,000 4,708,886 291,114 94.18% 100.00%

SOPM 30-Ene-13 2013-PDM-016-CR-03-001 16
Mantenimiento de caminos vecinales en comunidades. Todo El

Municipio de Aguascalientes.
500,000 499,867 133 99.97% 100.00%

SSP 10-Abr-13 2013-PDM-018-001-EA-01-001 18
Construccion de circuito de Alumbrado Publico. Av. Margarita Maza

de Juarez(entre c. Ignacio Valdespino y c. voceadores, Ags.)
1,033,119 1,033,119 0 100.00% 100.00%

SSP 16-Oct-13 2013-PDM-019-001-EA-01-002 19
Rehabilitacion /Mantenimiento de Alumbrado Publico. Av. Ags. (Entre

calle Galicia y Av. A dolfo Lopez Mateos)
690,282 690,282 0 100.00% 100.00%

SSP 10-Abr-13 2013-PDM-020-EA-01-003 20
Rehabilitacion /Mantenimiento de Alumbrado Publico. Av. Ags. Sur(

entre c. Galicia y Av. Agostaderito)
728,712 713,865 14,847 97.96% 100.00%

SSP 07-Oct-13 2013-PDM-021-001-EA-01-004 21
Construccion de circuito de alumbrado público.Av. Margarita Maza de 

Juarez (entre av. De la Torre y calle Ignacio Valdespino)
926,598 926,598 0 100.00% 100.00%

T O T A L E S 181,233,109$    167,542,894$ 13,690,215$   
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CCAPAMA
2013-FISM-01001-

001-02071-001
01001

Construccion de Colector Marginal derecho, Arroyo de los Negritos,

Comunidad Los Negritos.(MODIFICADO 1)
4,878,273 4,878,272 1 100.00% 100.00%

Obra a realizar en 2013, aprobada en 7a.

Sesión de CODEMUN y autorizada por el H.

Cabildo el 14 de Enero de 2013, con

remanentes 2012 con pago de anticipo y oficio

de aprobación de modificación de recursos

SOPMA
2013-FISM-01002-

002-0411101-002
01002

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Petirrojo de Calle Colibri a

Calle Tórtola, El Conejal, Delegación Lic. Jesus Terán

Peredo(MODIFICADO 2)
1,884,003 1,690,099 193,904 89.71% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01003-

001-0411101-003
01003

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Teófilo Chavez Laterales al

Templo, El guarda, Delegación Calvillito(MODIFICADO 2)
1,682,528 1,385,271 297,257 82.33% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01004-

003-0411101-004
01004

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Luis Donaldo Colosio,

Jaltomate, Delegacuón Cañada Honda(MODIFICADO 3)
3,046,323 3,116,051 -69,728 102.29% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01005-

001-0411101-005
01005

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 16 Septiembre de

Cuahutemoc a José Ma. Chávez, San José de la Hordeña, Delegación

Cañada Honda.(MODIFICADO 1)
1,395,225 1,470,487 -75,262 105.39% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01006-

001-0411101-006
01006

Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Juan Sanchez de Inés

Mariscal a Calle Salinas de Gortari, Los N egritos La Loma, Delegación

Insurgentes(MODIFICADO 1)
1,122,122 1,119,842 2,280 99.80% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01007-

001-0411101-007
01007

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Gabriela Medina, Los

Negritos La Loma, Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)
1,775,522 1,775,522 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01008-

002-0411101-008
01008

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Obelisco El Gigante (Ej.

Arellano) Delegación Insurgentes(MODIFICADO 2)
1,107,416 1,107,416 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01009-

002-0411101-009
01009

Construcción de Paviemnto Hidraulico, Calle Rosa de Guadalupe, Ej.

Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Teran Peredo(MODIFICADO

02)
2,223,613 2,223,613 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01010-

002-0411101-010
01010

Construcción de Paviemnto Hidraulico, Calle Alfonso Rodriguez Franco,

Anexo Palomino Dena, Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO

2)
1,197,239 1,197,239 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01011-

002-0411101-011
01011

Construccion de Pavimento Hidráulico, Calle Benito Juárez, Buenavista de

Peñuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)
1,590,951 1,521,150 69,801 95.61% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01012-

001-0411101-012
01012

Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle 20 de Noviembre de Reforma

a Final de Calle, Los Caños, Delegación Salto de los

Salados(MODIFICADO 1)
1,203,168 1,203,168 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01013-

0411103-013
01013

Construcción de Empedrado, Calle Victoria, Jeus Teran Peredo(Calvillito),

Delegación Calvillito
757,266 757,266 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01014-

002-0411103-014
01014

Construcción de Empedrado, Calle Agustin de Iturbide, Estación Cañada,

Delegación Cañada Honda.( MODIFICADO 2)
922,636 832,262 90,374 90.20% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01015-

002-0411103-015
01015

Construcción de Empedrado, Calle Congregación, Calle Alianza, Calle

Unión, Congregación San Antonio Primero de los Peroza, Delegación

Cañada Honda.(MODIFICADO 2)
2,085,792 2,085,792 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01016-

001-0411103-016
01016

Construcción de Empedrado, Calle Madero, de Agustin Melgar a fin de la

Calle, San Antonio de Peñuelas Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)
1,510,264 1,499,755 10,509 99.30% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01017-

002-0411103-017
01017

Construcción de Empedrado, Calle Perú de Calle Nicaragua a Escuela San

Pedro Cieneguilla, Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 2)
734,500 734,500 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01018-

002-0411103-018
01018

Construcción de Empedrado, Calle Agustin Melgar, Cuauhtemoc( Las

Palomas), Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 2)
1,129,679 1,050,942 78,737 93.03% 100.00%

Total
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SOPMA
2013-FISM-01019-

003-0411103-019
01019

Construcción de Empedrado, Calle Tabasco, El Tanque de los Jimenez,

Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 3)
913,460 913,460 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01020-

003-0411103-020
01020

Construcción de Empedrado Calle Saturnino Herrán antes Francisco I.

Madero, El Niagara, Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 3)
1,038,062 1,019,198 18,864 98.18% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01021-

003-0411103-021
01021

Construcción de Empedrado, Calle Sauz, El Ocote, Delegación Salto de los

Salado.(MODIFICADO 3)
1,014,649 741,158 273,491 73.05% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01022-

001-0411104-022
01022

Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidraulico, Calle

Laguna de Peñón a Calle Durazno, Jose Maria Morelos(Cañada Honda).

Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 1)
826,808 826,808 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01023-

001-0411104-023
01023

Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidraulico, Calle

Benito Juárez de Calle Independencia a Fin de Calle Lumbreras,

Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 1)
212,505 212,505 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01046-

002-0411103-046
01046

Construcción de Empedrado, Calle San Román Adame Rosales, Estación

Cañada, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 2)
1,316,326 1,316,326 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01047-

001-0411103-047
01047

Construcción de Empedrado Calle República Mexicana de Calle Nicaragua

a Calle Perú San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los

Salados(MODIFICADO 1)
449,254 443,594 5,660 98.74% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01048-

002-0411103-049
01048

Construcción de Empedrado, Calle Salvador Quezada Limón, Jesus Teran

Peredo (Calvillito), Delegación Calvillito(MODIFICADO 2)
1,029,169 1,029,169 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01049-

002-0411103-050
01049

Construcción de Empedrado, Calle Agustin Melgar de fin de Arroyo a Calle

Lazaro Cardenas, San Antonio de Peñuelas, Delegación

Peñuelas(MODIFICADO 2)
566,123 566,123 0 100.00% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01050-

001-0411101-052
01050

Construcción de Pavimento Hidraulico, Privada Guadalupe Najera,

Calvillito, Delegación Calvillito(MODIFICADO 1)
972,414 574,450 397,964 59.07% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01024-

001-01011-024
01024

Construcción de la Red de Agua Potable, Ejido Los Negritos ( El Pajonal)

Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)
371,762 371,763 -1 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01025-

001-01011-025
01025

Construcción de la Red de Agua Potable, Varias Calles, Ciudad Gótica,

Norias de Paso Hondo., Delegación Lic. Jesus Téran

Peredo(MODIFICADO 1)
1,592,980 1,592,980 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01026-

003-01011-026
01026

Construccion de la Red de Agua Potable, Loma de Cumbres III,

Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 3)
851,282 851,281 1 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01027-

001-01011-027
01027

Construcción de la Red de Agua Potable, Ojo de Agua de Palmitas,

Amarraderos y Mirador TV Azteca, Delegación José Maria Morelos y

Pavón.(MODIFICADO 1)
1,451,284 1,116,373 334,911 76.92% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01034-

001-01011-034
01034

Construcción de la Red de Agua Potable en Calle Vista Hermosa o calle

Agua Marina, Norias de Ojocaliente, Delegación Lic. Jesús Terán

Peredo(MODIFICADO 1)
169,120 169,120 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01028-

001-01013-028
01028

Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Santa Rosa, Agustin Melgar,

Emiliano Zapata, Viente Guerrero y Av. Revolución, San Antonio de

Peñuelas Delegación Peñuelas(MODIFICADO 1)
494,628 494,627 1 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01029-

001-01031-029
01029

Reubicación de Tanque y Conexión a Red de Conducción Existente, San

Antonio de los Pedroza Delegación Cañada  Honda.(MODIFICADO 1)
136,235 136,235 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01030-

001-01031-030
01030

Conexión de Tanque a Red de Distribución Existente, San Antonio de los

Pedroza, Delegación Cañada Honda(MODIFICADO 1)
116,286 116,286 0 100.00% 100.00%
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CCAPAMA
2013-FISM-01031-

001-01031-031
01031

Construcción de Tanque Eelvado de 60 M3 de Capacidad y 20 Mts. De

Altura, San Pedro Cieneguilla Delegación Salto de los

Salado.(MODIFICADO 1)
929,466 929,466 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01032-

001-01031-032
01032

Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mamposteria, El

Ocote, Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO1)
114,816 114,816 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01033-

001-01031-033
01033

Preparación y Reparación de Tanque Superficial de Mamposteria,

Cieneguilla Delegación Salto de los Salado.(MODIFICADO 1)
107,663 107,663 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01037-

002-02061-037
01037

Construcción de la Red de Alcantarillado, Anexo Palomino Dena Oriente 2a

Etapa Delegación Lic. Jesus Terán Peredo(MODIFICADO 2)
2,715,932 2,715,932 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01040-

002-02061-040
01040

Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario Etapa I Col. 20 de

Octubre, Delegación Lic. Jesús Teran Peredo.(MODIFICADO 2)
1,776,680 1,776,680 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01035-

002-02063-035
01035

Ampliación de la Red de Alacantarilado Sanitario, Varias Calles, Cotorina

Coyotes Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)
1,342,718 1,342,718 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01036-

001-02063-036
01036

Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles La Mesa,

Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesús Terán Peredo(MODIFICADO

1)
3,410,576 3,410,577 -1 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01038-

002-02063-038
01038

Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario Calle Francisco Villa El

Refugio de Pañuelas, Delegación Peñuelas(MODIFICADO 2)
185,021 185,021 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01039-

002-02063-039
01039

Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, Varias Calles Ciudad

Gotica, Norias de Paso Hondo II Delegación Lic. Jesús Terán

Peredo(MODIFICADO 2)
1,302,909 1,302,909 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01041-

001-02071-041
01041

Construcción de Colector Marginal Derecho Etapa II, Arroyo Norias de

Paso Hondo, Delegación Lic. Jeús Terán Peredo(MODIFICADO 1)
2,245,559 1,727,353 518,206 76.92% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01042-

001-0415113-042
01042

Construcción de Sistema de Tratamiento(Humedad), El Gigante de

Arellano Delegación Insurgentes(MODIFICADO 1)
1,727,750 1,727,752 -2 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01043-

001-0415113-043
01043

Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad), Norias del Cedazo,

Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)
1,476,705 1,476,705 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01044-

002-0415113-044
01044

Construcción de Sistema de Tratamiento (Humedad) del Cariñan a Viñedos 

San Felipe Delegación Pocitos(MODIFICADO 2)
1,358,995 1,358,995 0 0.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01051-

001-01013-053
01051

Apliación de la Red de Agua Potable, Varias Calles Ejido Peñuelas

(Peñuelas El Cienegal), Delegación Peñuelas.(MODIFICADO 1)
1,089,002 1,089,002 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01052-

001-02063-054
01052

Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario, En Calles Margaritas,

Azucenas, Claveles y Girasoles, Granjas San Felipe, Delegación

Insurgentes(MODIFICADO 1)
3,739,820 3,739,820 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01054-

01031-058
01054

Reubicación de Tanque de San Antonio de los Pedroza, Etapa 2, San

Antonio de los Pedroza Delegación Cañada Honda
331,833 307,699 24,134 92.73% 100.00%

SOPMA
2013-FISM-01055-

0411101-059
01055

Construcción de Pavimento Hidraulico Calle Independencia Cañada Honda

Delegación Cañada Honda
730,934 711,237 19,697 97.31% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01056-

001-01031-060
01056

Reubicación y Adecuación de Tanque Elevado, Mirador TV Azteca,

Delegación José Maria Morelos y Pvón(MODIFICADO 1)
1,023,439 1,023,439 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01057-

001-02063-061
01057

Ampliación de la Red de Alcantarillado, Calle Flor Maria, Flor de Jazmin y

Flor del Campo, Gigante de Arellano, Delegación Peñuelas( MODIFICADO

1)
663,877 663,878 -1 100.00% 100.00%

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

FISM

Ejercido Saldo Diciembre de 2013
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 Autorizado
Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Av. Financiero Av. Físico Observaciones

CCAPAMA
2013-FISM-01058-

001-01013-062
01058

Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Virgen de la Asunción, El

Soyotal, Delegación Calvillito (MODIFICADO 1)
382,882 382,882 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01059-

001-01013-063
01059

Ampliación de la Red de Agua Potable, Calle Plutarco Elias Calles Tanque

de los Jimenez, Delegación Peñuelas                         ( MODIFICADO 1)
256,837 248,661 8,176 50.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01060-

001-01013-064
01060

Ampliación de la Red de Agua Potable, Privada Real, San

Ignacio,Delegación Pocitos (MODOFICADO 1)
228,815 228,816 -1 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01061-

001-01013-065
01061

Ampliación de la Red de Agua Potable, En Calles: Gallegos, Jose Martin,

Andres Figueroa, Augusto Sabino, Rosa de Guadalupe y Celia Sanchez,

Col. Tierra y Libertad, Norias de Paso Hondo, Delegación Lic. Jesus Teran

Peredo(MODIFICADO 1)

504,038 504,038 0 100.00% 100.00%

CCAPAMA
2013-FISM-01053-

001-01013-054
01053

Ampliación de la Red de Agua Potable, Lucero de la Cruz Delegación

Insurgentes( MODIFICADO 1)
475,844 475,844 0 100.00% 100.00%

SSPYE
2013-FISM-01045-

002-05203-045
01045

Electrificación Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes 1er. Paquete

año 2013 (37 localidades)(MODIFICADO 2)
7,210,000 7,210,000 0 100.00% 100.00%

SF
2013-FISM-01999-

1137-048
01999 Gstos Indirectos ,Todo el Municipo 1,943,526 1,943,526 0 100.00% 100.00%

T O T A L E S 81,044,504$      78,845,529$      2,198,975$           

Nota: Se tienen remanentes del FISM por la cantidad de $ 4´146,922.83 que se deberán ejercer en obra en el 2014 y se integran de la siguiente manera: 

Ahorros en obras contratadas 2,198,975$        

Presupuesto no aprobado 1,054,252

Ahorro en el programa de Desarrollo Institucional 347,461

REMANENTE 2013 3,600,688

Intereses generados  de las cuentas 2012 y 2013 546,235

TOTAL DE REMANENTE PARA 2014 4,146,923$        

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

FISM

Ejercido Saldo Diciembre de 2013
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 Autorizado
Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Av. Financiero Av. Físico Observaciones

SOPMA CONVENIO
2013-PRORE-001-

0411202-01

Repavimentación Av. De la 

Convención 1914
50,000,000 42,084,025 7,915,975 100% 99%

SOPMA CONVENIO 25,000,000 24,999,911 89 45% 0%

TOTAL 75,000,000$       67,083,937$ 7,916,063$    

Nota: Se deberá realizar reintegro  por la cantidad de $ 8´267,675 derivado de ahorros en la contratación de las obras por la cantidad de  $ 7´916,063  más $ 

351,612 de intereses generados en  2013.

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PRORE

Saldo Diciembre de 2013Ejercido
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Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

SOPMA 04-Oct-13 0101
Construcción de Pavimento Asfáltico. Calle El Barzón, Calle Guadalupe Victoria y

Calle Ignacio Allende. Ej. Salto de Ojocaliente. Aguascalientes. MODIFICADO I -
595,708 483,980 111,728 81.24% 100.00%

SOPMA 04-Oct-13 0102
Construcción de Pavimento Asfáltico. Calle Clavel, Calle Chapín y Calle Tzopinia.

Fracc. Lomas del Gachupín. Aguascalientes. MODIFICADO II -
528,062 413,131 114,931 78.24% 100.00%

SOPMA 26-Nov-13 0103
Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Las Norias entre Calle San Francisco de

los Vivero y Calle Los Conos. Fracc. Ojocaliente. Aguascalientes. MODIFICADO I +
1,145,970 1,145,970 0 100.00% 100.00%

SOPMA 09-Ago-13 0104 Rehabilitación de camellón, Calle Ébano. Aguascalientes. 3,000,000 3,000,000 0 100.00% 85.00%

SOPMA 21-Oct-13 0105
Construcción de Red de Media y Baja tensión y Red de alumbrado, Rancho la

Borrega. CANCELADA $ 339,149.00
0 0 0 0.00% 0.00%

SOPMA 30-Ago-13 0106
Construcción de Gimnasio al Aire Libre, Parque Col. Fátima, Calle Valle de

Guadalupe S/N. Col. Fatima Aguascalientes.
499,522 499,522 0 100.00% 100.00%

SOPMA 19-Sep-13 0107
Construcción de Pavimento Asfáltico, calle Cactli de Calle Delicias a Calle Celidonia y

Privada Delicias. Fracc. Lomas del Gachupin, Ags.
369,287 286,076 83,211 77.47% 100.00%

SOPMA

2013-

FOPEDEMAR-

Vo.Bo.-0703/13

REGENERACIÓN DE AREAS VERDES DEL CBTIS #39 500,000 0 500,000 Para ejercer en 

2014

T O T A L E S 6,645,249 5,835,378 809,871

Nota: 

Diciembre  de 2013

Total

Del remanente  por $ 809,871  se deberá ejercer la cantidad de $ 500,000  en obra en 2014   y se deberá reintegrar la cantidad de    $  406,393   a  la  TESOFE  en el 

año 2014 y se deriva de ahorros o economías de las diversas obras realizadas por la cantidad de    $ 309,871, mas la cantidad de $ 54,751 como obra no aprobada  

mas intereses generados en 2013 por la cantidad de $ 41,771.

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

FOPEDEMAR

 Autorizado Ejercido Saldo
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Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

SOPMA 02/01/13 01 Construcción de Auditorio 3,100,000 0 3,100,000 0 0.00%

SOPMA ´02
Casa de Animación Cultural 

de Oriente 2da. Etapa
17,000,455 5,068,542 11,931,913 0.00% 0.00%

T O T A L E S 20,100,455$       5,068,542$     15,031,913$  

Nota: Se tienen remanentes de recusos de CONACULTA  para ejercer en 2014  y se integran de la siguiente manera: 

Recursos a ejercer en Obra 2014 15,031,913$  

Remanente de Recurso para acciones de promoción de cultura 

REMANENTE 2013

Intereses generados  en  2013

TOTAL DE REMANENTE PARA 2014 16,227,262$  

Cabe señalar que de acuerdo al Convenio celebrado no se tiene principio de anualidad.

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

CONACULTA

 Autorizado Ejercido Saldo Diciembre de 2013
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Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0101-DM-05-001
101

Remodelación de aulas SSP y 

Rehabilitación de campo de 

tiro CANCELADA

0 0 0 0.0% 100.0%

Nota: la obra 101 se cancela para 

emitir dos oficios de aprobación ya 

que se tienen presupuestos 

etiquetados para cada obra.

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0102-001-DM-05-002
102

Remodelación de Armerías. 

+Modificado I
1,200,000 1,149,735 50,265 95.8% 100.0%

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0103-05202-003
103

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Fracc. Los Pericos 
1,730,571 1,730,557 14 100.0% 100.0%

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0104-05202-004
104

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Fracc. Las Viñas 
715,436 705,940 9,496 98.7% 100.0%

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0105-05202-005
105

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Fracc. Los Volcanes 
921,432 921,432 0 100.0% 100.0%

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0106-05202-006
106

Rehabilitación de Alumbrado 

Público Fracc. J. Guadalupe 

Peralta Gámez (2)

840,866 840,664 202 100.0% 100.0%

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0107-DM-05-007
107

Remodelación de Aulas de 

Capacitación, Instalaciones 

Complejo Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal C4

1,044,809 1,039,223 5,586 99.5% 90.0%

SOPMA
2013-SUBSEMUN-

0108-DM-05-008
108

Rehabilitación de Campo de 

Tiro Real
1,200,000 1,200,000 0 100.0% 100.0%

T O T A L E S 7,653,114$       7,587,551$         65,563$             

Nota:

Diciembre de 2013

Se deberá realizar reintegro  a la TESOFE por la cantidad de $ 65,563  derivados de ahorros  en las obras contratadas, como parte del reintegro del recurso de Subsemun 

Federal no ejercido en 2013.

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

SUBSEMUN 2013

 Autorizado Ejercido Saldo
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Ejercido Saldo
Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

O.P.M.
CONVENIO 

02017/12
2017/12

Rehabilitación del Templo de San

Marcos
469,333.32 450,933.33 18,399.99 96.1% 79.0%

registro de gasto por cierre 

de ejercicio

O.P.M.
CONVENIO 

02018/12
2018/12

Rehabilitación de azotea y cúpula del

templo de Nuestra Señora de

Guadalupe

360,000.00 332,371.97 27,628.03 92.3% 100.0%

T O T A L E S 829,333$     783,305$    46,028$       

Nota:

Ejercido Saldo
Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

O.P.M.
CONVENIO 

02157/13
2157/13 Catedral Basílica de la Asunción 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.0% 0.0% a realizarse en 2014

T O T A L E S 1,400,000$  -$           1,400,000$  

Nota:

Se tienen recursos aportados por la cantidad de $ 900,000 correspondientes a la aportación federal y municipal, quedando pendiente la aportación de 

participantes.

FOREMOBA 2013

 Autorizado Diciembre de  2013

Se deberá realizar reintegro  a la TESOFE por la cantidad de $ 57,100.98 derivado de ahorros en la contratación de las obras por la cantidad de  $ 

46,028  más $ 11,073  de intereses generados en  2013.

Total

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

 Autorizado Diciembre de  2013

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

FOREMOBA 2012
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Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Programa Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

SSP
SEDATU-HBT-A-

2013-001
IS-6 010011ME003

Ampliación del Alumbrado

Publico en el poligono 1013
60,439 55,888 4,551 92.47% 100.00%

SSP
SEDATU-HBT-A-

2013-002
IS-6 010011ME004

Ampliación del Alumbrado

Publico en el poligono 1006
155,988 148,730 7,258 95.35% 100.00%

SSP
SEDATU-HBT-A-

2013-004
IS-6 010011ME010

Red de Alumbrado Público en

el Polígono 1009
162,270 154,206 8,064 95.03% 100.00%

SSP
SEDATU-HBT-A-

2013-174
IS-6 010013ME002

Ampliación del Alumbrado

Público en el Fraccionamiento

Peridistas

998,595 955,852 42,743 95.72% 25.00%

SSP
SEDATU-HBT-A-

2013-173
IS-6 010011ME027

Construcción de Alumbrado

Publico con Generación Solar

en la Ave. Cultura Otomi entre

las calles Cultura Cichimeca y

Lomas del Jabali

1,206,243 1,156,643 49,600 95.89% 43.00%

OPM
SEDATU-HBT-A-

2013-181
IS-7 010013ME005

2da. Etapa del Centro de

Desarrollo Comunitario

Convive Feliz Linea Verde 

1,010,000 997,066 12,934 98.72% 65.00%

T O T A L E S 3,593,535 3,468,385 125,150

Nota:

 Autorizado

Considerando que la Federación no ministró la totalidad de los recursos federales, de los ahorros por $125,150.00 de obra civil, lo 

correspondiente a la federación por la cantidad de $80,658  se aplicaron a las obras sociales ejercidas de las que no se recibió el recurso federal 

por lo que no existe reintegro alguno. 

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

HÁBITAT

Diciembre de  2013SaldoEjercido
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Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

MUNICIPIO 

AGS.

SEDATU-AGS-001-

A-2013
01001MF004

LINEA VERDE IV VNSA SECTOR

ALAMEDA
5,000,000 5,000,000 0 100.00% 100.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SEDATU-AGS-002-

A-2013
01001MF001

PARQUE VILLAS DE LA

CANTERA
700,000 694,589 5,411 99.23% 100.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SEDATU-AGS-003-

A-2013
01001EMF003 LINEA VERDE II 1,966,307 1,966,306 1 100.00% 100.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SEDATU-AGS-004-

A-2013
01001EMF002

LINEA VERDE III VNSA SECTOR

GUADALUPE
4,968,678 4,968,678 0 100.00% 83.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SEDATU-AGS-005-

A-2013
01001EMF005

LINEA VERDE LOMAS DEL

AJEDREZ
693,243 689,074 4,169 99.40% 100.00%

T O T A L E S 13,328,228$     13,318,647$   9,581$         

Nota:

Diciembre de 2013

Total

Se deberá realizar reintegro  a la TESOFE por la cantidad de $ 177,746  derivado de ahorros en la contratación de las obras civiles por la cantidad 

de $ 5,748 correspondiente al 60% de aportación federal  más ahorros en las obras sociales por la cantidad de $ 111,450.61 y de intereses 

generados  por  $60,546.47,910.78 en  2013.

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

 Autorizado Ejercido Saldo
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Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-007
3DZP01046069

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

DE VIVIENDA
2,369,755 2,369,755 0 100.00% 100.00% Convenio con CFE

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-002
3DZP01044257

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE

BAÑOS
3,200,000 3,200,000 0 100.00% 100.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SEDATU-AGS-

003-A-2013
3DZP01043762

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

EN VIVIENDAS DE ESCASOS

RECURSOS

3,999,358 3,999,358 0 100.00% 100.00%

T O T A L E S 9,569,114$        9,569,114$  0$               

Nota:

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

ZONAS PRIORITARIAS

Diciembre de 2013

Se deberá realizar reintegro  a la TESOFE  por la cantidad de $  derivados de intereses generados en 2013.

Total

 Autorizado Ejercido Saldo

59



Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-008
33X101048076

CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN

ESCUELA PRIMARIA VICENTE

LOMBARDO TOLEDANO

100,000 94,775 5,225 94.77% 0.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-008
33X101048747

CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN

JARDÍN DE NIÑOS ELISEO TRUJILLO

DEL FRACC. MUNICIPIO LIBRE

100,000 98,937 1,063 98.94% 0.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-008
33X101051092

CONSTRUCCIÓN DE BARDA

PERIMETRAL Y ESTRUCTURA

METÁLICA CON MALLA SOMBRA EN

PRIMARIA LIC. PRIMO VERDAD

130,000 125,791 4,209 96.76% 0.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-008
33X101052053

AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA CON

MALLA SOMBRA EN PLAZA CIVICA DEL

CAM LABORAL AGUASCALIENTES 

120,000 118,568 1,432 98.81% 0.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-005
33X101045113

CONSTRUCCION DE CENTRO DE

ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE

VIOLENCIA 1A. ETAPA.

1,200,000 1,200,000 0 100.00% 22.00%

MUNICIPIO 

AGS.

SDS-I-121-022-

A2013-005A/M
33X101045099

CONSTRUCCION DE CENTRO DE

DESARROLLO FAMILIAR CADENA DE

AMOR 1A ETAPA

1,598,786 1,598,786 0 100.00% 65.00%

T O T A L E S 3,248,786$ 3,236,856$  11,930$       

Nota:

Estado 5,700$        

Federación 3,513

Participantes 2,717

Total de ahorros 11,930$      

intereses generados en el 2013 1,629

Total de reintegro 13,559$      

Diciembre de  2013

Se deberá realizar reintegro  de acuerdo al % de aportación del recuso  conforme al  siguiente desglose,  por la cantidad de $ 13,559  derivado de 

ahorro en las obras realizadas´por la cantidad de $ 11,930 más intereses generados en 2013 por la cantidad de $ 1,629 .

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

3 X 1 MIGRANTES

 Autorizado Ejercido Saldo
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Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Observaciones

O.P.M.

Semarnat-

Reforestación-001-

2013

001
Reforestación Linea Verde Tercera

Etapa, Aguascalientes, Ags.
13,580,000 13,580,000 0 100.00% 90.00%

SSP EA
Iluminación Microgeneracion de

Linea Verde 2a. Etapa.
4,000,000 4,000,000 0 100.00% 45.00%

Se complementa con obra 58

del PDM

T O T A L E S 17,580,000$       17,580,000$        0$                       

Nota:

Diciembre de 2013

Se deberá realizar reintegro  a la TESOFE  por la cantidad de $ 58,881 derivados de intereses generados en 2013.

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

SEMARNAT

 Autorizado Ejercido Saldo
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 Autorizado
Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Av. Financiero Av. Físico Observaciones

SOPMA 1 Unidad Deportiva Línea Verde 5,922,199 5,922,199 0 100% 2%

SOPMA 2
Unidad Deportiva Haciendas 

de Aguascalientes
1,516,450 1,516,450 0 100% 5%

SOPMA 3 Unidad Deportiva Villa Teresa 1,516,450 1,516,449 1 100% 5%

SOPMA 4
Unidad Deportiva Laureles de 

Sur
1,516,450 1,516,450 0 100% 2%

SOPMA 5 Unidad Deportiva Casa Sólida 1,516,450 1,516,450 0 100% 5%

1 al millar 12,000 12,000 0 100%

TOTAL 12,000,000$       11,999,999$ 1$              

Nota: Se deberá realizar reintegro  a la TESOFE  por la cantidad de $ 1,957 derivados de intereses generados en 2013.

Total

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

CONADE

Ejercido Saldo Diciembre de 2013

62



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor. Oficio de autorización Núm. Obra Descripción de obra

Total a ejercer 

en 2014

SOPM(PARIAN) 06-Nov-13 2013-PDM-048-001-UR-01-017 48
Construcción de pavimento asfáltico. C. El Molino, Fracc. Trojes del

Sol. Ags.
1,009,379$         

SOPM 07-Nov-13 2013-PDM-055-001-UR-01-018 55

Construcción de Pavimento Hidraulico. Av. Pliducto Acera ote.

Tramos: de C. Santa Irene a Av. Rodolfo Landeros y C. San Judas

Tadeo a Av. Rodolfo Landeros Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos y

Los  Pericos, Ags.

1,746,508

SOPM 06-Nov-13 2013-PDM-059-001-UR-04-020 59
Linea Verde. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción(Sector

Alameda) Ags.
698,511

SSP 08-Nov-13 2013-PDM-071-001-EA-01-013 71

Creación de Circuito de Alumbrado Público. Alumbrado Público

Linea Verde Etapa 3 (Entre Adolfo de la Huerta y Marrubio) Fracc.

Lomas del Chapulin y Esfuerzo Nacional y Calle Barrio de

Guadalupe, Fracc. V.N.S.A.

2,869,635

SSP 21-Nov-13 2013-PDM-086-UR-04-021 086
Programa de Equipamiento de Gimnacios al aire Libre Sur-Oriente y

centro de la cd. Varios puntos de la Cd.  Ags.
347,557

SOPM 26-Nov-13 2013-PDM-091-DM-05-028 91

Construcción de Módulo en Mediación, Linea Verde Av. Ppliducto

Esq. Con C. Jeronimo de la Cueva, Fracc. Villas de Nuestra Señora

de la Asunción, Sector Alñameda, Ags.

163,414

SOPM 27-Nov-13 2013-PDM-092-UR-01-023 92
Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Templo, Unidad

Hbitacional Benito Juárez (INDECO), Ags.
587,942

SOPM 30-Jun-13 2013-PDM-004-DM-01-001 004
Estudios, proyectos y peritajes de obra. Todo El Minicipio de

Aguascalientes.
488,826

SOPM 27-Nov-13 2013-PDM-010-006-DM-06-006 010
Programa especial de apoyo a la infraestructura social municipal.

Todo El Municipio de Aguasacalientes.
966,000

8,877,772$         

SOPM diciembre CONACULTA 01 Construcción de Auditorio 3,100,000

SOPM diciembre CONACULTA 02 Casa de Animación Cultural de Oriente 2da. Etapa 11,931,913

SOPM diciembre
2013-FOPEDEMAR-Vo.Bo.-

0703/13

2013-

FOPEDEMAR-

Vo.Bo.-0703/13

REGENERACIÓN DE AREAS VERDES DEL CBTIS #39 500,000

SOPM diciembre - PROLOGYCA 17,176,172

SOPM diciembre - MICRO PARQUE PRODUCTIVO CALVILLITO 29,900,000

SOPM diciembre - 2157/13 Catedral Basílica de la Asunción 1,400,000

64,008,085

T O T A L E S 72,885,857$       

TOTAL DE RECURSO FEDERAL A EJERCER EN  DIVERSAS OBRAS EN 2014

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

OBRAS BIANUALES 2013-2014

TOTAL OBRAS BIANUALES 2013-2014 DEL PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
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