
OBRA PÚBLICA

PROGRAMA ASIGNADO AUTORIZADO EJERCIDO 2014 EJERCIDO 2015

SALDO 

(Asignado - 

ejercido)

SALDO 

(Autorizado - 

ejercido)

% 

Autorizado/a

signado

% Ejercido/ 

autorizado

PDM 174,072,458$         94,733,999$      -$                  18,245,448$     155,827,010$    76,488,551$        54.4% 19.3%

PROLOGYCA 22,952,344$           22,952,344$      15,625,783$     7,306,817$       19,743$             19,744$               100.0% 99.9%

F. INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA
33,966,001$           33,966,001$      18,789,947$     11,428,147$     3,747,907$        3,747,907$          100.0% 89.0%

FONDO DE CULTURA 46,653,134$           46,653,134$      22,383,050$     9,311,048$       14,959,036$      14,959,036$        100.0% 67.9%

PROYECTO DE 

DESARROLLO 

REGIONAL

46,440,914$           46,440,914$      19,886,528$     26,554,386$     -$                   -$                     100.0% 100.0%

PRORE 172,375,212$         172,375,212$    77,883,028$     94,492,184$     -$                   -$                     100.0% 100.0%

FISM 90,134,000$           -$                  -$                  -$                  90,134,000$      -$                     0.0% 0.0%

FOREMOBA 1,500,000$             -$                  -$                  -$                  1,500,000$        -$                     0.0% 0.0%

FOPADEM 22,977,000$           -$                  -$                  -$                  22,977,000$      -$                     0.0% 0.0%

CONACULTA 1,195,349$             -$                  -$                  -$                  1,195,349$        -$                     0.0% 0.0%

SUBSEMUN 2,239,944$             -$                  -$                  -$                  2,239,944$        -$                     0.0% 0.0%

RESCATE DE ESPACIOS 

PUBLICOS
16,000,000$           -$                  -$                  -$                  16,000,000$      -$                     0.0% 0.0%

3X1 MIGRANTES 3,600,000$             -$                  -$                  -$                  3,600,000$        -$                     0.0% 0.0%

PROGRAMA ZONAS 

PRIORITARIAS
9,600,000$             -$                  -$                  -$                  9,600,000$        -$                     0.0% 0.0%

EMPLEO TEMPORAL 2,000,000$             -$                  -$                  -$                  2,000,000$        -$                     0.0% 0.0%

FORTAMUN 417,956,000$         -$                  -$                  -$                  417,956,000$    -$                     0.0% 0.0%

HABITAT 13,402,840$           -$                  -$                  -$                  13,402,840$      -$                     0.0% 0.0%

TOTAL 1,077,065,196$       417,121,604$    154,568,336$    167,338,030$    755,158,830$    95,215,238$        

ALEJANDRO VILLANUEVA DIAZ HECTOR AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE EGRESOS JEFE DE DPTO DE CTROL PPTAL DE OBRA PUBLICA

May-15

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS                                                                                                                                             

DIRECCIÓN DE EGRESOS                                                                                                                                             
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

CUADRO RESUMEN



174,072,458.00$                   

PRESUPUESTO AUTORIZADO 94,733,999.00$                    

SALDO X AUTORIZAR 79,338,459.00$                    

 EJERCIDO 18,245,447.58$                    

SALDO (AUT - EJERCIDO) 76,488,551.42$                    

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) 155,827,010.42$                   

Depend

. 

Ejecuto

ra

Fecha 

Autor.
Oficio de autorización Programa

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Benefici

arios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-001-DM-06-001 DM 1

Movimiento de tierras, Obras

Complementarias y Limpieza de

Arroyos. Todo El Municipio de

Aguascalientes.

825,000 183,466 641,534 AD 22.24% 16.70% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-002-DM-05-002 DM 2
Tiraderos de Escombro. Todo el

Municipio de Aguascalientes.
400,000 101,078 298,922 AD 25.27% 12.65% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-003-DM-06-003 DM 3
Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio 

de Aguascalientes.
1,320,000 605,291 714,709 AD 45.86% 42.05% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-004-DM-05-004 DM 4

Mantenimiento y Adecuación de

Infraestructura Municipal. Todo el

Municipio de Aguascalientes.

1,155,000 637,823 517,177 AD 55.22% 54.07% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-005-DM-05-005 DM 5

Guarniciones, Banquetas y Banquetas,

Dignificación de espacios públicos y

Obra Complementaria. Todo el

Municipio de Aguascalientes.

5,020,000 2,085,858 2,934,142 AD 0.00% 37.34% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Mar-15 2015-PDM-006-002-DM-06-002 DM 6

Atencion ciudadana y Miercoles

Ciudadano Todo El Municipio de

Aguasacalientes.

6,664,805 3,452,342 3,212,463 AD 51.80% 47.48% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-007-DM-06-007 DM 7
Revive y Pintura en Fachadas. Todo el

Municipio de Aguascalientes.
935,000 596,074 338,926 AD 63.75% 60.77% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-008-UR-05-001 UR 8

Conservacion y Mantenimiento de

Vialidades. Todo el Municipio de

Aguascalientes.

15,000,000 3,032,002 11,967,998 AD 20.21% 14.78% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-009-UR-05-002 UR 9

Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y

Dignificación pasos a Desnivel. Todo el

Municipio de Aguascalientes.

2,900,000 2,240,572 659,428 AD 77.26% 73.40% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-010-UR-01-003 UR 10
Vialidades Municipales. Todo el

Municipio de Aguascalientes.
1,030,195 129,285 900,910 AD 12.55% 12.52% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 26-Ene-15 2015-PDM-011-IE-03-001 IE 11
Rehabilitacion de Espacios Educativos

Todo el Municipio de Aguascalientes.
1,050,000 182,008 867,992 AD 17.33% 16.74% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 16-Feb-15 2015-PDM-012-DM-01-008 DM 12
Estudios Proyectos y Peritos. Todo el

Municipio de Aguascalientes.
2,500,000 90,925 2,409,075 C 3.64% 80.00% Obra 1.00 1,500 Directa

Agora Arquitectos 

e Ingenieros, S.A. 

DE C.V.

DM-012A001-

2015

SOPM 20-Feb-15 2015-PDM-013-DM-05-009 DM 13

Anuncios de Acero Inoxidable. Estación

de Bomberos Sur. Ciudad Industrial.

Aguascalientes.

56,221 0 56,221 C 0.00% 100.00% Obra 1.00 1,500 0 0 0

SOPM 20-Feb-15 2015-PDM-014-DM-06-010 DM 14
Programa Especial de Apoyo para

Infraestructura Municipal.
2,500,000 0 2,500,000 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 555,000 0 0 0

SOPM 09-Mar-15 2015-PDM-015-UR-02-004 UR 15
Empedrado. Calle Felipe pescador, col.

Ferronales, Aguascalientes
1,405,986 0 1,405,986 C 0.00% 5.00% M2 5000.00 5,000 0 0 0

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

PRESUPUESTO ASIGNADO

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS                                                                                               

DIRECCIÓN DE EGRESOS                                                                                                           

Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2015

MAYO 2015

 Autorizado
Ejercido y/ó

Traspaso
Saldo



SOPM 09-Mar-15 2015-PDM-016-UR-01-005 UR 16

Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de

Nacozari Norte de Av. De la convención

1914 nte. A Calle Ferrocarril, col.

Morelos

4,109,865 0 4,109,865 C 0.00% 5.00% M2 3633.10 250,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-017-UR-01-006 UR 17
Pavimentacón. Calle Juarez Zona

Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 2580.00 225,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-018-UR-01-007 UR 18
Pavimentacón. Calle Colon Zona

Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 712.00 250,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-019-UR-01-008 UR 19

Pavimentacón. Calle Vicente guerrero

Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)

0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 1489.00 250,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-020-UR-01-009 UR 20

Pavimentacón. Calle Mariano

Matamoros Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)

0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 1632.54 250,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-021-UR-01-010 UR 21
Pavimentacón. Calle Rayon Zona

Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 3033.00 225,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-022-DM-06-011 DM 22
Acciones por tu colonia. Todo el

Municipio de Aguascalientes
10,000,000 0 10,000,000 M 0.00% 0.00% Obra 1.00 555,000 0 0 0

SOPM 13-Mar-15 2015-PDM-023-DM-06-012 DM 23
Remodelación de Sanitarios. Parque

Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes
360,094 189,571 170,523 C 52.64% 100.00% Obra 1.00 555,000 0 0 0

SOPM 19-Mar-15 2015-PDM-024-UR-01-011 UR 24

Pavimentacón. Calle Gral. José Maria

Morelos, sección 1, Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)

0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 2926.00 225,000 0 0 0

SOPM(BI

ANUAL)
31-Dic-14

2014/205-PDM-025-001-DM-05-

011
DM 25

Elevador Palacio Municipal. Plaza de la

Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona

Centro.

287,108 203,227 83,881 C 70.78% 95.00% Obra 1.00 150,000 Inv.Rest.
J. Jesus Bernal 

Martinez
DM-025-2014

SOPM 19-Mar-15 2015-PDM-026-UR-01-012 UR 26

Pavimentacón. Calle Gral. José Maria

Morelos, sección 2, Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)

0 0 0 C #¡DIV/0! 0.00% M2 2050.00 250,000 0 0 0

SSP 25-Mar-15 2015-PDM-027-UR-05-013 UR 27

Rehabilitación Lateral de la Central

Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc.

Agricultura. Aguascalientes

660,000 0 660,000 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 300,000 0 0 0

SSP(BIAN

UAL)
15-Dic-14

2014/2015-PDM-028-001-UR-

05-012
UR 28

Programa de Poda de Raiz y reparacion

de banquetas. Varios puntos de la

Ciudad de Aguascalientes.

1,493,243 0 1,493,243 AD 0.00% 0.00% Obra 1.00 300,000 0 0 0

SSP 25-Mar-15 2015-PDM-029-UR-05-014 UR 29

Rehabilitación de Camellon Central. Av.

Mahatma Gandhi ( Av. Convención de

1914-Av. Aguascalientes)

2,300,000 0 2,300,000 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 300,000 0 0 0

SSP 13-May-15 2015-PDM-030-UR-05-019 UR 30

Mantenimiento de camellones, parques

y predios municipales. Varios puntos de

la ciudad de Aaguascalientes.

2,000,000 0 2,000,000 AD 0.00% 0.00% Obra 1.00 600,000 0 0 0

SOPM 13-May-15 2015-PDM-031-UR-01-016 UR 31

Construcción de Pavimento Hidráulico.

Calle Peñasco, Cañada Honda,

Aguascalientes.

506,402 0 506,402 C 0.00% 0.00% M2 309.60 1,000 0 0 0

SOPM 13-May-15 2015-PDM-032-UR-01-017 UR 32

Construcción de Pavimento Hidráulico.

Calle Cascada, Cañada Honda,

Aguascalientes.

509,355 0 509,355 C 0.00% 0.00% M2 361.40 1,200 0 0 0

SOPM 13-May-15 2015-PDM-033-UR-03-018 UR 33
Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente 

Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.
334,480 0 334,480 C 0.00% 0.00% M2 Y ML

430.05 Y 

359.43
600 0 0 0

SSP 13-May-15 2015-PDM-034-DM-05-013 DM 34
Ampliacion Aseo Publico. Calle Wasco,

Zona Centro, Aguascalientes
1,000,000 0 1,000,000 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 1,100,000 0 0 0



SSP 13-May-15 2015-PDM-035-UR-05-019 UR 35

Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo

Ruiz Cortinez (salida Calvillo),

Aguascalientes

1,300,000 0 1,300,000 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 300,000 0 0 0

SSP 19-May-15 2015-PDM-036-DM-05-014 DM 36

Rehabilitacón de velarias(Menbrana

Arquitectonica) Area de jaulas del centro

de salud y bienestar Animal. Calle

Alcaldes S/N Col. Cumbres.

Aguasacalientes.

430,000 0 430,000 c 0.00% 0.00% Obra 1.00 100,000 0 0 0

SOPM 15-May-15 2015-PDM-037-DM-05-015 DM 37

Iinstalaciones y obra exterior, Mercado

V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian

Esquina con calle Rogelio Galindo de la

Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora

de la Asunción ( 1ra. Sección) Sector

Guadalupe, Aguascalientes.

1,411,025 0 1,411,025 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 550,000 0 0 0

SSP(BIAN

UAL)
12-Sep-15 2014/205-PDM-038-S5-02-001 S5 38

Construcción de la Sexta etapa del

Relleno Sanitario San Nicolas.

Aguascalientes.

17,907,542 3,251,765 14,655,777 C 18.16% 55.00% Obra 1.00 1,100 Conv. Estatal

Constructora 

Almer, S.A. DE 

C.V.

DM-038-2014

SOPM 19-May-15 2015-PDM-039-DM-05-016 DM 39
Muros de contención y Herrería

Mercado V.N.S.A.
1,508,645 0 1,508,645 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 550,000 0 0 0

SOPM(BI

ANUAL)
13-Oct-14

2014/205-PDM-043-001-DM-05-

016
DM 43

Construcción Mercado  1° de Mayo. Col. 

Del  Trabajo. Aguascalientes.
5,854,033 1,264,160 4,589,873 C 21.59% 78.00% Obra 1.00 10,000 Conv. Estatal

Sanchez 

Zaragoza, S.A. DE 

C.V.

DM-043-2014

T O T A L E S 94,733,999 18,245,448 76,488,551

 

+ Modificado: importe a la alza

- Modificado: importe a la baja

* Modificado: otros conceptos



22,952,344.00$                     

22,952,344.12$                     

22,932,600.59$                     

19,743.53$                          

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

 Autorizado
Ejercido y/ó

Traspaso
Saldo

Depend

. 

Ejecuto

ra

Fecha 
Convenio de 

Adhesión
Programa

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total FEDERAL 2014

FEDERAL 

2015

ESTATAL 

2014

ESTATAL 

2015

MUNICIPAL 

2014

MUNICIPAL 

2015
Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Metas                                                      

U.M.         

Cantida

d

Benefici

arios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPM 31-Dic-13 S/N No aplica S/N

Construcción de Mercado Municipal.

Villas de Nuestra Señora de la

Asunción, Aguascalientes  (Programa de 

competitividad en Logistica y Centrales

de Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil.

22,044,464 22,024,721 7,580,664 3,358,603 3,840,984 1,701,743 3,840,984 1,701,743 19,744 C 99.91% 100.00% Obra 1.00 550,000 Licitación

Soluciones en 

Ingenieria Civil, S.A. 

DE C.V.

001-2014

DIR.DE 

MERCAD

OS

31-Dic-13 S/N No aplica S/N

Construcción de Mercado Municipal.

Villas de Nuestra Señora de la

Asunción, Aguascalientes  (Programa de 

competitividad en Logistica y Centrales

de Abasto "PROLOGYCA")

Capacitación.

800,000 800,000 158,938 238,407 80,531 120,796 80,531 120,796 0 C 100.00% 100.00% Obra 1.00 550,000 Licitación

Asocea Centro de 

Desarrollo 

Empresarial, S.C.

004/2014

DIR.DE 

MERCAD

OS

31-Dic-13 S/N No aplica S/N

Construcción de Mercado Municipal.

Villas de Nuestra Señora de la

Asunción, Aguascalientes  (Programa de 

competitividad en Logistica y Centrales

de Abasto "PROLOGYCA") Gerencia de

Proyecto.

107,880 107,880 21,433 32,149 10,860 16,289 10,860 16,289 0 C 100.00% 100.00% Obra 1.00 550,000 Licitación
Gustavo Martinez 

Velasco
005/2014

T O T A L E S 22,952,344 22,932,601 7,761,034 3,629,159 3,932,374 1,838,829 3,932,374 1,838,829 19,744

 

+ Modificado: importe a la alza 2014 2015

- Modificado: importe a la baja 15,625,783 7,306,817

* Modificado: otros conceptos

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS                                                                                               DIRECCIÓN DE EGRESOS                                                                                                           

Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Programa de Competitividad en Logistica y Centrales de Abasto(PROLOGYCA) 2014/2015

MAYO 2015

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

EJERCIDO

SALDO (AUT-EJER)



PRESUPUESTO ASIGNADO 46,653,134.00$           

PRESUPUESTO APROBADO 46,653,134.00$           

SALDO X AUTORIZAR -$                        

 EJERCIDO 31,694,098.27$           

SALDO (AUT - EJERCIDO) 14,959,035.73$           

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) 14,959,035.73$           

Depend. 

Ejecutora

Oficio de 

autorización
Programa

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Benefici

arios

Modalida

d 

Adjudica

ción

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA
Fondo de 

Cultura
2

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DEL

CENTRO DE ARTES Y

OFICIOS DE SAN JOSÉ DE

GRACIA

2,450,000 2,404,624 1,998,521 406,103 45,376 C 98.15% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

FONDO 

ARQUITECTURA 

S.A. DE C.V.

CNCA-002-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
3

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

BIBLIOTECA INTERACTIVA

ARTES Y OFICIOS

5,160,679 5,051,893 1,731,089 3,320,804 108,786 C 97.89% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

CONSTRUCTORA 

ALMER S.A. DE 

C.V.

CNCA-003-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
4

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DEL

TEATRO AL AIRE LIBRE

CONVENCIÓN 

REVOLUCIONARIA

4,289,155 3,346,729 1,989,994 1,356,735 942,426 C 78.03% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

CNCA-004-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
5

CONSTRUCCIÓN DE FORO

CULTURAL EN EL CENTRO

HISTÓRICO 1RA. ETAPA

2,800,000 2,187,174 1,355,965 831,209 612,826 C 78.11% 100.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

CNCA-004-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
6

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL CORREDOR

CULTURAL Y TURISTICO LA

ALAMEDA 1RA. ETAPA

21,953,300 11,998,456 10,335,693 1,662,764 9,954,844 C 54.65% 68.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

CNCA-004-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
7

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL AREADE

EXPOSICION ARTISTICA AL

AIRE LIBRE AV.

REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA

10,000,000 6,705,222 4,971,790 1,733,432 3,294,778 C 67.05% 59.00% OBRA 1.00
_________

_

__________

__

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

CNCA-004-2014

T O T A L E S 46,653,134 31,694,098 22,383,050 9,311,048 14,959,036

 

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

MAYO 2015

 Autorizado Ejercido
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Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Acciones culturales  Ramo 23  Fondo de Cultura 2014/2015

Saldo



total 

autorizado 33,966,001$                  

ejercido 30,218,094$                  

saldo 3,747,907$                    MAYO 2015

 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora

Clasif. X 

Obj. Gto.
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total

Mod. 

Ejecución

Av. 

Financiero
Av. Físico

Beneficiar

ios

Mod. 

Adjudicación
Contratista

SOPMA OP 001
Construcción de Parque Deportivo

Fracc.Trojes de Oriente 1a Secc.
1,500,000 1,500,000 1,453,071 46,930 0 C 100.00% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

CONSTRUCCIONES Y 

TRANSPORTES ORO 

MAR S.A. DE C.V.

SOPMA OP 002
Gimnacio Deportivo y de

Especialidades Col. Gremial
3,200,000 2,772,835 1,741,796 1,031,038 427,165 C 86.65% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

GLG INGENIEROS 

S.A. DE C.V.

SOPMA OP 003

Construcción de Cancha de Futbol

Rapido Gimnacio al Aire Libre,

Trotapista y Rehabilitación de

Corredor Deportivo en Canal

Interceptor 1A. Etapa.

6,630,305 5,933,926 3,309,634 2,624,293 696,379 C 89.50% 100.00%
INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

ARVIL 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

SOPMA OP 004

Construcción de Cancha de Futbol

Rapido Gimnacio al Aire Libre,

Trotapista y Rehabilitación de

Corredor Deportivo en Canal

Interceptor 1A. Etapa.

7,369,695 7,226,398 3,537,957 3,688,442 143,297 C 98.06% 100.00%
INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

L.V. 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

SOPMA OP 005

Construcción y Rehabilitación de

cancha de Basquetbool y cancha de

Fut Rapido y Gimnacio al Aire Libre

Av. Paseo Ojocaliente Fracc. Gomez

Portugal

2,900,000 2,106,732 1,614,638 492,094 793,268 C 72.65% 100.00%
ADJUDICACION 

DIRECTA

GREGORIO CAVILLO 

SILVA

SOPMA OP 006

Rehabilitación de Area Deportiva y

Construcción Skate Gral. Panfilo

Natera y Grito Libre Fracc. Pozo

Bravo

1,800,000 1,630,447 1,131,909 498,539 169,553 C 90.58% 100.00%
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCCIONES 

VIRREY S.A. DE C.V.

SOPMA OP 007
Equipamiento Deportivo en Parque

C. Pico de Orizaba, Cofre, Perote

Fracc. Prados del Sur
1,900,000 1,900,000 859,959 1,040,041 0 C 100.00% 100.00%

ADJUDICACION 

DIRECTA
IRANCO, S.A. DE C.V.

SOPMA OP 008
Rehailitación de Infraestructura

Deportiva y Ciclovia Rio San Pedro

Parque Vecinal.
2,000,000 1,968,286 1,257,259 711,027 31,714 C 98.41% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

HUGO FELIX 

SANCHEZ

SOPMA OP 009
Construcción de Cancha Gimnaio al

Aire Libre y Trotapista Fracc. Santa

Anita
3,200,000 2,179,773 1,962,802 216,971 1,020,227 C 68.12% 90.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

CONSTRUCCIONES 

VIRREY S.A. DE C.V.

SOPMA OP 010
Construcción de Canchas

Deportivas al Aire Libre en el Parque

Villa Teresa
3,466,001 2,999,696 1,920,923 1,078,773 466,305 C 86.55% 99.00%

ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCCIONES 

CONTROL DE 

PROYECTOS S.A. DE 

C.V.

0 0 0 0 C 0.00% 0.00%

TOTAL 33,966,001$      30,218,094$      18,789,947$      11,428,147$      3,747,907$       

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS                                                                                               DIRECCIÓN DE EGRESOS                                                                                                           

Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Fondo Infraestructura Deportiva Ramo 23 2014/2015

Metas                                                      

U.M.         Cantidad



PRESUPUESTO APROBADO
$

172,375,212

EJERCIDO $ 172,375,212

SALDO $ 0

 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora

Clasif. X 

Obj. Gto.

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Prog. Núm. Obra Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total

Av. 

Financiero
Av. Físico

Beneficiar

ios

Mod. 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

CCAPAMA OP 25-Ago-14
2014-PRORE-0101-

02061-01
2061 0101

Construcción del Sistema de drenaje

pluvial Av. de los Maestros de Av.

Convención a Av. Aguascalientes

Delegación Insurgentes

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 100.00% 100.00% ML 6923.00 4,951
CONVOCATORI

A PUBLICA

JOSE LUIS TELLES 

PEREDO
PRORE-CAP-01-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0102-

0411101-02
4111 0102

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Norberto Gómez Col. Gremial
2,965,200 2,965,200 1,399,963 1,565,237 0 100.00% 100.00% M2 3613.50 100,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

GRUPO CALTIA 

AEQUITECTOS S.A. 

DE C.V.

PRORE-102-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0103-

0411101-03
4111 0103

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Jardin del Estudiante, Fracc.

Linda Vista

3,020,160 3,020,160 1,375,193 1,644,967 0 100.00% 100.00% M2 4082.40 220,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

BONATERRA S.A. DE 

C.V.

PRORE-103-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0104-

0411101-04
4111 0104

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Enrique Estrada Col. Gremial
1,235,500 1,235,500 590,249 645,251 0 100.00% 100.00% M2 1328.30 100,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

MAPAVIC 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

PRORE-104-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0105-

0411101-05
4111 0105

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Carlos Sagredo Fracc. San

Cayetano

5,825,250 5,825,250 2,726,474 3,098,776 0 100.00% 100.00% M2 7219.40 350,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

CONHICA 

DESARROLLO S.A. 

DE C.V.

PRORE-105-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0106-

0411101-06
4111 0106

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Talamantes, Col. San Marcos
1,833,600 1,833,600 824,852 1,008,748 0 100.00% 100.00% M2 2323.00 500,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

EDIFICACIONES 

RENACE S.A. DE C.V.
PRORE-106-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0107-

0411101-07
4111 0107

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Prolongación Zaragoza Fracc.

Arboledas

3,090,150 3,090,150 1,401,026 1,689,124 0 100.00% 100.00% M2 6160.00 350,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

L.V. CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V.
PRORE-107-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0108-

0411101-08
4111 0108

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Pedro de Alba, Fracc. Modelo
2,299,904 2,299,904 1,054,792 1,245,112 0 100.00% 100.00% M2 3033.93 350,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

MATERIALES 

TRITURADOS DE 

AGUASCALIENTES 

S.A. DE C.V.

PRORE-108-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0109-

0411101-09
4111 0109

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Rio Eufrates Fracc. Colinas del

Rio

1,864,180 1,864,180 863,512 1,000,668 0 100.00% 100.00% M2 2520.00 3,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

DARVESA 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE .V.

PRORE-109-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0110-

0411101-10
4111 0110

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Alfredo Lewis Fracc.

Circunvalación Norte

3,033,900 3,033,900 1,411,430 1,622,470 0 100.00% 100.00% M2 4486.50 200,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

CODEPRO 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

PRORE-110-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0111-

0411101-11
4111 0111

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Ameca, Fracc. La Soledad
1,824,680 1,824,680 908,472 916,208 0 100.00% 100.00% M2 2875.00 300,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

JOSE FRANCISCO 

JAVIER DIAZ DE 

LEON

PRORE-111-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0112-

0411101-12
4111 0112

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle San Julian Col. Fatima
3,021,075 3,021,075 1,376,686 1,644,388 0 100.00% 100.00% M2 3195.00 350,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

URDAZ 

SUPERVISIONES 

CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS DEL 

BAJIO S.A. DE C.V.

PRORE-112-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0113-

0411101-13
4111 0113

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Paseo de la Asunción, Fracc.

Prados del Sur

3,049,766 3,049,766 1,414,708 1,635,058 0 100.00% 100.00% M2 3110.00 70,000
CONVOCATORI

A FEDRAL

PEDROZA DIAZ 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

PRORE-113-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0114-

0411101-14
4111 0114

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle La España, Fracc. España
2,400,488 2,400,488 1,041,948 1,358,540 0 100.00% 100.00% M2 3276.00 100,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

BARAJAS BARAJAS 

INGENIEROS 

ARQUITECTOS S.A. 

DE C.V.

PRORE-114-2014
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SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0115-

0411101-15
4111 0115

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Granada, Fracc. España
842,999 842,999 398,666 444,333 0 100.00% 100.00% M2 1256.90 110,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

TERESO JAVIER DE 

LA PEÑA CASTILLO
PRORE-115-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0116-

0411101-16
4111 0116

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Beethoven Col. Del Trabajo
3,100,200 3,100,200 1,225,005 1,875,195 0 100.00% 100.00% M2 3696.00 90,000

CONVOCATORI

A FEDERAL

CONSTRUCTORA 

VALDEZ RODRIGUEZ 

S.A. C. V.

PRORE-116-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0117-

0411101-17
4111 0117

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Libra, Fracc. La Estrella
3,056,427 3,056,427 1,399,719 1,656,709 0 100.00% 100.00% M2 3690.00 70,000

CONVOCATORI

A FEDERAL

FERNANDO RUBIO 

ORTIZ
PRORE-117-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0118-

0411101-18
4111 0118

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Jose Luis Cuevas, Fracc.

Pintores Mexicanos

2,067,337 2,067,337 914,255 1,153,082 0 100.00% 100.00% M2 2539.40 25,000
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCTORA 

CALVILLO S.A. DE 

C.V.

PRORE-118-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0119-

0411101-19
4111 0119

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Enrique Olivares Santana,Fracc.

Boulevares

3,089,350 3,089,350 1,306,583 1,782,767 0 100.00% 100.00% M2 3465.00 30,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

URBANIZACIONES Y 

EDIFICACIONES 

GAES S.A. DE C.V.

PRORE-119-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0120-

0411101-20
4111 0120

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Josefa Ortiz de Dominguez,

Fracc. Jardines de la Asunción

2,965,600 2,965,600 1,348,689 1,616,911 0 100.00% 100.00% M2 4002.75 100,000
ADJUDICACION 

DIRECTA

FEDERICO GARCIA 

DELGADO
PRORE-120-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0121-

0411101-21
4111 0121

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Quinta Avenida Tramo 2 Fracc.

Las Americas

2,792,340 2,792,340 1,269,030 1,523,310 0 100.00% 100.00% M2 3845.50 450
ADJUDICACION 

DIRECTA

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

REYLU S.A. DE C.V.

PRORE-121-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0122-

0411101-22
4111 0122

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Quinta Avenida Tramo 1 Fracc.

Las Americas

3,102,240 3,102,240 1,214,953 1,887,287 0 100.00% 100.00% M2 3729.20 750
CONVOCATORI

A FEDERAL

GONZESA S.A. DE 

C.V.
PRORE-122-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0123-

0411101-23
4111 0123

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Edmundo Gamez, Fracc. Las

Brisas

1,460,420 1,460,420 699,767 760,653 0 100.00% 100.00% M2 2300.00 300
INVITACION 

RESTRINGIDA

LC 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

PRORE-123-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0124-

0411101-24
4111 0124

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Buenos Aires Fracc. Santa Elena
1,426,745 1,426,745 674,851 751,895 0 100.00% 100.00% M2 1890.00 30,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

J.JESUS BERNAL 

MARTINEZ
PRORE-124-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0125-

0411101-25
4111 0125

Construcción del Pavimento Hidraulico

Calle Frida Kahlo, Fracc. Pintores

Mexicanos

1,325,893 1,325,893 624,860 701,033 0 100.00% 100.00% M2 1495.80 25,000
ADJUDICACION 

DIRECTA

R.I. BAHN 

CONSTRUCTORES 

S.A. DE C.V.

PRORE-125-2014

SOPMA OP 06-Nov-14
2014-PRORE-0126-

0411102-26
4111 0126

Construcción del Pavimento Asfaltico,

Los Durón
12,710,415 12,710,415 4,400,000 8,310,415 0 100.00% 100.00% M2 ####### 750

CONVOCATORI

A FEDERAL

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

DE LA SERNA S.A. DE 

C.V.

PRORE-126-2014

SOPMA OP 11-Nov-14
2014-PRORE-0127-

0411101-27
4111 0127

Construcción del Pavimento Hidraulico

Av. de la Convención de 1914 (Sección

Oriente) Etapa 01 Tramo de Av. Heroe

de Nacozari Sur a Av. Paseo de la Cruz

(Calzada Norte)

10,574,880 10,574,879 4,873,665 5,701,214 1 100.00% 100.00% M2 ####### 250,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

L.V. CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V.
PRORE-127-2014

SOPMA OP 11-Nov-14
2014-PRORE-0128-

0411101-28
4111 0128

Construcción del Pavimento Hidraulico

Av. de la Convención de 1914 (Sección

Oriente) Etapa 02 Tramo de Av. Heroe

de Nacozari Sur a Av. Paseo de la Cruz

(Calzada Sur)

11,088,755 11,088,755 5,227,871 5,860,884 0 100.00% 100.00% M2 ####### 250,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

MAGS 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

PRORE-128-2014

SOPMA OP 11-Nov-14
2014-PRORE-0129-

0411101-29
4111 0129

Construcción del Pavimento Hidraulico

Av. de la Convención de 1914 (Sección

Oriente) Etapa 03 Tramo Av. Paseo de

la Cruz a Av. Alameda (Ambas

Calzadas)

8,336,366 8,336,366 3,833,698 4,502,668 0 100.00% 100.00% M2 ####### 250,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

L.V. CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V.
PRORE-129-2014

SOPMA OP 11-Nov-14
2014-PRORE-0130-

0411101-30
4111 0130

Construcción del Pavimento Hidraulico

Blvd. Siglo XXI Etapa I. Tramo de Av.

Miguel Angel Barberena Vega a Av.

Hacienda de Ojocaliente ( Calzada

Oriente)

12,027,160 12,027,160 4,104,110 7,923,050 0 100.00% 100.00% M2 ####### 550,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

CONSTRUCCIONES Y 

TRANSPORTES ORO 

MAR S.A. DE C.V.

PRORE-130-2014

SOPMA OP 11-Nov-14
2014-PRORE-0131-

0411101-31
4111 0131

Construcción del Pavimento Hidraulico

Blvd. Siglo XXI Etapa 2. Tramo de Av.

Miguel Angel Barberena Vega a Av.

Hacienda de Ojocaliente ( Calzada

Poniente)

12,426,710 12,426,710 4,196,363 8,230,347 0 100.00% 100.00% M2 ####### 550,000
CONVOCATORI

A FEDRAL

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA CIVIL 

S.A. DE C.V.

PRORE-131-2014

SOPMA OP 11-Nov-14
2014-PRORE-0132-

0411101-31
4111 0132

Construcción del Pavimento Hidraulico

Blvd. Siglo XXI Etapa 3. Tramo de Av.

Hacienda de Ojocaliente a Av. El

Mocho (Ambas Calzadas)

20,546,130 20,546,130 7,287,941 13,258,189 0 100.00% 100.00% M2 ####### 550,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

ALMACO 

CONSTRUCCION Y 

DISEÑO S.A. DE C.V.

PRORE-132-2014



SOPMA OP 08-Dic-14
2014-PRORE-133-

0411101-32
4111 133

Pavimento Hidraulico Guarniciones y

Banquetas y Obra Complementaria

Calle Sierra Morena Bosques del Prado

Norte

2,427,600 2,427,600 1,149,786 1,277,814 0 100.00% 100.00% M2 4066.52 350,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

DARVESA 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE .V.

PRORE-133-2014

SOPMA OP 08-Dic-14
2014-PRORE-134-

0411101-33
4111 134

Pavimento Hidraulico Calle Republica

Mexicana Fracc. El Dorado
3,081,542 3,081,542 1,399,435 1,682,107 0 100.00% 100.00% M2 4160.30 4,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

CONSTRUCTORA 

FLORES HERMANOS 

S.A. DE C.V.

PRORE-134-2014

SOPMA OP 08-Dic-14
2014-PRORE-135-

0411101-35
4111 135

Construccion de Paviemnto Hidraulico

Guarniciones y Banquetas y Obra

Complementaria Calle Jardines Eternos

Fracc. Panorama

2,642,640 2,642,640 1,296,844 1,345,796 0 100.00% 100.00% M2 4290.00 70,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

FERNANDO RUBIO 

ORTIZ
PRORE-135-2014

SOPMA OP 08-Dic-14
2014-PRORE-136-

0411101-36
4111 136

Construccion de Paviemento Hidraulico

Calle 30 de Septiembre Fracc. Casa

Blanca

3,083,580 3,083,580 1,397,569 1,686,011 0 100.00% 100.00% M2 4062.50 130,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

ALMACO 

CONSTRUCCION Y 

DISEÑO S.A. DE C.V.

PRORE-136-2014

SOPMA OP 08-Dic-14
2014-PRORE-137-

04111-37
4111 137

Construccion de Pavimento Hidraulico

Calle Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa

Anita

2,736,030 2,736,030 1,250,062 1,485,968 0 100.00% 100.00% M2 3600.00 350,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

TERESO JAVIER DE 

LA PEÑA CASTILLO
PRORE-137-2014

TOTAL 172,375,212$         172,375,212$   77,883,028$    94,492,184$    -$                  



PRESUPUESTO APROBADO 46,440,914.00$  

EJERCIDO 46,440,914.00$  

SALDO -$                    

 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora

Clasif. X 

Obj. Gto.

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Prog. Núm. Obra Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total

Mod. 

Ejecución

Av. 

Financiero
Av. Físico

Beneficiar

ios

Mod. 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA OP 10-Nov-14
2014-PRODER-0101-

00411101-01
4111 0101

Construcción de Pavimento Hidraulico,

Av. Mahatma Gandhi de Av. Siglo XXI a

Av. Aguascalientes Sur, Fracc. Prados

del Sur

16,650,915 16,650,915 7,350,817 9,300,098 0 C 100.00% 100.00% M2 ####### 100,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

CONSTRUCTORA 

BONATERRA S.A. DE 

.V.

PRODER-101-

2014

SOPMA OP 10-Nov-14
2014-PRODER-0102-

0411101-02
4111 0102

Construcción del Pavimento Hidraulico

Blvd. Guadalupano tramo de Av. Siglo

XXI a Av. Poliducto, Fracc. Las

Cumbres

6,869,350 6,869,350 2,805,351 4,063,999 0 C 100.00% 100.00% M2 6160.00 100,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

BEYL 

CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

PRODER-102-

2014

SOPMA OP 10-Nov-14
2014-PRODER-0103-

0411101-03
4111 0103

Construcción del Pavimento Hidraulico

Av. Independencia de Niños Heroes a

Av. Lopez Mateos, Col. Talamantes

Ponce

4,115,320 4,115,320 2,049,081 2,066,239 0 C 100.00% 100.00% M2 6306.30 100,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA CIVIL 

S.A. C.V.

PRODER-103-

2014

SOPMA OP 10-Nov-14
2014-PRODER-0104-

0411101-04
4111 0104

Construcción del Pavimento Hidraulico

Av. de los Maestros Tramo de Av.

Aguascalientes Sur a Calle Maclovio

Herrera, Fracc. Versalles 2a. Sección

15,163,151 15,163,151 5,870,857 9,292,294 0 C 100.00% 100.00% M2 ####### 100,000
CONVOCATORI

A FEDERAL

GONZEZA S.A. DE 

C.V.

PRODER-104-

2014

SOPMA OP 10-Nov-14
2014-PRODER-0105-

0411101-05
4111 0105

Construcción del Pavimento

Asfaltico,Av. Independencia de Av. Luis

Donaldo Colosioa Av. Luis Gil, Fracc.

Trojes de Oriente 2a. Sección

3,642,178 3,642,178 1,810,422 1,831,756 0 C 100.00% 100.00% M2 6886.68 100,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

HECTOR ROSALES 

MENDOZA

PRODER-105-

2014

0 0 0 0 0

TOTAL 46,440,914$       46,440,914$     19,886,528$    26,554,386$   -$                  
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