
OBRA PÚBLICA

PROGRAMA ASIGNADO AUTORIZADO EJERCIDO 2014 EJERCIDO 2015
SALDO (Asignado 

- ejercido)

SALDO 

(Autorizado - 

ejercido)

% 

Autorizado/a

signado

% Ejercido/ 

autorizado

PDM 212,047,329$        206,313,762$       -$                       135,551,028$        76,496,301$          70,762,734$       97.3% 65.7%

PROLOGYCA 22,952,344$          22,952,344$         15,625,783$          7,306,817$            19,743$                 19,743$              100.0% 99.9%
F. INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 14/15
33,966,001$          33,966,001$         18,789,947$          15,176,054$          -$                       -$                    100.0% 100.0%

FONDO DE CULTURA 14/15 46,653,134$          46,653,134$         22,383,050$          24,270,084$          0-$                          -$                    100.0% 100.0%

PROYECTO DE 

DESARROLLO REGIONAL
46,440,914$          46,440,914$         19,886,528$          26,554,386$          -$                       -$                    100.0% 100.0%

PRORE 172,375,212$        172,375,212$       77,883,028$          94,492,184$          0$                          -$                    100.0% 100.0%

FISM 90,416,252$          87,359,753$         -$                       28,155,088$          62,261,164$          59,204,665$       96.6% 32.2%

FOREMOBA 1,500,000$            1,500,000$           -$                       1,203,105$            296,895$               296,895$            100.0% 80.2%

FOPADEM 22,977,000$          22,977,000$         -$                       18,339,386$          4,637,614$            4,637,614$         100.0% 79.8%

FONDO DE CULTURA 15 3,096,900$            3,096,900$           -$                       2,739,754$            357,146$               357,146$            100.0% 88.5%
F. INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 15
6,993,000$            6,993,000$           -$                       5,697,472$            1,295,528$            1,295,528$         100.0% 81.5%

CONACULTA 1,195,349$            -$                      -$                       -$                       1,195,349$            -$                    0.0% 0.0%

SUBSEMUN (obra) 2,239,944$            -$                      -$                       -$                       2,239,944$            -$                    0.0% 0.0%
RESCATE DE ESPACIOS 

PUBLICOS
8,970,000$            8,970,000$           -$                       2,566,559$            6,403,441$            6,403,441$         100.0% 28.6%

3X1 MIGRANTES 3,600,000$            -$                      -$                       -$                       3,600,000$            -$                    0.0% 0.0%
PROGRAMA ZONAS 

PRIORITARIAS
9,600,000$            -$                      -$                       -$                       9,600,000$            -$                    0.0% 0.0%

EMPLEO TEMPORAL 2,000,000$            -$                      -$                       -$                       2,000,000$            -$                    0.0% 0.0%

HABITAT 29,562,212$          29,562,212$         -$                       7,556,785$            22,005,427$          22,005,427$       100.0% 25.6%

CONACULTA  2015 3,100,000$            3,100,000$           -$                       -$                       -$                       -$                    0.0% 0.0%

TOTAL 719,685,591$        689,160,232$       154,568,336$         369,608,701$         192,408,554$         164,983,195$      
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OBRA SOCIAL

PROGRAMA ASIGNADO AUTORIZADO EJERCIDO 2014 EJERCIDO 2015
SALDO (Asignado - 

ejercido)

SALDO 

(Autorizado - 

ejercido)

% 

Autorizado/as

ignado

% Ejercido/ 

autorizado

HABITAT 6,100,000$            6,100,000$           -$                       492,278$               5,607,722$             5,607,722$           100% 8%

FORTAMUN 419,042,502$        418,858,283$       -$                       345,421,803$        73,620,699$           73,436,480$        100% 82%

SUBSEMUN 72,324,403$          28,929,761$         -$                       27,389,854$          44,934,549$           1,539,907$           40% 95%

TOTAL 497,466,905$        453,888,044$       -$                       373,303,935$        124,162,970$        80,584,109$       

                                  ALEJANDRO VILLANUEVA DIAZ HECTOR AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ

                               DIRECTOR DE EGRESOS JEFE DE DPTO DE CTROL PPTAL DE OBRA PUBLICA

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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NOTA: el presente reporte 

incluye anticipos en el ejercido



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiario

s

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-001-

002-DM-06-001
1

Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza

de Arroyos.  Todo El Municipio de Aguascalientes.
1,440,000 919,700 520,300 AD 63.87% 82.81% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-002-

001-DM-05-002
2

Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de

Aguascalientes.
798,110 477,240 320,870 AD 59.80% 59.75% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-003-

001-DM-06-003
3

Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de

Aguascalientes.
2,475,624 2,333,315 142,309 AD 94.25% 93.46% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 14-Oct-15
2015-PDM-004-

002-DM-05-004
4

Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal.

Todo el Municipio de Aguascalientes.
2,658,000 2,088,688 569,312 AD 78.58% 88.73% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 12-Oct-15
2015-PDM-005-

002-DM-05-005
5

Guarniciones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de

espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el

Municipio de Aguascalientes.

7,891,953 6,428,172 1,463,781 AD 81.45% 79.97% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-006-

002-DM-06-002
6

Atencion ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El

Municipio de Aguasacalientes.
7,142,500 6,620,777 521,723 AD 92.70% 92.91% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-007-

001-DM-06-007
7

Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de

Aguascalientes.
1,921,700 1,449,225 472,475 AD 75.41% 73.30% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 14-Oct-15
2015-PDM-008-

003-UR-05-001
8

Conservacion y Mantenimiento de Vialidades. Todo el

Municipio de Aguascalientes.
37,666,178 32,870,335 4,795,843 AD 87.27% 83.06% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-009-

002-UR-05-002
9

Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos

a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.
5,745,032 5,015,564 729,468 AD 87.30% 87.45% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 14-Oct-15
2015-PDM-010-

002-UR-01-003
10

Vialidades Municipales. Todo el Municipio de

Aguascalientes.
1,596,556 1,413,799 182,757 AD 88.55% 88.47% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Jun-15
2015-PDM-011-

001-iE-03-001
11

Rehabilitacion de Espacios Educativos Todo el Municipio

de Aguascalientes.
1,397,750 793,466 604,284 AD 56.77% 55.38% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 19-Ago-15
2015-PDM-012-

003-DM-01-008
12

Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de

Aguascalientes.
6,700,000 5,030,735 1,669,265 C 75.09% 100.00% Obra 1.00 1,500 Directa

Agora Arquitectos e 

Ingenieros, S.A. DE C.V.

DM-012A001-

2015

SOPM 20-Feb-15
2015-PDM-013-

DM-05-009
13

Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur.

Ciudad Industrial. Aguascalientes.
56,221 55,400 821 C 98.54% 100.00% Obra 1.00 1,500 Directa

Adrian Paul Alonso 

Montoya
DM-013-2015

SOPM 19-Ago-15
2015-PDM-014-

002-DM-06-010
14

Programa Especial de Apoyo para Infraestructura

Municipal.
50,000 0 50,000 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 555,000 _______ _______ _______

 Autorizado Ejercido y/ó

Traspaso
Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

EJERCIDO

SALDO (AUT-EJER)

SALDO A EJER (APROB-EJER)

135,551,028$                    

70,762,734$                      

PRESUPUESTO APROBADO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

SALDO POR AUTORIZAR

212,047,329$                    

206,313,762$                    

5,733,567$                         

Nov-15

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                         

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2015

76,496,301$                      



SOPM 08-Oct-15
2015-PDM-015-

001-UR-02-004
15

Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales,

Aguascalientes
1,262,950 1,262,950 0 C 100.00% 100.00% M2 1704.89 5,000 Inv.Rest.

Construares, S.A. DE 

C.V.
DM-015-2015

SOPM 09-Mar-15
2015-PDM-016-

UR-01-005
16

Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozari Norte de Av.

De la convención 1914 nte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos
4,109,865 3,492,254 617,611 C 84.97% 100.00% M2 3633.10 250,000 Conv. Estatal

Constructora Almer, S.A. 

DE C.V.
DM-016-2015

SOPM 13-Mar-15
2015-PDM-017-

UR-01-006
17

Pavimentacón. Calle Juarez Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 2580.00 225,000 _______ _______ _______

SOPM 13-Mar-15
2015-PDM-018-

UR-01-007
18

Pavimentacón. Calle Colon Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 712.00 250,000 _______ _______ _______

SOPM 13-Mar-15
2015-PDM-019-

UR-01-008
19

Pavimentacón. Calle Vicente guerrero Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 1489.00 250,000 _______ _______ _______

SOPM 13-Mar-15
2015-PDM-020-

UR-01-009
20

Pavimentacón. Calle Mariano Matamoros Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 1632.54 250,000 _______ _______ _______

SOPM 13-Mar-15
2015-PDM-021-

UR-01-010
21

Pavimentacón. Calle Rayon Zona Centro,

Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 3033.00 225,000 _______ _______ _______

SOPM 12-Oct-15
2015-PDM-022-

002-DM-06-011
22

Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de

Aguascalientes
9,451,599 6,052,120 3,399,479 M 64.03% 63.81% Obra 1.00 555,000 Varios Varios Varios

SOPM 13-Mar-15
2015-PDM-023-

DM-06-012
23

Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur.

Aguascalientes
360,094 336,350 23,744 C 93.41% 100.00% Obra 1.00 555,000 Directa

Luis Roberto Díaz 

Sánchez
DM-023-2015

SOPM 19-Mar-15
2015-PDM-024-

UR-01-011
24

Pavimentacón. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 1,

Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 2926.00 225,000 _______ _______ _______

SOPM(BIANUAL

)
29-Jul-15

2014/205-PDM-

025-001-DM-05-

011

25
Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina

Calle Colón S/N, Zona Centro.
267,303 267,302 1 C 100.00% 100.00% Obra 1.00 150,000 Inv.Rest. J. Jesus Bernal Martinez DM-025-2014

SOPM 19-Mar-15
2015-PDM-026-

UR-01-012
26

Pavimentacón. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 2,

Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)
0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 2050.00 250,000 _______ _______ _______

SSP 25-Mar-15
2015-PDM-027-

UR-05-013
27

Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta

Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes
660,000 620,006 39,994 C 93.94% 100.00% Obra 1.00 300,000 Directa José Padilla Gonzalez DM-027-2015

SSP(BIANUAL) 15-Dic-14

2014/2015-PDM-

028-001-UR-05-

012

28
Programa de Poda de Raiz y reparacion de banquetas.

Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.
0 0 0 AD 0.00% 0.00% Obra 1.00 300,000 _______ _______ _______

SSP 25-Mar-15
2015-PDM-029-

UR-05-014
29

Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi (

Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)
2,300,000 1,385,368 914,632 C 60.23% 96.00% Obra 1.00 300,000 Conv. Estatal Jose Padilla Gonzalez DM-029-2015

SSP 13-May-15
2015-PDM-030-

UR-05-019
30

Mantenimiento de camellones, parques y predios

municipales. Varios puntos de la ciudad de

Aaguascalientes.

2,000,000 1,330,612 669,388 AD 66.53% 81.81% Obra 1.00 600,000 Varios Varios Varios

SOPM 13-May-15
2015-PDM-031-

UR-01-016
31

Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco,

Cañada Honda, Aguascalientes.
506,402 495,798 10,604 C 97.91% 100.00% M2 309.60 1,000 Directa Consgec, S.A. DE C.V. DM-031-2015

SOPM 13-May-15
2015-PDM-032-

UR-01-017
32

Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada,

Cañada Honda, Aguascalientes.
509,355 499,744 9,611 C 98.11% 100.00% M2 361.40 1,200 Directa Consgec, S.A. DE C.V. DM-032-2015

SOPM 13-May-15
2015-PDM-033-

UR-03-018
33

Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los

Caños, Aguascalientes.
334,480 325,416 9,064 C 97.29% 100.00% M2 Y ML 430.05 Y 359.43 600 Directa

Víctor Manuel Pozo 

Vazquez
DM-033-2015

SSP 25-Ago-15
2015-PDM-034-

001-DM-05-013
34

Ampliacion Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro,

Aguascalientes
1,250,000 363,005 886,995 C 29.04% 25.00% Obra 1.00 1,100,000 Admon.Rest.Estatal

Edgar Alberto Gomez 

Cantú
DM-034-2015



SSP 13-May-15
2015-PDM-035-

UR-05-019
35

Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez

(salida  Calvillo), Aguascalientes
1,300,000 921,475 378,525 C 70.88% 100.00% Obra 1.00 300,000 Inv.Rest. Sergio Moreno Gutierrez DM-035-2015

SSP(RESERVA

DO)
19-May-15

2015-PDM-036-

DM-05-014
36

Rehabilitacón de velarias(Menbrana Arquitectonica) Area

de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle

Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguasacalientes.

430,000 397,266 32,734 C 92.39% 100.00% Obra 1.00 100,000 Directa
Marco Antonio Hermosillo 

Gonzalez
DM-036-2015

SOPM 19-May-15
2015-PDM-037-

DM-05-015
37

Iinstalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle

Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo 

de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción

( 1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.

1,411,025 1,205,497 205,528 C 85.43% 100.00% Obra 1.00 550,000 Inv.Rest.
Claudia Elena Calderon 

Tello
DM-037-2015

SSP(BIANUAL) 12-Sep-14
2014/205-PDM-

038-S5-02-001
38

Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San

Nicolas. Aguascalientes.
17,907,542 13,103,783 4,803,759 C 73.17% 100.00% Obra 1.00 1,100 Conv. Estatal

Constructora Almer, S.A. 

DE C.V.
DM-038-2014

SOPM 19-May-15
2015-PDM-039-

DM-05-016
39 Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A. 1,508,645 1,469,081 39,564 C 97.38% 100.00% Obra 1.00 550,000 Inv.Rest. Hector Rosales Mendoza DM-039-2015

SSP 03-Jun-15
2015-PDM-040-

DM-05-017
40

Rehabilitación/mantenimiento de alumbrada público.Jardin

de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.
748,486 724,668 23,818 AM 96.82% 0.00% Luminario 32.00 300,000 _______ _______ _______

SOPM 04-Jun-15
2015-PDM-041-

UR-03-018
41

Rehabilitacion de Camino de Acceso. El Relicario,

Aguascalientes.
765,126 709,615 55,511 C 92.74% 100.00% M2 5572.80 1,200 Directa

Grajar Construcciones,  

S.A. DE C.V.
DM-041-2015

SSP 04-Jun-15
2015-PDM-042-

UR-04-021
42

Construcción de cisternas en áreas verdes. Varios puntos

de la ciudad. Aguascalientes.
1,000,000 276,598 723,402 C 27.66% 90.00% Obra 1.00 300,000 Inv.Rest.

Leopoldo Enrique Flores 

Dorado
DM-042-2015

SOPM(BIANUAL

)
13-Oct-14

2014/205-PDM-

043-001-DM-05-

016

43
Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo.

Aguascalientes.
5,854,033 4,692,676 1,161,357 C 80.16% 100.00% Obra 1.00 10,000 Conv. Estatal

Sanchez Zaragoza, S.A. 

DE C.V.
DM-043-2014

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-044-

DM-05-018
44

Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios,

San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador

5a. Sección Aguascalientes.

929,923 922,673 7,250 C 99.22% 100.00% Obra 1.00 12,790 Inv.Rest.
Edgar Alberto Gomez 

Cantú
DM-044-2015

SOPM 17-Sep-15
2015-PDM-045-

001-UR-01-022
45

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Rivero

Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a

Andador Juárez, Aguascalientes.(CANCELADA)

0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 2169.62 250,000 _______ _______ _______

SOPM 17-Sep-15
2015-PDM-046-

001-UR-01-023
46

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Rivero

GUtierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos,

Aguascalientes.(CANCELADA)

0 0 0 C 0.00% 0.00% M2 1.016.15 225,000 _______ _______ _______

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-047-

UR-01-024
47

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle 5 de Mayo

(Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán,

Aguascalientes.

1,762,966 470,099 1,292,867 C 26.67% 30.00% M2 2811.00 250,000 Iinv. Rest. Est. Fernando Rubio Ortiz DM-047-2015

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-048-

UR-01-025
48

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle 5 de Mayo

(Tramo 02),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la

Mora, Aguascalientes.

1,721,562 460,348 1,261,214 C 26.74% 30.00% M2 2741.16 250,000 Iinv. Rest. Est.
Antonio Robledo 

Sánchez
DM-048-2015

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-049-

UR-01-026
49

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle José Ma.

Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardin de

Zaragoza, Aguascalientes.

1,309,787 350,233 959,554 C 26.74% 5.00% M2 2076.73 250,000 Iinv. Rest. Est.

Constructora y 

Urbanizadora Bonaterra, 

S.A. DE C.V.

DM-049-2015

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-050-

UR-01-027
50

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle José Ma.

Arteaga (Tramo 02),de Jardin de Zaragoza a Calle Juárez,

Aguascalientes.

900,876 241,459 659,417 C 26.80% 5.00% M2 1406.82 250,000 Iinv. Rest. Est.
Luanma Construcciones, 

S.A. DE C.V.
DM-050-2015

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-051-

UR-01-028
51

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Guadalupe

Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farías a

Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.

1,556,686 418,038 1,138,648 C 26.85% 90.00% M2 2457.00 250,000 Iinv. Rest. Est.
Carlos Job Esparza 

Rojas
DM-051-2015

SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-052-

UR-01-029
52

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Guadalupe

Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle

Jesús María, Aguascalientes.

1,312,936 351,694 961,242 C 26.79% 92.00% M2 2056.00 250,000 Iinv. Rest. Est.
CBG Construcciones, 

S.A. DE C.V.
DM-052-2015



SOPM 15-Jun-15
2015-PDM-053-

UR-01-030
53

Repavimentación de Concreto Asfaltico. Calle Guadalupe

Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Rio

Morcinique, Aguascalientes.

1,363,500 365,716 997,784 C 26.82% 92.00% M2 2120.00 250,000 Iinv. Rest. Est.

Construcciones y 

Equipos Gaes, S.A. DE 

C.V.

DM-053-2015

SSP 19-Jun-15
2015-PDM-054-

UR-05-031
54

Rehabilitación de Camellon Central Av.

Independencia(Blvd. Colosio a Calle Adolfo López Mateos).

Aguascalientes.

1,250,000 344,974 905,026 C 27.60% 40.00% Obra 1.00 300,000 Iinv. Rest. Est. Hector Rosales Mendoza DM-054-2015

SSP 23-Jun-15
2015-PDM-055-

DM-05-019
55

Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los

Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J.

Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.

759,324 756,891 2,433 C 99.68% 100.00% Obra 1.00 200,000 Directa J. Jesus Bernal Martinez DM-055-2015

SSP 02-Jul-15
2015-PDM-056-

UR-04-032
56

Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa i.

Aguascalientes.
1,000,000 288,453 711,547 C 28.85% 95.00% Obra 1.00 100,000 Iinv. Rest. Est.

Carlos Job Esparza 

Rojas
DM-056-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-057-

UR-01-033
57

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación

Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aaguascalientes.
1,505,219 1,489,633 15,586 C 98.96% 100.00% M2 2563.75 350,000 Iinv. Rest. Est.

L.V. Construccion, S.A. 

DE C.V.
DM-057-215

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-058-

UR-01-034
58

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba.

Fracc. Morelos. Aaguascalientes.
89,576 89,554 22 C 99.98% 100.00% M2 293.20 350,000 Directa Estatal

Materiales Triturados de 

Aguascalientes, S.A. DE 

C.V.

DM-058-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-059-

UR-01-035
59

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Rio Eufrates.

Fracc. Colinas del Rio. Aaguascalientes.
1,004,528 985,703 18,825 C 98.13% 100.00% M2 957.42 3,000 Iinv. Rest. Est.

Darvesa Construcciones, 

S.A. DE C.V.
DM-059-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-060-

UR-01-036
60

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc.

España. Aaguascalientes.
281,148 281,033 115 C 99.96% 100.00% M2 52.88 100,000 Directa

Barajas Barajas 

Ingenieros Arquitectos, 

S.A. DE C.V.

DM-060-2015

SOPM 13-Jul-15
2015-PDM-061-

UR-01-037
61

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc.

España. Aaguascalientes.
222,266 222,244 22 C 99.99% 100.00% M2 101.14 110,000 Directa

Tereso Javier de la Peña 

Castillo
DM-061-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-062-

UR-01-038
62

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida

(tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de

Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas

Aaguascalientes.

1,424,742 1,403,406 21,336 C 98.50% 100.00% M2 1798.38 750 Iinv. Rest. Est.

Maquinaria y 

Construcciones Reylu, 

S.A. DE C.V.

DM-062-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-063-

UR-01-039
63

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida

(tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de

Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas

Aaguascalientes.

1,631,952 1,624,079 7,873 C 99.52% 100.00% M2 2237.78 450 Iinv. Rest. Est.

Maquinaria y 

Construcciones Reylu, 

S.A. DE C.V.

DM-063-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-064-

UR-01-040
64

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida

(tramo 2) , de Av. Convención 1914 a calle República de

Uruguay  Fracc.  Las Américas Aaguascalientes.

1,236,855 1,234,605 2,250 C 99.82% 100.00% M2 1623.16 750 Iinv. Rest. Est. Gonzesa, S.A. DE C.V. DM-064-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-065-

UR-01-041
65

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez .

Fracc. Las Brisas. Aaguascalientes.
674,275 562,328 111,947 C 83.40% 100.00% M2 1098.96 300 Directa Estatal

L.C. Construcciones, 

S.A. DE C.V.
DM-065-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-066-

UR-01-042
66

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra . Fracc. La

Estrella. Aaguascalientes.
127,360 127,234 126 C 99.90% 100.00% M2 33.27 70,000 Directa Estatal Fernando Rubio Ortiz DM-066-2015

SOPM 13-Jul-15
2015-PDM-067-

UR-01-043
67

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la

Asunción. Fracc. Prados del Sur.  Aaguascalientes.
584,163 584,163 0 C 100.00% 100.00% M2 34.26 70,000 Directa Estatal

Pedroza Diaz 

Construcciones, S.A. DE 

C.V.

DM-067-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-068-

UR-01-044
68

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupano,

Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las

cumbres.  Aaguascalientes.

555,351 546,552 8,799 C 98.42% 100.00% M2 656.00 500,000 Directa Estatal
Beyl Construcciones, 

S.A. DE C.V.
DM-068-2015

SOPM 13-Jul-15
2015-PDM-069-

UR-01-045
69

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914

tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada

Oriente)  Aaguascalientes.

1,470,411 1,467,316 3,095 C 99.79% 100.00% M2 1800.00 250,000 Iinv. Rest. Est.
L.V. Construccion, S.A. 

DE C.V.
DM-069-2015

SOPM 13-Jul-15
2015-PDM-070-

UR-01-046
70

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914

tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada

Poniente)  Aaguascalientes.

1,574,995 1,534,800 40,195 C 97.45% 100.00% M2 1800.00 250,000 Iinv. Rest. Est.
L.V. Construccion, S.A. 

DE C.V.
DM-070-2015

SOPM(EXTRA) 13-Jul-15
2015-PDM-071-

UR-01-047
71

Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires.

Fracc. Santa Elena. Aaguascalientes.
164,749 163,934 815 C 99.51% 100.00% M2 2752.00 30,000 Directa Estatal J. Jesus Bernal Martinez DM-071-2015



SSP 21-Jul-15
2015-PDM-072-

DM-05-020
72

Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito

Juárez. Fracc. Las Américas. Ags.
239,349 119,217 120,132 C 49.81% 10.00% Obra 1.00 300,000 Directa Estatal

CH Infraestructura y 

Desarrollo S.A. DE C.V.
DM-072-2015

SSP 21-Jul-15
2015-PDM-073-

DM-05-021
73

Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purisima.

Barrio de la Purisima. Ags.
178,700 89,123 89,577 C 49.87% 10.00% Obra 1.00 300,000 Directa Estatal

CH Infraestructura y 

Desarrollo S.A. DE C.V.
DM-073-2015

SSP 21-Jul-15
2015-PDM-074-

DM-05-022
74

Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote.

Av. Heroe de Nacozari Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos

Ote. Fracc. Gamez. Ags.

232,665 116,042 116,623 C 49.88% 10.00% Obra 1.00 300,000 Directa Estatal
CH Infraestructura y 

Desarrollo S.A. DE C.V.
DM-074-2015

SSP 21-Jul-15
2015-PDM-075-

DM-05-023
75

Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan

Pablo II . Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El

Dorado. Ags.

451,391 225,463 225,928 C 49.95% 10.00% Obra 1.00 400,000 Directa Estatal
CH Infraestructura y 

Desarrollo S.A. DE C.V.
DM-075-2015

SSP 07-Ago-15
2015-PDM-076-

UR-05-048
76

Rehabilitacion de camellon central de Av. Tecnológico. Av.

Tecnólogico(Alameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags.
3,000,000 1,289,178 1,710,822 C 42.97% 5.00% Obra 1.00 300,000 _______ _______ _______

SSP 07-Ago-15
2015-PDM-077-

UR-04-049
77

Remodelación de jardin del encino. Calle Dr. Díaz de León

Esq. Calle Abasolo. Ags.
465,747 131,753 333,994 C 28.29% 2.00% Obra 1.00 300,000 Directa Estatal

Constructora Las Camas, 

S.A. DE C.V.
DM-077-2015

SSP 07-Ago-15
2015-PDM-078-

UR-05-050
78

Programa de limpieza de lotes valdíos municipales y

predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags.
1,492,078 361,647 1,130,431 AD 24.24% 48.10% Obra 1.00 300,000 Varios Varios Varios

SSP 07-Ago-15
2015-PDM-079--

DM-05-024
79

Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El

Dorado, Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas,

Ags.

179,800 53,342 126,458 C 29.67% 99.00% Obra 1.00 100,000 Directa Estatal

Grupo fusión 

Aguascalientes, S.A. DE 

C.V.

DM-079-2015

SSP 12-Ago-15
2015-PDM-080--

UR-04-051
80

Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle

Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags.

(CANCELADA)

0 0 0 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 300,000 _______ _______ _______

SSP 12-Ago-15
2015-PDM-081-

UR-05-052
81

Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas.

Varios puntos de la Ciudad. Ags.
1,500,000 740,378 759,622 C 49.36% 10.00% Obra 1.00 300,000 _______ _______ _______

SOPM 09-Sep-15
2015-PDM-082-

DM-05-025
82

Ampliaciíon de Modulo k9 (Binomios Caninos) Av.

Alcaldes.Ags.
1,364,605 645,018 719,587 C 47.27% 10.00% Obra 1.00 555,000 _______ _______ _______

SOPM 09-Sep-15
2015-PDM-083-

DM-05-026
83

Ampliación de Policía Montada. Av. Aguascalientes Ote.,

Ojocaliente Delegación Jesús Terán. Ags.
1,935,261 940,000 995,261 C 48.57% 25.00% Obra 1.00 555,000 Inv.Rest.

Codepro Construcciones, 

S.A. DE C.V.
DM-083-2015

SOPM 09-Sep-15
2015-PDM-084-

DM-05-027
84

Caseta de Acceso Pensión Paraíso. Carretera a Calvillito,

Predio los Gatos.Ags.
1,474,048 704,911 769,137 C 47.82% 30.00% Obra 1.00 550,000 _______ _______ _______

SOPM 09-Sep-15
2015-PDM-085-

DM-05-028
85

Mejoras en Auditorio C4 Edificio de Secretaria General,

Complejo de Seguridad Pública Municipal. Ags.
1,094,583 547,073 547,510 C 49.98% 60.00% Obra 1.00 555,000 Inv.Rest.

Contratos y Servicios 

Maquipa, S.A. DE C.V.
DM-085-2015

SSP 05-Oct-15
2015-PDM-086-

DM-05-028
86

Carcamo.Carretera Aguascalientes-San Francisco de los

Romo KM. 21
281,513 130,063 151,450 C 46.20% 0.00% Obra 1.00 100,000 _______ _______ _______

SSP 05-Oct-15
2015-PDM-087-

DM-05-030
87

Rastro (Rehabilitación cubierta linea 3 y visceras) Carretera

Aguascalientes-San Francisco de los Romo Km. 21
620,065 0 620,065 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 100,000 _______ _______ _______

SSP 05-Oct-15
2015-PDM-088-

DM-05-031
88

Centro de Compactación y transferencia de residuos.

Delegación Morelos. Ags.
10,000,000 4,399,461 5,600,539 C 43.99% 1.00% Obra 1.00 1,100 _______ _______ _______

SOPM 06-Oct-15
2015-PDM-089-

DM-05-032
89 Demolición Línea de Fuego. Col. Línea de  Fuego. Ags. 1,000,000 446,428 553,572 C 44.64% 0.00% Obra 1.00 1,100,000 _______ _______ _______

SOPM 02-Oct-15
2015-PDM-090-

DM-05-033
90

Estacionamiento Mercado Villas de Nuestra Señora de

Asunción. C. Ermita de San Sebastian Esquina con

Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora

de la Asunción 1ra. Sección. Ags.

758,907 0 758,907 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 550,000 _______ _______ _______



SOPM 02-Oct-15
2015-PDM-091-

DM-05-034
91

Albañileria y acabados. Mercado Villas de Nuestra Señora

de la Asuncion. C. Ermita de San Sebastian Esquina con

Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora

de la Asunción 1ra. Sección. Ags.

1,905,766 0 1,905,766 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 550,000 _______ _______ _______

SOPM 02-Oct-15
2015-PDM-092-

DM-05-035
92

Estructura metálica y herreria. Mercado Villas de Nuestra

Señora de la Asuncion. C. Ermita de San Sebastian

Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de

Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.

1,903,306 951,341 951,965 c 49.98% 35.00% Obra 1.00 550,000 _______ _______ _______

SOPM 02-Oct-15
2015-PDM-093-

DM-05-036
93

Canceleria. Mercado Villas de Nuestra Señora de la

Asuncion. C. Ermita de San Sebastian Esquina con

Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora

de la Asunción 1ra. Sección. Ags.

1,893,974 945,427 948,547 c 49.92% 0.00% Obra 1.00 550,000 _______ _______ _______

SOPM 06-Oct-15
2015-PDM-094-

UR-01-053
94

Pavimentación de concreto asfáltico. Calle José Ma.

Morelos Sección 1.Tramo de José María Arteaga a Calle

Alvaro Obregón, Zona centro. Ags.

925,588 0 925,588 C 0.00% 0.00% M2 1341.50 1,200 _______ _______ _______

SOPM 08-Oct-15
2015-PDM-095-

UR-01-054
95

Pavimentación de concreto asfáltico. Calle José Ma.

Morelos Sección 2.Tramo de Calle Alvaro Obregón a calle

Rivero y Gutierrez, Zona centro. Ags.

1,015,040 0 1,015,040 C 0.00% 0.00% M2 1526.73 1,500 _______ _______ _______

SOPM 08-Oct-15
2015-PDM-099-

DM-05-037
96

Construcción y Rehabilitación de Biblioteca Interactiva

Artes y Oficios 2a. Etapa. Lote 44 (Loma Turquesa, Lomas

del Sur, Loma Púrpura),Fracc. Lomas del Mirador 5a.

Sección. Ags.

1,648,234 0 1,648,234 C 0.00% 35.00% Obra 1.00 12,790 _______ _______ _______

SOPM 14/1015
2015-PDM-097-

UR-01-055
97

Pavimento Hidraulico U.H. Valle Esmeralda. Sobre Calle

Gabriela Mistral entrecalle Valle de lo reyes y Valle de

Santiago U. H. Valle Esmeralda. Ags.

10,001,068 0 10,001,068 C 0.00% 10.00% M2 1143.00 300 _______ _______ _______

SOPM 10-Nov-15
2015-PDM-098-

DM-05-038
98

Biblioteca Interactiva 3a. Etapa(obra civil instalaciones

hidrosanitarias eléctricas). Lote 44 (Loma Turquesa, Lomas

del Sur, Loma Púrpura), Fracc. Lomas del Mirador 5a.

Sección

1,914,120 0 1,914,120 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 12,790 _______ _______ _______

SSP 11-Nov-15
2015-PDM-099-

DM-05-038
99

Drenaje, vados y cisterna. Comprende la construcción de

una cisterna y pequeños vados en el rastro MPAL. Además

de Rehabilitar la red de drenaje existente en esta área.

Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM

21. Ags.

327,697 0 327,697 C 0.00% 0.00% Obra 1.00 100,000 _______ _______ _______

SOPM 12-Nov-15
2015-PDM-104-

UR-01-056
104

Pavimento Hidráulico c. Carlos Sagredo 2DA. Etapa.C.

Carlos Sagredo San Cayetano. Ags.
235,571 0 235,571 C 0.00% 0.00% M2 4825.75 350,000 _______ _______ _______

SOPM 11-Nov-15
2015-PDM-105-

UR-01-057
105

Pavimento Hidráulico C. San Julián 2DA. Etapa.C. San

Julián, Col. Fatima Ags.
234,985 0 234,985 C 0.00% 0.00% M2 558.64 350,000 _______ _______ _______

SOPM 11-Nov-15
2015-PDM-106-

UR-01-058
106

Pavimento Hidráulico AV. Mahatma Gandi 2DA. Etapa.

Tramo de AV. Aguascalientes Sur a BLVD. Siglo xxi,

Fracc. Prados del Sur.  Ags.

113,319 0 113,319 C 0.00% 0.00% M2 273.80 200,000 _______ _______ _______

SOPM 11-Nov-15
2015-PDM-107-

UR-01-059
107

Pavimento Hidráulico C. Miguel Hidalgo 2DA. Etapa. Com.

Refugio de Peñuelas  Ags.
34,703 0 34,703 C 0.00% 0.00% M2 107.83 300 _______ _______ _______

T O T A L E S 206,313,762 135,551,028 70,762,734

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 
Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total

FEDERAL 

2014

FEDERAL 

2015

ESTATAL 

2014

ESTATAL 

2015

MUNICIPAL 

2014

MUNICIPAL 

2015
Total

Modalidad  

Ejecución
Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiar

ios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPM 31-Dic-13 S/N

Construcción de Mercado Municipal. Villas

de Nuestra Señora de la Asunción,

Aguascalientes (Programa de

competitividad en Logistica y Centrales de

Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil.

22,044,464 22,024,721 7,580,664 3,358,603 3,840,984 1,701,743 3,840,984 1,701,743 19,744 C 99.91% 100.00% Obra 1.00 550,000 Licitación

Soluciones en 

Ingenieria Civil, 

S.A. DE C.V.

001-2014

DIR.DE 

MERCADO

S

31-Dic-13 S/N

Construcción de Mercado Municipal. Villas

de Nuestra Señora de la Asunción,

Aguascalientes (Programa de

competitividad en Logistica y Centrales de

Abasto "PROLOGYCA") Capacitación.

800,000 800,000 158,938 238,407 80,531 120,796 80,531 120,796 0 C 100.00% 100.00% Obra 1.00 550,000 Licitación

Asocea Centro 

de Desarrollo 

Empresarial, 

S.C.

004/2014

DIR.DE 

MERCADO

S

31-Dic-13 S/N

Construcción de Mercado Municipal. Villas

de Nuestra Señora de la Asunción,

Aguascalientes (Programa de

competitividad en Logistica y Centrales de

Abasto "PROLOGYCA") Gerencia de

Proyecto.

107,880 107,880 21,433 32,149 10,860 16,289 10,860 16,289 0 C 100.00% 100.00% Obra 1.00 550,000 Licitación
Gustavo 

Martinez Velasco
005/2014

T O T A L E S 22,952,344 22,932,601 7,761,034 3,629,160 3,932,374 1,838,829 3,932,374 1,838,829 19,744

+ Modificado: importe a la alza 2,014 2,015

- Modificado: importe a la baja 15,625,783 7,306,817

* Modificado: otros conceptos

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Metas                                                      

U.M.         

Cantidad

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                              

Programa de Competitividad en Logistica y Centrales de Abasto(PROLOGYCA) 2014/2015

SALDO 19,743.39$                                                         

PRESUPUESTO 

APROBADO

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

EJERCIDO

22,952,344.00$                                                  

22,952,344.00$                                                  

22,932,600.61$                                                  

Nov-15



Depend. 

Ejecutora

Clasif. X Obj. 

Gto.
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero
Avance Físico Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA OP 03/06/2015

2015-

FOREMOBA-

0101-SS-02-01

101

Conservacion y restauracion de 

pintura mural decorativa del templo 

de San Marcos, Calle Monroy No. 

123, Barrio San  Marcos

1,050,000 815,536 234,464 Mixta 77.7% 83.6% Obra 1
550,000 

personas
Restringida

 Gonzalez López 

Martha Cecilia

No. IRF-002-

2015

SOPMA OP 09/06/2015

2015-

FOREMOBA-

0102-SS-02-02

102

Rehabilitacion de azoteas en 

anexos y rehabilitacion de 

fachadas, Santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe, Barrio de 

Guadalupe.

450,000 387,569 62,432 AM 86.1% 94.0% Obra 1
550,000 

personas
AD   ____________   _________

T O T A L E S 1,500,000 1,203,105 296,895

 

+ Modificado: importe a la alza

- Modificado: importe a la baja

* Modificado: otros conceptos

SP Servicios Personales

SG Servicios Generales

MS Material y Suministros

BM Bienes Muebles

OP Obra Pública

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                           

PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACION DE MONUMENTOS DE PROPIEDAD FEDERAL  

FOREMOBA 2014/2015

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

PRESUPUESTO APROBADO

EJERCIDO

SALDO

1,500,000.00$                     

1,203,104.55$                     

296,895.45$                        

 Autorizado Ejercido Saldo

Nov-15



 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total

Mod. 

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico

Beneficiario

s

Mod. 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA 10-Sep-15

2015-FISMDF-

01001-0725213-

001

01001
Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Manuel

Puig Casauranc Av. General Luis Moya Esq. C.

General Martin Espinoza Sanchez Fracc. Insurgentes

350,820 293,835 56,985 C 83.76% 100.00% OBRA 1.00 242
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUARES 

S.A. DE C.V.

FISMDF-01001-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01002-0725213-

002

01002
Rehabilitación de Escuela Preescolar Ma. Elena

Morales Lopez Av. Salud S/N Fracc. J. Guadalupe

Peralta Gamez

60,846 50,087 10,759 C 82.32% 100.00% OBRA 1.00 443
ADJUDICACION 

DIRECTA

VALLE 

HERNANDEZ 

ANGEL DANIEL

FISMDF-01002-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01003-0725213-

003

01003
Rehabilitación de Escuela Preescolar 30 de Abril Av.

Siglo XXI y Calle Atotonitlan S/N Solidaridad Fracc. 2a

Secc.

287,693 190,502 97,191 C 66.22% 100.00% ML 1876.00 2,100
PUBLICA 

ESTATAL

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-06-

2014

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01004-0740213-

004

01004
Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Pedro de

Gant C.Luis Moya C. Gral. Martin Espinoza Fracc.

Insurgentes

546,963 516,397 30,566 C 94.41% 100.00% OBRA 1.00 113
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUARES 

S.A. DE C.V.

FISMDF-01004-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01005-0740213-

005

01005
Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Bartolome

de las Casas Av. Valente Quintana Esq. Av. Faisan

Col. Martinez Dominguez 

514,625 454,001 60,624 C 88.22% 100.00% OBRA 1.00 1,145
ADJUDICACION 

DIRECTA 

JULIO CESAR 

BADILLO

FISMDF-01005-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01006-0740213-

006

01006
Rehabilitación de Escuela Preescolar Gregorio Torres

Quintero C. Monte de las Cruces S/N Esq. Sierra de

Tlaxco Las Cumbres Fracc.

85,481 82,554 2,927 C 96.58% 100.00% OBRA 1.00 233
ADJUDICACION 

DIRECTA

OLDA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01006-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01007-0740213-

007

01007
Rehabilitación de Escuela Preescolar Eloisa Barbosa

Chavez C. La Barranca S/N Esq. Calle la Carpa

Ojocaliente Fracc. 3A Secc.

507,745 253,341 254,404 C 49.90% 100.00% OBRA 1.00 154
ADJUDICACION 

DIRECTA

ARSICO 

ARQUITECTURA 

Y SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

CONSTRUCCION 

FISMDF-01007-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01008-0740213-

008

01008
Rehabilitación de Escuela Preescolar Ejido el Guarda

C. San Juan S/N Barrio Valdez Calvillito Com.
382,130 374,188 7,942 C 97.92% 100.00% OBRA 1.00 56

ADJUDICACION 

DIRECTA

HUGO FELIX 

SANCHEZ

FISMDF-01008-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01009-0740213-

009

01009
Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Maria

Chavez C. Vista Hermosa Miguel A. Barberena

Ojocaliente 4a Secc.

296,702 289,257 7,445 C 97.49% 100.00% OBRA 1.00 342
ADJUDICACION 

DIRECTA

OLDA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01009-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01010-0740213-

010

01010
Rehabilitación de Escuela Preescolar Paulo Freire C.

Maria Luisa Esq. Paz Romo del Vivar Fracc. Rodolfo

Landeros Gallegos

243,265 223,398 19,867 C 91.83% 100.00% OBRA 1.00 236
ADJUDICACION 

DIRECTA
LUVI S.A . DE C.V.

FISMDF-01010-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01011-0740214-

011

01011
Rehabilitación de Escuela Primaria Francisco Marquez

C. Maclovio Herrera Fracc. Insurgentes
431,712 341,975 89,737 C 79.21% 100.00% OBRA 1.00 361

ADJUDICACION 

DIRECTA

GERARDO 

ALEJANDRO 

ROSALES

FISMDF-01011-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01012-0740214-

012

01012
Rehabilitación de Escuela Primaria J. Refugio Nieto

Bermudez C. Vista Hermosa Fracc. Ojocaliente
530,427 425,686 104,741 C 80.25% 100.00% OBRA 1.00 416

ADJUDICACION 

DIRECTA 

IRANCO S.A. DE 

C.V.

FISMDF-01012-

2015

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

MONTO ASIGNADO

MONTO AUTORIZADO

EJERCIDO

SALDO

90,416,252.00$                

87,359,753.00$                

29,313,048.48$                

58,046,704.52$                

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DIRECCION DE EGRESOS
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SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01013-0740214-

013

01013
Rehabilitación de Escuela Primaria Niños Heroes C.

Altagracia Esq. Luis Moya Fracc. Insurgentes
353,561 311,139 42,422 C 88.00% 100.00% OBRA 1.00 217

ADJUDICACION 

DIRECTA 

JULIO CESAR 

BADILLO

FISMDF-01013-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01014-0740214-

014

01014
Rehabilitación de Escuela Primaria Agustin Melgar C.

Luis Cabrera Fracc. Insurgentes
308,164 308,049 115 C 99.96% 100.00% OBRA 1.00 416

ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCCION

ES XUCUNAN S.A. 

DE C.V.

FISMDF-01014-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01015-0740214-

015

01015
Rehabilitación de Escuela Primaria Juan de la Barrera

Av. Belisario Dominguez Doroteo Arango Fracc.

Insurgentes

714,376 677,376 37,000 C 94.82% 100.00% OBRA 1.00 379
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUARES 

S.A. DE C.V.

FISMDF-01015-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01016-0740214-

016

01016
Rehabilitación de Escuela Primaria Martin Luis

Guzman Av. Faisan U.H. Pilar Blanco Infonovit
737,558 553,154 184,404 C 75.00% 100.00% OBRA 1.00 442

ADJUDICACION 

DIRECTA

GCVICA S.A. DE 

C.V.

FISMDF-01016-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01017-0740214-

017

01017
Rehabilitación de Escuela Primaria Quetzacoatl

Andador de las Palomas Secc. 4 Infonavit U. H. Pilar

Blanco

530,969 518,740 12,229 C 97.70% 100.00% OBRA 1.00 438
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCCION

ES XUCUNAN S.A. 

DE C.V.

FISMDF-01017-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01018-0740214-

018

01018
Rehabilitación de Escuela Primaria Carmen Martin del

Campo Av. Revolución No.202 Vicente Guerrero

Fracc.

44,721 43,980 741 C 98.34% 100.00% OBRA 1.00 383
ADJUDICACION 

DIRECTA

GCVICA S.A. DE 

C.V.

FISMDF-01018-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01019-0740214-

019

01019
Rehabilitación de Escuela Primaria Jose F. Elizondo

Av. Poliducto C. Paulina j. Fracc. Rodolfo Landeros

Gallegos Fracc.

502,838 409,421 93,417 C 81.42% 100.00% OBRA 1.00 383
ADJUDICACION 

DIRECTA 

SERGIO MORENO 

GUTIERREZ

FISMDF-01019-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01020-0740214-

020

01020
Rehabilitación de Escuela Primaria Cuahutemoc II C.

Sierra de las Grazas Esq. C. Hernandez Puentes Las

Cumbres Fracc.

266,074 132,949 133,125 C 49.97% 100.00% OBRA 1.00 753
ADJUDICACION 

DIRECTA

ANGEL DANIEL 

VALLE 

HERNANDEZ

FISMDF-01020-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01021-0740214-

021

01021
Rehabilitación de Escuela Primaria Cuahutemoc C.

Martirez del Rio Blanco Esq. C. Cumbres de Mihuatlan

Las Cumbres Fracc.

403,820 199,245 204,575 C 49.34% 100.00% OBRA 1.00 778
ADJUDICACION 

DIRECTA

ANGEL DANIEL 

VALLE 

HERNANDEZ

FISMDF-01021-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01022-0740214-

022

01022
Rehabilitación de Escuela Primaria Alejandro Topete

del Valle c. Cultura Tarasca Av. Maya Fracc. Mirador

de las Culturas

175,108 87,458 87,650 C 49.95% 100.00% OBRA 1.00 904
ADJUDICACION 

DIRECTA 

SERGIO MORENO 

GUTIERREZ

FISMDF-01022-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01023-0740214-

023

01023
Rehabilitación de Escuela Primaria Isidro Salazar

Morales Av. Salud S/N AJ. Guadalupe Peralta Gamez

Fracc.

368,880 183,860 185,020 C 49.84% 100.00% OBRA 1.00 505
ADJUDICACION 

DIRECTA

ANGEL DANIEL 

VALLE 

HERNANDEZ

FISMDF-01023-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01024-0740214-

024

01024
Rehabilitación de Escuela Primaria Humberto Ramirez

Diaz C. San PedroS/N Esq. La Barranca Ojocaliente

Fracc. 3a Secc.

587,803 293,832 293,971 C 49.99% 100.00% OBRA 1.00 616
ADJUDICACION 

DIRECTA

ARSICO 

ARQUITECTURA 

Y SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

CONSTRUCCION 

FISMDF-01024-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01025-0740214-

025

01025
Rehabilitación de Escuela Primaria Juan Rulfo C.

Manzano C. E stación Fracc. Ojocaliente 3a Secc.
498,219 412,136 86,083 C 82.72% 100.00% OBRA 1.00 658

ADJUDICACION 

DIRECTA 

HECTOR 

ROSALES 

MENDOZA

FISMDF-01025-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01026-0740214-

026

01026
Rehabilitación de Escuela Primaria Jesus Maria Romo

C. Xolotl Esq. C. Xiunel Solidaridad Fracc.2a Secc.
279,068 229,513 49,555 C 82.24% 100.00% OBRA 1.00 399

ADJUDICACION 

DIRECTA

OBRAS Y 

PROYECTOS 

LABRE S.A. DE 

C.V.

FISMDF-01026-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01027-0740214-

027

01027
Rehabilitación de Escuela Primaria Jose Maria

Morelos y Pavon Domicilio Conocido Norias de Paso

Hondo Ej.

932,172 461,736 470,436 C 49.53% 100.00% OBRA 1.00 457
INVITACION 

RESTRINGIDA

HUGO HECTOR 

MORALES 

RODRIGUEZ

FISMDF-01027-

2015

SOPMA 15-Sep-15

2015-FISMDF-

01028-0740214-

028

01028
Rehabilitacion de Escuela Primaria Federico Engeles

C. San Juan S/N Barrio Valdez Villa Lic. Jesus Teran

Calvillito

127,433 0 127,433 C 0.00% 0.00% OBRA 1.00 182
ADJUDICACION 

DIRECTA

HUGO FELIX 

SANCHEZ

FISMDF-01028-

2015

SOPMA 15-Sep-15

2015-FISMDF-

01029-0740214-

029

01029
Rehabilitacion de Escuela Primaria Alfonso Reyes C.

Las Fraguas S/N Esq. Av. Miguel Angel Barberena

Vega Fracc. Ojocaliente IV

958,335 0 958,335 C 0.00% 0.00% OBRA 1.00 680
INVITACION 

RESTRINGIDA

DEIPRO 

CONSTRUCCION

ES E INSUMOS 

S.A. DE C.V.

FISMDF-01029-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01030-0740214-

030

01030
Rehabilitación de Escuela Primaria Rufino Tamayo C.

Ma. Elena T. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos.
350,814 331,245 19,569 C 94.42% 100.00% OBRA 1.00 736

ADJUDICACION 

DIRECTA
LUVI S.A. DE C.V.

FISMDF-01030-

2015



SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01031-0740215-

031

01031
Rehabilitación de Escuela Secundaria Tecnica No.27

Agustin Lopez Ortega C. Luis Moya No. 601

Insurgentes Fracc.

90,507 87,969 2,538 C 97.20% 100.00% OBRA 1.00 485
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUARES 

S.A. DE C.V.

FISMDF-01031-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01032-0740215-

032

01032
Rehabilitación de Escuela General No32 Jesus guilar

P. C. Juan Arreola Fracc. Lomas de Oriente 1a Secc..
653,469 478,440 175,029 C 73.22% 100.00% OBRA 1.00 1,005

ADJUDICACION 

DIRECTA 

OLDA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01032-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01033-0740215-

033

01033
Rehabilitación de Escuela Secundaria Tecnica No. 37

Jiame Sabines Av. Salud S/N J. Guadalupe Peralta

Gamez Fracc.

394,946 196,830 198,116 C 49.84% 100.00% OBRA 1.00 1,228
ADJUDICACION 

DIRECTA

ANGEL DANIEL 

VALLE 

HERNANDEZ

FISMDF-01033-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01034-0740215-

034

01034
Rehabilitación de Escuela Secundaria Tecnica No.

33C. Manzana Esq. Estacion Cañada Fracc.

Ojocaliente 3a Secc.

363,715 321,570 42,145 C 88.41% 100.00% OBRA 1.00 1,125
ADJUDICACION 

DIRECTA 

HECTOR 

ROSALES 

MENDOZA

FISMDF-01034-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01035-0740215-

035

01035
Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 34

Jose Guadalupe Najera C. R evolucion Comunidad

Calvillito

587,794 584,596 3,198 C 99.46% 100.00% OBRA 1.00 1,024
ADJUDICACION 

DIRECTA 

JESUS MUÑOZ 

SANCHEZ

FISMDF-01035-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01036-0740215-

036

01036
Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 67

Miguel B. Av. Jesus Maria Pocitos
644,813 625,949 18,864 C 97.07% 100.00% OBRA 1.00 228

ADJUDICACION 

DIRECTA 

J. JESUS BERNAL 

MARTINEZ

FISMDF-01036-

2015

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01037-0740215-

037

01037
Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 20

Siglo XXI C. Gente Buena No. 136 Esq. C. Colmena

Mucipio Libre Fracc.

494,001 327,786 166,215 C 66.35% 100.00% OBRA 1.00 942
ADJUDICACION 

DIRECTA

GASPAR 

HERMENEGILDO 

VELA MARTINEZ

FISMDF-01036-

2014

SOPMA 14-Ago-15

2015-FISMDF-

01038-0740213-

038

01038
Rehabilitación de Escuela Preescolar Emilia Ferreiro

C. Manzana C. B oquilla Fracc. Ojocaliente 3a Secc.
554,594 486,743 67,851 C 87.77% 100.00% OBRA 1.00 169

ADJUDICACION 

DIRECTA 

OLDA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01038-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01039-02062-039
01039

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en C.

Mariano Azuela Entre Av. De los Maestros y Mateo

Almanza Col. Insurgentes

9,578,448 1,692,131 7,886,317 C 17.67% 0.00% ML 1864.57 375
CONVOCATORI

A PUBLICA

DAVID PEREZ 

SANCHEZ

FISMDF-CAP-01-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01040-02062-040
01040

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C.

Francisco Vazquez Gomez entre Luis Moya y Doroteo

de la Colonia Insurgentes

3,225,935 514,701 2,711,234 C 15.96% 0.00% ML 737.87 650
CONVOCATORI

A PUBLICA

JOSE LUIS 

TELLES PEREDO

FISMDF-CAP-10-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01041-02062-041
01041

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C.

Francisco Carrera Torres entre Julian Medina y

Doroteo Arango de la Col. Insurgentes

3,767,600 572,866 3,194,734 C 15.21% 0.00% ML 838.01 735
CONVOCATORI

A PUBLICA

JOSMAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-09-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01042-02062-042
01042

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C.

Convencion Militar entre Camilo Arriaga y Mateo

Almanza de la Col. Insurgentes Fracc.

2,555,994 437,404 2,118,590 C 17.11% 0.00% ML 629.95 400
CONVOCATORI

A PUBLICA

TOTAL 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-11-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01043-02062-043
01043

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C.

Cesareo Castro entre Luis Caballero y Doroteo Arango

de la Col. Insurgentes

3,448,885 517,975 2,930,910 C 15.02% 0.00% ML 853.37 375
CONVOCATORI

A PUBLICA

JBL 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-07-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01044-02062-044
01044

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C.

Abraham Gonzalez entre Camilo Arriaga y Mateo

Almanza Col. Insurgentes

2,513,006 809,551 1,703,455 C 32.21% 0.00% ML 633.67 370
CONVOCATORI

A PUBLICA

MADERERIA Y 

CONSTRUCCION

ES ALLPIO S.A. 

DE C.V

FISMDF-CAP-04-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01045-02062-045
01045

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Martin

Espinoza entrecLuis Caballero y Mariano Azuela de la

Col. Insurgentes

3,022,847 463,598 2,559,249 C 15.34% 0.00% ML 773.00 585
CONVOCATORI

A PUBLICA

CONSTRUCTORA 

DUARDO S.A. DE 

C.V.

FISMDF-CAP-03-

2015

CCAPAMA 07-Sep-15
2015-FISMDF-

01046-02062-046
01046

Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Mateo

Almanza entre Luis Moya y Doroteo Arango de la Col.

Insurgentes

2,594,329 423,928 2,170,401 C 16.34% 0.00% ML 771.58 460
CONVOCATORI

A PUBLICA

JIVA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-02-

2015

CCAPAMA 14-Sep-15
2015-FISMDF-

01047-01011-047
01047

Construccion de red de agua potable para dotar de

servicios a la escuela telesecundaria num. 98 Jose

Maria Bocanegra Norias de Paso Hondo

300,443 0 300,443 C 0.00% 0.00% METROS 500.00 300
ADJUDICACION 

DIRECTA

JUAL OLVERA 

NUÑEZ

FISMDF-CAP-14-

2015

SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01048-0411101-

048

01048
Construccion de Pavimento Hidraulico Privada Jesus

Delgado
345,879 164,697 181,182 C 47.62% 20.00% M2 312.73 200

ADJUDICACION 

DIRECTA

ROSALES 

GUTIERREZ 

GERARDO 

ALEJANDRO

FISMDF-01048-

2015



SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01049-0411101-

049

01049
Construccion de Pavimento Hidraulico C. Jesus

Delgado Ej. Los Pocitos
1,450,000 0 1,450,000 C 0.00% 10.00% M2 1673.94 400

INVITACION 

RESTRINGIDA

CORPORATIVO 

CONSTRUYE S.A. 

DE C.V.

FISMDF-01048-

2015

SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01050-0411101-

050

01050
Construccion de Pavimento Hidraulico C. Francisco

Villa Tramo de C. Rosa de Guadalupe a Che Guevara

Norias de Paso Hondo

2,597,597 1,112,516 1,485,081 C 42.83% 5.00% M2 3159.61 800
CONVOCATORI

A PUBLICA

MAGS 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01050-

2015

SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01051-0411101-

051

01051
Construccion de Pavimento Hidraulico C. Emiliano

Zapata Tramo de C. Rosa de Guadalupe a C. Che

Guevara Ej. Norias de Paso Hondo

2,692,940 1,143,614 1,549,326 C 42.47% 10.00% M2 3508.89 850
CONVOCATORI

A PUBLICA

VICTOR MANUEL 

POZO VAZQUEZ

FISMDF-01051-

2015

SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01052-0411101-

052

01052
Construccion de Pavimento Hidraulico C. San

Bernardo Tramo de C. Cultura Otomi a Av. Poliducto

Fracc. Los Pericos

1,273,189 619,783 653,406 C 48.68% 50.00% M2 1628.81 400
INVITACION 

RESTRINGIDA

GRAJAR 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01052-

2015

SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01053-0411101-

053

01053
Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Marcos

Tramo de Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los

Pericos

945,065 0 945,065 C 0.00% 0.00% M2 1587.75 400
INVITACION 

RESTRINGIDA

ALUMINIO Y 

CONSTRUCCION

ES QUEZADA S.A. 

DE C.V.

FISMDF-01053-

2015

SOPMA 08-Sep-15

2015-FISMDF-

01054-0411103-

054

01054
Construccion de Empedrado C. Zacarias Gutierrez Ej.

Los Pocitos
352,822 98,421 254,401 C 27.90% 18.00% M2 277.00 200

ADJUDICACION 

DIRECTA

L.V. 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01054-

2015

SOPMA 18-Sep-15

2015-FISMDF-

01055-0411101-

055

01055
Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Isidro

Ote.de C. Cultura Otomi a C. San Cosme
1,379,880 627,809 752,071 C 45.50% 40.00% LOTE 1.00 358

INVITACION 

RESTRINGIDA

JULIO CESAR 

BADILLO

FISMDF-01055-

2015

SOPMA 18-Sep-15

2015-FISMDF-

01056-0411101-

056

01056
Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Juan

Bautista Oriente
712,762 200,910 511,852 C 28.19% 50.00% M2 936.00 250

ADJUDICACION 

DIRECTA

LUIS ROBERTO 

DIAZ SANCHEZ

FISMDF-01056-

2015

SOPMA 18-Sep-15

2015-FISMDF-

01057-0411101-

057

01057
Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Felipe

Oriente
1,417,553 695,242 722,311 C 49.05% 15.00% M2 1964.00 450

INVITACION 

RESTRINGIDA

GLG INGENIEROS 

S.A. DE C.V.

FISMDF-01057-

2015

SOPMA 18-Sep-15

2015-FISMDF-

01058-0411101-

058

01058
Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Martin

Oriente de C. Cultura Otomi a C. San Cosme
669,053 196,492 472,561 C 29.37% 70.00% M2 879.00 200

ADJUDICACION 

DIRECTA

ROBERTO 

MARTINEZ 

RODRIGUEZ

FISMDF-01058-

2015

SOPMA 18-Sep-15

2015-FISMDF-

01059-0411101-

059

01059
Construccion de Empedrado Guarniciones y

Banquetas en C. Isidro Morales
601,562 0 601,562 C 0.00% 50.00% M2 599.49 200

ADJUDICACION 

DIRECTA

INTERCAFA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01059-

2015

CCAPAMA
2015-FISMDF-

01060-02062-060
01060

Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo

Arriaga entre Convencion y Arroyo San Francisco Col.

Insurgentes

8,378,803 1,356,950 7,021,853 C 16.20% 0.00% METROS 1907.05 340
CONVOCATORI

A PUBLICA

CONHICA 

DESARROLLO 

S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-08-

2015

CCAPAMA 21-Sep-15
2015-FISMDF-

01061-02062-061
01061

Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo

Arriaga entre Convencion y Doroteo Arango Col.

Insurgentes

2,028,308 315,002 1,713,306 C 15.53% 0.00% METROS 328.11 365
CONVOCATORI

A PUBLICA

SERVICIOS 

CONSTRUCTIVOS 

ALAMEDA S.A. DE 

C.V.

FISMDF-CAP-05-

2015

CCAPAMA 21-Sep-15
2015-FISMDF-

01062-02062-062
01062

Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C.

Federico Montes entre Luis Moya y Doroteo Arango

Col. Insurgentes

2,623,534 399,485 2,224,049 C 15.23% 0.00% METROS 755.02 470
CONVOCATORI

A PUBLICA

MAPAVIC 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-CAP-13-

2015

CCAPAMA 21-Sep-15
2015-FISMDF-

01063-02062-063
01063

Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C.

Fortunato Maycote entre Luis Moya y Doroteo arango

Col. Insurgentes

2,987,214 457,643 2,529,571 C 15.32% 0.00% METROS 703.06 600
CONVOCATORI

A PUBLICA

DAVID PEREZ 

SANCHEZ

FISMDF-CAP-12-

2015

CCAPAMA 21-Sep-15
2015-FISMDF-

01064-02071-064
01064

Construccion de Colector Sanitario en Arroyo San

Fernando Poniente Av. De los Maestros e

Interconexion con C. Enrique C. Rebsamen Col.

Insurgentes

6,452,778 1,304,736 5,148,042 C 20.22% 0.00% ML 692.75 5,725
CONVOCATORI

A PUBLICA

CONSTRUCTORA 

ALMER S.A. DE 

C.V.

FISMDF-CAP-06-

2015

SOPMA 30-Sep-15

2015-FISMDF-

01065-0411101-

065

01065
Construccion de Pavimento Hidraulico en C. Agua

Marina
1,806,672 796,204 1,010,468 C 44.07% 10.00% M2 2766.00 700

INVITACION 

RESTRINGIDA

MAGS 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

FISMDF-01065-

2015

SSPYE 07-Oct-15
2015-FISMDF-

01066-05191-066
01066

Electrificación Varios Puntos del Municipio

Aguascalientes ( 8 Localidades 
1,474,494 1,474,494 0 C 100.00% 100.00% LOTE 134.00 24,678

COMISION  

FEDERAL 

ELECTRICIDAD

CONVENIO 

ESPECIFICO ER-

AGS-01/2015

0 0 0

TOTAL OBRA PUBLICA 87,359,753$           28,155,088$           59,204,665$            

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiario

s

Modalidad 

Adjudicació

n

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA 04-Jun-15
2015-FOPADEM-

0101-0411101-01
0101

Pavimento Hidraulico, Blvd. Guadalupano

(Tramo 01) de Calle Blas E. Romo a Av. Siglo

XXI (Calzada Sur) y de Calle Salvador Díaz a

Av. Siglo XXI (Calzada Norte). Ags.

7,977,762 5,914,137 2,063,625 C 74.13% 99.50% M2 12,391.64 130,000
Convocatoria 

Pública Federal

Constructora 

Valdez Rodriguez, 

S.A. de C.V.

FOPADEM-0101-

2015

SOPMA 04-Jun-15
2015-FOPADEM-

0102-0411101-02
0102

Pavimento Hidraulico, Blvd. Guadalupano

(Tramo 02) de Av. Aguascalientes a Calle Blas

E. Romo (Calzada Sur) Ags.

8,006,238 6,436,687 1,569,551 C 80.40% 99.50% M2 12,261.02 130,000
Convocatoria 

Pública Federal

Construcciones 

Rolfe, S.A. de C.V.

FOPADEM-0102-

2015

SOPMA 04-Jun-15
2015-FOPADEM-

0103-0411101-03
0103

Pavimento Hidraulico, Calle Parras de Av.

Moscatel a Av. Aguascalientes Oriente. Ags.
3,496,500 2,718,877 777,623 C 77.76% 98.00% M2 3,288.10 225,000

Invitación 

Restringida Federal

Maquinaria y 

Construcciones De 

La Serna, S.A. de 

C.V.

FOPADEM-0103-

2015

SOPMA 04-Jun-15
2015-FOPADEM-

0104-0411101-04
0104

Pavimento Hidraulico, Crucero Av. Geronimo

de la Cuerva, Calle Rodrigo Rincon y Av. José

de Jesus González García, Fracc. Villas de

Nuestra Señora de la Asunción, Sector

Guadalupe.  Ags.

3,496,500 3,269,685 226,815 C 93.51% 100.00% M2 4,482.29 250,000
Invitación 

Restringida Federal

L.V. Construccion, 

S.A. de C.V.

FOPADEM-0104-

2015

T O T A L E S 22,977,000 18,339,386 4,637,614

+ Modificado: importe a la alza

- Modificado: importe a la baja

* Modificado: otros conceptos

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

METAS                       U.M.    

Cantidad

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                           

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM )2015 (U058)

PTTO AUTORIZADO

EJERCIDO

SALDO

22,977,000$                        

18,339,386$                        

4,637,614$                          

 Autorizado Ejercido Saldo

Nov-15



33,966,001.00$                          

33,966,001.00$                          

-$                                              

 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora

Clasif. X Obj. 

Gto.
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total Mod. Ejecución Av. Financiero Av. Físico Mod. Adjudicación Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA OP 001
Construcción de Parque Deportivo

Fracc.Trojes de Oriente 1a Secc.
1,500,000 1,500,000 1,453,071 46,930 0 C 100.00% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

CONSTRUCCIONES Y 

TRANSPORTES ORO 

MAR S.A. DE C.V.

CONADE-001-

2014

SOPMA OP 002
Gimnacio Deportivo y de Especialidades Col. 

Gremial
3,200,000 3,200,000 1,741,796 1,458,204 0 C 100.00% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

GLG INGENIEROS S.A. 

DE C.V.

CONADE-002-

2014

SOPMA OP 003

Construcción de Cancha de Futbol Rapido

Gimnacio al Aire Libre, Trotapista y

Rehabilitación de Corredor Deportivo en

Canal Interceptor 1A. Etapa.

6,630,305 6,630,305 3,309,634 3,320,671 0 C 100.00% 100.00%
INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

ARVIL 

CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V.

CONADE-003-

2014

SOPMA OP 004

Construcción de Cancha de Futbol Rapido

Gimnacio al Aire Libre, Trotapista y

Rehabilitación de Corredor Deportivo en

Canal Interceptor 1A. Etapa.

7,369,695 7,369,695 3,537,957 3,831,738 0 C 100.00% 100.00%
INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

L.V. CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.

CONADE-004-

2014

SOPMA OP 005

Construcción y Rehabilitación de cancha de

Basquetbool y cancha de Fut Rapido y

Gimnacio al Aire Libre Av. Paseo

Ojocaliente Fracc. Gomez Portugal

2,900,000 2,900,000 1,614,638 1,285,362 0 C 100.00% 100.00%
ADJUDICACION 

DIRECTA

GREGORIO CAVILLO 

SILVA

CONADE-005-

2014

SOPMA OP 006
Rehabilitación de Area Deportiva y

Construcción Skate Gral. Panfilo Natera y

Grito Libre Fracc. Pozo Bravo

1,800,000 1,800,000 1,131,909 668,091 0 C 100.00% 100.00%
ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCCIONES 

VIRREY S.A. DE C.V.

CONADE-006-

2014

SOPMA OP 007
Equipamiento Deportivo en Parque C. Pico

de Orizaba, Cofre, Perote Fracc. Prados del

Sur

1,900,000 1,900,000 859,959 1,040,041 0 C 100.00% 100.00%
ADJUDICACION 

DIRECTA
IRANCO, S.A. DE C.V.

CONADE-007-

2014

SOPMA OP 008
Rehailitación de Infraestructura Deportiva y

Ciclovia Rio San Pedro Parque Vecinal.
2,000,000 2,000,000 1,257,259 742,741 0 C 100.00% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

HUGO FELIX SANCHEZ
CONADE-008-

2014

SOPMA OP 009
Construcción de Cancha Gimnaio al Aire

Libre y Trotapista Fracc. Santa Anita
3,200,000 3,200,000 1,962,802 1,237,198 0 C 100.00% 100.00%

INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

CONSTRUCCIONES 

VIRREY S.A. DE C.V.

CONADE-009-

2014

SOPMA OP 010
Construcción de Canchas Deportivas al

Aire Libre en el Parque Villa Teresa
3,466,001 3,466,001 1,920,923 1,545,078 0 C 100.00% 100.00%

ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCCIONES 

CONTROL DE 

PROYECTOS S.A. DE 

C.V.

CONADE-010-

2014

TOTAL 33,966,001$     33,966,001$      18,789,947$   15,176,054$     0$               

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

EJERCIDO

SALDO Nov-15

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                               

Fondo Infraestructura Deportiva Ramo 23 (FIDE) 2014/2015

PTTO AUTORIZADO



 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total Mod. Ejecución Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Mod. 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

SOPMA 27-Abr-15
2015-FID-0101-ID-

01-01
101

Modernizar Parque Municipal Av.

Aguascalientes Sur Esq. Av. Las

Americas

3,496,500 3,139,185 357,315 C 89.78% 100.00% OBRA 1.00 5,231
INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

GLG INGENIEROS 

S.A. DE C.V.
FID-0101-2015

SOPMA 27-Abr-15
2015-FID-0102-ID-

01-02
102

Contrrución Gimnasio al Aire Libre

Juegos Ludicos y Techumbre Fracc.

San Cayetano

3,496,500 2,558,288 938,212 C 73.17% 75.00% OBRA 1.00 3,288
INVITACION 

RESTRINGIDA 

FEDERAL

CONSTRUCCION

ES EK3 S.A. DE 

C.V.

FID-0102-2015

0 0 0

TOTAL 6,993,000$     5,697,472$   1,295,528$    

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

Nov-15

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                            

Fondo Infraestructura Deportiva Ramo 23 (FIDE) 2015



Depend. 

Ejecutora
Programa

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Fderal 2014 Federal 2015 Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Modalidad 

Adjudicació

n

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA
Fondo de 

Cultura
2

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DEL CENTRO

DE ARTES Y OFICIOS DE SAN

JOSÉ DE GRACIA

2,450,000 2,450,000 1,998,521 451,479 0 C 100.00% 100.00% OBRA 1.00 ____________

EDGAR 

ALBERTO 

GOMEZ CANTU

CNCA-002-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
3

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

BIBLIOTECA INTERACTIVA

ARTES Y OFICIOS

5,160,679 5,160,679 1,731,089 3,429,590 0 C 100.00% 100.00% OBRA 1.00 IRF

I.C. RUBIO 

ORTIZ 

FERNANDO

SEDATU-

01001EMF007-

2015

SOPMA
Fondo de 

Cultura
4

CONSTRUCCIÓN Y

REHABILITACIÓN DEL TEATRO

AL AIRE LIBRE CONVENCIÓN

REVOLUCIONARIA

4,289,155 4,289,155 1,989,994 2,299,161 0 C 100.00% 100.00% OBRA 1.00 IRF

PEYC 

CONSTRUCCIO

NES SA DE CV

SEDATU-

01001EMF006-

2015

SOPMA
Fondo de 

Cultura
5

CONSTRUCCIÓN DE FORO

CULTURAL EN EL CENTRO

HISTÓRICO 1RA. ETAPA

2,800,000 2,800,000 1,355,965 1,444,035 0 C 100.00% 100.00% OBRA 1.00 IRF

OLDA 

CONSTRUCCIO

NES SA DE CV

SEDATU-

01001EMF005-

2015

SOPMA
Fondo de 

Cultura
6

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

CORREDOR CULTURAL Y

TURISTICO LA ALAMEDA 1RA.

ETAPA

21,953,300 21,953,300 10,335,693 11,617,608 0 C 100.00% 100.00% OBRA 1.00 ____________

A2 -A2 TALLER 

ARQUITECTUR

A S.A. DE C.V. 

CNCA-005-2014

SOPMA
Fondo de 

Cultura
7

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

AREADE EXPOSICION

ARTISTICA AL AIRE LIBRE AV.

REVOLUCIÓN 1RA. ETAPA

10,000,000 10,000,000 4,971,790 5,028,210 0 C 100.00% 100.00% OBRA 1.00 ____________

A2 -A2 TALLER 

ARQUITECTUR

A S.A. DE C.V. 

CNCA-007-2014

T O T A L E S 46,653,134 46,653,134 22,383,050 24,270,084 0

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                     
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Acciones culturales  Ramo 23  Fondo de Cultura (FOCU) 2014/2015

Nov-15

 Autorizado Ejercido



Depend. 

Ejecutora
Programa

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiario

s

Modalidad 

Adjudicació

n

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA
Fondo de 

Cultura
1

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES

PARA FORO CULTURAL POCITOS
3,096,900 2,739,754 357,146 C 88.47% 98.00% OBRA 1.00 5158 IRF

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA CIVIL 

S.A. DE C.V. 

CNCA-002-2014

T O T A L E S 3,096,900 2,739,754 357,146

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                          

Ramo 23 Fondo de Cultura (FOCU) 2015

Nov-15

 Autorizado Ejercido



 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total Mod. Ejecución Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Mod. 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

CCAPAMA 25-Ago-14
2014-PRORE-0101-

02061-01
0101

Construcción del Sistema de drenaje pluvial Av.

de los Maestros de Av. Convención a Av.

Aguascalientes Delegación Insurgentes

10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 C 100.00% 100.00% ML 6923.00 4,951
CONVOCATORIA 

PUBLICA

JOSE LUIS 

TELLES PEREDO

PRORE-CAP-01-

2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0102-

0411101-02
0102

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Norberto Gómez Col. Gremial
2,965,200 2,965,200 1,399,963 1,565,237 0 C 100.00% 100.00% M2 3613.50 100,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

GRUPO CALTIA 

AEQUITECTOS 

S.A. DE C.V.

PRORE-102-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0103-

0411101-03
0103

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Jardin del Estudiante, Fracc. Linda Vista
3,020,160 3,020,160 1,375,193 1,644,967 0 C 100.00% 100.00% M2 4082.40 220,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

CONSTRUCTORA 

Y 

URBANIZADORA 

BONATERRA S.A. 

DE C.V.

PRORE-103-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0104-

0411101-04
0104

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Enrique Estrada Col. Gremial
1,235,500 1,235,500 590,249 645,251 0 C 100.00% 100.00% M2 1328.30 100,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

MAPAVIC 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

PRORE-104-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0105-

0411101-05
0105

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Carlos Sagredo Fracc. San Cayetano
5,825,250 5,825,250 2,726,474 3,098,776 0 C 100.00% 100.00% M2 7219.40 350,000

CONVOCATORIA 

FEDERAL

CONHICA 

DESARROLLO 

S.A. DE C.V.

PRORE-105-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0106-

0411101-06
0106

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Talamantes, Col. San Marcos
1,833,600 1,833,600 824,852 1,008,748 0 C 100.00% 100.00% M2 2323.00 500,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

EDIFICACIONES 

RENACE S.A. DE 

C.V.

PRORE-106-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0107-

0411101-07
0107

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Prolongación Zaragoza Fracc. Arboledas
3,090,150 3,090,150 1,401,026 1,689,124 0 C 100.00% 100.00% M2 6160.00 350,000

CONVOCATORIA 

FEDERAL

L.V. 

CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V.

PRORE-107-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0108-

0411101-08
0108

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Pedro de Alba, Fracc. Modelo
2,299,904 2,299,904 1,054,792 1,245,112 0 C 100.00% 100.00% M2 3033.93 350,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

MATERIALES 

TRITURADOS DE 

AGUASCALIENTE

S S.A. DE C.V.

PRORE-108-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0109-

0411101-09
0109

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Rio Eufrates Fracc. Colinas del Rio
1,864,180 1,864,180 863,512 1,000,668 0 C 100.00% 100.00% M2 2520.00 3,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

DARVESA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE .V.

PRORE-109-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0110-

0411101-10
0110

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Alfredo Lewis Fracc. Circunvalación Norte
3,033,900 3,033,900 1,411,430 1,622,470 0 C 100.00% 100.00% M2 4486.50 200,000

CONVOCATORIA 

FEDERAL

CODEPRO 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

PRORE-110-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0111-

0411101-11
0111

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Ameca, Fracc. La Soledad
1,824,680 1,824,680 908,472 916,208 0 C 100.00% 100.00% M2 2875.00 300,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

JOSE FRANCISCO 

JAVIER DIAZ DE 

LEON

PRORE-111-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0112-

0411101-12
0112

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

San Julian Col. Fatima
3,021,075 3,021,075 1,376,686 1,644,388 0 C 100.00% 100.00% M2 3195.00 350,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

URDAZ 

SUPERVISIONES 

CONSTRUCCION

ES Y 

PROYECTOS DEL 

PRORE-112-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0113-

0411101-13
0113

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Paseo de la Asunción, Fracc. Prados del Sur
3,049,766 3,049,766 1,414,708 1,635,058 0 C 100.00% 100.00% M2 3110.00 70,000

CONVOCATORIA 

FEDRAL

PEDROZA DIAZ 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

PRORE-113-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0114-

0411101-14
0114

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle La

España, Fracc. España
2,400,488 2,400,488 1,041,948 1,358,540 0 C 100.00% 100.00% M2 3276.00 100,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

BARAJAS 

BARAJAS 

INGENIEROS 

ARQUITECTOS 

S.A. DE C.V.

PRORE-114-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0115-

0411101-15
0115

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Granada, Fracc. España
842,999 842,999 398,666 444,333 0 C 100.00% 100.00% M2 1256.90 110,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

TERESO JAVIER 

DE LA PEÑA 

CASTILLO

PRORE-115-2014

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SALDO

172,375,212$                  

172,375,212$                  

-$                                   

Nov-15

SECRETARIA DE FIANANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                             
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARATMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                    

Programas Regionales (PRORE) Ramo 23 2014/2015

PTTO APROBADO

EJERCIDO



SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0116-

0411101-16
0116

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Beethoven Col. Del Trabajo
3,100,200 3,100,200 1,225,005 1,875,195 0 C 100.00% 100.00% M2 3696.00 90,000

CONVOCATORIA 

FEDERAL

CONSTRUCTORA 

VALDEZ 

RODRIGUEZ S.A. 

C. V.

PRORE-116-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0117-

0411101-17
0117

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Libra, Fracc. La Estrella
3,056,427 3,056,427 1,399,719 1,656,709 0 C 100.00% 100.00% M2 3690.00 70,000

CONVOCATORIA 

FEDERAL

FERNANDO 

RUBIO ORTIZ
PRORE-117-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0118-

0411101-18
0118

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Jose Luis Cuevas, Fracc. Pintores Mexicanos
2,067,337 2,067,337 914,255 1,153,082 0 C 100.00% 100.00% M2 2539.40 25,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

CONSTRUCTORA 

CALVILLO S.A. DE 

C.V.

PRORE-118-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0119-

0411101-19
0119

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Enrique Olivares Santana,Fracc. Boulevares
3,089,350 3,089,350 1,306,583 1,782,767 0 C 100.00% 100.00% M2 3465.00 30,000

CONVOCATORIA 

FEDERAL

URBANIZACIONES 

Y EDIFICACIONES 

GAES S.A. DE C.V.

PRORE-119-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0120-

0411101-20
0120

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Josefa Ortiz de Dominguez, Fracc. Jardines de

la Asunción

2,965,600 2,965,600 1,348,689 1,616,911 0 C 100.00% 100.00% M2 4002.75 100,000
ADJUDICACION 

DIRECTA

FEDERICO 

GARCIA 

DELGADO

PRORE-120-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0121-

0411101-21
0121

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Quinta Avenida Tramo 2 Fracc. Las Americas
2,792,340 2,792,340 1,269,030 1,523,310 0 C 100.00% 100.00% M2 3845.50 450

ADJUDICACION 

DIRECTA

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION

ES REYLU S.A. DE 

C.V.

PRORE-121-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0122-

0411101-22
0122

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Quinta Avenida Tramo 1 Fracc. Las Americas
3,102,240 3,102,240 1,214,953 1,887,287 0 C 100.00% 100.00% M2 3729.20 750

CONVOCATORIA 

FEDERAL

GONZESA S.A. DE 

C.V.
PRORE-122-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0123-

0411101-23
0123

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Edmundo Gamez, Fracc. Las Brisas
1,460,420 1,460,420 699,767 760,653 0 C 100.00% 100.00% M2 2300.00 300

INVITACION 

RESTRINGIDA

LC 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

PRORE-123-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0124-

0411101-24
0124

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Buenos Aires Fracc. Santa Elena
1,426,745 1,426,745 674,851 751,895 0 C 100.00% 100.00% M2 1890.00 30,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

J.JESUS BERNAL 

MARTINEZ
PRORE-124-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0125-

0411101-25
0125

Construcción del Pavimento Hidraulico Calle

Frida Kahlo, Fracc. Pintores Mexicanos
1,325,893 1,325,893 624,860 701,033 0 C 100.00% 100.00% M2 1495.80 25,000

ADJUDICACION 

DIRECTA

R.I. BAHN 

CONSTRUCTORE

S S.A. DE C.V.

PRORE-125-2014

SOPMA 06-Nov-14
2014-PRORE-0126-

0411102-26
0126

Construcción del Pavimento Asfaltico, Los

Durón
12,710,415 12,710,415 4,400,000 8,310,415 0 C 100.00% 100.00% M2 25130.00 750

CONVOCATORIA 

FEDERAL

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION

ES DE LA SERNA 

S.A. DE C.V.

PRORE-126-2014

SOPMA 11-Nov-14
2014-PRORE-0127-

0411101-27
0127

Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de

la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa

01 Tramo de Av. Heroe de Nacozari Sur a Av.

Paseo de la Cruz (Calzada Norte)

10,574,880 10,574,879 4,873,665 5,701,214 1 C 100.00% 100.00% M2 18180.00 250,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

L.V. 

CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V.

PRORE-127-2014

SOPMA 11-Nov-14
2014-PRORE-0128-

0411101-28
0128

Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de

la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa

02 Tramo de Av. Heroe de Nacozari Sur a Av.

Paseo de la Cruz (Calzada Sur)

11,088,755 11,088,755 5,227,871 5,860,884 0 C 100.00% 100.00% M2 19111.00 250,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

MAGS 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

PRORE-128-2014

SOPMA 11-Nov-14
2014-PRORE-0129-

0411101-29
0129

Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de

la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa

03 Tramo Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda

(Ambas Calzadas)

8,336,366 8,336,366 3,833,698 4,502,668 0 C 100.00% 100.00% M2 14172.27 250,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

L.V. 

CONSTRUCCION 

S.A. DE C.V.

PRORE-129-2014

SOPMA 11-Nov-14
2014-PRORE-0130-

0411101-30
0130

Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd.

Siglo XXI Etapa I. Tramo de Av. Miguel Angel

Barberena Vega a Av. Hacienda de Ojocaliente

( Calzada Oriente)

12,027,160 12,027,160 4,104,110 7,923,050 0 C 100.00% 100.00% M2 14585.55 550,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

CONSTRUCCION

ES Y 

TRANSPORTES 

ORO MAR S.A. DE 

C.V.

PRORE-130-2014

SOPMA 11-Nov-14
2014-PRORE-0131-

0411101-31
0131

Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd.

Siglo XXI Etapa 2. Tramo de Av. Miguel Angel

Barberena Vega a Av. Hacienda de Ojocaliente

( Calzada Poniente)

12,426,710 12,426,710 4,196,363 8,230,347 0 C 100.00% 100.00% M2 13723.74 550,000
CONVOCATORIA 

FEDRAL

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA CIVIL 

S.A. DE C.V.

PRORE-131-2014

SOPMA 11-Nov-14
2014-PRORE-0132-

0411101-31
0132

Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd.

Siglo XXI Etapa 3. Tramo de Av. Hacienda de

Ojocaliente a Av. El Mocho (Ambas Calzadas)

20,546,130 20,546,130 7,287,941 13,258,189 0 C 100.00% 100.00% M2 26194.21 550,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

ALMACO 

CONSTRUCCION 

Y DISEÑO S.A. DE 

C.V.

PRORE-132-2014

SOPMA 08-Dic-14
2014-PRORE-133-

0411101-32
133

Pavimento Hidraulico Guarniciones y

Banquetas y Obra Complementaria Calle Sierra

Morena Bosques del Prado Norte

2,427,600 2,427,600 1,149,786 1,277,814 0 C 100.00% 100.00% M2 4066.52 350,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

DARVESA 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE .V.

PRORE-133-2014

SOPMA 08-Dic-14
2014-PRORE-134-

0411101-33
134

Pavimento Hidraulico Calle Republica

Mexicana Fracc. El Dorado
3,081,542 3,081,542 1,399,435 1,682,107 0 C 100.00% 100.00% M2 4160.30 4,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

CONSTRUCTORA 

FLORES 

HERMANOS S.A. 

DE C.V.

PRORE-134-2014



SOPMA 08-Dic-14
2014-PRORE-135-

0411101-35
135

Construccion de Paviemnto Hidraulico

Guarniciones y Banquetas y Obra

Complementaria Calle Jardines Eternos Fracc.

Panorama

2,642,640 2,642,640 1,296,844 1,345,796 0 C 100.00% 100.00% M2 4290.00 70,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

FERNANDO 

RUBIO ORTIZ
PRORE-135-2014

SOPMA 08-Dic-14
2014-PRORE-136-

0411101-36
136

Construccion de Paviemento Hidraulico Calle

30 de Septiembre Fracc. Casa Blanca
3,083,580 3,083,580 1,397,569 1,686,011 0 C 100.00% 100.00% M2 4062.50 130,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

ALMACO 

CONSTRUCCION 

Y DISEÑO S.A. DE 

C.V.

PRORE-136-2014

SOPMA 08-Dic-14
2014-PRORE-137-

04111-37
137

Construccion de Pavimento Hidraulico Calle

Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita
2,736,030 2,736,030 1,250,062 1,485,968 0 C 100.00% 100.00% M2 3600.00 350,000

INVITACION 

RESTRINGIDA

TERESO JAVIER 

DE LA PEÑA 

CASTILLO

PRORE-137-2014

TOTAL 172,375,212$      172,375,212$     77,883,028$         94,492,184$     -$            

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Federal 2014 Federal 2015 Total

Mod. 

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Mod. 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA 10-Nov-14
2014-PRODER-

0101-00411101-01
0101

Construcción de Pavimento Hidraulico, Av.

Mahatma Gandhi de Av. Siglo XXI a Av.

Aguascalientes Sur, Fracc. Prados del Sur

16,650,915 16,650,915 7,350,817 9,300,098 0 C 100.00% 100.00% M2 29460.79 100,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

CONSTRUCTORA 

BONATERRA S.A. 

DE .V.

PRODER-101-

2014

SOPMA 10-Nov-14
2014-PRODER-

0102-0411101-02
0102

Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd.

Guadalupano tramo de Av. Siglo XXI a Av.

Poliducto, Fracc. Las Cumbres

6,869,350 6,869,350 2,805,351 4,063,999 0 C 100.00% 100.00% M2 6160.00 100,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

BEYL 

CONSTRUCCION

ES S.A. DE C.V.

PRODER-102-

2014

SOPMA 10-Nov-14
2014-PRODER-

0103-0411101-03
0103

Construcción del Pavimento Hidraulico Av.

Independencia de Niños Heroes a Av. Lopez

Mateos, Col. Talamantes Ponce

4,115,320 4,115,320 2,049,081 2,066,239 0 C 100.00% 100.00% M2 6306.30 100,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA CIVIL 

S.A. C.V.

PRODER-103-

2014

SOPMA 10-Nov-14
2014-PRODER-

0104-0411101-04
0104

Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de

los Maestros Tramo de Av. Aguascalientes Sur

a Calle Maclovio Herrera, Fracc. Versalles 2a.

Sección

15,163,151 15,163,151 5,870,857 9,292,294 0 C 100.00% 100.00% M2 26184.69 100,000
CONVOCATORIA 

FEDERAL

GONZEZA S.A. DE 

C.V.

PRODER-104-

2014

SOPMA 10-Nov-14
2014-PRODER-

0105-0411101-05
0105

Construcción del Pavimento Asfaltico,Av.

Independencia de Av. Luis Donaldo Colosioa Av.

Luis Gil, Fracc. Trojes de Oriente 2a. Sección

3,642,178 3,642,178 1,810,422 1,831,756 0 C 100.00% 100.00% M2 6886.68 100,000
INVITACION 

RESTRINGIDA

HECTOR 

ROSALES 

MENDOZA

PRODER-105-

2014

0 0 0 0 0

TOTAL 46,440,914$    46,440,914$   19,886,528$   26,554,386$    -$            

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

PTTO APROBADO

EJERCIDO

SALDO

46,440,914.00$                

46,440,914.00$                

-$                                    

Nov-15

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                              
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                

Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) Ramo 23 2014/2015

Metas                                                      

U.M.         Cantidad



Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Modalidad 

Adjudicació

n

Contratista
No. De 

Contrato

SF 19-May-15

2015-

FORTAMUNDF-

001-DM-06-001

001
Pago al Servicio de la Deuda Pública

2015
121,933,358 108,294,741 13,638,617 AM 88.81% 88.81% Servicio 797,010 ____________ ____________ ______________

SF 19-May-15

2015-

FORTAMUNDF-

002-DM-06-002

002
Pago de Honorarios Relacionados con

la Deuda Pública.
0 0 0 AM 0.00% 0.00% Servicio 1 ____________ ____________ ______________

DIF 20-May-15

2015-

FORTAMUNDF-

003-SS-02-001

003
Programa Integral para Personas con

Alguna Discapacidad.
750,000 0 750,000 AM 0.00% 0.00% Paquete 5,000.00 ____________ ____________ ______________

SSP 12-Jun-15

2015-

FORTAMUNDF-

004-DM-006.003

004
Pago de Sueldos de Seguridad

Pública. Todo el Municipio de

Aguascalientes
281,338,144 224,934,090 56,404,054 AM 79.95% 79.95% Lote 1.00 NA NA NA

SDS 01-Jul-15

2015-

FORTAMUNDF-

005-AS-003-001

005
Juntos Nutrimos Aguascalietes.

(Varias Localidades). Municipio de

Aguscalientes

8,989,568 8,985,085 4,483 AM 99.95% 99.95% Piezas 61,233 LICITACIÓN
UNIDESPENSAS, 

SA  DE C.V
AD/072/2015

SDS 01-Jul-15
2015-

FORTAMUNDF-

006-AS-03-002

6
Tejiendo Esperanzas Clubes de

Convivencia, (Varias Localidades)

Municipio de Aguascalientes
2,598,059 0 2,598,059 AM 0.00% 0.00% Paquete 23,825

SDS 01-Jul-15
2015-

FORTAMUNDF-

007-AS-03-003

7
Por Nuestro Hogar, (Varias

Localidades) Municipio de

Aguascalientes
3,249,154 3,207,885 41,269 AM 98.73% 98.73% Paquete 5,000 VARIOS

T O T A L E S 418,858,283 345,421,803 73,436,480

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Nov-15

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                   
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                       

Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUN 2015)

nota: los movimientos correspondientes al pago de honorarios de la deuda, se transfirieron a lo 

autorizado para el pago de la deuda publica

METAS                                                        

U.M.         Cantidad

 Autorizado Ejercido Saldo



Depend. 

Ejecutora
Programa Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiario

s

Modalidad 

Adjudicació

n

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA Hábitat
010011ME00

2

CONSTRUCCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

DE CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO GENTE BUENA (CALLES

PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, MARIA

VILLASEÑOR EN RODOLFO LANDEROS

GALLEGOS)

4,166,667 1,365,144 2,801,523 C 32.76% 16.00%
METRO 

CUADRADO
800.00 200 HOGARES CRF

SILJA INGENIERIA 

S.A. DE C.V.

SEDATU-

010011ME002-

2015

SOPMA Hábitat
010012ME00

1

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR

MEXICO LIBRE (VIALIDAD PUENTE

VEHICULAR MEXICO LIBRE)

10,000,000 2,291,669 7,708,331 C 22.92% 2.00%
METRO 

CUADRADO
2000.00 430 HOGARES CRF

L.V. 

CONSTRUCCIÓN 

S.A. DE C.V.

SEDATU-

010012ME001-

2015

SOPMA Hábitat
010012ME00

2

CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL

CON CICLOVIA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE

(CALLE 30 DE SEPTIEMBRE)

8,000,000 1,943,480 6,056,520 C 24.29% 5.00%
METRO 

CUADRADO
12000.00 600 HOGARES CRF

CONSTRUCCIONES 

ROLFE S.A. DE C.V.

SEDATU-

010012ME002-

2015

SOPMA Hábitat
010012ME00

3

CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL

CON CICLOVIA AV. AJEDRECISTAS (AV.

AJEDRECISTAS)

7,395,545 1,956,492 5,439,053 C 26.46% 10.00%
METRO 

CUADRADO
12900.00 600 HOGARES CRF

SOLUCIONES EN 

INGENIERIA CIVIL 

S.A. DE C.V.

SEDATU-

010012ME003-

2015

BOMBEROS Hábitat
010011ME00

4

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO GENTE

BUENA CALLE MARIA LUISA SANCHEZ

RAMIREZ Y FRAGUAS EN RODOLFO

LANDEROS GALLEGOS

666,667 0 666,667 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
2.00 900 HOGARES ____________ ____________ ____________

BOMBEROS Hábitat
010011ME01

0

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

GENTE BUENA CALLE MARIA LUISA

SANCHEZ RAMIREZ Y FRAGUAS EN

RODOLFO LANDEROS GALLEGOS

100,000 0 100,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
2.00 200 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012DS00

1

TERAPIAS GRUPALES DE DETECCIÓN Y

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL TALLER

COMPLEMENTARIO GUIÑOL CALLES

JUANA DE ARCO Y MARIANO HIDALGO EN

MUJERES ILUSTRES

92,132 0 92,132 AD 0.00% 0.00%
TERAPIA 

GRUPAL
3.00 75 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012DS00

3

DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL CON

TALLER COMPLEMENTARIO TEATRO

GUIÑOL CALLES JUANA DE ARCO Y

MARIANO HIDALGO EN MUJERES

ILUSTRES

92,132 0 92,132 AD 0.00% 0.00%
TERAPIA 

GRUPAL
3.00 75 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012DS00

5

TERAPIAS DE PREVENCIÓN D ELA

VIOLENCIAEN EL NOVIAZGO CON TALLER

COMPLEMENTARIO DE ZUMBA CALLES

JUANA DE ARCO Y MARIANO HIDALGO EN

MUJERES ILUSTRES

92,132 0 92,132 AD 0.00% 0.00%
TERAPIA 

GRUPAL
3.00 75 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012DS00

6

TERAPIAS GRUPALES DE PREVENCIÓN DE

LA VIOLENCIA FAMILIAR TALLER

COMPLEMENTARIO DE TEATRO CALLES

JUANA DE ARCO Y MARIANO HIDALGO EN

MUJERES ILUSTRES

92,140 0 92,140 AD 0.00% 0.00%
TERAPIA 

GRUPAL
3.00 75 HOGARES ____________ ____________ ____________

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad
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DIF Hábitat
010011DS00

3

TALLER DERECHOS CIUDADANOS CALLES

PAULA DE JESÚS JIMENEZ YAÑEZ Y MARIA

VILLASEÑOR EN RODOLFO LANDEROS

GALLEGOS

33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS00

4

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

CALLES GILBERTO LÓPEZ VELARDE Y

ROBERTO JEFKINS RANGEL EN BENITO

PALOMINO DENA

33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS05

0

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

CALLES MARIA VILLASEÑOR Y PAULA DE

JESUS JIMÉNEZ YAÑEZ EN RODOLFO

LANDEROS GALLEGOS

33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS05

1

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

CALLES MARIA VILLASEÑOR Y PAULA DE

JESUS JIMÉNEZ YAÑEZ EN RODOLFO

LANDEROS GALLEGOS

33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012DS00

4

PREVENCIÓN DEL BULLYNG Y TALLER

COMPLEMENTARIO DE TAE KWON DO

CALLES MARIANO HODALGO Y JUANA DE

ARCO EN MUJERES ILUSTRES

92,132 0 92,132 AD 0.00% 0.00%
TERAPIA 

GRUPAL
3.00 75 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS07

1

TALLER DE DERCHOS CIUDADANOS CALLE

EULALIO GUTIERREZ E ITURBIDE EN

VICENTE GUERRERO 

33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS07

2

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y EJERCITO

INSURGENTE EN INSURGENTES

33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS07

3

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS EN

CALVILLITO
33,886 0 33,886 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011DS07

4

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

CALLES ISIDRO MORALES Y ZACARIAS

GUTIERREZX EN POCITOS 

67,772 0 67,772 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 60 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012ME00

4

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO AL

LOTE DE MIC Y DE LAS AREAS COMUNES

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO EN MUJERES ILUSTRES 

570,000 0 570,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
2.00 500 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012ME00

5

EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO EN

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO EN MUJERES ILUSTRES 

570,000 0 570,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
1.00 500 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012ME00

7

EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES

DEPORTIVAS CALLE JUANA DE ARCO Y

MARIANO HIDALGO EN MUJERES

ILUSTRES

570,000 0 570,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
1.00 500 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010012ME00

9

EQUIPAMIENTO DEL MOCULO

INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN CALLE

JUANA DE ARCO Y MARIANO HIDALGO

ENMUJERES ILUSTRES 

570,000 0 570,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
1.00 500 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011ME02

3

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO JUVENIL

INSURGENTES CALLE ABRAHAM

GONZÁLEZ Y EJERCITO INSURGENTE EN

INSURGENTES 

250,000 0 250,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
3.00 250 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011ME02

6

EQUIPAMIENTO DEL CEDECO VICENTE

GUERRERO CALLES EULALIO GUTIERREZ

E ITURBIDE EN VICENTE GUERRERO

250,000 0 250,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
3.00 150 HOGARES ____________ ____________ ____________

DIF Hábitat
010011ME02

8

EQUIPAMIENTO DEL CEDECO NAZARIO

ORTIZ GARZA CALLE BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

250,000 0 250,000 AD 0.00% 0.00%
LOTE DE 

EQUIPO
4.00 200 HOGARES ____________ ____________ ____________



SEMADESU Hábitat
010011DS02

2

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

DOMÉSTICOS EN BASE A PRODUCTOS

NATURALES CERTIFICADO CALLES

ROBERTO JEFKINS RANGEL Y GILBERTO

LÓPEZ VELARDE EN BENITO PALOMINO

DENA

75,000 0 75,000 AD 0.00% 50.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEMADESU Hábitat
010011DS02

4

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS

DOMÉSTICOS EN BASE A PRODUCTOS

NATURALES CERTIFICADO CALLES PAULA

DE JESÚS JIMÉNEZ YAÑEZ Y MARIA

VILLASEÑOR EN RODOLFO LANDEROS

GALLEGOS

75,000 0 75,000 AD 0.00% 50.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010012DS05

0

TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS

ANTISOCIALES CALLES JUANA DE ARCO Y

MARIANO HIDALGO EN MUJERES

ILUSTRES

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010012DS05

2

TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CALLES ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y

CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE EN

EMILIANAO ZAPATA

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010012DS04

9

TALLER DE PREVENCIÓN DEL DELITO

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO EN MUJERES ILUSTRES

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010012DS05

1

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA

COHESIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA CALLES ANTONIO DIAZ

SOTO Y GAMA Y CARLOS MARIA DE

BUSTAMANTE EN EMILIANO ZAPATA

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010011DS11

1

TALLER DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD

DE GÉNERO (PREVENCIÓN DE LA

VIOLENCIA DE GÉNERO) CALLES

ABRAHAM GONZÁLEZ Y EJERCITO

INSURGENTE EN INSURGENTES

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010011DS11

2

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

(PREVENCIÓN DE LA DICRIMINACIÓN)

CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ Y EJERCITO

INSURGENTE EN INSURGENTES 

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SSP Hábitat
010011DS11

3

TALLER DERECHOS CIUDADANOS

(GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES

CONSTITUCIONALES DE MÉXICO) CALLES

ABRAHAM GONZALEZ Y EJÉRCITO

INSURGENTE EN INSURGENTES 

117,000 0 117,000 AD 0.00% 0.00% TALLER 4.00 120 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS03

8

CONFORMACIÓN CAPACITACIÓN Y

OPERACIÓN A CÓMITE DE CONTRALORIA

SOCIAL (CON UN PROMOTOR

COMUNITARIO) CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LÓPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

61,428 29,162 32,266 AD 47.47% 0.00%
COMITÉ 

ESTIMULO PC
5                                                                                       145 HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010012DS00

8

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO EN MUJERES ILUSTRES

60,000 0 60,000 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS00

9

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ

YALIANZA EN MUJERES ILUSTRES

60,000 0 60,000 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

0

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y

CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE EN

EMILIANO ZAPATA

60,000 0 60,000 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________



SEDESO Hábitat
010012DS01

1

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y

CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE EN

EMILIANO ZAPATA

54,285 0 54,285 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 15  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

2

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO  EN MUJERES ILUSTRES

54,285 0 54,285 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

3

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO  EN MUJERES ILUSTRES

119,548 0 119,548 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

4

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y

ALIANZA  EN MUJERES ILUSTRES

53,936 0 53,936 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 15  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

5

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y

CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE EN

EMILIANO ZAPATA

119,548 0 119,548 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

6

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y

ALIANZA EN MUJERES ILUSTRES

119,548 0 119,548 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

7

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y

ALIANZA EN MUJERES ILUSTRES

107,145 0 107,145 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

8

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA

YCARLOS MARIA DE BUSTAMANTE EN

EMILIANO ZAPATA

75,282 0 75,282 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS01

9

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y

ALIANZA EN MUJERES ILUSTRES

75,284 0 75,284 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010012DS02

2

RECICLAJE ARTISITICO Y ESCULTURA

CALLES JUANA DE ARCO Y MARIANO

HIDALGO  EN MUJERES ILUSTRES

60,320 0 60,320 AD 0.00% 0.00% LABORATORIO 1.00 20  HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

0

CONFORMACIÓN CAPACITACIÓN Y

OPERACIÓN A CÓMITE DE CONTRALORIA

SOCIAL (CON UN PROMOTOR

COMUNITARIO) CALLES BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

49,762 29,162 20,600 AD 58.60% 0.00%
COMITÉ 

ESTIMULO PC
2                  1 21  HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

5

CURSO DE COMPUTACIÓN INTERMEDIA

(CERTIFICADO) CALLES BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

61,393 0 61,393 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

6

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERA

(CERTIFICADO) CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LÓPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMITO DENA

123,600 0 123,600 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

9

CURSO DE MASAJE TERAPEUTICO

(CERTIFICADO) CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LÓPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMITO DENA

83,200 0 83,200 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

0

CURSO DE COMPUTACIÓN INTERMEDIA

(CERTIFICADO) CALLES ROBERTO

JEFKINS RANGEL Y GILBERTO LÓPEZ

VELARDE EN BENITO PALOMITO DENA

50,560 0 50,560 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________



SEDESO Hábitat
010011DS02

1

AUXILIAR DE ENFERMERA (CERTIFICADO)

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

123,600 0 123,600 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

6

CURSO DE CARPINTERIA (CERTIFICADO)

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

150,000 0 150,000 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

7

APLICACIÓN DE UÑAS 1ER. NIVEL CALLES

ROBERTO JEFKINS RANGEL Y GILBERTO

LOPEZ VELARDE EN BENITO PALOMINO

DENA

67,721 0 67,721 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

8

APLICACIÓN DE UÑAS 2DO. NIVEL CALLES

ROBERTO JEFKINS RANGEL Y GILBERTO

LOPEZ VELARDE EN BENITO PALOMINO

DENA

67,723 0 67,723 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS03

0

CURSO DE CARPINTERIA BASICO

(CERTIFICADO) CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LOPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

110,000 0 110,000 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS03

1

FONTANERIA (CERTIFICADO) CALLES BLAS

E. ROMO Y CLAUDIA GONZÁLEZ EN

NAZARIO ORTIZ GARZA

86,528 0 86,528 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS03

2

FONTANERIA (CERTIFICADO) CALLES

ROBERTO JEFKINS RANGEL Y GILBERTO

LOPEZ VELARDE EN BENITO PALOMINO

DENA

86,528 0 86,528 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS04

3

CURSO DE GASTRONOMIA (CERTIFICADO)

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

100,000 0 100,000 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS04

4

CURSO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

DE LIMPIEZA (CERTIFICADO) CALLES

ROBERTO JEFKINS RANGEL Y GILBERTO

LOPEZ VELARDE EN BENITO PALOMINO

DENA

80,000 0 80,000 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 15 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS04

5

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

TALLER DEPORTIVO ZUMBA CALLES

ROBERTO JEFKINS RANGEL Y GILBERTO

LOPEZ VELARDE EN BENITO PALOMINO

DENA

76,666 0 76,666 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS04

6

TALLER DE PROMOCIÓN Y EQUIDAD DE

GENERO TALLER COMPLEMENTARIO

GUITARRA CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LOPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

78,333 0 78,333 AD 0.00% 0.00% TALLER 2.00 38 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS04

7

TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS

TALLER DEPORTIVO DE ZUMBA CALLES

PAULA DE JESÚS JIMÉNEZ YAÑEZ Y MARIA

VILLASEÑOR EN RODOLFO LANDEROS

GALLEGOS

38,333 0 38,333 AD 0.00% 0.00% TALLER 1.00 19 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS04

8

TALLER DE PROMOCIÓN Y EQUIDAD DE

GENERO TALLER COMPLEMENTARIO

GUITARRA CALLES PAULA DE JESÚS

JIMÉNEZ YAÑEZ Y MARIA VILLASEÑOR EN

RODOLFO LANDEROS GALLEGOS

38,333 0 38,333 AD 0.00% 0.00% TALLER 1.00 19 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS00

9

ESTIMULO A PROMOTORES

COMUNITARIOS CALLES BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

31,162 24,996 6,166 AD 80.21% 0.00% ESTIMULO PC 1.00 1 HOGAR L VARIOS ____________



SEDESO Hábitat
010011DS01

2

CURSO DE CULTORA DE BELLEZA

(CERTIFICADO) CALLES BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

106,148 0 106,148 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

3

CURSO DE BISUTERIA (CERTIFICADO)

CALLES BLAS E. ROMO Y CLAUDIA

GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ GARZA

107,145 0 107,145 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

4

CURSO DE REPARACIÓN DE APARATOS

ELECTRODOMÉSTICOS (CERTIFICADO)

CALLES BLAS E. ROMO Y CLAUDIA

GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ GARZA

86,528 0 86,528 AD 0.00% 0.00% CURSO 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

7

CURSO DE BISUTERIA (CERTIFICADO)

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

180,000 0 180,000 AD 0.00% 0.00% CURSO 2.00 40 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS01

8

CURSO DE CULTORA DE BELLEZA

(CERTIFICADO) CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LOPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

106,148 0 106,148 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

3

CURSO DE BISUTERIA (CERTIFICADO)

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

107,145 0 107,145 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

5

CURSO DE CULTORA DE BELLEZA

CERTIFICADO CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LOPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

104,480 0 104,480 AD 0.00% 0.00% CURSO 1.00 20 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS02

9

CURSO DE ELABORACIÓN D EVELAS

(CERTIFICADO) CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LOPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

133,764 0 133,764 AD 0.00% 0.00% CURSO 2.00 30 HOGARES ____________ ____________ ____________

SEDESO Hábitat
010011DS03

3

ENLACE HABITAT CON PROMOTOR

COMUNITARIO CALLES BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

90,493 74,136 16,357 AD 81.93% 0.00%
ESTIMULO EH      

ESTIMULO PC
1                      1 2 HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010011DS00

34

ENLACE HABITAT CON PROMOTOR

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

90,493 74,136 16,357 AD 81.93% 0.00%
ESTIMULO EH      

ESTIMULO PC
1                      1 2 HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010011DS00

35

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN,

OPERACIÓN A COMITES DE COMITÉ

COMUNITARIO CON PROMOTOR

COMUNITARIO CALLES BLAS E. ROMO Y

CLAUDIA GONZÁLEZ EN NAZARIO ORTIZ

GARZA

61,062 24,996 36,066 AD 40.94% 0.00%
COMITÉ 

TALLER 

ESTIMULO PC

1                      1                          116 HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010011DS00

36

ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO

CALLES ROBERTO JEFKINS RANGEL Y

GILBERTO LOPEZ VELARDE EN BENITO

PALOMINO DENA

31,162 24,996 6,166 AD 80.21% 0.00% ESTIMULO PC 1.00 1 HOGAR L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010011DS03

7

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN,

OPERACIÓN A COMITES DE COMITÉ

COMUNITARIO CON PROMOTOR

COMUNITARIO CALLES ROBERTO JEFKINS

RANGEL Y GILBERTO LOPEZ VELARDE EN

BENITO PALOMINO DENA

61,062 24,996 36,066 AD 40.94% 0.00%
COMITÉ 

ESTIMULO PC                

TALLER

1                      1                          116 HOGARES L VARIOS ____________



SEDESO Hábitat
010012DS00

2

ENLACE HABITAT EN CENTRO DE

DESARROLLO COMUNITARIO (CON

PROMOTOR COMUNITARIO) CALLES

JUANA DE ARCO Y MARIANO HIDALGO EN

MUJERES ILUSTRES

77,991 64,284 13,707 AD 82.43% 0.00%
ESTIMULO EH      

ESTIMULO PC
1                      1                          1 HOGAR L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010012DS02

0

ESTIMULO A PROMOTORES

COMUNITARIOS CALLES JUANA DE ARCO Y 

MARIANO HIDALGO EN MUJERES

ILUSTRES

52,494 42,852 9,642 AD 81.63% 0.00%  ESTIMULO PC 2.00 2 HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010012DS02

1

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN,

OPERACIÓN A COMITES DE COMITÉ

COMUNITARIO CON PROMOTOR

COMUNITARIO CALLES JUANA DE ARCO Y

MARIANO HIDALGO EN MUJERES

ILUSTRES

61,162 21,426 39,736 AD 35.03% 0.00%
COMITÉ 

ESTIMULO PC                

TALLER

1                      1                          116 HOGARES L VARIOS ____________

SEDESO Hábitat
010012DS02

3

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN,

OPERACIÓN A COMITES DE COMITÉ

COMUNITARIO CON PROMOTOR

COMUNITARIO CALLES JUANA DE ARCO Y

MARIANO HIDALGO EN MUJERES

ILUSTRES

77,826 57,136 20,690 AD 73.42% 0.00%
COMITÉ 

ESTIMULO PC
1                      1                          62 HOGARES L VARIOS ____________

T O T A L E S 39,212,675 8,049,063 31,163,612

OBRA CIVIL 7,556,785

OBRA SOCIAL 492,278

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Ejecutora
Programa Núm. Obra Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  
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Financiero
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Beneficiario

s

Modalidad 

Adjudicació

n

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA

Rescate de 

Espacios 

Públicos

01001EMF00

7

PARQUE SANTA ANITA (AV.

PARQUE VIA OTE. S/N FRACC.

SANTA ANITA I)

3,200,000 935,860 2,264,140 C 29.25% 12.00% OBRA 1.00
2000 H       2300 

M
IRF

FERNANDO 

RUBIO ORTIZ

SEDATU-

01001EMF007-

2015

SOPMA

Rescate de 

Espacios 

Públicos

01001EMF00

6

PARQUE VISTAS DEL SOL (CALLE

ECLIPSE S/N FRACCIONAMIENTO

VISTAS DEL SOL)

1,740,000 489,158 1,250,842 C 28.11% 15.00% OBRA 1.00
1250 H      1300 

M
IRF

PEYC 

CONSTRUCCIO

NES S.A. DE 

C.V.

SEDATU-

01001EMF006-

2015

SOPMA

Rescate de 

Espacios 

Públicos

01001EMF00

5

PARQUE RECREATIVO SAN

SEBASTIAN (AV. SAN SEBASTIAN

S/N FRACC. SAN SEBASTIAN)

2,100,000 619,934 1,480,066 C 29.52% 48.00% OBRA 1.00
1350 H          

1400 M
IRF

OLDA 

CONSTRUCCIO

NES S.A. DE 

C.V.

SEDATU-

01001EMF005-

2015

SOPMA

Rescate de 

Espacios 

Públicos

01001EMF00

1

JARDIN VECINAL GOMEZ MORIN

(LIC. JOSE ANGEL CONCHELO

DÁVILA S/N FRACC. LIC. MANUEL

GOMEZ MORIN)

1,930,000 521,607 1,408,393 C 54.05% 10.00% OBRA 1.00
1000 H                

1000 M
____________ ____________ ____________

T O T A L E S 8,970,000 2,566,559 5,881,835

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARATAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                           

Programa Rescate de Espacios Publicos (PREP) 2015

Nov-15

 Autorizado Ejercido



U. M. Cant.

S.S.P. 0001
Prevención Social de la Violencia

y la Delicuencia con participación

ciudadana
11,571,904 6,408,762 5,163,143 AM 55.38% 55.38% N/A N/A Varios N/A N/A Varios

S.S.P. 002
Fortalecimiento de las

Capacidades de Evaluación en

Control de Confianza
3,871,875 3,871,875 0 AM 100.00% 100.00% N/A N/A Varios N/A N/A Convenio

S.S.P. 003
Profesionalización de las

Instituciones de Seguridad

Pública
38,608,543 12,054,121 26,554,422 AM 31.22% 31.22% N/A N/A Varios N/A N/A Varios

S.S.P. 004
Red Nacional de

Telecomunicaciones
547,200 0 547,200 AM 0.00% 0.00% N/A N/A Varios N/A N/A Varios

S.S.P. 005 Sistema Nacional de Información 60,000 0 60,000 AM 0.00% 0.00% N/A N/A 1 N/A N/A Varios

S.S.P. N/A
Infraestructura/Suub. 

Comandancia de Seguridad

Pública Municipal (Mejoramiento)
1,000,000 0 1,000,000 AM 0.00% 0.00% N/A N/A 1 N/A N/A Varios

S.S.P. N/A

Infraestructura/Caseta o módulo

de seguridad pública

municiapalMunicipal 

(Mejoramiento)

600,000 0 600,000 AM 0.00% 0.00% N/A N/A 1 N/A N/A Varios

S.S.P. N/A
Infraestructura/Sub Comandancia

de Seguridad Pública Municipall

(Mejoramiento)

1,000,000 0 1,000,000 AM 0.00% 0.00% N/A N/A 1 N/A N/A Varios

S.S.P. N/A
Infraestructura/Sub Comandancia

de Seguridad Pública Municipall

(Mejoramiento)

600,000 0 600,000 AM 0.00% 0.00% N/A N/A 1 N/A N/A Varios

S.S.P. 006 Reestructuración y Holologación 6,990,909 4,597,968 2,392,941 AM 65.77% 65.77% N/A N/A Varios N/A N/A N/A

S.S.P. 006
Mejoras de Condiciones

Laborales
7,413,972 397,597 7,016,375 AM 5.36% 5.36% N/A N/A Varios N/A N/A N/A

S.S.P. 007 Gastos de Operación 60,000 59,531 469 AM 99.22% 99.22% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

T O T A L E S 72,324,403 27,389,854 44,934,549

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

 Autorizado Ejercido Saldo

Depend. 

Ejecutora
Núm. Obra Descripción de obra Total Total

Nov-15

No. De 

Contrato

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                      
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARATAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                           

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015

Av.  Financ. Avance Físico
METAS                                                 

Beneficiarios Mod. Adjud. ContratistaTotal Mod.  Ejec.


