SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

AR AR DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "A" 2018

PTTO ASIGNADO $ 54,439,518
PTTO AUTORIZADO $ 49,390,078
DEVENGADO $ 11,666,767
SALDO $ 37,723,311
JuLIo 2018
Auto ado Devengado aldo
B Fecha Autor. ollciolde Pro, NGm. Obra Descripci6n de obra Total Total Total Modeioad Av. Financiero Av. Fisico e Beneficiarios LEELDED Contratista LI
Ejecutora . autorizacion 9 : P Ejecucion . : U.M. Cantidad Adjudicacion Contrato
Pavimento Hidraulico Blvd.
g A Siglo XXI Tramo 05 de Calle MAGS Ao116)
SOPMA 2amayag | 2SFORTAFINA 04 118 |Jose ded. Rabago baraa 9,760,549 2,291,082 7,469,467| CONTRATO 23.47% 10.00% M2 7281.42 1500 | COVEICAIORIA | construccion | FORTATIVA-011S
Calle Carlos Lopez ESS.A.DEC.V.
Pavimento Hidraulico Blvd. MAQUINARIA Y
sopva 2amayts | ZISFORTAINA o 119 |SoXa Tameos deCalel g og8 245 2,389,403|  7,598,842| CONTRATO 23.92%|  21.00%| M2 7518.00 1500 | “ORZET™ | Eobe tascana | aon
Andador Crepusculo SA DECV.
Pavimento Hidraulico Blvd. MAQUINARIA Y
sopva 2amayts | ZFORTANA o 10 |So XX Tamo F kg 850,818 2428015|  7,392,803| CONTRATO 2472%|  17.50%| M2 5985.00 1500 | CORZET™ | Eobe tascana | aon
del Faisan S.A.DEC.V.
Pavimento Hidraulico Blvd. CONCRETOS
SOPMA 2amay1s | ZLSFORTAIINA: 04 124 e el 9,974,007 2,277,343 7,696,753| CONTRATO 22.83% 3.00% M2 6728.33 1500 | COVIOCATORIA | niversaLes |FORTARN 0124
a Calle Miguel Ramos Arizpe S.A.DEC.V.
Pavimento Hidraulico Blvd. ALMACO
soPwiA 2emayan | ZUSFORTARIA o 125 | mamonsdeCalel 9,846,369 2,280923|  7,565446| CONTRATO 2317%|  10.00%| M2 6728.33 1500 | SO [V Do o v aote
Jose de Jesus Rabago Ibarra cv.
TOTALES 49,390,078 ||  11,666,766.79 || 37,723,311.22

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido pélitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



