
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0002-

DM-06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,987,454 934,096 1,053,358         AD 47% 52% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 29-abr-24
2024-PDM-0004-

DM-05-002
DM 0004

REHABILITACIÓN DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

20,949,761 5,002,993 15,946,768       AD 24% 29% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0005-

DM-06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,873,886 731,774 3,142,112         AD 19% 24% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0006-

DM-06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,184,075 176,985 1,007,089         AD 15% 20% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0008-

UR-01-001
UR 0008

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

20,432,561 1,911,424 18,521,137       AD 9% 14% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 29-abr-24

2024-PDM-0009-

001-UR-05-002 

MOD I

UR 0009

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

5,344,890 487,499 4,857,391         AD 9% 14% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0010-

DM-06-005
DM 0010

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

291,712 118,284 173,428            AD 41% 46% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 14-mar-24

2024-PDM-0011-

001-DM-05-006 

MOD I

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

4,299,124 957,537 3,341,587         AD 22% 22% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0012-

IE-03-001
IE 0012

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

224,910 139,267 85,643              AD 62% 50% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 22-ene-24
2024-PDM-0013-

DM-01-007
DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

2,500,000 524,674 1,975,326         C 21% 57% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

PTTO. AUTORIZADO 115,900,965$                          

Modalidad de 

adjudicación
Prog Descripción de obra Total Total Total

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024

Metas                                                              Beneficiarios

Contratista

ABRIL

PTTO. ASIGNADO 149,517,674$                          

DEVENGADO 32,378,328$                            

SALDO 83,522,637$                            
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ABRIL

SOPMA 09-feb-24
2024-PDM-0014-

UR-01-003
UR 0014

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE VÁZQUEZDEL MERCADO T-

1,TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

GRAL. MIGUEL BARRAGÁN

,CENTRO ZONA.

2,023,735 1,691,046 332,689            C 84% 100% OBRAS 1 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS AGS, 

S.A. DE C.V.

DM-0014-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0015-

UR-01-004
UR 0015

CONSTRUCIÓN SOBRE CARPETA

ASFÁLTICA,CALLE 20 DE

NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO

ZONA.

1,576,870 1,448,523 128,347            C 92% 100% M2 2094.4 400 160 240

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE, 

S.A. DE C.V.

DM-0015-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0016-

UR-01-005
UR 0016

CONSTRUCCIÓN 

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ,

TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO

OBREGÓN Y CALLE PRIMO

VERDAD, CENTRO ZONA.

1,078,949 995,039 83,911              C 92% 100% M2 1317 400 160 240
DIRECTA 

ESTATAL

TERRACRET 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

DM-0016-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0017-

UR-01-006
UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANSISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE AZEQUIEL A CHÁVEZ,

CENTRO ZONA. 

2,694,880 2,358,379 336,501            C 88% 100% M2 3042.4 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CODEFRAZA, S.A. DE 

C.V.

DM-0017-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0018-

UR-01-007
UR 0018

CONSTRUCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

FRANCISCO VILLA, TRAMO:

ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL

MERCADO Y CALLE PINO

SUÁREZ, CENTRO ZONA.

1,813,866 1,651,451 162,414            C 91% 100% M2 2330.3 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CONSTRUCTORA 

ROBLEDO, S.A. DE 

C.V.

DM-0018-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0019-

UR-01-008
UR 0019

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADALUPE

VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3,

TRAMO 2: ENTRE CALLE

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y

CALLE RIVERO Y

GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE

CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y

CALLE MOCTEZUMA, CENTRO

ZONA.

2,960,673 2,749,126 211,546            C 93% 100% M2 2096.2 600 240 360

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

OBRAS MEXICANAS 

FEMAR, S.A. DE C.V.

DM-0019-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0020-

DM-05-008
DM 0020

HOSPITAL VETERINARIO 2 A

ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

DESARROLLO ESPECIAL VILLA

ASUNCIÓN

5,500,000 1,967,484 3,532,516         C 36% 40% OBRAS 1 200 80 120

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

MAGS 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0020-

2024

SOPMA 12/03/204
2024-PDM-0023-

UR-01-009
UR 0023

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

GRAL. ÁLVARO

OBREGÓN,TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ,

CENTRO ZONA

2,040,138 977,458 1,062,680         C 48% 85% M2 2670 200 80 120

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CORPORATIVO 

HERMANOS GONVAL 

SA DE CV

DM-0023-

2024

SOPMA 23-feb-24
2024-PDM-0024-

UR-01-010
UR 0024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN

PABLO II, CALZADA

PONIENTE,TRAMO:ENTRE AV.

DEL VALLE DE MORCINIQUE Y

BOULEVARD SAN MARCOS, EL

EDEN COL.

7,000,000 1,957,050 5,042,950         C 28% 65% M2 2504.7 600 240 360

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

LEVANTAMIENTOS, 

DETALLADOS Y 

ACABADOS  DEL SUR 

SA DE CV

DM-0024-

2024
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SOPMA 01-mar-24
2024-PDM-0026-

UR-01-011
UR 0026

COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV.JULIO DÍAZ

TORRE, TRAMO 2, CALZADA

PONIENTE ENTRE CALLE JESUS

RIVERA FRANCO Y CALLE

ANTONIO GUTIERREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

20,000,000 5,598,238 14,401,762       C 28% 20% M2 4550 3,000 1,200 1,800

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

CONSORCIO 

INGENIEROS DE 

GUANAJUATO SA DE 

CV

DM-0026-

2024

SOPMA 19-mar-24
2024-PDM-0027-

DM-05-009
UR 0027

CONSTRUCCIÓN DE

DORMITORIOS Y CUBICULOS EN

EL INSTITUTO SUPERIOR DE

SEGURIDAD 

MUNICIPAL,COMPLEJO DE

SEGURIDAD MUNICIPAL C-4,

AVENIDA AGUASCALIENTES SUR

ESQUINA TULUM, TERRAZA

COND.

5,000,000 -                5,000,000         C 0% 2% OBRAS 1 200 100 100 ______ ______ ______

SOPMA 19-mar-24
2024-PDM-0030-

UR-05-012
UR 0030

INSPECCIÓN Y PASAJE DE LOS

TIRANTES DEL PUENTE

BICENTENARIO, AV.

AGUASCALIENTES SUR, CRUCE

CON AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

AGUASCALIENTES MPIO.

3,123,482 -                3,123,482         C 0% 0% OBRAS 1 500 200 300 ______ ______ ______

T O T A L E S 115,900,965 32,378,328 83,522,637

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


