
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0002-

DM-06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,987,454      1,331,058     656,396            AD 67% 72% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0004-

003-DM-05-002 

MOD III

DM 0004

REHABILITACIÓN DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

21,625,236    13,986,237   7,639,000         AD 65% 66% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0005-

DM-06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,873,886      2,089,936     1,783,950         AD 54% 59% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0006-

DM-06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,184,075      389,583        794,492            AD 33% 38% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 11-jun-24

2024-PDM-0008-

002-UR-01-001 

MOD II

UR 0008

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

30,527,710    22,724,132   7,803,578         AD 74% 77% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0009-

003-UR-05-002 

MOD III

UR 0009

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

7,381,773      3,827,207     3,554,566         AD 52% 57% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0010-

002-DM-06-005 

MOD II

DM 0010

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

382,366         331,180        51,186              AD 87% 92% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0011-

003-DM-05-006 

MOD III

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA URBANA;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

4,576,251      2,621,036     1,955,216         AD 57% 62% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0012-

IE-03-001
IE 0012

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

224,910         200,392        24,518              AD 89% 94% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 14-ago-24

2024-PDM-0013-

002-DM-01-007 

MOD II

DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

3,823,000      1,330,683              2,492,317 C 35% 45% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

Descripción de obra Total Total Total
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024

Metas                                                              Beneficiarios

Contratista

AGOSTO

PTTO. ASIGNADO 166,298,114$                          

DEVENGADO 95,685,929$                            

SALDO 68,078,306$                            

PTTO. AUTORIZADO 163,764,235$                          

Modalidad de 

adjudicación
Prog
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SOPMA 26-jun-24

2024-PDM-0014-

001-UR-01-003 

MOD FINAL

UR 0014

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

T-1, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

GRAL. MIGUEL BARRAGÁN,

CENTRO ZONA.

1,958,485      1,958,485                           -   C 100% 100% M2 2004.6 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS AGS, 

S.A. DE C.V.

DM-0014-

2024

SOPMA 24-jun-24

2024-PDM-0015-

001-UR-01-004 

MOD FINAL

UR 0015

CONSTRUCIÓN SOBRE CARPETA

ASFÁLTICA, CALLE 20 DE

NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO

ZONA.

1,543,658      1,543,658                           -   C 100% 100% M2 2043.5 400 160 240

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE, 

S.A. DE C.V.

DM-0015-

2024

SOPMA 04-jul-24

2024-PDM-0016-

001-UR-01-005 

MOD. FINAL

UR 0016

CONSTRUCCIÓN 

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ,

TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO

OBREGÓN Y CALLE PRIMO

VERDAD, CENTRO ZONA.

1,062,667      1,062,667                           -   C 100% 100% M2 1271.7 400 160 240
DIRECTA 

ESTATAL

TERRACRET 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

DM-0016-

2024

SOPMA 24-jun-24

2024-PDM-0017-

001-UR-01-006 

MOD. FINAL

UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE EZEQUIEL A CHÁVEZ,

CENTRO ZONA. 

2,611,737      2,611,737                           -   C 100% 100% M2 2884.4 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CODEFRAZA, S.A. DE 

C.V.

DM-0017-

2024

SOPMA 04-jul-24

2024-PDM-0018-

001-UR-01-007 

MOD. FINAL

UR 0018

CONSTRUCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

FRANCISCO VILLA, TRAMO:

ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL

MERCADO Y CALLE PINO

SUÁREZ, CENTRO ZONA.

1,751,817      1,751,817                           -   C 100% 100% M2 2320.9 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CONSTRUCTORA 

ROBLEDO, S.A. DE 

C.V.

DM-0018-

2024

SOPMA 26-jun-24

2024-PDM-0019-

001-UR-01-008 

MOD. FINAL

UR 0019

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADALUPE

VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3,

TRAMO 2: ENTRE CALLE

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y

CALLE RIVERO Y

GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE

CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y

CALLE MOCTEZUMA, CENTRO

ZONA.

2,854,026      2,854,026                           -   C 100% 100% M2 3370.7 600 240 360

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

OBRAS MEXICANAS 

FEMAR, S.A. DE C.V.

DM-0019-

2024

SOPMA 25-jun-24

2024-PDM-0020-

001-DM-05-008 

MOD I

DM 0020

HOSPITAL VETERINARIO 2A

ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

DESARROLLO ESPECIAL VILLA

ASUNCIÓN

6,444,451      5,653,134                 791,317 C 88% 99% OBRAS 1 200 80 120

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

MAGS 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0020-

2024

SOPMA 04-jul-24

2024-PDM-0023-

001-UR-01-009 

MOD. FINAL

UR 0023

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

GRAL. ÁLVARO OBREGÓN,

TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

RAMÓN LÓPEZ VELARDE,

CENTRO ZONA

1,954,916      1,954,916                           -   C 100% 100% M2 2438.6 200 80 120

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CORPORATIVO 

HERMANOS GONVAL 

SA DE CV

DM-0023-

2024

SOPMA 23-feb-24
2024-PDM-0024-

UR-01-010
UR 0024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN

PABLO II, CALZADA PONIENTE,

TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE

DE MORCINIQUE Y BOULEVARD

SAN MARCOS, EL EDEN COL.

7,000,000      6,504,101                 495,899 C 93% 100% M2 2504.7 600 240 360

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

LEVANTAMIENTOS, 

DETALLADOS Y 

ACABADOS  DEL SUR 

SA DE CV

DM-0024-

2024
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SOPMA 01-mar-24
2024-PDM-0026-

UR-01-011
UR 0026

COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ

TORRE, TRAMO 2, CALZADA

PONIENTE ENTRE CALLE JESUS

RIVERA FRANCO Y CALLE

ANTONIO GUTIERREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

20,000,000    9,272,019            10,727,981 C 46% 96% M2 4550 3,000 1,200 1,800

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

CONSORCIO 

INGENIEROS DE 

GUANAJUATO SA DE 

CV

DM-0026-

2024

SOPMA 19-mar-24
2024-PDM-0027-

DM-05-009
UR 0027

CONSTRUCCIÓN DE

DORMITORIOS Y CUBICULOS EN

EL INSTITUTO SUPERIOR DE

SEGURIDAD MUNICIPAL,

COMPLEJO DE SEGURIDAD

MUNICIPAL C-4, AVENIDA

AGUASCALIENTES SUR ESQUINA

TULUM, TERRAZA COND.

5,000,000      4,714,524                 285,476 C 94% 100% OBRAS 1 200 100 100

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

CONSTRUCTORA 

TERROCA SA DE CV

DM-0027-

2024

SOPMA 19-abr-24
2024-PDM-0030-

UR-05-012
UR 0030

INSPECCIÓN Y PESAJE DE LOS

TIRANTES DEL PUENTE

BICENTENARIO, AV.

AGUASCALIENTES SUR, CRUCE

CON AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

AGUASCALIENTES MPIO.

3,123,482      937,044                 2,186,438 C 30% 42% OBRAS 1 500 200 300
DIRECTA 

ESTATAL

FREYSSINET DE 

MEXICO SA DE CV

DM-0030-

2024

SOPMA 19-jun-24
2024-PDM-0051-

DM-05-010
DM 0051

MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL,

MERCADO VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN,

DENTRO DE LAS INSTALACIONES

MERCADO VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

1,953,120      -                         1,953,120 C 0% 0% OBRAS 1 120 48 72 ______ ______ ______

SOPMA 23-may-24
2024-PDM-0065-

DM-05-0011
DM 0065

EDIFICACIÓN, ALUMBRADO Y

BARDEO EN PENSIÓN MUNICIPAL

PARAÍSO, PRIMERA ETAPA,

PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO ,

AGUASCALIENTES MPIO.

19,000,000    5,368,446            13,631,554 C 28% 25% OBRAS 1 150 60 90

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR MQS 

SA DE CV

DM-0065-

2024

SOPMA 13-jun-24
2024-PDM-0073-

UR-01-014
UR 0073

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA

ASFÁLTICA, ACCESO PONIENTE

AV. HACIENDAS DE SANTA

MÓNICA, ACCESO PONIENTE AV.

HACIENDAS DE SANTA MÓNICA,

CRUCE CON CARRETERA

ESTATAL NO. 42

371,201         183,532                    187,669 C 49% 100% M2 638.7 120 48 72
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0073-

2024

SOPMA 12-jun-24
2024-PDM-0074-

UR-01-015
UR 0074

CONSTRUCCIÓN DE

SONBRECARPETA ASFALTICA,

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO,

TRAMO 2, TRAMOS: ENTRE

CALLE MIGUEL BARRAGÁN Y

CALLE DE LA CRUZ, PURISIMA

BARRIO

1,180,000      341,309                    838,691 C 29% 100% OBRAS 1 150 60 90

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS AGS, 

SA DE CV

DM-0074-

2024

SOPMA 28-ago-24

2024-PDM-0077-

001-DM-05-012 

CANCELADA

DM 0077

CENTRO DE ATENCIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

PONIENTE, PROL. PASEO DE LA

ASUNCIÓN, BULEVARES FRACC.

1A. SECC.

-                -                                      -   ______ ______ ______ ______ ______ ______  ______  ______ ______ ______ ______

SOPMA 10-jul-24
2024-PDM-0081-

ID-03-014
ID 0081

REHABILITACIÓN DE

POLIDEPORTIVO V.N.S.A, AV.

POLIDUCTO, ESQUINA AV. JOSÉ

E. FEMAT GUTIÉRREZ, VILLA DE

NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCION SECTOR GUADALUPE

FRACC. 1A SECC.

300,000         -                            300,000 C 0% 0% OBRAS 1 80 32 48 ______ ______ ______
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SOPMA 10-jul-24
2024-PDM-0082-

ID-03-015
ID 0082

REHABILITACIÓN DE GIMNASIO

DE USOS MÚLTIPLES V.N.S.A, AV.

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN,

ESQ. AV. POLIDUCTO, VILLA DE

NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE

FRACC. 1A.SECC.

300,000         -                            300,000 C 0% 0% OBRAS 1 80 32 48 ______ ______ ______

SOPMA 24-jul-24
2024-PDM-0091-

DM-05-013
DM 0091

PINTURA EN DIF MUNICIPAL, AV.

UNIVERSIDAD NO. 612,

AGUASCALIENTES MPIO.

480,000         143,072        336,928            C 30% 99% OBRAS 1 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

MUÑOZ HERRERA 

VICTOR MANUEL

DM-0091-

2024

SOPMA 08-ago-24
2024-PDM-0092-

UR-05-016
UR 0092

PINTURA EN PUENTE

BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS

Y TRABES PRINCIPALES, AV.

AGUASCALIENTES SUR S/N

3,199,999      -                3,199,999         C 0% 0% OBRAS 1 120 48 72 ______ ______ ______

SOPMA 08-ago-24
2024-PDM-0093-

AD-01-001
UR 0093

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL,

CALZADA PONIENTE DEL

BOULEVARD JUAN PABLO II.

CALZADA PONIENTE DEL

BOULEVARD JUAN PABLO II,

FRENTE A CENTRO COMERCIAL

PLAZA CANTERAS.

1,011,017      -                1,011,017         C 0% 0% OBRAS 1 120 48 72 ______ ______ ______

SOPMA 21-ago-24
2024-PDM-0094-

S5-02-001
S5 0094

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE

LIXIVIADOS, PARTE NORTE

ETAPA 4, RELLENO SANITARIO

SAN NICOLÁS, TRAMO

CARRETERA 60

AGUASCALIENTES  MPIO.

1,277,000      -                1,277,000         C 0% 0% OBRAS 1 1,100,000 495,000 605,000 ______ ______ ______

CCAPAM

A
13-ago-24

2024-PDM-0095-

AP-03-001
AP 0095

LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO

DE TRES POZOS PROFUNDOS,

POZO P-189A MOLINO V,

RESERVA CARTAGENA

(NORTE),POZO P- 028B

CONEJAL1, COMUNIDAD EL

CONEJAL Y POZO P-199 LA

HERRADA 2, RESERVA

MIRADORES, PRIVADA LA

HERRADA, AGUASCALIENTES,

AGS.RESERVA CARTAGENA

(NORTE), COMUNIDAD EL

CONEJAL, RESERVA MIRADORES,

PRIVADA LA HERRADA,

AGUASCALIENTES AGS.

1,250,000      -                1,250,000         C 0% 0% SISTEMA 1 262,032 110,053 151,979 ______ ______ ______

SOPMA 23-ago-24
2024-PDM-0097-

UR-05-017
UR 0097

APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO

AMBAS CALZADAS, PUENTE

VEHICULAR BICENTENARIO,

PUENTE BICENTENARIO, AV.

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES MPIO.

2,550,000      -                2,550,000         C 0% 0% M2 11105 200 80 120 ______ ______ ______

T O T A L E S 163,764,235 95,685,929 68,078,306

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


