
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 

Ejecutor
 Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0002-DM-

06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,987,454 62,390 1,925,063      AD 3% 8% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0004-DM-

05-002
DM 0004

REHABILITACIÓN DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

20,019,557 1,654,214 18,365,344    AD 8% 13% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0005-DM-

06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,873,886 280,870 3,593,016      AD 7% 12% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0006-DM-

06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,184,075 79,248 1,104,827      AD 7% 12% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0008-UR-

01-001
UR 0008

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

20,432,561 743,860 19,688,700    AD 4% 9% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0009-UR-

05-002
UR 0009

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

4,275,094 173,398 4,101,697      AD 4% 9% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0010-DM-

06-005
DM 0010

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

291,712 44,678 247,035         AD 15% 20% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0011-DM-

05-006
DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

3,699,124 312,830 3,386,295      AD 8% 13% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0012-IE-

03-001
IE 0012

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

224,910 -               224,910         AD 0% 0% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 22-ene-24
2024-PDM-0013-DM-

01-007
DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

2,500,000 -               2,500,000      C 0% 0% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 ______ ______ ______

Descripción de obra Total Total Total
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024

Metas                                                              Beneficiarios

Contratista

FEBRERO

PTTO. ASIGNADO 136,498,373.42

DEVENGADO 3,351,487$                                      

SALDO 79,785,858$                                   

PTTO. AUTORIZADO 83,137,345$                                   

Modalidad de 

adjudicación
Prog



 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 

Ejecutor
 Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

Descripción de obra Total Total Total

Metas                                                              Beneficiarios

Contratista

FEBRERO

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 09-feb-24
2024-PDM-0014-UR-

01-003
UR 0014

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE VÁZQUEZDEL MERCADO T-

1,TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

GRAL. MIGUEL BARRAGÁN

,CENTRO ZONA.

2,023,735 -               2,023,735      C 0% 0% OBRAS 1 500 200 300 ______ ______ ______

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0015-UR-

01-004
UR 0015

CONSTRUCIÓN SOBRE CARPETA

ASFÁLTICA,CALLE 20 DE

NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO

ZONA.

1,576,870 -               1,576,870      C 0% 0% M2 2094.4 400 160 240 ______ ______ ______

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0016-UR-

01-005
UR 0016

CONSTRUCCIÓN 

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE,

TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO

OBREGÓN Y CALLE PRIMO

VERDAD, CENTRO ZONA.

1,078,949 -               1,078,949      C 0% 0% M2 1317 400 160 240 ______ ______ ______

SOPMA 02-feb-24
2024-pdm-0017-UR-

01-006
UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANSISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE AZEQUIEL A CHÁVEZ,

CENTRO ZONA. 

2,694,880 -               2,694,880      C 0% 0% M2 3042.4 500 200 300 ______ ______ ______

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0018-UR-

01-007
UR 0018

CONSTRUCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

FRANSISCO VILLA, TRAMO:

ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL

MERCADO Y CALLE PINO

SUÁREZ, CENTRO ZONA.

1,813,866 -               1,813,866      C 0% 0% M2 2330.3 500 200 300 ______ ______ ______

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0019-UR-

01-008
UR 0019

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADALUPE

VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3,

TRAMO 2: ENTRE CALLE

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y

CALLE RIVERO Y

GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE

CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y

CALLE MOCTEZUMA, CENTRO

ZONA.

2,960,673 -               2,960,673      C 0% 0% M2 2096.2 600 240 360 ______ ______ ______

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0020-DM-

05-008
DM 0020

HOSPITAL VETERINARIO 2 A

ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

DESARROLLO ESPECIAL VILLA

ASUNCIÓN

5,500,000 -               5,500,000      C 0% 0% OBRAS 1 200 80 120 ______ ______ ______

SOPMA 23-feb-24
2024-PDM-0024-UR-

01-010
UR 0024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN

PABLO II, CALZADA

PONIENTE,TRAMO:ENTRE AV.

DEL VALLE DE MORCINIQUE Y

BOULEVARD SAN MARCOS, EL

EDEN COL.

7,000,000 -               7,000,000      C 0% 0% M2 2504.7 600 240 360 ______ ______ ______

T O T A L E S 83,137,345 3,351,487 79,785,858

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


