
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

FINANZAS _______ _______ _______ 0000 Amortización Credito BANOBRAS 35,317,928 27,469,500 7,848,428 _______ 78% 78% _______ _______ _____ _____ _____ _______ BANOBRAS
ACUERDO 

A018/22

SOPMA 19/03/2024
2024-FAISMUN-0028-

04111-001
0411 0028

Construcción de pavímento asfáltico 

e hidráulico en av. Mariano Hidalgo

ambas calzadas, tramo av.

Poliducto Ote. Calle Dolores Castro,

Aguascalientes Mpio.

28,000,000 18,389,653 9,610,347
Obra por 

contrato
66% 69% M2 4,564.83   400 160 240

CONVOCATO

RIA ESTATAL

CORPORATIVO 

HERMANOS 

GONVAL SA DE 

CV

FAISMUN-

0028-2024

MIAA 05/04/2024
2024-FAISMUN-0033-

01012-002
0101 0033

Rehabilitación de Tanque

Regulador El Cóbano de 10,000 m3

de capacidad Aguascalientes Ags.

17,588,842 5,236,970 12,351,872
Obra por 

contrato
30% 12% SISTEMA 1 948,990 463,107 485,883 _______ _______ _______

SOPMA 29/04/2024
2024-FAISMUN-0034-

1340-003
1340 0034

Parque Cultura Yumana 2a

etapa,calle Cultura Yumana y

Cultura Nazca,Mirador de las

Culturas Fracc. 2a Secc.

3,194,068 1,594,220 1,599,848
Obra por 

contrato
50% 99% OBRAS 1 100 40 60

INVITACION 

RESTRINGID

A ESTATAL

CONSTRUCIVIL 

CLINKER SA DE 

CV

FAISMUN-

0034-2024

SOPMA 19/04/2024
2024-FAISMUN-0035-

04111-004
0411 0035

Construcción de banquetas y

alumbrado público calle san

Lucas.Calzada Poniente,entre san

Patricio y calle san José.fracc.por

Reg. Los Pericos.delegación

Guadalupe Peralta.

794,030 610,800 183,230
Obra por 

contrato
77% 99% M2 229 100 40 60

ADJUDICACIO

N DIRECTA 

ESTATAL

CONSTRUCCION

ES Y 

MATERIALES 

SG,SA DE CV

FAISMUN-

0035-2024

SOPMA 19/04/2024
2024-FAISMUN-0041-

04111-005
0411 0041

Construcción de sobrecarpeta

asfáltica calle Juan José Arreola,

tramo: entre calle sierra de

Tepehuanes y Av. Poliducto, Fracc.

Lomas de Oriente 1a. Secc. 

3,200,000 2,850,929 349,071
Obra por 

contrato
89% 100% M2 3,802.95   150 60 90

INVITACION 

RESTRINGID

A ESTATAL

URCOMA, SA DE 

CV

FAISMUN-

0041-2024

SOPMA 18/04/2024
2024-FAISMUN-0042-

04111-006
0411 0042

Construcción de Pavimento

Hidráulico y banquetas,calle

Prolongación Banderilla y calle

Lluvia tramo: entre Av.La Espiga y

calle Hacienda la Escondida y

tramo: entre Av.Espiga a

(cadenamiento 0.000 A

+162.85),col.El Riego.

9,798,917 4,452,026 5,346,891
Obra por 

contrato
45% 97% M2 2,846.84   300 120 180

CONVOCATO

RIA ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

MQS, SA DE CV

FAISMUN-

0042-2024

SOPMA 29/04/2024
2024-FAISMUN-0043-

1340-007
1340 0043

Parque la Biznaga segunda

etap,calle Paseo de la Biznaga y

Salvador Rámirez Martín del

Campo, Valle de los Cactus Fracc.

4,537,700 1,260,743 3,276,957
Obra por 

contrato
28% 50% OBRAS 1.00          200 80 120

CONVOCATO

RIA ESTATAL

MAQUINARIA, 

URBANIZACIONE

S Y 

EDIFICACIONES 

HIDROCALIDAS, 

SA DE CV

FAISMUN-

0043-2024

MIAA 23/04/2024
2024-FAISMUN-0049-

01011-008
0101 0049

Construcción de la línea de

conducción de la estación de

rebombeo "Cobos" al "tsvfa Mujeres

Ilustres 1" Zona Mujeres

Ilustres.Localidad del Malacate,Ags.

14,282,532 4,152,252 10,130,280
Obra por 

contrato
29% 10% ML 2,654.00   273,974 133,699 140,275 _______ _______ _______

MIAA 23/04/2024
2024-FAISMUN-0050-

01011-009
0101 0050

Construcción de la línea de

conducción del "P-058A el Malacate

2"al TSVFA del Rebombeo

"COBOS" Zona Mujeres Ilustres.

Localidad del Malacate,Ags.

3,996,207 1,787,421 2,208,786
Obra por 

contrato
45% 60% ML 1,106.79   273,974 133,699 140,275 _______ _______ _______

SOPMA 15/05/2024
2024-FAISMUN-0052-

1340-010
1340 0052

Parque Laureles II 2da. Etapa

(Chuleta y Talud) calle Circuito el

Laurel Norte, Esquina calle

Grano,los Laureles Fracc.

1,298,713 364,091 934,622
Obra por 

contrato
28% 100% OBRAS 1.00          120 48 72 _______ _______ _______

MIAA 27/05/2024
2024-FAISMUN-0055-

1137-011
1137 0055

Gastos Indirectos,Servicios para la

proyección de las Obras

(FAISMUN)

734,595 293,838 440,757
Obra por 

contrato
40% 40% OBRAS 1.00          68 33 35 _______ _______ _______

JULIO

Prog Descripción de obra Total Total Total

Metas                                                              Beneficiarios
Modalidad de 

adjudicación
Contratista

RENDIMIENTOS 412,071                            

DEVENGADO 71,002,977$                    

SALDO 172,859,191$                  

PTTO. AUTORIZADO 172,507,416$                  

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

FAISMUN 2024

PTTO. ASIGNADO 243,450,097$                  
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MIAA 27/05/2024
2024-FAISMUN-0056-

1134-012
1134 0056

Gastos Indirectos, Mantenimiento

Vehicular.
250,000 250,000

Obra por 

contrato
0% 0% SERVICIO 1.00          68 33 35 _______ _______ _______

SOPMA 27/05/2024
2024-FAISMUN-0058-

0411104-013
0411 0058

Rehabilitación de Puente Peatonal,

Norias de Paso Hondo.(Norias de

Paso Hondo EJ).

1,150,000 338,997 811,003
Obra por 

contrato
29% 85% OBRAS 1.00          150 60 90 _______ _______ _______

SEDESOM 04/06/2024
2024-FAISMUN-0059-

08302-014
0830 0059

Tu casa crece,(Calentador solar),

todo el Municipio Aguascalientes.
5,027,379 5,027,379

Obra por 

contrato
0% 0% PIEZAS 383.00      383 200 183 _______ _______ _______

SOPMA 17/06/2024
2024-FAISMUN-0063-

1340-018
1340 0063

Mercado Guillermo Prieto, calle

Guillermo Prieto, Esquina calle

Rafael Arellano.

1,005,936 502,476 503,460
Obra por 

contrato
50% 99% OBRAS 1.00          150 60 90 _______ _______ _______

SOPMA 23/05/2024
2024-FAISMUN-0064-

1140-019
1140 0064

Gastos Indirectos,(supervisor de

obra pública, proyectista,topografo)

todo el Municipio de Aguascalientes. 

671,000 -                      671,000
Obra por 

contrato
0% 0% SERVICIO 1.00          3 1 2 _______ _______ _______

SEDESOM 18/07/2024
2024-FAISMUN-0066-

1137-021
1137 0066

Gastos Indirectos 2024

SEDESOM,(Servicios Profecionales

Especializados).Todo el Municipio

de Aguascalientes. 

519,680 -                      519,680 MIXTA 0% 0% PROYECTO 1.00          4 3 1 _______ _______ _______

SEDESOM 24/07/2024
2024-FAISMUN-0067-

1134-022
1134 0067

Gastos Indirectos 2024

SEDESOM,(Mantenimiento de

Vehículos).Todo el Municipio de

Aguascalientes. 

150,000 -                      150,000 MIXTA 0% 0% PROYECTO 1.00          4 2 2 _______ _______ _______

SOPMA 12/06/2024

2024-FAISMUN-0068-

1340-020  

CANCELADA

1340 0068

Parque Via Natura. Circuito

Perico,Esq. Jilguerillo, Natura

Fracc.

-                   -                      -                 
Obra por 

contrato
0% 0% OBRAS 1.00          150 60 90 _______ _______ _______

SOPMA 03/06/2024
2024-FAISMUN-0069-

0411102-023
0411 0069

Construción Sobrecarpeta asfáltica,

Av. Valle de los Romero,Calzada

Sur y Calzada Norte Tramo: Entre

Calle Celestino López Sánchez y

Av. Jesus García Corona,

Aguascalientes Mpio.

5,333,509 1,521,582 3,811,927
Obra por 

contrato
29% 29% M2 6,310.70   200 80 120 _______ _______ _______

SOPMA 12/06/2024
2024-FAISMUN-0070-

1340-024
1340 0070

Construcción de Cancha de pasto

sintético en Plazoleta Ojocaliente I

,1a. Etapa, calle

Jaltomate,Plazoleta R, calle

Peñuelas,Ojocaliente Fracc. 1a.

Secc.

2,153,481 -                      2,153,481
Obra por 

contrato
0% 0% OBRAS 1.00          100 40 60 _______ _______ _______

SOPMA 17/06/2024
2024-FAISMUN-0071-

1340-025
1340 0071

Enmallado y pasto,cancha de

Beisbol Insurgentes. Calle Belisario

Domínguez, esquina Abraham

González (Parque Azul)

Insurgentes Fracc.

3,200,000 -                      3,200,000
Obra por 

contrato
0% 0% OBRAS 1.00          100 40 60 _______ _______ _______

SOPMA 07/06/2024
2024-FAISMUN-0072-

0411104-026
0411 0072

Construcción de banquetas y

Guarniciones, calle Adolfo de la

Huerta, Tramo: Calzada

Poniente,entre Av. Siglo XXI y

escuela Primaria Moctezuma,

Solidaridad fracc. 3ra Secc.

364,504 177,479 187,025
Obra por 

contrato
49% 49% M2 148.50      80 32 48 _______ _______ _______

MIAA 19/06/2024
2024-FAISMUN-0075-

01024-027
0102 0075

Suministro e Instalación de

equipamiento electromecánico de

Pozo Profundo "P 058A El Malacate

2" Zona Mujeres Ilustres, Localidad

el Malacate, Ags.

7,399,124 -                      7,399,124
Obra por 

contrato
0% 0% SISTEMA 1.00          23,072 11,075 11,997 _______ _______ _______

MIAA 19/06/2024
2024-FAISMUN-0076-

01024-028
0102 0076

Suministro e Instalación de

equipamiento electromecánico del

Pozo "P-191 Mujeres Ilustres" Zona

Mujeres Ilustres, Localidad el

Malacate, Ags.

7,537,299 -                      7,537,299
Obra por 

contrato
0% 0% SISTEMA 1.00          23,072 11,075 11,997 _______ _______ _______

MIAA 03/07/2024
2024-FAISMUN-0078-

01011-029
0101 0078

Construcción de la línea de

conducción del pozo "0-96" al

TSVFA de 1,500 m3 del rebombeo

"Cobos " Zona Mujeres Ilustres,

Localidad el Malacate, Ags.

2,311,587 -                      2,311,587
Obra por 

contrato
0% 0% ML 678.00      273,974 133,699 140,275 _______ _______ _______

SOPMA 03/07/2024
2024-FAISMUN-0079-

05201-030
0520 0079

Rehabilitación Alumbrado Público

calle Soberana Convención Militar

Revolucionaria Pte. Tramo: Entre

Miguel Aparicio y José Calvillo, Lic.

José López Portillo Fracc. 

372,265 -                      372,265
Obra por 

contrato
0% 0% LUMINARIA 11.00        100 40 60 _______ _______ _______

SOPMA 17/07/2024
2024-FAISMUN-0088-

0411102-037
0411 0088

Construcción de sobrecarpeta

asfáltica Av. Convención de 1914

Calzada Poniente, tramo: entre

calle Dr. Salvador Quezada Limón y

calle Miguel Ruelas, Aguascalientes

Mpio.

6,350,977 -                      6,350,977
Obra por 

contrato
0% 0% M2 7,900.00   200 80 120 _______ _______ _______
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SOPMA 17/07/2024
2024-FAISMUN-0089-

0411102-038
0411 0089

Construcción de sobrecarpeta

asfáltica Av. Convención de 1914

Calzada Oriente, tramo: entre calle

Guadalupe y calle Felipe Ruíz

Chávez, Aguascalientes Mpio.

5,967,143 -                      5,967,143
Obra por 

contrato
0% 0% M2 7,600.00   200 80 120 _______ _______ _______

T O T A L E S 172,507,416      71,002,977           101,504,439   

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


