
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0002-

DM-06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,987,454 1,026,075 961,379 AD 52% 57% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0004-

003-DM-05-002 

MOD III

DM 0004

REHABILITACIÓN DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

21,625,236 10,841,110 10,784,126 AD 50% 51% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0005-

DM-06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,873,886 1,551,101 2,322,785 AD 40% 45% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0006-

DM-06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,184,075 279,537 904,538 AD 24% 29% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 11-jun-24

2024-PDM-0008-

002-UR-01-001 

MOD II

UR 0008

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

30,527,710 15,809,004 14,718,705 AD 52% 36% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0009-

003-UR-05-002 

MOD III

UR 0009

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

7,381,773 3,263,055 4,118,718 AD 44% 49% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0010-

002-DM-06-005 

MOD II

DM 0010

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

382,366 176,026 206,340 AD 46% 51% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-0011-

003-DM-05-006 

MOD III

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

4,576,251 1,532,399 3,043,853 AD 33% 38% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24
2024-PDM-0012-

IE-03-001
IE 0012

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

224,910 139,267 85,643 AD 62% 67% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 17-jun-24

2024-PDM-0013-

001-DM-01-007 

MOD I

DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

3,600,000 631,253 2,968,747 C 18% 82% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

Descripción de obra Total Total Total
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024

Metas                                                              Beneficiarios

Contratista

JUNIO

PTTO. ASIGNADO 163,542,961$                          

DEVENGADO 66,293,849$                            

SALDO 88,755,617$                            

PTTO. AUTORIZADO 155,049,466$                          

Modalidad de 

adjudicación
Prog
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SOPMA 26-jun-24

2024-PDM-0014-

001-UR-01-003 

MOD FINAL

UR 0014

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE VÁZQUEZDEL MERCADO T-

1,TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

GRAL. MIGUEL BARRAGÁN

,CENTRO ZONA.

1,958,485 1,958,485 0 C 100% 100% M2 2004.6 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS AGS, 

S.A. DE C.V.

DM-0014-

2024

SOPMA 24-jun-24

2024-PDM-0015-

001-UR-01-004 

MOD FINAL

UR 0015

CONSTRUCIÓN SOBRE CARPETA

ASFÁLTICA,CALLE 20 DE

NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO

ZONA.

1,543,658 1,543,658 0 C 100% 100% M2 2043.5 400 160 240

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE, 

S.A. DE C.V.

DM-0015-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0016-

UR-01-005
UR 0016

CONSTRUCCIÓN 

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ,

TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO

OBREGÓN Y CALLE PRIMO

VERDAD, CENTRO ZONA.

1,078,949 1,062,667 16,283 C 98% 100% M2 1317 400 160 240
DIRECTA 

ESTATAL

TERRACRET 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

DM-0016-

2024

SOPMA 24-jun-24

2024-PDM-0017-

001-UR-01-006 

MOD. FINAL

UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANSISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE AZEQUIEL A CHÁVEZ,

CENTRO ZONA. 

2,611,737 2,611,737 0 C 100% 100% M2 2884.4 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CODEFRAZA, S.A. DE 

C.V.

DM-0017-

2024

SOPMA 02-feb-24
2024-PDM-0018-

UR-01-007
UR 0018

CONSTRUCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

FRANCISCO VILLA, TRAMO:

ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL

MERCADO Y CALLE PINO

SUÁREZ, CENTRO ZONA.

1,813,866 1,751,817 62,049 C 97% 100% M2 2330.3 500 200 300

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CONSTRUCTORA 

ROBLEDO, S.A. DE 

C.V.

DM-0018-

2024

SOPMA 26-jun-24

2024-PDM-0019-

001-UR-01-008 

MOD. FINAL

UR 0019

CONSTRUCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADALUPE

VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3,

TRAMO 2: ENTRE CALLE

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y

CALLE RIVERO Y

GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE

CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y

CALLE MOCTEZUMA, CENTRO

ZONA.

2,854,026 2,854,026 0 C 100% 100% M2 3370.7 600 240 360

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

OBRAS MEXICANAS 

FEMAR, S.A. DE C.V.

DM-0019-

2024

SOPMA 25-jun-24

2024-PDM-0020-

001-DM-05-008 

MOD I

DM 0020

HOSPITAL VETERINARIO 2 A

ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

DESARROLLO ESPECIAL VILLA

ASUNCIÓN

6,444,451 3,066,626 3,377,824 C 48% 94% OBRAS 1 200 80 120

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

MAGS 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0020-

2024

SOPMA 12/03/204
2024-PDM-0023-

UR-01-009
UR 0023

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

GRAL. ÁLVARO

OBREGÓN,TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ,

CENTRO ZONA

2,040,138 1,813,736 226,402 C 89% 100% M2 2670 200 80 120

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CORPORATIVO 

HERMANOS GONVAL 

SA DE CV

DM-0023-

2024

SOPMA 23-feb-24
2024-PDM-0024-

UR-01-010
UR 0024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN

PABLO II, CALZADA

PONIENTE,TRAMO:ENTRE AV.

DEL VALLE DE MORCINIQUE Y

BOULEVARD SAN MARCOS, EL

EDEN COL.

7,000,000 5,465,190 1,534,810 C 78% 98% M2 2504.7 600 240 360

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

LEVANTAMIENTOS, 

DETALLADOS Y 

ACABADOS  DEL SUR 

SA DE CV

DM-0024-

2024
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SOPMA 01-mar-24
2024-PDM-0026-

UR-01-011
UR 0026

COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV.JULIO DÍAZ

TORRE, TRAMO 2, CALZADA

PONIENTE ENTRE CALLE JESUS

RIVERA FRANCO Y CALLE

ANTONIO GUTIERREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

20,000,000 6,559,145 13,440,855 C 33% 75% M2 4550 3,000 1,200 1,800

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

CONSORCIO 

INGENIEROS DE 

GUANAJUATO SA DE 

CV

DM-0026-

2024

SOPMA 19-mar-24
2024-PDM-0027-

DM-05-009
UR 0027

CONSTRUCCIÓN DE

DORMITORIOS Y CUBICULOS EN

EL INSTITUTO SUPERIOR DE

SEGURIDAD 

MUNICIPAL,COMPLEJO DE

SEGURIDAD MUNICIPAL C-4,

AVENIDA AGUASCALIENTES SUR

ESQUINA TULUM, TERRAZA

COND.

5,000,000 2,357,936 2,642,064 C 47% 99% OBRAS 1 200 100 100

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

CONSTRUCTORA 

TERROCA SA DE CV

DM-0027-

2024

SOPMA 19-abr-24
2024-PDM-0030-

UR-05-012
UR 0030

INSPECCIÓN Y PESAJE DE LOS

TIRANTES DEL PUENTE

BICENTENARIO, AV.

AGUASCALIENTES SUR, CRUCE

CON AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

AGUASCALIENTES MPIO.

3,123,482 0 3,123,482 C 0% 0% OBRAS 1 500 200 300 ______ ______ ______

SOPMA 19-jun-24
2024-PDM-0051-

DM-05-010
DM 0051

MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL,

MERCADO VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN,

DENTRO DE LAS INSTALACIONES

MERCADO VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

1,953,120 0 1,953,120 C 0% 0% OBRAS 1 120 48 72 ______ ______ ______

SOPMA 23-may-24
2024-PDM-0065-

DM-05-0011
DM 0065

EDIFICACIÓN, ALUMBRADO Y

BARDEO EN PENSIÓN MUNICIPAL

PARAÍSO, PRIMERA ETAPA,

PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO ,

AGUASCALIENTES MPIO.

19,000,000 0 19,000,000 C 0% 0% OBRAS 1 150 60 90 ______ ______ ______

SOPMA 13-jun-24
2024-PDM-0073-

UR-01-014
UR 0073

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA

ASFÁLTICA,ACCESO PONIENTE

AV. HACIENDAS DE SANTA

MÓNICA,ACCESO PONIENTE

AV.HACIENDAS DE SANTA

MÓNICA, CRUCE CON

CARRETERA ESTATAL NO.42

371,201 0 371,201 C 0% 0% M2 638.7 120 48 72 ______ ______ ______

SOPMA 12-jun-24
2024-PDM-0074-

UR-01-015
UR 0074

CONSTRUCCIÓN DE

SONBRECARPETA ASFALTICA,

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO,

TRAMO 2, TRAMOS:ENTRE CALLE

MIGUEL BARRAGÁN Y CALLE DE

LA CRUZ, PURISIMA BARRIO

1,180,000 0 1,180,000 C 0% 0% OBRAS 1 150 60 90 ______ ______ ______

SOPMA 26-jun-24
2024-PDM-0077-

DM-05-012
DM 0077

CENTRO DE ATENCIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

PONIENTE,PROL.PASEO DE LA

ASUNSIÓN, BULEVARES FRACC.

1A. SECC.

1,712,695 0 1,712,695 C 0% 0% OBRAS 1 100 40 60 ______ ______ ______

T O T A L E S 155,049,466 66,293,849 88,755,617

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


