H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

?:::v_lZU:IZC‘.IPID DE AGUASCALIENTES Aguuscclliq;-l;}\e-s
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024
PTTO. ASIGNADO 161,698,373.42
PTTO. AUTORIZADO S 110,777,483
DEVENGADO S 13,146,031
SALDO S 97,631,453
0 do Devengado 0 MARZO
Depend. Fecha Oficio de Numero Mod. | Avance | Avance Metas Beneficiarios de No. De
Prog Descripcion de obra Total Total Total diudicacié Cc
X . Autor. autorizacion de Obra Ejecuc. | Financiero| Fisico UM. | cantidad Total Hombres | Mujeres adjucicacon Contrato
2024-PDM-0002-DM APOYOS COMUNITARIOS; TODO
SOPMA 31-ene-24 B 06-(;01 7 bm 0002 |EL MUNICIPIO DE 1,987,454 904,731 1,082,722 AD 46% 51% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
AGUASCALIENTES
REHABILITACION DE  AREAS
2024-PDM-0004-DM- PEATONALES Y ATENCION A
SOPMA 31-ene-24 DM 0004 |PETICIONES CIUDADANAS; TODO 20,019,557 3,723,105 16,296,453| AD 19% 24% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 |569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
05-002
EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES.
2024-PDM-0005-DM- RESCATANDO NUESTRA
SOPMA | 31-ene-24 06.003 DM | 0005 |ARQUITECTURA; TODO  EL 3,873,886 485,100 3,388,786 AD 13% 18% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2024-PDM-0006-DM TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO
SOPMA 31-ene-24 B 06-(;04 7 bm 0006 |EL MUNICIPIO DE 1,184,075 131,253 1,052,822 AD 11% 16% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
AGUASCALIENTES.
REHABILITACION Y
ene. 2024-PDM-0008-UR- MANTENIMIENTO DE VIALIDADES; o 0
SOPMA 31-ene-24 01-001 UR 0008 TODO EL MUNICIPIO DE 20,432,561 1,333,179 19,099,382 AD 7% 12% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
AGUASCALIENTES.
REHABILITACION Y
2024-PDM-0009-UR- MANTENIMIENTO DE PINTURA EN
SOPMA 31-ene-24 05-002 UR 0009 |VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y 4,275,094 364,264 3,910,830 AD 9% 14% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
PASOS A DESNIVEL;TODO EL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
REHABILITACION Y
2024-PDM-0010-DM- MANTENIMIENTO DE
SOPMA 31-ene-24 06-005 DM 0010 |CAMINOS,CALLES Y AREAS 291,712 77,617 214,095| AD 27% 32% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES.
MANTENIMIENTO Y ADECUACION
Cmar 2024-PDM-0011-001+ DE INFRAESTRUCTURA o 0,
SOPMA 14-mar-24 DM-05-006 MOD | DM 0011 URBANA:TODO EL MUNICIPIO DE 4,299,124 741,259 3,5657,865| AD 17% 22% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 |569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
AGUASCALIENTES.
2024-PDM-0012-E- REHABILITACION DE ESPACIOS
SOPMA 31-ene-24 03-001 IE 0012 |EDUCATIVOS, TODO EL 224,910 101,684 123,226 AD 45% 50% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 | 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
2024-PDM-0013-DM- ESTUDIOS,PROYECTOS Y
SOPMA 22-ene-24 DM 0013 |PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE 2,500,000 202,454 2,297,546 C 8% 23% | OBRAS 1 948,990 | 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
01-007 AGUASCALIENTES




MARZO

Depend. Fecha Oficio de Namero Mod. Avance | Avance Metas Beneficiarios @ No. De
Prog Descripcién de obra Total Total Total diudicacié Contratista
. Autor. autorizacion de Obra Ejecuc. | Financiero| Fisico U.M. Cantidad Total Hombres | Mujeres adjudicacion Contrato
| Eiecutor
CONSTRUCION DE
SOBRECARPETA ASFALTICA, INGENIEROS
CALLE VAZQUEZDEL MERCADO T \
SOPMA |  09-feb-24 2024?&%%3“’“' UR | 0014 |1,TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. 2,023,735 587,545 1,436,189| C 29% 94% | OBRAS 1 500 200 300 REESSTFA"#E'_DA ARQUITECTO D'V'Zggj“'
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE S AGS, S.A.
GRAL.  MIGUEL  BARRAGAN DE C.V.
,CENTRO ZONA.
CONSTRUCION SOBRE CARPETA GRUPO
ASFALTICA,CALLE 20 DE CONSTRUCT
e 2024-PDM-0015-UR- NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE o o RESTRINGIDA DM-0015-
SOPMA |  02-feb-24 01.004 UR | 0015 | 1C VAZOUEZ DEL MERCADO 1,576,870 463,097 1,113,772| C 29% 94% M2 | 2094.4 400 160 240 ESTATAL ACJVFZE$EA§2 2024
Y CALLE PINO SUAREZ, CENTRO DECY.
ZONA. -
CONSTRUCCION
SOBRECARPETA ASFALTICA, TERRACRET
e 2024-PDM-0016-UR- CALLE RAMON LOPEZ VELARDE , o o DIRECTA CONSTRUCCI| DM-0016-
SOPMA |  02-feb-24 01005 UR | 0016 |12 o " ENTRE CALLE ALVARG 1,078,949 318,800 760,149 C 30% 94% M2 1317 400 160 240 ESTATAL ONES, SA. 2024
OBREGON Y CALLE PRIMO DE C.V.
VERDAD, CENTRO ZONA.
CONSTRUCCION DE
SOBRECARPETA ASFALTICA,
CALLE LIC. FRANSISCO PRIMO
SOPMA |  02-feb-24 2024'?1%%217'”'?' UR | 0017 |VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE 2,694,880 783,521 1,911,359| C 29% 94% M2 | 3042.4 500 200 300 RE:STFA"#iI'_DA CSOEED?@ZVA' DMz-(()]&”-
GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y o e
CALLE AZEQUIEL A CHAVEZ,
CENTRO ZONA.
CONSTRUCION  DE  SOBRE
CARPETA  ASFALTICA, CALLE CONSTRUCT
2024-PDM-0018-UR- FRANCISCO  VILLA,  TRAMO: RESTRINGIDA ORA DM-0018-
R -] ol 0, V) .
SOPMA |  02-feb-24 01.007 UR | 0018 | ror™ CalLE VAZOUEZ DEL 1,813,866 525,545 1,288,320 C 29% 94% M2 |2330.3 500 200 300 ESTATAL ROBLEDO, 2024
MERCADO Y CALLE PINO S.A.DEC.V.
SUAREZ, CENTRO ZONA.
CONSTRUCION DE
SOBRECARPETA ASFALTICA,
CALLE ~ GRAL.  GUADALUPE
VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3, OBRAS
2024-PDM-0019-UR- TRAMO  2: ENTRE  CALLE RESTRINGIDA | MEXICANAS | DM-0019-
SOPMA |  02-feb-24 UR | 0019 |VALENTIN GOMEZ FARIAS Y 2,960,673 856,208 2,104,465| C 29% 94% M2 | 2096.2 600 240 360
01-008 ESTATAL FEMAR, SA. | 2024
CALLE RIVERO Y DE CvV
GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE o
CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y
CALLE MOCTEZUMA, CENTRO
ZONA.
HOSPITAL VETERINARIO 2 A MAGS
e 2024-PDM-0020-DM- ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ, o o CONVOCATORIA | CONSTRUCCI | DM-0020-
SOPMA |  02-feb-24 05.008 DM | 0020 | oo booiio ESPECIAL VILLA 5,500,000 1,546,668 3,953,332| C 28% 23% | OBRAS 1 200 80 120 ESTATAL ONES SA DE | 2024
ASUNCION cv
CONSTRUCCION  DE  SOBRE
CARPETA  ASFALTICA, CALLE
GRAL. ALVARO
SOPMA |  12/03/204 2024’?1“_"(’)%323'”R' UR | 0023 |OBREGON,TRAMO: ENTRE CALLE 2,040,138 0 2,040,138| C 0% 0% M2 2670 200 80 120
GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y
CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ,
CENTRO ZONA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO BOULEVARD JUAN
PABLO I, CALZADA
SOPMA |  23-feb-24 2024’Pgl"_"£0024'UR' UR | 0024 |PONIENTE,TRAMO:ENTRE AV. 7,000,000 0 7,000,000 C 0% 5% M2 | 2504.7 600 240 360
DEL VALLE DE MORCINIQUE Y
BOULEVARD SAN MARCOS, EL
EDEN COL.
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SOPMA

0l1-mar-24

2024-PDM-0026-UR-
01-011

UR

0026

COSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO,  AV.JULIO  DIAZ
TORRE, TRAMO 2, CALZADA
PONIENTE ENTRE CALLE JESUS
RIVERA FRANCO Y CALLE
ANTONIO  GUTIERREZ  SOLA,
CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

20,000,000

20,000,000

0%

0%

M2 4550

3,000

1,200

1,800

SOPMA

19-mar-24

2024-PDM-0027-DM-
05-009

UR

0027

CONSTRUCCION DE
DORMITORIOS Y CUBICULOS EN
EL INSTITUTO SUPERIOR DE
SEGURIDAD
MUNICIPAL,COMPLEJO DE
SEGURIDAD  MUNICIPAL  C-4,
AVENIDA AGUASCALIENTES SUR
ESQUINA  TULUM, TERRAZA
COND.

5,000,000

5,000,000

0%

0%

OBRAS 1

200

100

100

TOTALES

110,777,483

13,146,031

97,631,453

“Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido pélitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.




