
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 31-ene-24

2024-PDM-

0002-DM-06-

001

DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,987,454 1,738,435 249,019 AD 87% 92% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-

0004-003-DM-

05-002 MOD. 

III

DM 0004

REHABILITACIÓN DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

21,625,236 17,582,255 4,042,981 AD 81% 86% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-sep-24

2024-PDM-

0005-001-DM-

06-003 MOD. 

I

DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,723,886 2,466,129 1,257,757 AD 66% 71% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24

2024-PDM-

0006-DM-06-

004

DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,184,075 501,222 682,853 AD 42% 47% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 11-jun-24

2024-PDM-

0008-002-UR-

01-001 MOD. 

II

UR 0008

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

30,527,710 28,530,933 1,996,777 AD 93% 98% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-

0009-003-UR-

05-002 MOD. 

III

UR 0009

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

7,381,773 6,753,208 628,565 AD 91% 96% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-sep-24

2024-PDM-

0010-003-DM-

06-005 MOD. 

III

DM 0010

REHABILITACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

532,379 389,499 142,880 AD 73% 78% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 12-jun-24

2024-PDM-

0011-003-DM-

05-006 MOD. 

III

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA URBANA;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

4,576,251 2,920,410 1,655,842 AD 64% 69% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-ene-24

2024-PDM-

0012-IE-03-

001

IE 0012

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

224,910 200,392 24,518 AD 89% 94% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 15-oct-24

2024-PDM-

0013-003-DM-

01-007 MOD. 

III

DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

4,395,577 1,443,783 2,951,794 C 33% 96% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

Descripción de obra Total Total Total
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2024

Metas                                                              Beneficiarios

Contratista

OCTUBRE

PTTO. ASIGNADO 166,872,203$                     

DEVENGADO 115,458,347$                     

SALDO 51,413,856$                       

PTTO. AUTORIZADO 164,100,867$                     

Modalidad de 

adjudicación
Prog
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OCTUBRE

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 26-jun-24

2024-PDM-

0014-001-UR-

01-003 MOD. 

FINAL

UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

T-1, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

GRAL. MIGUEL BARRAGÁN,

CENTRO ZONA.

1,958,485 1,958,485 0 C 100% 100% M2 2004.6 500 200 300
RESTRINGIDA 

ESTATAL

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS AGS, 

S.A. DE C.V.

DM-0014-

2024

SOPMA 24-jun-24

2024-PDM-

0015-001-UR-

01-004 MOD. 

FINAL

UR 0015

CONSTRUCCIÓN SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20

DE NOVIEMBRE, TRAMO; ENTRE

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO

Y CALLE PINO SUÁREZ, CENTRO

ZONA.

1,543,658 1,543,658 0 C 100% 100% M2 2043.5 400 160 240
RESTRINGIDA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE, 

S.A. DE C.V.

DM-0015-

2024

SOPMA 04-jul-24

2024-PDM-

0016-001-UR-

01-005 MOD. 

FINAL

UR 0016

CONSTRUCCIÓN 

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE RAMÓN LÓPEZ VELARDE ,

TRAMO: ENTRE CALLE ÁLVARO

OBREGÓN Y CALLE PRIMO

VERDAD, CENTRO ZONA.

1,062,667 1,062,667 0 C 100% 100% M2 1271.7 400 160 240
DIRECTA 

ESTATAL

TERRACRET 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V.

DM-0016-

2024

SOPMA 24-jun-24

2024-PDM-

0017-001-UR-

01-006 MOD. 

FINAL

UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE

GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y

CALLE EZEQUIEL A CHÁVEZ,

CENTRO ZONA. 

2,611,737 2,611,737 0 C 100% 100% M2 2884.4 500 200 300
RESTRINGIDA 

ESTATAL

CODEFRAZA, S.A. DE 

C.V.

DM-0017-

2024

SOPMA 04-jul-24

2024-PDM-

0018-001-UR-

01-007 MOD. 

FINAL

UR 0018

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

FRANCISCO VILLA, TRAMO:

ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL

MERCADO Y CALLE PINO

SUÁREZ, CENTRO ZONA.

1,751,817 1,751,817 0 C 100% 100% M2 2320.9 500 200 300
RESTRINGIDA 

ESTATAL

CONSTRUCTORA 

ROBLEDO, S.A. DE 

C.V.

DM-0018-

2024

SOPMA 26-jun-24

2024-PDM-

0019-001-UR-

01-008 MOD. 

FINAL

UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADALUPE

VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3,

TRAMO 2: ENTRE CALLE

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y

CALLE RIVERO Y

GUTIERREZ,TRAMO 3: ENTRE

CALLE RIVERO Y GUTIERREZ Y

CALLE MOCTEZUMA, CENTRO

ZONA.

2,854,026 2,854,026 0 C 100% 100% M2 3370.7 600 240 360
RESTRINGIDA 

ESTATAL

OBRAS MEXICANAS 

FEMAR, S.A. DE C.V.

DM-0019-

2024

SOPMA 25-jun-24

2024-PDM-

0020-001-DM-

05-008 MOD. 

I

DM 0020

HOSPITAL VETERINARIO 2A

ETAPA, AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

DESARROLLO ESPECIAL VILLA

ASUNCIÓN

6,444,451 6,354,986 89,465 C 100% 100% OBRAS 1 200 80 120
CONVOCATO

RIA ESTATAL

MAGS 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0020-

2024

SOPMA 04-jul-24

2024-PDM-

0023-001-UR-

01-009 MOD. 

FINAL

UR 0023

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

GRAL. ÁLVARO OBREGÓN,

TRAMO: ENTRE CALLE GRAL.

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE

RAMÓN LÓPEZ VELARDE,

CENTRO ZONA

1,954,916 1,954,916 0 C 100% 100% M2 2438.6 200 80 120
RESTRINGIDA 

ESTATAL

CORPORATIVO 

HERMANOS GONVAL 

SA DE CV

DM-0023-

2024

SOPMA 02-sep-24

2024-PDM-

0024-001-UR-

01-010 MOD. 

FINAL

UR 0024

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO BOULEVARD JUAN

PABLO II, CALZADA PONIENTE,

TRAMO: ENTRE AV. DEL VALLE

DE MORCINIQUE Y BOULEVARD

SAN MARCOS, EL EDEN COL.

6,523,500 6,523,500 0 C 100% 100% M2 2504.7 600 240 360
CONVOCATO

RIA ESTATAL

LEVANTAMIENTOS, 

DETALLADOS Y 

ACABADOS  DEL SUR 

SA DE CV

DM-0024-

2024
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OCTUBRE

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 01-mar-24

2024-PDM-

0026-UR-01-

011

UR 0026

COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ

TORRE, TRAMO 2, CALZADA

PONIENTE ENTRE CALLE JESUS

RIVERA FRANCO Y CALLE

ANTONIO GUTIERREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

20,000,000 9,272,019 10,727,981 C 46% 100% M2 4550 3,000 1,200 1,800
CONVOCATO

RIA ESTATAL

CONSORCIO 

INGENIEROS DE 

GUANAJUATO SA DE 

CV

DM-0026-

2024

SOPMA 19-mar-24

2024-PDM-

0027-DM-05-

009

UR 0027

CONSTRUCCIÓN DE

DORMITORIOS Y CUBICULOS EN

EL INSTITUTO SUPERIOR DE

SEGURIDAD MUNICIPAL,

COMPLEJO DE SEGURIDAD

MUNICIPAL C-4, AVENIDA

AGUASCALIENTES SUR ESQUINA

TULUM, TERRAZA COND.

5,000,000 4,714,524 285,476 C 94% 100% OBRAS 1 200 100 100
CONVOCATO

RIA ESTATAL

CONSTRUCTORA 

TERROCA SA DE CV

DM-0027-

2024

SOPMA 19-abr-24

2024-PDM-

0030-UR-05-

012

UR 0030

INSPECCIÓN Y PESAJE DE LOS

TIRANTES DEL PUENTE

BICENTENARIO, AV.

AGUASCALIENTES SUR, CRUCE

CON AV. JOSE MARIA CHAVEZ,

AGUASCALIENTES MPIO.

3,123,482 937,044 2,186,438 C 30% 82% OBRAS 1 500 200 300
DIRECTA 

ESTATAL

FREYSSINET DE 

MEXICO SA DE CV

DM-0030-

2024

SOPMA 19-jun-24

2024-PDM-

0051-DM-05-

010

DM 0051

MÓDULO DE PROTECCIÓN CIVIL,

MERCADO VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN,

DENTRO DE LAS INSTALACIONES

MERCADO VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

1,953,120 550,003 1,403,117 C 28% 55% OBRAS 1 120 48 72
RESTRINGIDA 

ESTATAL

CONSORCIO 

INDUSTRIAL AIRE SA 

DE CV

DM-0051-

2024

SOPMA 23-may-24

2024-PDM-

0065-DM-05-

0011

DM 0065

EDIFICACIÓN, ALUMBRADO Y

BARDEO EN PENSIÓN MUNICIPAL

PARAÍSO, PRIMERA ETAPA,

PENSIÓN MUNICIPAL PARAÍSO ,

AGUASCALIENTES MPIO.

19,000,000 5,368,446 13,631,554 C 28% 65% OBRAS 1 150 60 90
CONVOCATO

RIA ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR MQS 

SA DE CV

DM-0065-

2024

SOPMA 17-sep-24

2024-PDM-

0073-001-UR-

01-014 MOD. 

FINAL

UR 0073

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA

ASFÁLTICA, ACCESO PONIENTE

AV. HACIENDAS DE SANTA

MÓNICA, ACCESO PONIENTE AV.

HACIENDAS DE SANTA MÓNICA,

CRUCE CON CARRETERA

ESTATAL NO. 42

367,064 333,041 34,023 C 91% 100% M2 638.69 120 48 72
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0073-

2024

SOPMA 02-sep-24

2024-PDM-

0074-001-UR-

01-015 MOD. 

FINAL

UR 0074

CONSTRUCCIÓN DE

SONBRECARPETA ASFALTICA,

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO,

TRAMO 2, TRAMOS: ENTRE

CALLE MIGUEL BARRAGÁN Y

CALLE DE LA CRUZ, PURISIMA

BARRIO

1,137,698 1,137,698 0 C 100% 100% OBRAS 1 150 60 90
RESTRINGIDA 

ESTATAL

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS AGS, 

SA DE CV

DM-0074-

2024

SOPMA 28-ago-24

2024-PDM-

0077-001-DM-

05-012 

CANCELADA

DM 0077

CENTRO DE ATENCIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

PONIENTE, PROL. PASEO DE LA

ASUNCIÓN, BULEVARES FRACC.

1A. SECC.

0 0 0 ______ ______ ______ ______ ______ ______  ______  ______ ______ ______ ______

SOPMA 10-jul-24

2024-PDM-

0081-ID-03-

014

ID 0081

REHABILITACIÓN DE

POLIDEPORTIVO V.N.S.A, AV.

POLIDUCTO, ESQUINA AV. JOSÉ

E. FEMAT GUTIÉRREZ, VILLA DE

NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCION SECTOR GUADALUPE

FRACC. 1A SECC.

300,000 149,765 150,235 C 50% 60% OBRAS 1 80 32 48
DIRECTA 

ESTATAL

MCB MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0081-

2024
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Contratista

OCTUBRE

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 10-jul-24

2024-PDM-

0082-ID-03-

015

ID 0082

REHABILITACIÓN DE GIMNASIO

DE USOS MÚLTIPLES V.N.S.A, AV.

ERMITA DE SAN SEBASTIÁN,

ESQ. AV. POLIDUCTO, VILLA DE

NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE

FRACC. 1A.SECC.

300,000 149,810 150,191 C 50% 90% OBRAS 1 80 32 48
DIRECTA 

ESTATAL

MCB MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0082-

2024

SOPMA 24-jul-24

2024-PDM-

0091-DM-05-

013

DM 0091

PINTURA EN DIF MUNICIPAL, AV.

UNIVERSIDAD NO. 612,

AGUASCALIENTES MPIO.

480,000 143,072 336,928 C 30% 100% OBRAS 1 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

MUÑOZ HERRERA 

VICTOR MANUEL

DM-0091-

2024

SOPMA 08-ago-24

2024-PDM-

0092-UR-05-

016

UR 0092

PINTURA EN PUENTE

BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS

Y TRABES PRINCIPALES, AV.

AGUASCALIENTES SUR S/N

3,199,999 946,876 2,253,123 C 30% 80% OBRAS 1 120 48 72
RESTRINGIDA 

ESTATAL

CERICA 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0092-

2024

SOPMA 08-ago-24

2024-PDM-

0093-AD-01-

001

UR 0093

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE

ALCANTARILLADO PLUVIAL,

CALZADA PONIENTE DEL

BOULEVARD JUAN PABLO II.

CALZADA PONIENTE DEL

BOULEVARD JUAN PABLO II,

FRENTE A CENTRO COMERCIAL

PLAZA CANTERAS.

1,011,017 302,750 708,267 C 30% 100% OBRAS 1 120 48 72
DIRECTA 

ESTATAL

VARGO 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0093-

2024

SOPMA 21-ago-24

2024-PDM-

0094-S5-02-

001

S5 0094

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE

LIXIVIADOS, PARTE NORTE

ETAPA 4, RELLENO SANITARIO

SAN NICOLÁS, TRAMO

CARRETERA 60

AGUASCALIENTES  MPIO.

1,277,000 354,706 922,294 C 28% 70% OBRAS 1 1,100,000 495,000 605,000
DIRECTA 

ESTATAL

 TORRES Y MEDINA 

SA DE CV

DM-0094-

2024

CCAPAMA 31-oct-24

2024-PDM-

0095-001-AP-

03-001 MOD. 

FINAL

AP 0095

LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO

DE TRES POZOS PROFUNDOS,

POZO P-189A MOLINO V,

RESERVA CARTAGENA (NORTE),

POZO P- 028B CONEJAL1,

COMUNIDAD EL CONEJAL Y POZO

P-199 LA HERRADA 2, RESERVA

MIRADORES, PRIVADA LA

HERRADA, AGUASCALIENTES,

AGS. RESERVA CARTAGENA

(NORTE), COMUNIDAD EL

CONEJAL, RESERVA MIRADORES,

PRIVADA LA HERRADA,

AGUASCALIENTES AGS.

1,248,162 1,248,162 0 C 100% 100% SISTEMA 1 262,032 110,053 151,979
RESTRINGIDA 

ESTATAL

LM4 POZOS Y 

CONSTRUCCION SA 

DE CV

PDM-CAP-

01-2024

SOPMA 23-ago-24

2024-PDM-

0097-UR-05-

017

UR 0097

APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO

AMBAS CALZADAS, PUENTE

VEHICULAR BICENTENARIO,

PUENTE BICENTENARIO, AV.

AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES MPIO.

2,550,000 708,374 1,841,625 C 28% 100% M2 11105 200 80 120
RESTRINGIDA 

ESTATAL

GRUPO REALIZA SA 

DE CV

DM-0097-

2024

SOPMA 07-oct-24

2024-PDM-

0110-UR-03-

018

UR 0110

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS

Y GUARNICIONES CALLE LA

MANZANA, CALZADA SUR,

TRAMO: ENTRE CALLE VILLA DE

TEPEZALÁ Y CALLE HACIENDA

LAS AMARILLAS, VILLERIAS

FRACC.

288,818 0 288,818 C 0% 0% M2 130 80 32 48 ______ ______ ______

T O T A L E S 164,100,867 115,458,347 48,642,519

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


