
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0002-

DM-06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,773,250 434,993 1,338,257 AD 25% 30% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0004-

DM-05-002
DM 0004

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

26,856,734 4,327,239 22,529,495 AD 16% 21% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0005-

DM-06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

4,312,065 810,662 3,501,403 AD 19% 24% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0006-

DM-06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,060,828 168,417 892,411 AD 16% 21% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-mar-25

2025-PDM-0008-

001-UR-01-001 

MOD. I

UR 0008

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

22,256,833 7,591,387 14,665,446 AD 34% 39% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 18-mar-25

2025-PDM-0009-

001-UR-05-002 

MOD. I

UR 0009

REABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

9,988,102 807,738 9,180,364 AD 8% 17% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-mar-25

2025-PDM-0010-

001-DM-06-005 

MOD. I

DM 0010

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

578,191 111,919 466,272 AD 19% 24% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0011-

DM-05-006
DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

5,356,138 1,279,814 4,076,324 AD 24% 29% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0012-

IE-03-001
IE 0012

REHABILITACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

80,000 0 80,000 AD 0% 0% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 03-abr-25

2025-PDM-0013-

001-DM-01-007 

MOD.I

DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

5,880,440 207,362 5,673,078 C 4% 25% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

Descripción de obra Total Total Total

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

ABRIL

PTTO. ASIGNADO 114,786,695$                          

DEVENGADO 16,369,319$                            

SALDO 68,898,568$                            

PTTO. AUTORIZADO 85,267,887$                            

Modalidad de 

adjudicación
Prog



 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato
Descripción de obra Total Total Total

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

ABRIL

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 27-feb-25
2025-PDM-0014-

001-UR-01-003 
UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PRIVADA

FORJADORES, TRAMO ENTRE

CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL

TRABAJO COL.

1,056,149 299,958 756,191 C 28% 100% M2 448.29 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0014-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0016-

UR-01-004
UR 0016

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE JESÚS R.

MACÍAS

1,946,107 0 1,946,107 C 0% 15% M2 3080.2 150 60 90 ______ ______ ______

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0017-

UR-01-005
UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE FRANCISCO VILLA

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE

INDEPENDENCIA DE MÉXICO

1,572,946 0 1,572,946 C 0% 80% M2 2522.8 160 64 96 ______ ______ ______

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0018-

UR-01-006
UR 0018

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE C.

EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV.

HÉROE DE NACOZARI. LA

PURISIMA BARRIO, ZONA

CENTRO.

1,389,401 0 1,389,401 C 0% 0% M2 1815.6 150 60 90 ______ ______ ______

SOPMA 27-feb-25
2025-PDM-0019-

UR-01-007 
UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

NIETO, ENTRE ANDADOR

ARTURO J. PANI Y CALLE J.

GUADALUPE POSADA Y ENTRE

ANDADOR ARTURO J. PANI Y

CALLE PROFESOR A. TOPETE

DEL VALLE CENTRO ZONA

1,160,703 329,831 830,872 C 28% 100% M2 1668.5 350 140 210
DIRECTA 

ESTATAL

ASFALCER 

MEXICANA DE 

CONSTRUCCIÓN SA 

DE CV

DM-0019-

2025

T O T A L E S 85,267,887 16,369,319 68,898,568

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


