
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 30-dic-25

2025-PDM-0002-

003-DM-06-001 

MOD. FINAL

DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,067,132.07   1,067,132.07    -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0004-

004-DM-05-002 

MOD.FINAL

DM 0004

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

22,526,941.47 22,526,941.47  -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0005-

003-DM-06-003 

MOD. FINAL

DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,462,043.11   3,462,043.11    -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0006-

004-DM-06-004 

MOD. FINAL

DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

590,769.66      590,769.66       -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0008-

007-UR-01-001 

MOD. FINAL

UR 0008

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

32,471,877.04 32,471,877.04  -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0009-

006-UR-05-002 

MOD. FINAL

UR 0009

REABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

13,913,070.07 13,913,070.07  -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0010-

004-DM-06-005 

MOD. FINAL

DM 0010

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

440,218.04      440,218.04       -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0011-

004-DM-05-006 

MOD. FINAL

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA URBANA;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

3,521,066.48   3,521,066.48    -                 AD 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0012-

001-IE-03-001 

MOD. 

CANCELADA

IE 0012

REHABILITACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

-                   -                    -                 -     -        -      -       -      -                    -            -                  -                                    -               -   

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0013-

003-DM-01-007 

MOD.FINAL

DM 0013

ESTUDIOS, PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

4,975,528.98   4,975,528.98    -                 C 100% 100% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

PTTO. AUTORIZADO 132,969,642.01$                     

Modalidad de 

adjudicación
Prog Descripción de obra Total Total Total

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

DICIEMBRE

PTTO. ASIGNADO 132,969,642.01$                     

DEVENGADO 132,969,642.01$                     

SALDO -$                                           



 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato
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Prog Descripción de obra Total Total Total

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

DICIEMBRE

SOPMA 19-jun-25

2025-PDM-0014-

001-UR-01-003 

MOD. FINAL

UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PRIVADA

FORJADORES, TRAMO ENTRE

CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL

TRABAJO COL.

999,859.66      999,859.66       -                 C 100% 100% M2 371.02 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0014-

2025

SOPMA 17-oct-25

2025-PDM-0016-

001-UR-01-004 

MOD. FINAL

UR 0016

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE JESÚS R.

MACÍAS

1,793,867.77   1,793,867.77    -                 C 100% 100% M2 3280.4 150 60 90

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

PAVIMENTOS Y 

MAQUINARIA, SA . DE 

CV

DM-0016-

2025

SOPMA 17-oct-25

2025-PDM-0017-

001-UR-01-005 

MOD. FINAL

UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE FRANCISCO VILLA

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE

INDEPENDENCIA DE MÉXICO

1,498,045.95   1,498,045.95    -                 C 100% 100% M2 2452.7 160 64 96

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CASLOP DISEÑO 

ARTE Y 

CONSTRUCCION SA 

DE CV

DM-0017-

2025

SOPMA 15-sep-25

2025-PDM-0018-

001-UR-01-006 

MOD. FINAL

UR 0018

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE C.

EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV.

HÉROE DE NACOZARI. LA

PURISIMA BARRIO, ZONA

CENTRO.

1,322,492.13   1,322,492.13    -                 C 100% 100% M2 1891.7 150 60 90
DIRECT A 

ESTATAL

RESENDIZ RAMÍREZ, 

JORGE ADRÍAN

DM-0018-

2025

SOPMA 04-jun-25

2025-PDM-0019-

001-UR-01-007 

MOD. FINAL 

UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

NIETO, ENTRE ANDADOR

ARTURO J. PANI Y CALLE J.

GUADALUPE POSADA Y ENTRE

ANDADOR ARTURO J. PANI Y

CALLE PROFESOR A. TOPETE

DEL VALLE CENTRO ZONA

1,099,436.91   1,099,436.91    -                 C 100% 100% M2 1700.4 350 140 210
DIRECTA 

ESTATAL

ASFALCER 

MEXICANA DE 

CONSTRUCCIÓN SA 

DE CV

DM-0019-

2025

SOPMA 23-oct-25

2025-PDM-0028-

001-UR-01-010 

MOD. FINAL

UR 0028

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADLUPE

VICTORIA T-1,TRAMO: ENTRE

CALLE BENJAMÍN DE LA MORA Y

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.

CENTRO ZONA

2,101,444.68   2,101,444.68    -                 C 100% 100% M2 2617.2 300 120 180

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

CAFA SA DE CV

DM-0028-

2025

SOPMA 23-dic-25

2025-PDM-0029-

002-UR-01-009 

MOD. FINAL

UR 0029

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ

TORRE, CALZADA ORIENTE,

TRAMO: ENTRE CALLE JESÚS

RIVERA FRANCO A CALLE

ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

DELEG. MORELOS.

10,960,064.02 10,960,064.02  -                 C 100% 100% M2 3795.4 400 160 240

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE SA 

DE CV

DM-0029-

2025

SOPMA 06-oct-25

2025-PDM-0046-

001-DM-05-008 

MOD. FINAL

DM 0046

ADECUACIONES PARA OFICINAS

DE SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL, CALLE 5

DE MAYO NO. 122 CENTRO ZONA,

DELEG. ZONA CENTRO

1,120,120.35   1,120,120.35    -                 C 100% 100% OBRAS 1 50 20 30
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0046-

2025

SOPMA 22-oct-25

2025-PDM-0054-

001-DM-05-009 

MOD.FINAL

DM 0054

REHABILITACIÓN DE OFICINAS

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN

PROFESOR EDMUNDO GÁMEZ

OROZCO, PROL. LIBERTAD ESQ.

PROF. EDMUNDO GÁMEZ

OROZCO. CIRCUNVALACIÓN

NORTE FRACC. DELEG. POCITOS

266,754.73      266,754.73       -                 C 100% 100% OBRAS 1 50 20 30
DIRECTA 

ESTATAL

MUÑOZ HERRERA 

VICTOR MANUEL

DM-0054-

2025
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DICIEMBRE

SOPMA 30-dic-25

2025-PDM-0072-

001-UR-05-012 

MOD. FINAL

UR 0072

RAHABILITACIÓN DE PAVIMENTO

ASFÁLTICO PASO SUPERIOR

VEHICULAR, AV.

AGUASCALIENTES Y AV. DE LOS

MAESTROS

4,128,993.97   4,128,993.97    -                 C 100% 100% M2 7318.6 700 280 420

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

GRUPO REALIZA SA 

DE CV

DM-0072-

2025

SOPMA 22-oct-25

2025-PDM-0084-

001-ID-03-011 

MOD. FINAL

ID 0084

REHABILITACÓN DE VELARIA EN

PARQUE VILLA TERESA, AV.

PAULINO N. MARTÍ, ESQ. CALLE

CAPUCHINAS. VIILLA TERESA

FRACC. DELEG. POZO BRAVO

304,979.38      304,979.38       -                 C 100% 100% OBRAS 1 150 60 90
DIRECTA 

ESTATAL

ADJA INGENIERÍA SA 

DE CV

DM-0084-

2025

SOPMA 07-nov-25

2025-PDM-0086-

001-UR-01-013 

MOD. FINAL

UR 0086

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO,

TRAMO: ENTRE CALLE DE LA

CRUZ Y AV. HÉROE DE

NACOZARI. LA PURÍSIMA BARRIO.

DELEG. CENTRO ORIENTE.

1,796,401.14   1,796,401.14    -                 C 100% 100% M2 2895.5 400 160 240

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

DIES ARQUITECTURA 

Y CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0086-

2025

SOPMA 11-dic-25

2025-PDM-0089-

001-DM-05-010 

MOD. FINAL

DM 0089

RECONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA

DE ACCESO PONIENTE, AL

ESTACIONAMIENTO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL

MERCADO TERÁN, CALLE 5 DE

MAYO Y PASAJE ARTEAGA.

CENTRO ZONA. DELEG. CENTRO

ORIENTE

1,439,991.93   1,439,991.93    -                 C 100% 100% OBRAS 1 600 240 360
DIRECT A 

ESTATAL

INGENIARE 

CREATIVA SA DE CV

DM-0089-

2025

SOPMA 23-dic-25

2025-PDM-0113-

002-UR-05-014 

MOD. FINAL

UR 0113

MANTENIMIENTO DE PASO

SUPERIOR VEHICULAR AV.

CONVENCIÓN DE 1914, AV.

CONVENCIÓN DE 1914, CRUCE

SOBRE BLVD. SAN MARCOS

2,619,829.86   2,619,829.86    -                 C 100% 100% OBRAS 1 550000 220,000 330,000

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

GRUPO REALIZA SA 

DE CV

DM-0113-

2025

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0123-

002-DM-05-011 

MOD. FINAL

DM 0123

OBRAS DE PROTECCIÓN DE

TALUD MEDIANTE

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE

CONTENCIÓN EN CALLE DEL

VALLE DEL YAQUI, COLINDANTE

CON JARDIN DE NIÑOS JÓSE

MARÍA BOCANEGRA. DEL VALLLE

RIO SAN PERO FRACC. DELEG.

SAN MARCOS

348,386.82      348,386.82       -                 C 100% 100% M2 16.76 300 120 180
DIRECTA 

ESTATAL

CR 18 DISEÑO Y 

CONSTRUCCION, SA 

DE CV

DM-0123-

2025

SOPMA 29-dic-25

2025-PDM-0124-

001-DM-05-012 

MOD. FINAL

DM 0124

IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEAS,

PALACIO MUNICIPAL, PLAZA DE

LA PATRIA Y CALLE COLÓN S/N.

CENTRO ZONA DELEG. ZONA

CENTRO

1,090,782.42   1,090,782.42    -                 C 100% 100% OBRAS 1 2500 1,000 1,500
DIRECTA 

ESTATAL

INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA H3 

SA DE CV

DM-0124-

2025

SOPMA 29-dic-25

2025-PDM-0129-

001-DM-05-014 

MOD. FINAL

DM 0129

CONSTRUCCIÓN DE MALLA

PERIMETRAL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS HOSPITAL

VETERINARIO, AV. JOSÉ MA.

CHÁVEZ S/N. DESARROLLO

ESPECIAL, VILLASUNCIÓN.

PRADOS DE VILLASUNCIÓN

FRACC. DELG. MUJERES

ILUSTRES

539,891.79      539,891.79       -                 C 100% 100% OBRAS 1 200 80 120
DIRECTA 

ESTATAL

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO 

VERANTA SA DE CV

DM-0129-

2025

SOPMA 30-dic-25

2025-PDM-0130-

001-DM-05-013 

MOD. FINAL

DM 0130

REHABILITACION DE MURO

PERIMETRAL SUR EN PANTEÓN

DE LA ASUNCIÓN, CALLE PASEO

DEL RIO NO. 1018. CURTIDORES

COL. DELEG. SAN MARCOS

268,897.18      268,897.18       -                 C 100% 100% OBRAS 1 550 220,000 330,000
DIRECTA 

ESTATAL

SUBESTACION DEL 

CENTRO SA DE CV

DM-0130-

2025
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DICIEMBRE

SOPMA 30-dic-25

2025-PDM-0131-

001-UR-01-015 

MOD. FINAL

UR 0131

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

SUPERFICIE DE RODAMIENTO,

ZONA SUR VARIOS PUNTOS DEL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,847,118.44   3,847,118.44    -                 C 100% 100% M2 8526.9 250 100 150

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

JLJ 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0131-

2025

SOPMA 30-dic-25

2025-PDM-0132-

001-UR-01-016 

MOD. FINAL

UR 0132

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

SUPERFICIE DE RODAMIENTO,

ZONA ORIENTE, VARIOS PUNTOS

DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

3,847,066.92   3,847,066.92    -                 C 100% 100% M2 7685.5 250 100 150

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

ADJA INGNIERIA SA 

DE  CV

DM-0132-

2025

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0133-

001-UR-01-017 

MOD. FINAL

UR 0133

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

SUPERFICIE DE RODAMIENTO,

ZONA PONIENTE, VARIOS

PUNTOS DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

3,844,796.19   3,844,796.19    -                 C 100% 100% M2 1620 250 100 150

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

MAQUNARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

CAFA SA DE CV

DM-0133-

2025

SOPMA 30-dic-25

2025-PDM-0134-

001-UR-01-018 

MOD. FINAL

UR 0134

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA

SUPERFICIE DE RODAMIENTO,

ZONA CENTRO NORTE, VARIOS

PUNTOS DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

3,999,935.73   3,999,935.73    -                 C 100% 100% M2 8255.2 250 100 150

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

MOVYPAV SA DE CV
DM-0134-

2025

SOPMA 29-dic-25

2025-PDM-0137-

001-DM-05-015 

MOD. FINAL

DM 0137

CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN

JUAN MONTORO 423, CALLE

JUAN DE MONTORO 423 BARRIO

DE L A PURÍSIMA, CALLE JUAN DE

MONTORO NO. 423. LA PURISIMA

BARRIO. DELG. CENTRO

ORIENTE

296,934 296,934.02       -                 C 100% 99% OBRAS 1 200 80 120
DIRECTA 

ESTATAL

VARGO 

CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0137-

2025

SOPMA 29-dic-25

PDM-0139-001-

DM-05-016 MOD. 

FINAL

DM 0139

ADECUACIONES EN EL LOCAL

DENTRO DEL MERCADO DE

VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE

LA ASUNCIÓN , CALLE ERMITA DE

SAN SEBASTIÁN NO. 813. VILLA

DE NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE

FRACC. 1A. SECC. DELEG. VILLAS

45,046.30        45,046.30         -                 C 100% 100% OBRAS 1 150 60 90
DIRECTA 

ESTATAL

VICTOR MANUEL 

MUÑOZ HERRERA

DM-0139-

2025

SOPMA 31-dic-25

2025-PDM-0140-

001-ID-03-012 

MOD.FINAL

ID 0140

REHABILITACIÓN DE VELARIA EN

CANCHAS FRACCIONAMIENTO

MÉXICO, CALLE CASA BLANCA,

ESQ. AV. HÉROE DE NACOZARI.

OJO DE AGUA INF. DELEG.

CENTRO ORIENTE

419,856.80      419,856.80       -                 C 100% 99% OBRAS 1 250 100 150
DIRECTA 

ESTATAL

SUBESTACION DEL 

CENTRO SA DE CV

DM-0140-

2025

T O T A L E S 132,969,642.01 132,969,642.01 0.00

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


