
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0002-

DM-06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,773,250 120,937 1,652,313 AD 7% 12% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0004-

DM-05-002
DM 0004

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

26,856,734 2,157,689 24,699,045 AD 8% 13% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0005-

DM-06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

4,312,065 417,557 3,894,508 AD 10% 15% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0006-

DM-06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,060,828 91,685 969,143 AD 9% 14% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0008-

UR-01-001
UR 0008

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

22,256,833 1,195,928 21,060,905 AD 5% 10% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0009-

UR-05-002
UR 0009

REABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

6,488,102 190,924 6,297,178 AD 3% 8% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0010-

DM-06-005
DM 0010

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

578,191 57,151 521,040 AD 10% 15% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0011-

DM-05-006
DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

5,356,138 282,442 5,073,696 AD 5% 10% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0012-

IE-03-001
IE 0012

REHABILITACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

80,000 0 80,000 AD 0% 0% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 22-ene-25
2025-PDM-0013-

DM-01-007
DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

5,000,000 0 5,000,000 C 0% 0% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 ______ ______ ______

Descripción de obra Total Total Total
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DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

FEBRERO

PTTO. ASIGNADO 133,762,141$                          

DEVENGADO 4,514,314$                               

SALDO 71,325,894$                            

PTTO. AUTORIZADO 75,978,993$                            

Modalidad de 

adjudicación
Prog



 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato
Descripción de obra Total Total Total

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

FEBRERO

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 27-feb-25
2025-PDM-0014-

001-UR-01-003 
UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PRIVADA

FORJADORES, TRAMO ENTRE

CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL

TRABAJO COL.

1,056,149 0 1,056,149 C 0% 0% M2 448.29 100 40 60 ______ ______ ______

SOPMA 27-feb-25
2025-PDM-0019-

UR-01-007 
UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

NIETO, ENTRE ANDADOR

ARTURO J. PANI Y CALLE J.

GUADALUPE POSADA Y ENTRE

ANDADOR ARTURO J. PANI Y

CALLE PROFESOR A. TOPETE

DEL VALLE CENTRO ZONA

1,160,703 0 1,160,703 C 0% 0% M2 1668.5 350 140 210 ______ ______ ______

T O T A L E S 75,978,993 4,514,314 71,464,679

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


