
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0002-

001-DM-06-001 

MOD. I

DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,275,119 707,668 567,452 AD 55% 61% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0004-

001-DM-05-002 

MOD.I

DM 0004

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

23,983,468 11,339,161 12,644,307 AD 47% 52% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0005-

001-DM-06-003 

MOD. I

DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,934,039 1,894,245 2,039,794 AD 48% 53% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

205-PDM-0006-

001-DM-06-004 

MOD. I

DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

759,328 287,781 471,547 AD 38% 43% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0008-

002-UR-01-001 

MOD. II

UR 0008

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

27,048,520 18,087,886 8,960,635 AD 67% 72% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0009-

002-UR-05-002 

MOD. II

UR 0009

REABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

10,006,222 8,426,529 1,579,693 AD 84% 89% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0010-

002-DM-06-005 

MOD. II

DM 0010

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

477,259 248,118 229,141 AD 52% 57% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0011-

001-DM-05-006 

MOD. I

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

4,778,185 2,399,006 2,379,179 AD 50% 55% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0012-

001-IE-03-001 

MOD. 

CANCELADA

IE 0012

REHABILITACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

0 0 0 -     -        -      -       -      -                    -            -                  -                                    -               -   

SOPMA 03-abr-25

2025-PDM-0013-

001-DM-01-007 

MOD.I

DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

5,880,440 640,936 5,239,504 C 11% 51% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

JULIO

PTTO. ASIGNADO 116,308,536$                          

DEVENGADO 54,661,413$                            

SALDO 51,217,292$                            

PTTO. AUTORIZADO 105,878,705$                          

Modalidad de 

adjudicación
Prog Descripción de obra Total Total Total
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SOPMA 19-jun-25

2025-PDM-0014-

001-UR-01-003 

MOD. FINAL

UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PRIVADA

FORJADORES, TRAMO ENTRE

CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL

TRABAJO COL.

999,860 999,860 0 C 100% 100% M2 371.02 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0014-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0016-

UR-01-004
UR 0016

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE JESÚS R.

MACÍAS

1,946,107 1,793,868 152,240 C 92% 100% M2 3080.2 150 60 90

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

PAVIMENTOS Y 

MAQUINARIA, SA . DE 

CV

DM-0016-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0017-

UR-01-005
UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE FRANCISCO VILLA

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE

INDEPENDENCIA DE MÉXICO

1,572,946 1,449,136 123,810 C 92% 100% M2 2522.8 160 64 96

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CASLOP DISEÑO 

ARTE Y 

CONSTRUCCION SA 

DE CV

DM-0017-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0018-

UR-01-006
UR 0018

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE C.

EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV.

HÉROE DE NACOZARI. LA

PURISIMA BARRIO, ZONA

CENTRO.

1,389,401 1,039,787 349,614 C 75% 100% M2 1815.6 150 60 90
DIRECT A 

ESTATAL

RESENDIZ RAMÍREZ, 

JORGE ADRÍAN

DM-0018-

2025

SOPMA 04-jun-25

2025-PDM-0019-

001-UR-01-007 

MOD. FINAL 

UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

NIETO, ENTRE ANDADOR

ARTURO J. PANI Y CALLE J.

GUADALUPE POSADA Y ENTRE

ANDADOR ARTURO J. PANI Y

CALLE PROFESOR A. TOPETE

DEL VALLE CENTRO ZONA

1,099,437 1,099,437 0 C 100% 100% M2 1700.4 350 140 210
DIRECTA 

ESTATAL

ASFALCER 

MEXICANA DE 

CONSTRUCCIÓN SA 

DE CV

DM-0019-

2025

SOPMA 19-may-25
2025-PDM-0028-

UR-01-010
UR 0028

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADLUPE

VICTORIA T-1,TRAMO: ENTRE

CALLE BENJAMÍN DE LA MORA Y

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.

CENTRO ZONA

2,101,445 600,310 1,501,135 C 29% 99% M2 2631.5 300 120 180

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

CAFA SA DE CV

DM-0028-

2025

SOPMA 20-may-25
2025-PDM-0029-

UR-01-009
UR 0029

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ

TORRE, CALZADA ORIENTE,

TRAMO: ENTRE CALLE JESÚS

RIVERA FRANCO A CALLE

ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

DELEG. MORELOS.

11,454,004 3,288,019 8,165,985 C 29% 30% M2 3795.4 400 160 240

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE SA 

DE CV

DM-0029-

2025

SOPMA 18-jun-25
2025-PDM-0046-

DM-05-008
DM 0046

ADECUACIONES PARA OFICINAS

DE SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL, CALLE 5

DE MAYO NO. 122 CENTRO ZONA,

DELEG. ZONA CENTRO

1,199,314 359,668 839,646 C 30% 80% OBRAS 1 50 20 30
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0046-

2025

SOPMA 15-jul-25
2025-PDM-0054-

DM-05-009
DM 0054

REHABILITACIÓN DE OFICINAS

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN

PROFESOR EDMUNDO GÁMEZ

OROZCO, PROL. LIBERTAD ESQ.

PROF. EDMUNDO GÁMEZ

OROZCO. CIRCUNVALACIÓN

NORTE FRACC. DELEG. POCITOS

296,951 0 296,951 C 0% 0% OBRAS 1 50 20 30 ______ ______ ______
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SOPMA 07-jul-25
2025-PDM-0072-

UR-05-012
UR 0072

RAHABILITACIÓN DE PAVIMENTO

ASFÁLTICO PASO SUPERIOR

VEHICULAR, AV.

AGUASCALIENTES Y AV. DE LOS

MAESTROS

4,236,667 0 4,236,667 C 0% 0% OBRAS 1 700 280 420 ______ ______ ______

SOPMA 30-jul-25
2025-PDM-0089-

DM-05-010
DM 0089

RECONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA

DE ACCESO PONIENTE, AL

ESTACIONAMIENTO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL

MERCADO TERÁN, CALLE 5 DE

MAYO Y PASAJE ARTEAGA.

CENTRO ZONA. DELEG. CENTRO

ORIENTE

1,439,992 0 1,439,992 C 0% 0% OBRAS 1 600 240 360 ______ ______ ______

T O T A L E S 105,878,705 54,661,413 51,217,292

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


