
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0002-

DM-06-001
DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,773,250 562,449 1,210,801 AD 32% 37% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0004-

DM-05-002
DM 0004

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

26,856,734 5,757,286 21,099,448 AD 21% 27% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0005-

DM-06-003
DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

4,312,065 1,163,591 3,148,474 AD 27% 32% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0006-

DM-06-004
DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,060,828 213,889 846,939 AD 20% 25% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-mar-25

2025-PDM-0008-

001-UR-01-001 

MOD. I

UR 0008

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

22,256,833 11,570,600 10,686,233 AD 52% 50% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 18-mar-25

2025-PDM-0009-

001-UR-05-002 

MOD. I

UR 0009

REABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

9,988,102 5,484,795 4,503,307 AD 55% 60% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-mar-25

2025-PDM-0010-

001-DM-06-005 

MOD. I

DM 0010

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

578,191 144,626 433,565 AD 25% 30% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0011-

DM-05-006
DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

URBANA;TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

5,356,138 1,980,787 3,375,351 AD 37% 42% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-ene-25
2025-PDM-0012-

IE-03-001
IE 0012

REHABILITACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

80,000 0 80,000 AD 0% 0% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 03-abr-25

2025-PDM-0013-

001-DM-01-007 

MOD.I

DM 0013

ESTUDIOS,PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

5,880,440 400,936 5,479,504 C 7% 67% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

Descripción de obra Total Total Total

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

MAYO

PTTO. ASIGNADO 115,986,554$                          

DEVENGADO 30,679,889$                            

SALDO 68,143,446$                            

PTTO. AUTORIZADO 98,823,336$                            

Modalidad de 

adjudicación
Prog



 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato
Descripción de obra Total Total Total

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

MAYO

Modalidad de 

adjudicación
Prog

SOPMA 27-feb-25
2025-PDM-0014-

001-UR-01-003 
UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PRIVADA

FORJADORES, TRAMO ENTRE

CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL

TRABAJO COL.

1,056,149 899,396 156,753 C 85% 100% M2 448.29 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0014-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0016-

UR-01-004
UR 0016

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE JESÚS R.

MACÍAS

1,946,107 555,936 1,390,171 C 29% 99% M2 3080.2 150 60 90

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

PAVIMENTOS Y 

MAQUINARIA, SA . DE 

CV

DM-0016-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0017-

UR-01-005
UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE FRANCISCO VILLA

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE

INDEPENDENCIA DE MÉXICO

1,572,946 449,414 1,123,532 C 29% 99% M2 2522.8 160 64 96

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CASLOP DISEÑO 

ARTE Y 

CONSTRUCCION SA 

DE CV

DM-0017-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0018-

UR-01-006
UR 0018

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE C.

EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV.

HÉROE DE NACOZARI. LA

PURISIMA BARRIO, ZONA

CENTRO.

1,389,401 396,748 992,653 C 29% 85% M2 1815.6 150 60 90
DIRECT A 

ESTATAL

RESENDIZ RAMÍREZ, 

JORGE ADRÍAN

DM-0018-

2025

SOPMA 27-feb-25
2025-PDM-0019-

UR-01-007 
UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

NIETO, ENTRE ANDADOR

ARTURO J. PANI Y CALLE J.

GUADALUPE POSADA Y ENTRE

ANDADOR ARTURO J. PANI Y

CALLE PROFESOR A. TOPETE

DEL VALLE CENTRO ZONA

1,160,703 1,099,437 61,266 C 95% 100% M2 1668.5 350 140 210
DIRECTA 

ESTATAL

ASFALCER 

MEXICANA DE 

CONSTRUCCIÓN SA 

DE CV

DM-0019-

2025

SOPMA 19-may-25
2025-PDM-0028-

UR-01-010
UR 0028

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADLUPE

VICTORIA T-1,TRAMO: ENTRE

CALLE BENJAMÍN DE LA MORA Y

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.

CENTRO ZONA

2,101,445 0 2,101,445 C 0% 0% M2 2631.5 300 120 180 ______ ______ ______

SOPMA 20-may-25
2025-PDM-0029-

UR-01-009
UR 0029

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ

TORRE, CALZADA ORIENTE,

TRAMO: ENTRE CALLE JESÚS

RIVERA FRANCO A CALLE

ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

DELEG. MORELOS.

11,454,004 0 11,454,004 C 0% 0% M2 3795.4 400 160 240 ______ ______ ______

T O T A L E S 98,823,336 30,679,889 68,143,446

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


