
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. Fecha Oficio de Número Mod. Avance Avance No. De

 Ejecutora  Autor.  autorización de Obra Ejecuc. Financiero  Físico  U.M. Cantidad Total Hombres Mujeres  Contrato

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0002-

001-DM-06-001 

MOD. I

DM 0002

APOYOS COMUNITARIOS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,275,119 855,833 419,286 AD 67% 72% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0004-

001-DM-05-002 

MOD.I

DM 0004

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

23,983,468 14,556,308 9,427,160 AD 61% 66% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0005-

001-DM-06-003 

MOD. I

DM 0005

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA; TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

3,934,039 2,539,649 1,394,390 AD 65% 70% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

205-PDM-0006-

001-DM-06-004 

MOD. I

DM 0006

TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

759,328 398,898 360,430 AD 53% 58% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-sep-25

2025-PDM-0008-

004-UR-01-001 

MOD. IV

UR 0008

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

31,553,520 24,582,659 6,970,861 AD 78% 83% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0009-

002-UR-05-002 

MOD. II

UR 0009

REABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

PASOS A DESNIVEL;TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

10,006,222 8,946,358 1,059,864 AD 89% 94% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0010-

002-DM-06-005 

MOD. II

DM 0010

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

CAMINOS,CALLES Y AREAS

DEPORTIVAS;TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

477,259 315,687 161,572 AD 66% 71% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0011-

001-DM-05-006 

MOD. I

DM 0011

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA URBANA;

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.  

4,778,185 2,848,973 1,929,212 AD 60% 65% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 30-jun-25

2025-PDM-0012-

001-IE-03-001 

MOD. 

CANCELADA

IE 0012

REHABILITACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS, TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

0 0 0 -     -        -      -       -      -                    -            -                  -                                    -               -   

SOPMA 03-abr-25

2025-PDM-0013-

001-DM-01-007 

MOD.I

DM 0013

ESTUDIOS, PROYECTOS Y

PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

5,880,440 1,521,196 4,359,244 C 26% 79% OBRAS 1 948,990 379,596 569,394 VARIOS VARIOS VARIOS
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PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2025

Metas                                                              Beneficiarios
Contratista

SEPTIEMBRE

PTTO. ASIGNADO 119,741,554                            

DEVENGADO 74,445,412$                            

SALDO 40,723,377$                            

PTTO. AUTORIZADO 115,168,789$                          

Modalidad de 

adjudicación
Prog Descripción de obra Total Total Total
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SOPMA 19-jun-25

2025-PDM-0014-

001-UR-01-003 

MOD. FINAL

UR 0014

CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO

HIDRÁULICO PRIVADA

FORJADORES, TRAMO ENTRE

CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCA NEGRA Y CALLE C. 67, DEL

TRABAJO COL.

999,860 999,860 0 C 100% 100% M2 371.02 100 40 60
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0014-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0016-

UR-01-004
UR 0016

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE 20 DE NOVIEMBRE

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE JESÚS R.

MACÍAS

1,946,107 1,793,868 152,240 C 92% 100% M2 3080.2 150 60 90

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

PAVIMENTOS Y 

MAQUINARIA, SA . DE 

CV

DM-0016-

2025

SOPMA 06-mar-25
2025-PDM-0017-

UR-01-005
UR 0017

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE FRANCISCO VILLA

TRAMO: ENTRE CALLE PINO

SÚAREZ Y CALLE

INDEPENDENCIA DE MÉXICO

1,572,946 1,498,046 74,900 C 95% 100% M2 2522.8 160 64 96

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

CASLOP DISEÑO 

ARTE Y 

CONSTRUCCION SA 

DE CV

DM-0017-

2025

SOPMA 15-sep-25

2025-PDM-0018-

001-UR-01-006 

MOD. FINAL

UR 0018

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO

VERDAD, TRAMO: ENTRE C.

EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV.

HÉROE DE NACOZARI. LA

PURISIMA BARRIO, ZONA

CENTRO.

1,322,492 1,322,492 0 C 100% 100% M2 1891.7 150 60 90
DIRECT A 

ESTATAL

RESENDIZ RAMÍREZ, 

JORGE ADRÍAN

DM-0018-

2025

SOPMA 04-jun-25

2025-PDM-0019-

001-UR-01-007 

MOD. FINAL 

UR 0019

CONSTRUCCIÓN DE SOBRE

CARPETA ASFÁLTICA, CALLE

NIETO, ENTRE ANDADOR

ARTURO J. PANI Y CALLE J.

GUADALUPE POSADA Y ENTRE

ANDADOR ARTURO J. PANI Y

CALLE PROFESOR A. TOPETE

DEL VALLE CENTRO ZONA

1,099,437 1,099,437 0 C 100% 100% M2 1700.4 350 140 210
DIRECTA 

ESTATAL

ASFALCER 

MEXICANA DE 

CONSTRUCCIÓN SA 

DE CV

DM-0019-

2025

SOPMA 19-may-25
2025-PDM-0028-

UR-01-010
UR 0028

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA,

CALLE GRAL. GUADLUPE

VICTORIA T-1,TRAMO: ENTRE

CALLE BENJAMÍN DE LA MORA Y

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.

CENTRO ZONA

2,101,445 1,608,094 493,351 C 77% 100% M2 2631.5 300 120 180

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES 

CAFA SA DE CV

DM-0028-

2025

SOPMA 20-may-25
2025-PDM-0029-

UR-01-009
UR 0029

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, AV. JULIO DÍAZ

TORRE, CALZADA ORIENTE,

TRAMO: ENTRE CALLE JESÚS

RIVERA FRANCO A CALLE

ANTONIO GUTIÉRREZ SOLA,

CIUDAD INDUSTRIAL FRACC.

DELEG. MORELOS.

11,454,004 4,421,033 7,032,972 C 39% 83% M2 3795.4 400 160 240

CONVOCA

TORIA 

ESTATAL

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

URBANO AVANTE SA 

DE CV

DM-0029-

2025

SOPMA 18-jun-25
2025-PDM-0046-

DM-05-008
DM 0046

ADECUACIONES PARA OFICINAS

DE SECRETARIA DE

DESARROLLO SOCIAL, CALLE 5

DE MAYO NO. 122 CENTRO ZONA,

DELEG. ZONA CENTRO

1,199,314 1,120,120 79,194 C 93% 100% OBRAS 1 50 20 30
DIRECTA 

ESTATAL

DINAMICA ALRO SA 

DE CV

DM-0046-

2025

SOPMA 15-jul-25
2025-PDM-0054-

DM-05-009
DM 0054

REHABILITACIÓN DE OFICINAS

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN

PROFESOR EDMUNDO GÁMEZ

OROZCO, PROL. LIBERTAD ESQ.

PROF. EDMUNDO GÁMEZ

OROZCO. CIRCUNVALACIÓN

NORTE FRACC. DELEG. POCITOS

296,951 240,901 56,050 C 81% 99% OBRAS 1 50 20 30
DIRECTA 

ESTATAL

MUÑOZ HERRERA 

VICTOR MANUEL

DM-0054-

2025
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SOPMA 07-jul-25
2025-PDM-0072-

UR-05-012
UR 0072

RAHABILITACIÓN DE PAVIMENTO

ASFÁLTICO PASO SUPERIOR

VEHICULAR, AV.

AGUASCALIENTES Y AV. DE LOS

MAESTROS

4,236,667 2,527,461 1,709,206 C 60% 80% OBRAS 1 700 280 420

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

GRUPO REALIZA SA 

DE CV

DM-0072-

2025

SOPMA 04-ago-25
2025-PDM-0084-

ID-03-011
ID 0084

REHABILITACÓN DE VELARIA EN

PARQUE VILLA TERESA, AV.

PAULINO N. MARTÍ, ESQ. CALLE

CAPUCHINAS. VIILLA TERESA

FRACC. DELEG. POZO BRAVO

318,726 205,767 112,959 C 65% 99% OBRAS 1 150 60 90
DIRECTA 

ESTATAL

ADJA INGENIERÍA SA 

DE CV

DM-0084-

2025

SOPMA 04-ago-25
2025-PDM-0086-

UR-01-013
UR 0086

CONSTRUCCIÓN DE

SOBRECARPETA ASFÁLTICA

CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO,

TRAMO: ENTRE CALLE DE LA

CRUZ Y AV. HÉROE DE

NACOZARI. LA PURÍSIMA BARRIO.

DELEG. CENTRO ORIENTE.

1,862,267 538,920 1,323,346 C 29% 30% M2 2872.7 400 160 240

RESTRINGI

DA 

ESTATAL

DIES ARQUITECTURA 

Y CONSTRUCCIONES 

SA DE CV

DM-0086-

2025

SOPMA 30-jul-25
2025-PDM-0089-

DM-05-010
DM 0089

RECONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA

DE ACCESO PONIENTE, AL

ESTACIONAMIENTO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL

MERCADO TERÁN, CALLE 5 DE

MAYO Y PASAJE ARTEAGA.

CENTRO ZONA. DELEG. CENTRO

ORIENTE

1,439,992 503,852 936,140 C 35% 60% OBRAS 1 600 240 360
DIRECT A 

ESTATAL

INGENIARE 

CREATIVA SA DE CV

DM-0089-

2025

SOPMA 22-sep-25
2025-PDM-0113-

UR-05-014
UR 0113

MANTENIMIENTO DE PASO

SUPERIOR VEHICULAR AV.

CONVENCIÓN DE 1914, AV.

CONVENCIÓN DE 1914, CRUCE

SOBRE BLVD. SAN MARCOS

2,671,000 0 2,671,000 C 0% 0% OBRAS 1 550000 220,000 330,000 ______ ______ ______

T O T A L E S 115,168,789 74,445,412 40,723,377

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


