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NOVIEMBRE

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.
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de Obra
Descripción de obra Total Municipal Total
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No. De 

Contrato

SOPMA 28-ene-20
2020-PDM-0002-

DM-06-001
2

APOYOS COMUNITARIOS. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,954,280 1,606,540 347,740 AD 50% 86% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 02-oct-20
2020-PDM-0003-

001-DM-05-002
3

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES

2,179,125 1,953,848 225,277 AD 26% 88% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 16-oct-20
2020-PDM-0004-

003-DM-06-003
4

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCION A

PETICIONES CIUDADANAS. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

18,155,801 12,675,347 5,480,454 AD 47% 79% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 02-oct-20
2020-PDM-0005-

001-DM-06-004
5

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA. TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

2,865,999 2,556,408 309,591 AD 20% 93% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 05-nov-20
2020-PDM-0006-

002-DM-05-005
6

TIRADEROS DE ESCOMBRO.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,279,170 805,501 473,670 AD 46% 62% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 05-nov-20
2020-PDM-0007-

002-IE-03-001
7

REHABILITACION Y ADECUACION

DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

1,512,836 1,116,381 396,454 AD 34% 90% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 30-nov-20
2020-PDM-0008-

006-UR-05-001
8

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES

23,044,262 18,227,777 4,816,485 AD 44% 90% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 30-nov-20
2020-PDM-0009-

010-UR-05-002
9

PINTURA EN VIALIDADES,

NOMENCLATURAS Y

SEÑALAMIENTOS DE

PROTECCION DE OBRA. TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

7,400,142 6,473,529 926,614 AD 14% 92% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 30-nov-20
2020-PDM-0010-

003-DM-06-006
10

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS,

CALLES Y AREAS DE

TERRACERIAS Y CAUCES. TODO

EL MUNICIPIO DE 

1,681,594 1,140,056 541,539 AD 68% 66% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

DEVENGADO 123,400,699$                   

SALDO 20,938,648$                     

 Autorizado Devengado

PTTO. 

AUTORIZADO 144,339,346$                   

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2020

PTTO. ASIGNADO 146,890,689$                   
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SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0011-

EA-01-001
11

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 01 AV.

AYUNTAMIENTO, TRAMO TRAMO

ENTRE AV. LAS AMERICAS Y

CALLE DIAZ DE LEON

632,379 632,379 0 C 100% 100% OBRA 1.00 3,500
DIRECTA 

ESTATAL 

FERNANDO DE 

JESUS 

ESPARZA 

ORTIZ

DM-0011-

2020

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0012-

EA-01-002
12

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 02 AV.

AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE

AV. NAZARIO ORTIZ GARZA A AV.

ALAMEDA

423,303 423,303 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,500
DIRECTA 

ESTATAL 

ACHER 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ABASTECIMIEN

TOS 

ELECTROMECA

NICOS S.A. DE 

C.V

DM-0012-

2020

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0013-

EA-01-003
13

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 03 AV.

CONVENCION MILITAR, TRAMO

ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y

CALLE BELISARIO DOMINGUEZ

192,881 192,881 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,500
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ELECTRIFICACI

ONES O&G S.A. 

DE C.V.

DM-0013-

2020

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0014-

EA-01-004
14

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 05 AV.

CONVENCION PTE. TRAMO ENTRE

CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO

LOPEZ MATEOS

397,941 397,941 0 C 100% 100% OBRA 1.00 3,600
DIRECTA 

ESTATAL 

SUSAR LIDER 

ELECTICO S.A. 

DE C.V. 

DM-0014-

2020

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0015-

EA-01-005
15

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 06 BLV. MIGUEL

DE LA MADRID, TRAMO ENTRE

BLD. LUIS DONALDO COLOSIO Y

ARROLLO EL MOLINO

542,514 542,514 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

ACHER 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ABASTECIMIEN

TOS 

ELECTROMECA

NICOS S.A. DE 

C.V

DM-015-2020

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0016-

EA-01-006
16

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 07 AV.

UNIVERSIDAD, TRAMO ENTRE AV.

CONVENCION Y AV.

AGUASCALIENTES.

487,612 487,612 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,500
DIRECTA 

ESTATAL 

ACHER 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ABASTECIMIEN

TOS 

ELECTROMECA

NICOS S.A. DE 

DM-0016-EA-

01-006

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0017-

EA-01-007
17

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO, ZONA 8 CUMBRES III

FRACC.

190,626 190,626 0 C 100% 100% OBRA 1.00 1,500
DIRECTA 

ESTATAL 

ACHER 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ABASTECIMIEN

TOS 

ELECTROMECA

NICOS S.A. DE 

C.V

DM0017-2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0018-

001-DM-05-007  

FINAL

18

ESTANCIA PROTECTORA DE

MENORES, DE LA DIRECCION DE

JUSTICIA MUNICIPAL ETAPA 2

(AIRE ACONDICIONADO)

INSTALACIONES DEL C4

129,949 129,949 0 C 100% 100% OBRA 1.00 500
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSTRUCCIO

NES Y 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

PRAGARBA 

S.A. DE C.V.

DM-05-007

SOPMA 28-sep-20

2020-PDM-0019-

001-UR-04-003 

FINAL

19
ACABADO DE PISOS JARDIN DEL

ENCINO. EL ENCINO BARRIO
56,985 56,985 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000

DIRECTA 

ESTATAL 

FERNANDO DE 

JESUS 

ESPARZA 

ORTIZ

DM-0019-

2020 

SOPMA 27-oct-20
2020-PDM-0020-

002-DM-01-008
20

ESTUDIOS, PROYECTOS Y

PERITOS. AGUASCALIENTES

MPIO.

4,900,564 3,112,737 1,787,827 C 64% 64% OBRA 1.00 877,190
DIRECTA 

ESTATAL 
VARIOS VARIOS
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SOPMA 23-oct-20

2020-PDM-0021-

001-DM-05-009 

FINAL

21

AGENCIA DE LA FISCALIA DE

JUICIOS MUNICIPALES

INSTALACIONES C-4, AV.

AGUASCALIENTES Y CALLE

TULUM S/N, TIERRA BUENA

FRACC.

419,785 419,785 0 C 100% 100% OBRA 1.00 500
DIRECTA 

ESTATAL 

LM4 POZOS Y 

CONSTRUCCIO

N S.A DE C.V. 

DM-0021-

2020

SOPMA 23-oct-20

2020-PDM-0022-

001-DM-05-010 

FINAL

22

SALA DE JUICIOS ORALES

INSTALACIONES C-4 AV.

AGUASCALIENTES Y CALLE

TULUM S/N, TIERRA BUENA

FRACC.

499,053 499,053 0 C 100% 100% OBRA 1.00 500
DIRECTA 

ESTATAL 

LM4 POZOS Y 

CONSTRUCCIO

N S.A DE C.V. 

DM-0022-

2020

SOPMA 06-feb-20
2020-PDM-0023-

ID-03-001
23

REHABILITACION DE ALBERCA

V.N.S.A. ETAPA 04 AV. POLIDUCTO

S/N. FRACC. VILLAS DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCION

2,179,464 2,179,464 0 C 100% 100% OBRA 1.00 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

HDI 

ARQUITECTUR

A Y 

CONSTRUCCIO

N S.A DE C.V.

DM-0023-

2020

SOPMA 05-ago-20
2020-PDM-0024-

UR-04-004
24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO -

CORECTIVO A FUENTE DON

QUIJOTE. AV. LIC. ADOLFO LOPEZ

MATEOS Y AV. HEROE DE

NAOZARI ORIENTE

66,374 66,374 0 C 100% 100% OBRA 1.00 25,000
DIRECTA 

ESTATAL 

SUBESTACION 

DEL CENTRO 

S.A. DE C.V. 

DM-0024-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0025-

001-UR-01-005 

FINAL

25

CONSTRUCCION DE

SOBRECAPETA ASFALTICA, AV.

PETROLEOS MEXICANOS

TRAMO:ENTRE AV. DE LA

CONVENCION DE 1914 Y CALLE

DR. CARLOS M. LOPEZ CENTRO

ZONA

1,678,299 1,678,299 0 C 100% 100% M2 3424.38 200,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES CAFA S.A. 

DE C.V. 

DM-0025-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0026-

001-UR-01-006 

FINAL

26

CONSTRUCCION SOBRECARPETA

ASFALTICA, AV. PETROLEOS

MEXICANOS TRAMO: ENTRE

CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ Y

CALLE JOSE REYES MARTINEZ

CENTRO ZONA

1,256,464 1,256,464 0 C 100% 100% M2 2769.59 200,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CESAR 

ENRIQUE 

PERALTA 

PLANCARTE 

DM-0026-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0027-

001-UR-01-007 

FINAL

27

CONSTRUCION DE

SOBRECARPETA ASFALTIA, AV.

PETROLEPS MEXICANPS TRAMO:

ENTRE CALLE JOSE REYES

MARTINEZ Y CALLE LUIS

CHILARDE. CENTRO ZONA 

956,014 956,014 0 C 100% 100% M2 2122.61 200,000
DIRECTA 

ESTATAL 

GRUPO 

REALIZA S.A. 

DE C.V

DM-0027-

2020

SOPMA 19-ago-20
2020-PDM-0028-

001-UR-01-008
28

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTIA, AV.

PETROLEOS MEXICANOS TRAMO:

ENTRE CALLE LUIS CHILARDE

CALLE NORBERTO GOMEZ

HORNEDO, CENTRO ZONA

946,633 946,633 0 C 100% 100% M2 1583.75 20,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES CAFA S.A. 

DE C.V. 

DM-0028-

2020

SOPMA 23-sep-20

2020-PDM-0029-

001-UR-01-009 

FINAL

29

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA, AV.

HEROE DE NACAZARI SUR

CALZADA ORIENTE TRAMO:

ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE

MONTEALBAN. MEXICO

FRACC.(MODIFICADO)

2,346,664 2,346,664 0 C 100% 100% M2 3868.74 300,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSTRUCTO

RA HERLOZA 

S.A. D C.V. 

DM-0029-

2020

SOPMA 30-sep-20

2020-PDM-0030-

001-UR-01-010 

FINAL

30

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA, AV.

HEROE DE NACAZARI SUR

CALZADA ORIENTE TRAMO:

ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y

CALLE INEGI.  MEXICO FRACC.

2,429,652 2,429,652 0 C 100% 100% M2 4609.98 300,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES CAFA S.A. 

DE C.V. 

DM-0030-

2020

5
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SOPMA 23-sep-20

2020-PDM-0031-

001-UR-01-011 

FINAL

31

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA, AV.

HEROE DE NACAZARI SUR

CALZADA ORIENTE TRAMO:

ENTRE CALLE INEGI Y PASO

PEATONAL. MEXICO FRACC.

(MODIFICADO)

2,203,592 2,203,592 0 C 100% 100% M2 4381.47 300,000
DIRECTA 

ESTATAL 

URZAZ 

SUPERVISIONE

S Y 

CONSTRUCCIO

NES Y 

PROYECTOS 

EL BAJIO, S.A. 

DE C.V. 

DM-0031-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0032-

001-DM-05-011 

FINAL

32

SERVICIOS SANITARIOS PARA

EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM.

CENTRO DE ATENCION

MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ

MATEOS S/N OBRAJE COL.

1,876,124 1,876,124 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSORCIO 

INDUSTRIAL 

AIRE S.A DE 

C.V. 

DM-0032-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0033-

001-DM-05-12 

FINAL

33

MOBILIARIO, ACCESORIOS Y

MAMPARAS EN SERVICIOS

SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y

LOCATARIOS CAM. CENTRO DE

ATENCION MUNCIPAL, AV,

ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COL

OBRAJE 

978,485 978,485 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSORCIO 

INDUSTRIAL 

INTERNACIONA

L AIRE S.A. DE 

C.V. 

DM-0033-

2020

SOPMA 03-sep-20

2020-PDM-0034-

001-DM-05-013  

FINAL

34

COMEDOR, COCINA, Y OBRAS

VARIAS CAM. CENTRO DE

ATENCION MUNICIPAL, AV.

ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COL

OBRAJE

2,429,330 2,429,330 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
INV. RESTRI. 

ESTATAL

INGENIERIA Y 

ARQUITECTUR

A H3, S.A. DE 

C.V.

DM-0034-

2020

SOPMA 03-sep-20

2020-PDM-0035-

001-DM-05-14  

FINAL

35

ACABADOS Y DETALLES CAM.

CENTRO DE ATENCION

MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ

MATEOS S/N, OBRAJE COL. 

834,000 834,000 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

HORACIO DE 

LIRA IBARRA

DM-0035-

2020

SOPMA 19-feb-20
2020-PDM-0036-

DM-06-015
36

RAHABILITACION DE FACHADAS

CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE

RIVERO Y GUTIERREZ A CALLE

UNION CENTRO ZONA 

718,836 718,836 0 C 100% 100% OBRA 1.00 1,500
DIRECTA 

ESTATAL 

LUVI S.A. DE 

C.V. 

DM-0036-

2020

SOPMA 17-nov-20

2020-PDM-0037-

001-DM-06-016 

FINAL

37

PISO EN INTERIOR Y ATRIO

TEMPLO DEL PERPETUO

SOCORRO. SAN MARCOS FRACC.

1,295,433 1,295,433 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,500
INV. RESTRI. 

ESTATAL

CONSTRUCCIO

NES ROLFE 

S.A.DE C.V 

DM-0037-

2020

SOPMA 17-nov-20

2020-PDM-0038-

001-UR-01-012 

FINAL

38

CONSTRUCCION SOBRECARPETA

ASFALTICA CALLE BENITO

JUAREZ. TRAMO ENTRE CALLE

UNIOM CALLE 5 DE MAYO,

CENTRO ZONA

1,050,659 1,050,659 0 C 100% 100% M2 1430.00 2,500
INV. RESTRI. 

ESTATAL

GRUPO 

REALIZA S.A. 

DE C.V

DM-0038-

2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0039-

001-UR-01-013  

FINAL

39

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA

CALLE LARREATEGUI. TRAMO

ENTRE CALLE GUADALUPE

VICTORIA Y CALLE BENDITO

JUAREZ CENTRO ZONA 

790,499 790,499 0 C 100% 100% OBRA 956.98 500,000
DIRECTA 

ESTATAL 

GRUPO 

REALIZA S.A. 

DE C.V

DM-0039-

2020

SOPMA 16-oct-20

2020-PDM-0040-

001-UR-01-014 

FINAL

40

CONSTRUCCION SOBRECARPETA

ASFALTICA CALLE JOSE MARIA

MORELOS Y PAVON TRAMO

ENTRE CALLE UNION Y CALLE

JUAN DE MONTORO, CENTRO

ZONA

1,962,542 1,962,542 0 C 100% 100% OBRA 2354.45 2,500
INV. RESTRI. 

ESTATAL

AML 

CONSTRUCTO

RA S.A. DE C.V 

DM-0040-

2020

6
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SOPMA 19-feb-20
2020-PDM-0041-

DM-05-017
41

CARPETA ASFALTICA EN CAM AV.

ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N

OBRAJE COL.

2,098,071 2,098,071 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

TRITURADOS Y 

ASFALTOS 

TRIANA S.A DE 

C.V. 

DM-0041-

2020

SOPMA 19-feb-20
2020-PDM-0042-

DM-05-018
42

SEÑALIZACION EN

ESTACIONAMIENTO CAM 
753,080 753,080 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000

DIRECTA 

ESTATAL 

TRANSPORTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES S.A DE 

C.V.

DM-0042-

2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0043-

001-DM-06-019  

FINAL

43
SEÑALIZACION EN

ESTACIONAMIENTO CAM 
946,215 946,215 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000

DIRECTA 

ESTATAL 

LUIS ROBERTO 

DIAZ SANCHEZ 

DM-0043-

2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0044-

001-DM-06-020  

FINAL

44

REHABILITACION DE FACHADS

CALLE RIVERO Y GUTIERREZ

(ACERA NORTE)

970,857 970,857 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MA. 

GUADALUPE 

GUTIERREZ 

PADILLA

DM-044-DM-

06-020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0045-

001-DM-05-021  

FINAL

45

MUROS INTERIORES EN AREA

CENTRAL COMPLEMENTO CAM.

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,

OBRAJE COL 

1,823,709 1,823,709 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

GRUPO 

CONSTRUCTO

R KAFRAGS 

S.A. DE C.V.

DM-045-2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0046-

001- DM-05-022  

FINAL

46

INSTALACION ELECTRICA DE

ALUMBRADO INTERIOSR, ETAPA

02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ

MATEOS S/N, OBRAJE COL. 

548,065 548,065 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

ROKA 

ELECTRIFICACI

ON Y 

URBANIZACION 

S.A. DE C.V. 

DM-046-2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0047-

001-DM-05-023  

FINAL

47

INSTALACION ELECTRICA DE

MEDIA TENSION,

ALIMENTADORES Y CONTACTOS,

ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO

LOPEZ MATEOS S/N , OBRAJE

COL  

597,222 597,222 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

H&P 

URBANIZACION

, EDIFICACION 

Y SERVICIOS 

S.A. DE C.V

DM-0047-

2020

SOPMA 06-mar-20

2020-PDM-0048-

ID-0048-ID-03-

002

48

PROTECCION LATERAL DE

CANCHA MULTIUSOS. AV.

CONVENCION 1914 ORIENTE, S/N

LA ESTRELLA FRACC. 

203,748 203,748 0 C 100% 100% OBRA 1.00 500
DIRECTA 

ESTATAL 

EDIFICACIONE

S RENACE S.A. 

DE C.V.

DM-0048-

2020 

SOPMA 06-mar-20
2020-PDM-0049-

DM-05-024
49

AREA DE INVERSIONES EN

GOBIERNO DIGITAL CAM. AV.

ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,

OBRAJE COL 

338,521 338,521 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

RODRIGUEZ 

GUZMAN, 

MIGUEL DE 

JESUS 

DM-0049-

2020

SOPMA 16-oct-20

2020-PDM-0050-

001-S5-02-001 

FINAL

50

CONSTRUCCION DE LA ETAPA 6-A

COMPLEMENTO DEL RELLENO

SANITARIO SAN NICOLAS. KM 9.3

CARRETERA JOSE MARIA

MORELSO, AGUASCALIENTES,

SAN NICOLAS COM. 

9,000,000 9,000,000 0 C 100% 100% OBRA 1.00 1,100,000
DIRECTA 

ESTATAL 

GLG 

INGENIEROS 

S.A. DE C.V. 

DM-0050-

2020

SOPMA 23-sep-20
2020-PDM-0051-

001-ID-03-003
51

COMPLEMENTO DE SERVICIOS

SANITARIOS EN ALBERCA

BOULEVARES, CALLE SESUS

SOTELO INCLAN, BOULEVARES

FRACC. 1A SECCION

(MODIFICADO)

464,990 464,990 0 C 100% 100% OBRA 1.00 500
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSTRUCTO

R CALVILLOS.A. 

DE C.V. 

DM-0051-

2020
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Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Municipal Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 16-oct-20

2020-PDM-0053-

001-UR-03-015 

FINAL

53

BANQUETAS CALLE JUAREZ

ACERA ORIENTE, TRAMO ENTRE

CALLE UNION Y CALLE 5 DE

MAYO, CENTRO ZONA

999,995 999,995 0 C 100% 100% M2 343.78 150,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CONTROL DE 

OBRA Y 

CONSTRUCCIO

NES DE 

AGUASCALIEN

TES

DM-0053-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0054-

001-UR-03-016 

FINAL

54

BANQUETAS CALLE JUAREZ

ACERA PONIENTE, TRAMO ENTRE

CALLE UNION Y CALLE 5 DE

MAYO, CENTRO ZONA

832,282 832,282 0 C 100% 100% M2 430.25 150,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CORPORATIVO 

CONSTRUYE 

S.A. DE C.V. 

DM-054-2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0055-

001-UR-01-017  

FINAL

55

REHABILITACION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA. AV

DE LA CONVENCION DE 1914

NORTE TRAMO DE AV. FUNDICION

Y C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO,

BUENOS AIRES COL. 

919,999 919,999 0 C 100% 100% M2 1597.98 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES CAFA S.A. 

DE C.V. 

DM-0055-

2020

SOPMA 23-oct-20

2020-PDM-0056-

002-UR-03-018 

FINAL

56

REHABILITACION DE BANQUETAS

C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA

NORTE)TRAMO ENTRE C.

GUADALUPE VICTORIA Y C.

JUAREZ CENTRO ZONA

2,417,447 2,417,447 0 C 100% 100% M2 268.91 5,000
INV. RESTRI. 

ESTATAL

MA. 

GUADALUPE 

GUTIERREZ 

PADILLA

DM-0056-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0057-

001-UR-03-019 

FINAL

57

REHABILITACION DE BANQUETAS

C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA

SUR) TRAMO: ENTRE C.

GUADALUPE Y VICTORIA Y C.

JUAREZ, CENTRO ZONA

1,161,881 1,161,881 0 C 100% 100% M2 335.61 5,000
INV. REST. 

ESTATAL

EMULSIONES 

ASFALTICAS 

DE 

AGUASCALIEN

TES S.A. DE 

C.V 

DM-0057-

2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0058-

001-UR-03-020 

FINAL

58

REHABILITACION DE BANQUETAS

C. UNION TRAMO ENTRE CALL DE

MAYO Y CALLE JUAREZ CENTRO

ZONA 

1,796,505 1,774,308 22,196 C 99% 100% M2 179.47 5,000
INV. REST. 

ESTATAL

CORPORATIVO 

CONSTRUYE 

S.A. DE C.V. 

DM-0058-

2020

SOPMA 31-mar-20
2020-PDM-0059-

UR-05-025
59

CENTRO PARA LA INTEGRACION

DE ADULTOS MAYORES ETAPA 1
1,000,000 951,026 48,974 C 95% 80% OBRA 1.00 1,500

DIRECTA 

ESTATAL 

HDI 

ARQUITECTUR

A Y 

CONSTRUCCIO

N S.A DE C.V.

DM-0059-

2020

SOPMA 31-mar-20
2020-PDM-0060-

UR-03-021
60

REPOSICION DE BANQUETAS

ZONA 01 VARIOS PUNTOS DE LA

CIUDAD DE AGUASCALIENTES

996,683 996,683 0 C 100% 100% M2 970.00 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

LM4 POZOS Y 

CONSTRUCCIO

N S.A DE C.V. 

DM-0060-

2020

SOPMA 31-mar-20
2020-PDM-0061-

UR-03-022
61

REPOSOCION DE BANQUETAS

ZONA 02 VARIOS PUNTOS DE LA

CIUDAD DE AGUASCALIENTES

987,340 987,340 0 C 100% 100% M2 930.32 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

GRUPO 

CONSTRUCTO

R CONSEGA 

DM-061-2020

SOPMA 22-oct-20

2020-PDM-0062-

001-UR-01-023 

FINAL

62

REHABILITACION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA. AV.

CONVENCION 1914 NORTE

CALZADA SUR, TRAMO DE C.

EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y C.

CARLOS SAGREDO/C. SAN

CLEMENTE

1,559,901 1,559,901 0 C 100% 100% M2 2825.51 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

CONSTRUCCIO

NES Y 

PROYECTOS 

URDAZ 

DM-062-2020
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Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Municipal Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 23-nov-20
2020-PDM-0063-

EA-01-008 FINAL
63

REUBICACION DE SUBESTACION

75 KVA CALLE RIVERO Y

GUTIERREZ, CENTRO ZONA

326,916 326,916 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,500
DIRECTA 

ESTATAL 

ACHER 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ABASTECIMIEN

TOS 

ELECTROMECA

NICOS S.A. DE 

C.V

DM-0063-

2020

SOPMA 23-oct-20

2020-PDM-0064-

001-UR-01-024 

FINAL

64

REHABILITACION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA. AV.

CONVENCION 1914 NORTE

(CALZADA SUR) TRAMO ENTRE C.

CARLOS SAGREDO/C. SAN

CLEMENTE Y C. ASIA

1,619,013 1,619,013 0 C 100% 100% M2 3010.03 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

AML 

CONSTRUCTO

RA S.A. DE C.V 

DM-064-2020

SOPMA 03-sep-20

2020-PDM-0065-

001-DM-06-026  

FINAL

65

ANUNCIOS Y LOGOTIPOS EN

FACHADAS. CALLE JUAREZ

TRAMO ENTRE C. RIVERO Y

GUTIERREZ Y C. UNION, CENTRO

ZONA. 

180,823 180,823 0 C 100% 100% OBRA 1.00 481
DIRECTA 

ESTATAL 

LUVI S.A. DE 

C.V. 
DM-065-2020

SOPMA 19-ago-20

2020-PDM-0066-

001-UR-01-025  

FINAL

66

REHABILITACION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA. AV.

DE LA CONVENCION DE 1914

NORTE ENTRE AV. FUNDICION Y

C. ASIA, BUENOS AIRES COL.

4,320,887 4,320,887 0 C 100% 100% M2 8090.19 10,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES CAFA S.A. 

DE C.V. 

DM-066-2020

SOPMA 23-oct-20

2020-PDM-0067-

001-UR-05-026 

FINAL

67

SEÑALETICA HORIZONTAL, AV.

PETROLEOS MEXICANOS EN

TRAMO DE AV. CONVENCIÓN

1914 A.C. NORBERTO GOMEZ

HORNEDO.

225,186 225,186 0 C 100% 100% OBRA 1.00 2,500
DIRECTA 

ESTATAL 

TRANSPORTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES S.A DE 

C.V.

DM-0067-

2020

SOPMA 30-sep-20

2020-PDM-0068-

001-UR-01-027 

FINAL

68

REHABILITACION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA

CALLE JOSE MARIA ARTEAGA

ENTRE CALLE IGNACIO

ZARAGOZA Y CALLE MEXICO,

CENTRO ZONA

847,426 847,426 0 C 100% 100% M2 982.09 5,000
DIRECTA 

ESTATAL 

TRITURADOS Y 

ASFALTOS 

TRIANA S.A DE 

C.V. 

DM-0068-

2020

SOPMA 19-may-20
2020-PDM-0069-

DM-05-27
69

CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE

FLORES DEL MERCADO TERAN C.

5 DE MAYO ENTRE CALLE UNION

Y CALLE ARTEAGA, CENTRO

ZONA

835,939 759,614 76,325 C 91% 100% OBRA 1.00 3,500
DIRECTA 

ESTATAL 

GERARDO 

ALEJANDRO 

ROSALES 

GUTIERREZ

DM-069-2020

SOPMA 23-oct-20

2020-PDM-0081-

001-UR-01-028 

FINAL

81

RIEGO DE SELLO EN AV.

CONVENCION DE 1914 PONIENTE.

TRAMO ENTRE CALLE

GUADALUPE Y CALLE CARLOS

BARRON, GUADLUPE DE BARRIO 

777,834 777,834 0 C 100% 100% M2 9718.00 2,000
DIRECTA 

ESTATAL 

TRANSPORTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES S.A DE 

C.V.

DM-0081-

2020

SOPMA 21-jul-20
2020-PDM-0092-

DM-05-028
92

ADECUACION DE OFICINAS DIF

MUNICIPAL AV. UNIVERSIDAD NO.

612, PRIMO VERDAD FRACC.

560,000 0 560,000 C 0% 0% OBRA 1.00 100,000
DIRECTA 

ESTATAL 
_______ ______

SOPMA 11-ago-20
2020-PDM-0100-

DM-05-029
100

PANTEON MUNICIPAL SAN

FRANCISCO 57 FOSAS, BARDA Y

BANQUETAS. BLVD. SIGLO XXI

SUR No. 3306, VILLAS DEL PILAR

FRACC. 1ra. SECC.

1,500,000 882,220 617,780 C 59% 100% OBRA 1.00 100,000
DIRECTA 

ESTATAL 

MCB 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIO

NES,S.A. DE 

C.V.

DM-0100-

2020
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Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Municipal Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 11-sep-20
2020-PDM-0183-

S5-02-002
183

CONSTRUCCION ETAPA 6-A

COMPLEMENTO(AMPLIACION 

OBRA CIVIL) RELLENO SANITARIO

SAN NICOLAS KILOMETRO 9.3

CARRETERA A JOSE MARIA

MORELOS, SAN NICOLAS COM.

1,709,209 505,302 1,203,907 C 30% 42% OBRA 1.00 1,100,000 _______ _______ ______

SOPMA 21-oct-20
2020-PDM-0197-

ID-03-004
197

SUSTITUCION DE MEMBRANA

ARQUITECTONICA EN CUBIERTA

DE CANCHA TIPO A1, CALLE

BONAMPAK. INFONSVIT

MORELOS, AGUASCALIENTES

MPIO.

1,106,781 522,966 583,815 C 47% 43% OBRA 1.00 400
RESTRINGID

A ESTATAL

DAVILA 

RAMIREZ 

ARENTSEN

DM-0197-

2020

SOPMA 21-oct-20
2020-PDM-0198-

EA-01-009
198

PROTECTORES DE LINEA CALLE

RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO

ZONA, AGUASCALIENTES MPIO.

107,706 100,813 6,893 C 94% 100% OBRA 1.00 500
DIRECTA 

ESTATAL 

ACHER 

CONSTRUCCIO

NES Y 

ABASTECIMIEN

TOS 

ELECTROMECA

NICOS S.A. DE 

C.V

DM-0198-

2020

SOPMA 23-oct-20
2020-PDM-0199-

UR-01-029
199

CONSTRUCCION SOBRE

CARPETA ASFALTICA AV.

CONVENCION DE 1914 NORTE

(CALZADA NORTE), TRAMO ENTRE 

CALLE ASIA Y CALLE TABACHIN,

BUENOS AIRES COL.

2,035,064 974,409 1,060,655 C 48% 30% M2 2818.85 5,000

INVITACION 

RESTRINGID

A

RODCA 

CONSTRUCCIO

NES, S.A. DE 

C.V.

DM-0199-

2020

SOPMA 23-oct-20
2020-PDM-0200-

UR-01-030
200

CONSTRUCCION SOBRE

CARPETA ASFALTICA AV.

CONVENCION DE 1914 NORTE

(CALZADA NORTE), TRAMO ENTRE 

CALLE ASIA Y CALLE TABACHIN,

BUENOS AIRES COL.

2,283,570 1,102,945 1,180,625 C 48% 25% M2 3174.31 5,000 _______ _______ ______

SOPMA 23-oct-20
2020-PDM-0201-

UR-01-031
201

RIEGO DE SELLO AV.

CONVENCION DE 1914 PONIENTE,

TRAMO ENTRE CALLE CARLOS

BARRON Y CALLE PELIPE RUIZ DE

CHAVEZ, AGUASCALIENTES MPIO.

540,611 268,785 271,826 C 50% 15% M2 5825.55 700
DIRECTA 

ESTATAL 

ALLMAN 

CONSTRUCTO

RES, S.A. DE 

C.V.

DM-0201-

2020

T O T A L E S 144,339,346 123,400,699 20,938,648
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NOVIEMBRE

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiar

ios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SSP 18/09/2020

2020-

FORTAMUNDF-

0001-003-DM-06-

001

001
Pago de Sueldos y Pensiones

de Seguridad Pública
487,673,385 403,533,207 84,140,178 AM 83% 83% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

SSP 27/03/2020

2020-

FORTAMUNDF-

0052-DM-04-002

0052
Adquisicion de Vehiculos

Equipados como Patrulla
93,467,232 93,013,612 453,620 AM 99% 99% Lote 1.00 877,190

INVITACIÓN A 

CUANDO 

MENOS TRES

JET VAN CAR 

RENTAL, SA DE 

CV

AD021/20

20

SSP 27/07/2020

2020-

FORTAMUNDF-

0096-001-DM-06-

003

0096

Pago de Combustible para los

Vehiculos Adscritos a la

Secretaría de Seguridad Pública

32,491,515 32,491,515 0 AM 100% 100% Lote 1.00 877,190 _______ VARIOS VARIOS

SSP 18/09/2020

2020-

FORTAMUNDF-

0188-DM-06-004

0188

Pago de la Implementación del

Servicio de Monitoreo del

Personal Operativo en Tiempo

Real

1,792,200 0 1,792,200 0% 0% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

T O T A L E S 615,424,332 529,038,334 86,385,998

Nota: Diferencia $1351.40 Intereses Bancarios

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

86,385,998$                        

DEVENGADO

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

FORTAMUN-DF 2020

PTTO. ASIGNADO
PTTO. 

AUTORIZADO

615,424,332$                      

615,424,332$                      

529,038,334$                      

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO

 Autorizado Devengado
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NOVIEMBRE

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiar

ios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 001 A

Fortalecimiento de las

Capacidades de Evaluación en

Control de Confianza

3,661,896 3,661,896 0 _ 100% 100% Evaluaciones 497 497 _______

SECRETARIA DE 

FINANZAD DEL 

EDO.

______

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 002 A

Profesionalización, Certificación

y Capacitación d elos Elementos

Policiales y las Instituciones de

Seguridad Pública

6,639,146 5,888,698 750,448 _ 89% 89% Varias 1,623 _ _______ VARIOS VARIOS

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 003 A

Equipamiento de las

Instituciones de Seguridad

Pública

20,869,500 19,894,300 975,200 _ 95% 95% Varias 191,475 _ _______ VARIOS VARIOS

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 004 A

Prevensión Social de la

Violencia y la Delincuencia con

Participación Ciudadana

1,650,000 1,113,750 536,250 _ 68% 68% Varias 4 _ _______ VARIOS VARIOS

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 005 A

Sistema Nacional de

Información, bases de datos del

SNSP

700,033 0 700,033 _ 0% 0% Varias 46 _ _______ _______ ______

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 006 A

Fortalecimiento de los Sistemas

de Videovigilancia y

Geolocalización

540,000 0 540,000 _ 0% 0% Piezas 15 _ _______ _______ ______

SSP 13/03/2020 ANEXO TÉCNICO 007 A
Reestructuración y

Homologación Salarial
6,812,115 5,396,938 1,415,177 _ 79% 79% Proyecto 1 _ _______ _______ ______

T O T A L E S 40,872,690 35,955,582 4,917,108

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PTTO. 

AUTORIZADO 40,872,690$                      

FORTASEG - 2020

PTTO. ASIGNADO 40,872,690$                      

Devengado Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

DEVENGADO 35,955,582$                      

SALDO 4,917,108$                        

 Autorizado
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 Autorizado Devengado Saldo

Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0070-0411101-

001

070

Pavimento Hidráulico C. el Grullo

entre C. Ameca y C. Amatitan

Fracc. La

Soledad(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1034.17 350 ____ ____ ____

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0071-0411101-

002

071

Pavimento Hidraulico C. el

Garbanzo entre C. de la Espiga y

C.Hacienda Mesillas Col. El

Riego(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1313.13 450 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0072-0411101-

003

072

Pavimento Hidraulico C. Lluvia

entre C. de la Espiga y C.

Hcienda Mesillas Col. El

Riego(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1391.59 500 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0073-0411101-

004

073

Pavimento Hidraulico C. Ernesto

Che Guevara entre C. Francisco

Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias

de Paso Hondo(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1480.26 500 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0074-0411101-

005

074

Pavimento Hidraulico C. Camilo

Cien Fuegos entre C. Francisco

Villa y Carrt. Ags-Slp Ej. Norias

de Paso Hondo(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1381.09 500 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0075-0411101-

006

075

Pavimento Hidraulico C. Felipe

Angeles Sur entre C. Francisco

Villa y Carrt. Ags-Slp Ej Norias

de Paso Hondo(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1377.21 500 ___ ___ ___

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

SALDO 101,777,096$       

PTTO. ASIGNADO 227,557,903$       

PTTO. AUTORIZADO 227,682,563$       

DEVENGADO 125,905,467$       

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

NOVIEMBRE

226,407$               RENDIMIENTOS

FISMDF-2020

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

13



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0076-0411101-

007

076

Pavimento Hidraulico C.

Catzopan entre C. Delicias y C.

Celedonia Fracc. Lomas del

Gachupin(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 408.60 350 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0077-0411101-

008

077

Pavimento Hidraulico C. Chapin

entre C. Delicias y C. las Flores

Fracc. Lomas del

Gachupin(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 1164.89 500 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0078-0411102-

009

078

Rehabilitacion de Sobrecarpeta

Asfaltica C. Guzman entre C.

Benito Juarez y Av. Ignacio

Zaragoza Zona

Centro(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% M2 2650.00 5000 ___ ___ ___

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0079-0411102-

010

079

Rehabilitacion de Sobrecarpeta

Asfaltica C. Rivero y Gutierrez

entre C. Goroztiza y C. Benito

Juarez Zona Centro

2,353,624 1,412,283 941,341 CONTRATO 60% 93% M2 3100.00 5000

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GRUPO 

REALIZA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

079-2020

SOPMA 20-may-20

2020-FISMDF-

0080-0411102-

011

080

Rehabilitacion de Sobrecarpeta

Asfaltica C. Union entre C.

Benito Juarez y C. 5 de Mayo

Zona Centro(MODIFICADO)

424,565 424,565 0 CONTRATO 100% 100% M2 950.00 2500
ADJ.DIREC

TA

CONCRET

OS 

UNIVERSA

LES S.A. 

C.V.

FISMDF-

0080-2020

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0082-01024-

012

082

Equipamiento Electromecanico

de Pozo P 189 Molino V Villa

Montaña C. Montes de Toledo C.

Nevado Huascaran Fracc. Villa

Montaña

5,706,000 2,738,872 2,967,128 CONTRATO 48% 60% SISTEMA 1.00 26960

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

JOSMAR 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-07-

2020

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0083-01024-

013

083

Equipamiento Electromecanico

Pozo P-180 Natura 4 Ubicado al

Pte. De la Prolg. Av. Cultura

Otomi junto al Lindero Ote.

Fracc. Natura

5,868,000 2,820,107 3,047,893 CONTRATO 48% 60% SISTEMA 1.00 36928

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

CONSTRU

CTORA 

CALVILLO 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-05-

2020

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0084-01021-

014

084

Perforación de Pozo P 180

Natura 4 Ub. Al Pte. Prolog. Av.

Cultura Otomi junto al Lindero

Ote. Fracc.Natura

7,150,500 5,483,858 1,666,642 CONTRATO 77% 100% SISTEMA 1.00 36928

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

CODEPRO 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-03-

2020

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0085-01021-

015

085

Perforación de Pozo Profundo P

189 Molino V Villa Montaña C.

Montes de Toledo C. Nevado

Huascaran Fracc. Villa Montaña

6,850,000 4,897,742 1,952,259 CONTRATO 71% 100% SISTEMA 1.00 26960

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

ECOGRAN

JAS S. DE 

R.L. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-01-

2020

14



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0086-01021-

016

086

Perforación de Pozo P-059 A

Ojocaliente I Av. Aguascalientes

Av. Alameda al Sur Fracc.

Ojocaliente I(MODIFICADO)

6,686,108 5,091,546 1,594,562 CONTRATO 76% 100% SISTEMA 1.00 26960

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

PERFILES 

DE 

AGUASCAL

IENTES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-02-

2020

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0087-01021-

017

087

Perforación de Pozo P-066A

Curtidores C. Delfino Araujo C

Paseos del Rio al Este Col.

Curtidores(MODIFICADO)

5,102,354 4,851,242 251,112 CONTRATO 95% 100% SISTEMA 1.00 22304

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

LM4 

POZOS Y 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-04-

2020

CAPAMA 22-jun-20

2020-FISMDF-

0088-01024-

018

088

Equipamiento de Pozo P-059-A

Ojocaliente 1 ubicado en Av.

Ags. Oriente Acera Este Av.

Alameda C. San Jose de la

Ordeña al Sur en el Fracc.

Ojocaliente 1(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO       ____ 0% SISTEMA 1.00 58444 ___ ___ ___

CAPAMA 22-jun-20

2020-FISMDF-

0089-01024-

019

089

Equipamiento Eelectromecanico

de Pozo P-066-A Colinas del Rio

Arno Esq.Antiguo Camino a San

Ignacio Fracc. Colinas del Rio

(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO       ____ 0% SISTEMA 1.00 22304 ___ ___ ___

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0094-01024-

023

094

Equipamiento Electromecanico

de Pozo P066A c. Delfino Araujo

y C. Paseos del Rio Col.

Curtidores

6,767,465 3,306,964 3,460,500 CONTRATO 49% 55% SISTEMA 1.00 22304

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

IGNACIO 

JIMENEZ 

ARMAS

FISMDF-

CAP-08-

2020

CAPAMA 16-jul-20

2020-FISMDF-

0095-01024-

024

095

Equipamiento de Pozo P-059-A

Av.Aguascalientes Av. Alameda

Norte Fracc. Ojocaliente I

4,994,000 2,447,075 2,546,925 CONTRATO 49% 60% SISTEMA 1.00 58444

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

VAGUE 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

CAP-06-

2020

CAPAMA 05-ago-20

2020-FISMDF-

0098-02062-

026

098

Rehabilitación de la Red de

Alcantarillado Sanitario en Av.

De los Maestros y Arroyo San

Fernando

190,000 169,504 20,496 CONTRATO 89% 100% ML 18.00 2000
ADJ.DIREC

TA

MAQ. Y 

URBANIZA

CIONES Y 

EDIF. HID. 

S.A.C.V.

FISMDF-

CAP-09-

2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0101-0411101-

028

101

Pavimento Hidraulico Av.

Mariano Hidalgo(Calzada

Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo

XXI y C.Jose Glez. Carrillo

Fracc. Solidaridad 1a Secc.

14,723,180 7,972,771 6,750,409 CONTRATO 54% 65% M2 5240.58 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

MAQUINAR

IA Y 

CONST. 

CAFA S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

101-2020

15



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios
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Contratista No. De Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0102-0411101-

029

102

Pavimento Hidraulico Av.

Mariano Hidalgo(Calzada

Poniente) Tramo entre Blvd.

Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo

Fracc. Solidaridad 1a Secc.

12,890,838 7,529,422 5,361,417 CONTRATO 58% 69% M2 4936.42 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

MAQUINAR

IA Y 

CONST. 

CAFA S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

102-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0103-0411102-

030

103

Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la

Convención de 1914

Norte(Calzada Norte) Entre Av.

Independencia y Av.

Prolongacion Libertad Fracc.

Circunvalación Norte

5,451,019 1,240,229 4,210,790 CONTRATO 23% 85% M2 7325.52 5000
ADJ.DIREC

TA

TRANSP. 

MAAQ. Y 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0103-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0104-0411102-

031

104

Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la

Convención de 1914

Norte(Calzada Sur) Entre Av.

Independencia y Av.

Prolongacion Libertad Fracc.

Circunvalación Norte

5,551,672 1,288,563 4,263,109 CONTRATO 23% 90% M2 7593.93 5000
ADJ.DIREC

TA

CONST. 

ROLFE 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0104-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0105-0411102-

032

105

Sobrecarpeta Asfaltica Av.

Petroleos Mexicanos( Calzada

Lateral) entre C. Norberto

Gomez Av. De la Convewnción

de 1914 Norte Mpio. De Ags.

2,900,547 955,027 1,945,520 CONTRATO 33% 98% M2 5746.19 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

TRITURAD

OS Y ASF. 

TRIANA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0105-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0106-0411101-

033

106

Pavimento Hidraulico C.

Wolfgang Amadeus Mozart C. J.

Sebastian Bach C. Niccolo

Paganini Fracc. Santa

Anita(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO       ____ 0% M2 1142.95 5000 ___ ___ ___

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0107-0411101-

034

107

Pavimento Hidraulico C.

Wolfgang Amadeus Mozart C.

Franz Peter Schubert Fracc.

Santa Anita

607,218 534,106 73,112 CONTRATO 88% 100% M2 355.93 1500
ADJ.DIREC

TA

CONSTRU

CTORA 

ALMER 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0107-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0108-0411101-

035

108

Pavimento Hidraulico C. Circuito

de la Cava entre Circuito de los

Almacigos y circuito de la

Recolección Inf. Las Viñas

2,255,487 1,122,574 1,132,912 CONTRATO 50% 90% M2 814.07 3500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GLG 

INGENIER

OS S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0108-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0109-0411102-

036

109

Sobrecarpeta Asfaltica C. 5 de

Febrero C. Josefa Ortiz de

Dominguez y C. Poder

Legislativo Mpio. De Ags.

2,499,882 2,269,072 230,810 CONTRATO 91% 98% M2 4475.90 5000

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CASLOP 

DIS.ARTE 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0109-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0110-0411102-

037

110

Sobrecarpeta Asfaltica C. Nieto

C. Eduardo J. Correa y C.

Mariano Matamoros Zona Centro

1,357,058 736,303 620,755 CONTRATO 54% 100% M2 1782.70 3500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

ZIRAHUEN 

PLAN. Y 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0110-2020

16



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.
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autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total
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U.M.         Cantidad

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0111-0411102-

038

111

Sobrecarpeta Asfaltica Av.

Geronimo de la Cueva(Calzada

Norte) entre Blvd. Siglo XXI Av.

Poliducto Fracc. Villas de

Nuestra Señora de la Asunción

Mpio. De Ags.

3,367,230 2,736,387 630,842 CONTRATO 81% 99% M2 4696.85 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

MAGS 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0111-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0112-0411102-

039

112

Sobrecarpeta Asfaltica Av.

Geronimo de la Cueva ( Calzada

Sur) entre Blvd. Siglo XXI Av.

Poliducto Fracc. Villas de

Nuestra Señora de la Asunción

Mpio. Ags.

3,228,722 2,714,244 514,478 CONTRATO 84% 99% M2 4507.48 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

MAGS 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0112-2020

SOPMA 12-ago-20

2020-FISMDF-

0113-0411102-

040

113

Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la

Convención de 1914 Poniente

(Calzada Oriente) C. Aquiles

Elorduy y C. Guadalupe Fracc.

Moderno

4,826,361 1,181,737 3,644,623 CONTRATO 24% 70% M2 7471.07 5000
ADJ.DIREC

TA

TRITURAD

OS Y ASF. 

TRIANA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0113-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0114-0411102-

041

114

Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la

Convención de 1914 Poniente

(Calzada Poniente) C. Aquiles

Elorduy y C. Guadalupe Fracc.

Moderno

4,494,255 3,128,342 1,365,913 CONTRATO 70% 100% M2 7201.43 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

OLDA 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0114-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0115-0411102-

042

115

Sobrecarpeta Asfaltica Av. Luis

Donaldo Colosio ( Tramo 02)

C.Monte Everest y Av.

Universidad Mpio. Ags.

1,749,537 853,631 895,907 CONTRATO 49% 82% M2 5806.50 5000

INVITACION 

RESTRINJI

DA

INF. 

NACIONAL 

CARRT. 

AGS. 

S.A.C.V.

FISMDF-

0115-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0116-0411102-

043

116

Sobrecarpeta Asfaltica Av. Luis

Donaldo Colosio ( Tramo 01)

entre Blvd. A Zacatecas y Av.

Independencia Mpio. Ags.

3,303,703 1,399,037 1,904,666 CONTRATO 42% 98% M2 9941.04 5000

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

MAQUINAR

IA Y 

CONST. 

CAFA S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0116-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0117-0740213-

044

117

Mejoramiento Jardin de Niños

Jesus Gracia Corona C. Silvano

Barba No. 101 Fracc. Jesus

Teran Peredo

617,955 575,093 42,863 CONTRATO 93% 100% OBRAS 1.00 188
ADJ.DIREC

TA

PABLO 

HECTOR 

ZAVALA

FISMDF-

117-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0118-0740215-

045

118

Mejoramiento de CBETIS No.

284 C. La Salud Fracc. J.

Guadalupe Peralta Gamez

698,824 605,003 93,821 CONTRATO 87% 100% OBRAS 1.00 513
ADJ.DIREC

TA

SJB 

DISEÑO 

EQUIPIOS 

Y CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0118-2020

17



Depend. 
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Núm. 
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SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0119-0740215-

046

119

Mejoramiento Escuela

Telesecundaria No. 32 C Manuel

M. Ponce Com. Los

Negritos(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% OBRAS 1.00 126 ___ ___ ___

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0120-0740215-

047

120

Mejoramiento Secundaria

General No. 11 Jose Guadalupe

Posada Av. Parque Via Fracc.

Santa Anita(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% OBRAS 1.00 689 ___ ___ ___

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0121-0740214-

048

121

Mejoramiento Escuela Priomaria

Patria Interior Ciudad de los

Niños Mpio. Ags.

1,173,378 437,418 735,960 CONTRATO 37.28% 80% OBRAS 1.00 103

INVITACION 

RESTRINJI

DA

INF. NAC. 

CARRETE

RA S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0121-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0122-0740214-

049

122

Mejoramiento Escuela Primaria

Ismael Collazo Garcia C. Palma

Mexicana No 302 Fracc.Bajio de

las Palmas(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% OBRAS 1.00 635 ___ ___ ___

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0123-0740213-

050

123

Mejoramiento Jardin de Niños

Ignacio Garcia Tellez C. Luis

Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares

1a Secc.(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 0% OBRAS 1.00 238 ___ ___ ___

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0124-08303-

051

124

Construcción de 22 Recamaras

Adicionales en Planta Baja

Varios Puntos del Mpio. De Ags. 

1,840,256 1,412,318 427,938 CONTRATO 76.75% 86% VIVIENDA 22.00 22

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GGM 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0124-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0125-08303-

052

125

Construcción de 22 Recamaras

Adicionales en Planta Alta Varios

Puntos del Mpio. De Ags. 

1,989,643 1,517,436 472,208 CONTRATO 76.27% 90% VIVIENDA 23.00 23

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GDO. 

ALEJANDR

O 

ROSALES

FISMDF-

0125-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0126-08303-

053

126

Construcción de 11 Techos

Firmes ( Promedio 20 M2) Varios

Puntos del Mpio. Ags.

485,303 327,250 158,053 CONTRATO 67.43% 80% VIVIENDA 11.00 11
ADJ.DIREC

TA

MATA 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0126-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0129-1342-

056

129

Parque Potreros del Oeste Blvd.

Siglo XXI Andador Crepusculo

U/Hab. Potreros del Oeste

782,352 674,616 107,736 CONTRATO 86.23% 100% OBRAS 100.00 500
ADJ.DIREC

TA

CONSTRU

CTORA 

ROLFE S.A 

DE C.V.

FISMDF-

0129-2020

18



Depend. 
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SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0130-1342-

057

130
Parque Villa de las Palmas 2a

Etapa Fracc. Villa las Palmas
574,112 536,757 37,354 CONTRATO 93.49% 100% OBRAS 100.00 500

ADJ.DIREC

TA

MAZA 

INFRAEST

RUCTURA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0130-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0131-1342-

058

131

Rehabilitación Parque Valle de

los Cactus 2a Etapa Fracc.Valle

de los Cactus

505,124 432,333 72,790 CONTRATO 85.59% 92% OBRAS 53.00 500
ADJ.DIREC

TA

MIGUEL 

DE JESUS 

RDZ. LEAL

FISMDF-

0131-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0132-1342-

059

132

Construcción de Fuente Jardin la

Salud C. Princesitas C. Delicias

C. San Atanacio Barrio la Salud

1,486,218 868,928 617,290 CONTRATO 58.47% 86% OBRAS 43.27 500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

EMULSION

ES 

ASFALTICA

S S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0132-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0133-1342-

060

133

Obra Escultorica Fuente Jardin la

Salud C. Princesitas C. Delicias

C. San Atanacio Barrio la

Salud(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO      ____ 3% OBRAS 1.00 500      ____      ____      ____

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0134-04401-

061

134

Bebederode Granito Tipo (36

Piezas) Varios Puntos de la

Ciudad Mpio. Ags.

2,214,075 1,793,757 420,318 CONTRATO 81.02% 95% OBRAS 60.00 700

INVITACION 

RESTRINJI

DA

EDIFICACI

ONES Y 

PROYEC 

T.MARQUE 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0134-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0135-04401-

062

135

Mercado Teran ( Construcción de

Toldo sobre Fachada 5 de Mayo)

C. 5 de Mayo entre C. Union y C.

Arteaga Zona Centro

981,208 292,788 688,420 CONTRATO 29.84% 30% OBRAS 1.00 600
ADJ.DIREC

TA

HDI 

ARQUITEC

TURA S.A. 

C.V.

FISMDF-

0135-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0136-04401-

063

136

Mercado Teran ( Acabados Area

de Piedras Interior) C. 5 de Mayo

entre C. Union y C. Arteaga Zona

Centro

1,038,503 746,865 291,639 CONTRATO 71.92% 98% OBRAS 1.00 300

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GPO. 

CONST. 

KRAFAG 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0136-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0137-04401-

064

137

Rehabilitación de Pasaje Ortega

C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito

Juarez Zona Centro

2,013,518 593,897 1,419,621 CONTRATO 29.50% 85% OBRAS 1.00 450

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONESTR

UCTURA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0137-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0138-04401-

065

138

Mercado Morelos ( Reparación

de Segmento de Acometidas

Locales) C. Jose Ma. Morelos y

Pavon Zona Centro

329,246 303,511 25,735 CONTRATO 92.18% 100% OBRAS 1.00 350
ADJ.DIREC

TA

ACHER 

CONST. Y 

ABAST. 

ELEC. S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0138-2020

19



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total
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Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista No. De Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0139-04401-

066

139

Mercado Guillermo

Prieto(Instalación Electrica de

Concentración de Medidores a

Local) C. Guillermo Prieto No.

419 Col. Altavista

1,677,111 1,161,408 515,703 CONTRATO 69.25% 95% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

ROKA 

ELEC. 

URB. S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0139-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0140-04401-

067

140

Mercado Villas de Nuestra

Sra.de la Asunción(

Mantenimiento de Cubierta) C.

Ermita San Sebastian y C.

Rogelio Galindo de la Torre

VNSA Sector Guadalupe 1a

Sección

537,488 498,729 38,759 CONTRATO 92.79% 100% OBRAS 1.00 350
ADJ.DIREC

TA

METRICA 

DISEÑO Y 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0140-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0141-04401-

068

141

Mejoramiento de Techumbre

Salon de Usos Multiples Ojo de

Agua C. Michoacan y C. Casa

Blanca  Inf. Ojo de Agua

98,682 89,878 8,804 CONTRATO 91.08% 100% OBRAS 1.00 150
ADJ.DIREC

TA

HDI 

ARQUITEC

TURA S.A. 

C.V.

FISMDF-

0141-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0142-04401-

069

142

Mejoramiento de Techumbre

Salon de Usos Multiples Pilar

Blanco Av. Faisan Esq. Blvd.

Aguila Inf. Pilar Blanco

77,182 0 77,182 CONTRATO 0.00% 0% OBRAS 1.00 150      ____      ____      ____

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0143-04401-

070

143

Mejoramiento de Techumbre

Salon de Usos Multiples

Emiliano Zapata C. Ayala C.

Antonio Diaz Soto y Gama C.

Carlos M. Bustamante Fracc.

Emiliano Zapata

83,739 54,523 29,216 CONTRATO 65.11% 100% OBRAS 1.00 150
ADJ.DIREC

TA

MA. 

GPE.PADIL

LA GTZ.

FISMDF-

0143-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0144-04401-

071

144

Mejoramiento de Techumbre

Salon de Usos Multiples

Vivienda Popular C. D U/Hab.

Vivienda Popular

87,098 0 87,098 CONTRATO 0.00% 0% OBRAS 1.00 150      ____      ____      ____

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0145-04401-

072

145

Mejoramiento de Techumbre

Salon de Usos Multiples

Ojocaliente III C. el Mocho y

C.San Pedro Fracc. Ojocaliente

3a Secc.

84,415 56,069 28,346 CONTRATO 66.42% 100% OBRAS 1.00 150
ADJ.DIREC

TA

HDI 

ARQUITEC

TURA S.A. 

C.V.

FISMDF-

0145-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0146-04401-

073

146

Mejoramiento de Techumbre

Salon de Usos Multiples Fidel

Velazquez C. Jardin de Versalles

y C. Trocadero Inf. Fidel

Velazquez

89,486 0 89,486 CONTRATO 0.00% 0% OBRAS 1.00 150      ____      ____      ____

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0147-1342-

074

147

Parque Vecinal Ojocaliente (

Trotapista) Av. Ojocaliente y C.

Cotorinas Fracc. Ojocaliente 1a

Secc.(MODIFICADO)

365,998 333,144 32,854 CONTRATO 91.02% 100% OBRAS 100.00 400
ADJ.DIREC

TA

FERNAND

O DE 

JESUS 

ESPARZA

FISMDF-

0147-2020

20



Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.
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autorización

Núm. 
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Descripción de obra Total Total Total
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SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0148-1342-

075

148

Centro Deportivo Fidel

Velazquez ( Cancha de Futbol

Rapido Ring de Boxeo y Cubierta

en Ring)

Prol.Alameda(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO #¡DIV/0! 0% OBRAS 1.00 400      ____      ____      ____

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0149-1342-

076

149

Gimnasio de Usos Multiples

Linea Verde Av. Poliducto C.

Ermita de San Sebastian VNSA

Sector Gpe. 1a Secc.

357,261 330,599 26,662 CONTRATO 92.54% 100% OBRAS 100.00 400
ADJ.DIREC

TA

FERNAND

O DE 

JESUS 

ESPARZA

FISMDF-

01492020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0150-1342-

077

150

Cancha de Futbol 7 ( Obra Civil)

Parque Ex Pension Municipal Av.

San Gabriel Fracc. Ojocaliente II

Mpio. Ags.

2,500,000 1,614,170 885,830 CONTRATO 64.57% 80% OBRAS 35.00 400

INVITACION 

RESTRINJI

DA

COPZA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0150-2020

SOPMA 13-ago-20

2020-FISMDF-

0151-1342-

078

151

Cancha de Futbol 7 ( Acabados y

Herreria) Parque Ex Pension

Municipal Av. San Gabriel Fracc.

Ojocaliente II Mpio. Ags.

2,499,682 736,198 1,763,484 CONTRATO 29.45% 50% OBRAS 10.00 400

INVITACION 

RESTRINJI

DA

METRICA 

DISEÑO Y 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0151-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0152-1342-

079

152

Rehabilitación de Cancha de

Futbol Rapido Parque Azul C.

Gral. Mateo Almanza Esq. C.

Gral. Luis Moya Fracc.

Insurgentes

859,963 257,393 602,570 CONTRATO 29.93% 78% OBRAS 20.00 400
ADJ.DIREC

TA

GPO.CONS

T. 

EFECTIVO 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0152-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0153-1342-

080

153

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque S.T.E.M.A.

Av. Aguascalientes C. Articulo

115 y C. Jesus Maria Fracc.

S.T.E.M.A.

1,304,350 1,072,901 231,449 CONTRATO 82.26% 100% OBRAS 1.00 350
ADJ.DIREC

TA

METRICA 

DISEÑO Y 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0153-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0154-1342-

081

154

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque Municipio

Libre C. Heroico Militar C.

Ecologia y C. Derechos

Humanos Fracc. Mpio. Libre

1,293,989 912,899 381,090 CONTRATO 70.55% 100% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

FONDO 

ARQUITEC

TURA S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0154-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0155-1342-

082

155

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque San Marcos

C. Aquiles Elorduy y C.Valle

Fracc. San Marcos

1,290,597 1,273,137 17,460 CONTRATO 98.65% 100% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

LUVI S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0155-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0156-1342-

083

156

Construcción de Cubierta en

Cancha Canal Interceptor

C.Canal Interceptor y C. Aglaya

Fracc. Las Hadas

1,313,013 1,233,385 79,628 CONTRATO 93.94% 100% OBRAS 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

VAGUE 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0156-2020

21



Depend. 
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SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0157-1342-

084

157

Construcción de Cubierta en

Cancha Pilar Blanco Av. Canario

y Andador Paseo del Condor Inf.

Pilar Blanco

1,300,654 1,267,098 33,556 CONTRATO 97.42% 100% OBRAS 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

COHEVI 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0157-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0158-1342-

085

158

Construcción de Cubierta en

Cancha Parque C.N.O.P. Blvd.

Guadalupano y C.Prof. Jose

Antonio Velarde C.N.O.P. Fracc.

Oriente

1,290,461 647,703 642,758 CONTRATO 50.19% 97% OBRAS 1.00 400

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GRUPO 

FUSION 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0158-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0159-1342-

086

159

Construcción de Cubierta en

Cancha Parque Lomas de

Ajedrez C. Diagonal Alfil Av. del

Rey y C. Alfil Negro Fracc.

Lomas del Ajedrez

1,328,410 1,035,260 293,150 CONTRATO 77.93% 92% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

UDICOM 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0159-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0160-1342-

087

160

Construcción de Cubierta en

Cancha Comunidad Jaltomate C.

Benito Juarez C. Libertad y C.

Jesus Maria Com. Jaltomate

1,297,167 585,317 711,851 CONTRATO 45.12% 80% OBRAS 1.00 250

INVITACION 

RESTRINJI

DA

JAVIER 

ALEJANDR

O ACOSTA

FISMDF-

0160-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0161-1342-

088

161

Construcción de Cubierta en

Cancha del Parque Ojocaliente I

Av. SAN Francisco de los Vivero

y C. Coecillo Fracc. Ojocaliente I

Mpio. Ags.

1,277,545 1,036,439 241,105 CONTRATO 81.13% 98% OBRAS 1.00 300

INVITACION 

RESTRINJI

DA

MAQ OBRA 

CIVIL E 

INDUST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0161-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0162-1342-

089

162

Construcción de Cubierta en

Cancha Insurgentes "A" Av.

Belizario Domimguez y Av. De la

Convención Fracc. Insurgentes

1,260,369 1,033,259 227,110 CONTRATO 81.98% 100% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONSTRU

CTORA 

CALVILLO 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0162-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0163-1342-

090

163

Construcción de Cubierta en

Cancha Insurgentes "B" Av.

Belizario Domimguez y Av. De la

Convención Fracc. Insurgentes

1,260,369 556,130 704,238 CONTRATO 44.12% 65% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

DARVESA 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0163-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0164-1342-

091

164

Construcción de Cubierta en

Cancha Insurgentes "C" Av.

Belizario Domimguez y Av. De la

Convención Fracc. Insurgentes

1,260,369 1,007,814 252,555 CONTRATO 79.96% 91% OBRAS 1.00 350

INVITACION 

RESTRINJI

DA

JOSE 

ASUNCION 

ORTIZ

FISMDF-

0164-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0165-1342-

092

165

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque Versalles II C.

Enrique C.R ebsamen y C.

Francisco Carrera Torres 2a

Secc. Fracc. Versalles

1,304,666 715,164 589,502 CONTRATO 54.82% 100% OBRAS 1.00 250

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONSTRU

CTORA 

FLORES 

HNOS. S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0165-2020

22



Depend. 
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SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0166-1342-

093

166

Construcción de Cubierta en

Explanada del Templo Santa

Maria de Gallardo Frente al

Templo Com. Santa Maria de

Gallardo

1,027,423 993,036 34,388 CONTRATO 96.65% 100% OBRAS 1.00 200

INVITACION 

RESTRINJI

DA

HORACIO 

DE LIRA 

IBARRA

FISMDF-

0166-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0167-1342-

094

167

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque Mexico Libre

C. Sitio de Cuautla y C. Mexico

Libre Fracc. Morelos 1a Secc.

1,285,260 623,171 662,089 CONTRATO 48.49% 91% OBRAS 1.00 250

INVITACION 

RESTRINJI

DA

RHV 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0167-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0168-1342-

095

168

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque Valle de los

Cactus C. Paseo de la Biznaga y

C.Juventino de la Torre Fracc.

Valle de los Cactus

1,209,484 999,096 210,388 CONTRATO 82.61% 100% OBRAS 1.00 250

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONSTRU

CTORA 

ROBLEDO 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0168-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0169-1342-

096

169

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque VNSA Av.

Poliducto y C. Ermita de San

Sebastian VNSA Sector

Guadalupe 1a Secc.

1,282,680 374,339 908,341 CONTRATO 29.18% 88% OBRAS 1.00 300

INVITACION 

RESTRINJI

DA

GC 

MASTER 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0169-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0170-1342-

097

170

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque Ojo de Agua

Av. Ferrocaril y Av. Ayuntamiento

Inf. Ojo de Agua

1,290,300 976,733 313,567 CONTRATO 75.70% 85% OBRAS 1.00 300

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONST. 

CORU S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0170-2020

SOPMA 14-ago-20

2020-FISMDF-

0171-1342-

098

171

Parque Urbano Jesus Teran

(Trotapista y Gradas) C.el Zarco

Fracc. Municipio Libre

2,500,000 1,258,079 1,241,921 CONTRATO 50.32% 89% OBRAS 45.00 450

INVITACION 

RESTRINJI

DA

L.V. 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0171-2020

SOPMA 25-ago-20

2020-FISMDF-

0174-1342-

101

174

Canchas de Tenis Canal

Interceptor enrte C. Hierro y Av.

Universidad Mpio. Ags.

1,130,749 1,066,547 64,202 CONTRATO 94.32% 100% OBRAS 1.00 500
ADJ.DIREC

TA

LUVI S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0174-2020

SOPMA 26-ago-20

2020-FISMDF-

0175-0411102-

102

175

Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A

Zacatecas ( Calzada Oriente)

Blvd. A Zacatecas Tramo entre

Av. Convención 1914 y C. Ebano

2,500,000 1,439,779 1,060,221 CONTRATO 57.59% 91% M2 3900.00 3000

INVITACION 

RESTRINJI

DA

SACROSA 

TRIT. AGS. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0175-2020

SOPMA 26-ago-20

2020-FISMDF-

0176-0411102-

103

176

Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A

Zacatecas ( Calzada Poniente)

Blvd. A Zacatecas Tramo entre

Av. Convención 1914 y C. Ebano

2,500,000 1,244,413 1,255,587 CONTRATO 49.78% 90% M2 3900.00 3000

INVITACION 

RESTRINJI

DA

MAT.TRITU

RADOS 

DEL 

CENTRO 

S.A.C.V.

FISMDF-

0176-2020

23
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SOPMA 27-ago-20

2020-FISMDF-

0177-01342-

104

177

Construcción de Cancha de Usos

Multiples en Parque Villas de

Nuestra Señora de las Asunción

Av. Jose de Jesus Glez. C. Jose

Becerra y C. Gerardo Macias

VNSA.

1,763,014 1,280,619 482,395 CONTRATO 72.64% 95% OBRAS 60.00 500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

ING. CIV. 

INDUST. 

FIRMA S.A 

DE C.V.

FISMDF-

0177-2020

SOPMA 27-ago-20

2020-FISMDF-

0178-01342-

105

178

Gradas Canchas de Futbol

Americano Parque Industrial Av.

Carolina Villanueva Ciudad

Industrial

666,205 197,946 468,259 CONTRATO 29.71% 78% OBRAS 1.00 450
ADJ.DIREC

TA

CONST. 

ARQOX 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0178-2020

SOPMA 27-ago-20

2020-FISMDF-

0179-01342-

106

179

Construcción de Cubierta en

Cancha de Parque Ex Pension

Municipal Av. Ojocaliente y Av.

San Gabriel Fracc. Ojocaliente

1a Secc.

1,291,738 1,001,739 289,999 CONTRATO 77.55% 85% OBRAS 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

MIGUEL 

ANGEL 

MEDINA 

GLEZ

FISMDF-

0179-2020

SOPMA 11-sep-20

2020-FISMDF-

0180-01342-

107

180
Cancha de Futbol 7 en Canal

Interceptor Canal Interceptor
920,025 269,555 650,470 CONTRATO 29.30% 98% OBRAS 1.00 500

ADJ.DIREC

TA

CONST. 

ARQOX 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0180-2020

SOPMA 11-sep-20

2020-FISMDF-

0181-01340-

108

181

Parque Constitución Primera

Etapa Av. Constitución Esq. Con

C. Articulo 39 Fracc. Constitución

2,063,065 600,770 1,462,295 CONTRATO 29.12% 20% OBRAS 1.00 600

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONST. 

ARQOX 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0181-2020

SOPMA 11-sep-20

2020-FISMDF-

0182-01342-

109

182

Cubierta en Gradas en Campo

de Beisbol Infantil Av. Gabriela

Mistral Av. Parque Via

Fracc.Santa Anita

2,148,240 822,368 1,325,873 CONTRATO 38.28% 95% OBRAS 1.00 450
ADJ.DIREC

TA

GPO. 

CONST. 

CONSEGA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0182-2020

SOPMA 11-sep-20

2020-FISMDF-

0184-01342-

110

184

Rehabilitación Centro Deportivo

Fidel Velazquez (Cancha de

Futbol Rapido) Prol. Almameda

Fidel Velazquez

1,355,056 406,000 949,056 CONTRATO 29.96% 46% OBRAS 1.00 600

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CBG 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0184-2020

SOPMA 11-sep-20

2020-FISMDF-

0185-01342-

111

185

Rehabilitación Parque

RecreativoVNSA Sector

Alameda

1,034,645 300,161 734,485 CONTRATO 29.01% 51% OBRAS 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJI

DA

OBRAS 

CIV. ESP. 

INF. S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0185-2020

CAPAMA 23-sep-20

2020-FISMDF-

0186-01011-

112

186

Linea de Conducción Pozo

N°180 Natura 4 a Tanque

Superficial Fracc. VNSA Natura 4

2,820,000 1,250,121 1,569,879 CONTRATO 44.33% 50% OBRAS 1.00 500

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

FRADAG 

CONST. 

S.A. C.V.

FISMDF-

CAP-10-

2020
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SOPMA 18-sep-20

2020-FISMDF-

0187-041101-

113

187

Pavimento Hidraulico C. Franz

Peter Schubert C. Sebastian

Bach C. Florencia Fracc. Santa

Anita

2,500,000 1,216,517 1,283,483 CONTRATO 48.66% 62% OBRAS 1.00 450

INVITACION 

RESTRINJI

DA

CONST. 

ALV. S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0157-2020

SOPMA 15-sep-20

2020-FISMDF-

0189-0640-

114

189

Centro para la Integración de

Adultos Mayores Etapa 02 Av.

Lopez Mateos y Poder

Legislativo

4,319,309 1,236,968 3,082,341 CONTRATO 28.64% 25% OBRAS 1.00 500

CONV. 

PUB. 

ESTATAL

ÉXITO 

MENTE 

CONST. 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0189-2020

SOPMA 18-sep-20

2020-FISMDF-

0190-1342-

115

190
Cancha de Futbol 7 (Obra Civil)

Inf. Ojo de Agua
2,313,486 685,444 1,628,042 CONTRATO 29.63% 50% OBRAS 1.00 450

INVITACION 

RESTRINJI

DA

TRITURAD

OS Y ASF. 

TRIANA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0190-2020

SOPMA 15-sep-20

2020-FISMDF-

0191-1342-

116

191
Cancha de Futbol 7 (Acabados y

Herreria) Inf. Ojo de Agua
2,086,536 609,450 1,477,086 CONTRATO 29.21% 5% OBRAS 1.00 450

INVITACION 

RESTRINJI

DA

URCOMA 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0191-2020

SOPMA 21-sep-20

2020-FISMDF-

0192-1340-

117

192

Centro Virtual de Aprendizaje

Sala de Conferencia Talleres y

Areas Exteriores Parque Ex

Pensión Mpal.

2,482,599 917,744 1,564,854 CONTRATO 36.97% 52% OBRAS 1.00 450

INVITACION 

RESTRINJI

DA

MA.GPE.G

TZ. 

PADILLA

FISMDF-

0192-2020

SOPMA 21-sep-20

2020-FISMDF-

0193-1340-

118

193

Centro Virtual de Aprendizaje

Administración Consultorios y

Areas Comunes Parque Ex

Pensión Mpal.

2,482,598 882,155 1,600,443 CONTRATO 35.53% 52% OBRAS 1.00 460
ADJ.DIREC

TA

ROCAWA 

BIOCONST 

S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0193-2020

CAPAMA 07-oct-20

2020-FISMDF-

0195-01011-

120

195

Linea de Conducción Pozo P-066

a Curtidores 1 a Linea de

Alimentación Fracc. San Ignacio

Curtidores Colinas del Rio

1,813,275 880,014 933,261 CONTRATO 48.53% 50% OBRAS ML 22304

INVITACION 

RESTRINJI

DA

LUVI S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

CAP-11-

2020

SOPMA 27-oct-20

2020-FISMDF-

0202-0411102-

122

202

Construcción de Sobrecarpeta

Asfaltica C.Alvaro Obregon

Tramo Benito Juarez y Jose Ma.

Morelos y Pavon Zona Centro

786,387 389,993 396,394 CONTRATO 49.59% 85% OBRAS ML 22304
ADJ.DIREC

TA

ARVIL 

CONST. 

S.A. C.V.

FISMDF-

0202-2020

SOPMA 27-oct-20

2020-FISMDF-

0203-0411102-

123

203

Construcción de Sobrecarpeta

Asfaltica C.Benito Juarez C.

Union y Rivero Gutierrez Zona

Centro

841,357 414,995 426,362 CONTRATO 49.32% 90% OBRAS ML 22304
ADJ.DIREC

TA

ARVIL 

CONST. 

S.A. C.V.

FISMDF-

0203-2020
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SOPMA 13-nov-20

2020-FISMDF-

0203-0411102-

129

209

Rehabilitación de Pasaje Arteaga

Instalaci´pn de Alumbrado en

Andador C. 5 de Mayo y C. Lic.

Benito Juarez Zona Centro

277,276 0 277,276 CONTRATO 0.00% 0% OBRAS ML 22304 ___ ___ ___

SOPMA 13-nov-20

2020-FISMDF-

0210-04401-

130

210

Construcción de Caiman C.

Franz Peter Schubert Entre C.

Niccolo Paganini y C. Federico

Chopin Santa Anita

117,578 0 117,578 CONTRATO 0.00% 0% OBRAS __ ___ ___ ___ ___

SOPMA 20-nov-20

2020-FISMDF-

0212-1340-

132

212

Centro Virtual de Aprendizaje

(CEVIDA) Servicios Sanitarios

Parqu Ex Pension Mpal.

RENDIMIENTOS 2020

800,000 0 800,000 CONTRATO 0.00% 0% OBRAS ML 22304 ___ ___ ___

SEDESOM 09-jul-20

2020-FISMDF-

0097-08302-

025

097

Mi Hogar Corazón de

Aguascalientes ( Calentador

Solar Fondo III ) T odo el

Municipio de Aguascalientes

4,323,600 4,322,154 1,446 CONTRATO 99.97% 0% PAQUETE 430.00 430
LICITACION 

PUBLICA

CONSTRU

COM 

INFRAEST

RUCTURA 

S.A. DE 

C.V.

AD-072-

2020

CAPAMA 13-jul-20

2020-FISMDF-

0090-1137-

020

090

Gastos Indirectos 2020

Mantenimiento Vehicular Mpio.

Aguascalientes

300,000 300,000 0 100.00% 0% SERVICIO 1.00 877190      ____      ____      ____

CAPAMA 13-jul-20

2020-FISMDF-

0091-1137-

021

091

Gastos Indirectos 2020

Adquisición de Equipo

Topografico Mpio.

Aguascalientes

150,000 95,823 54,177 63.88% 0% SERVICIO 1.00 877190      ____      ____      ____

CAPAMA 13-jul-20

2020-FISMDF-

0093-1137-

022

093

Gasto Indirectos 2020 Servicios

Profesionales Mpio.

Aguascalientes

614,581 412,233 202,347 67.08% 0% SERVICIO 1.00 877190      ____      ____      ____

SEDESOM 11-ago-20

2020-FISMDF-

0099-1137-

027

099

Gastos Indirectos 2020

(SEDESOM) Todo el Mpio. De

Aguascalientes

300,000 193,627 106,373 64.54% 0%
PROYECT

O
1.00 5000      ____      ____      ____

SOPMA 20-ago-20

2020-FISMDF-

0172-1137-

099

172
Gastos Indirectos (Honorarios)

Todo el Mpio.de Aguascalientes
1,060,000 0 1,060,000 0.00% 0%

PROYECT

O
1.00 877190      ____      ____      ____

SOPMA 20-ago-20

2020-FISMDF-

0173-001-

1137-100

173

Gastos Indirectos

(Adquisiciones) Todo el Mpio.de

Aguascalientes(MODIFICADO)

1,860,000 0 1,860,000 0.00% 0%
PROYECT

O
1.00 877190      ____      ____      ____
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SOPMA 18-sep-20

2020-FISMDF-

0194-1137-

119

194

Gastos Indirectos (Supervición

Externa) Mpio. De

Ags.(CANCELADA)

0 0 0    ____    ____
PROYECT

O
1.00 877190      ____      ____      ____

SOPMA 30-sep-20

2020-FISMDF-

0196-1137-

121

196

Gastos Indirectos (Servicios de

Asesoria y Seguimiento a

Proyectos del FISMDF) Todo el

Mpio.de Aguascalientes

1,260,000 312,088 947,912 25% 50%
PROYECT

O
1.00 877190

INVITACION 

RESTRINJI

DA

SILJA 

INGENIER

OS S.A. 

C.V.

FISMDF-

0196-2020

IMPLAN 10-nov-20

2020-FISMDF-

0204-1238-

124

204

Programa de Desarrollo

Institucional Municipal (PRODIM

IMPLAN) Zona Centro

551,546 0 551,546 0% 0%
PROYECT

O
___ _____      ____      ____      ____

SOPMA 30-oct-20

2020-FISMDF-

0205-1238-

125

205

Acondicionamiento de Edificio

Municipal PRODIM 2020

(SOPMA)

2,000,000 0 2,000,000 0% 0%
PROYECT

O
___ _____      ____      ____      ____

ADMON 11-nov-20

2020-FISMDF-

0206-1238-

126

206

Cableado de Red Edificio Mpal.

C. Palmira Economia (PRODIM

2020 ADMINISTRACION)

185,709 0 185,709 0% 0%
PROYECT

O
___ _____      ____      ____      ____

ADMON 11-nov-20

2020-FISMDF-

0207-1238-

127

207

Mantenimiento Actualización y

Mejoras del CRM Municipal

(PRODIM ADMINISTRACION)

278,632 0 278,632 0% 0%
PROYECT

O
___ _____      ____      ____      ____

ADMON 11-nov-20

2020-FISMDF-

0208-1238-

128

208

Equipo de Computo

Almacenamiento de Datos para

los Servidores Publicos (

PRODIM 2020

ADMINISTRACION)

869,108 0 869,108 0% 0%
PROYECT

O
___ _____      ____      ____      ____

ADMON 18-nov-20

2020-FISMDF-

0211-1238-

131

211
Internet Satelital para

Comunidades del Mpio. De Ags.
192,000 0 192,000 0% 0%

PROYECT

O
___ _____      ____      ____      ____

T O T A L E S 227,682,563     125,905,466.85    101,777,096.39   

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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