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ARÍA DE FINANZAS PÚBUCAS 

CUADRO RESUMEN mil IIEcR  
OBRA PÚB 

2021 

 UCA 

1 Auascntes 
1 FJ corazón de México 
AYUNTAMIENTO 

ABRIL 

PDM 120.461.967 97263,954 16.701,530 - . - 103,760,437 

FONDO 4FSAÍ3CITORIO 2071 247000 - 242.000 

FONDO NESARCIT ORlO (EJERCICIOS 
ANTERI0RI:s) 

70.080 
-. 
,0.080 . - 	- - 

1ORIAMUN-Dí 606.119.992 606.119,992 147843.320 22,232,082 - - - - 436.044.590 

ÍISM-DF 1.200 119 . 
1 221,266,991 222,467,110 89.028,8291 - - - 

Nota: incluye liniquitos en las COlas lb y lupa. 
R97.061.58 	 949,361,149 	792,412,776 	17,901,649 	147,843,320 	22,232,082 	 - 	 - 	 - 	 761,384,099 

	

---CqPLtulo 	1000 	 8,709,986 

	

Capitulo 	2000 	 5,028,508 

	

Capitulo 	, 	3000 	 521,365 

	

Capitulo 	4000 

	

Capitulo 	6000 	 3,641,789 

A i)i 1 oPTO 	\ONITROL i'i3LsuuLsTAo 030 LA 
03RA F' LICfI 9j1yccpAMAS FEDOAAI,i:s 



-                                   

abr-21

Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Programa

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Municipal Total Municipal Total Municipal

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicaci

ón

Contratista
No. De 

Contrato

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0002-

DM-06-003
DM 2

APOYOS COMUNITARIOS. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALEINTES.

2,581,791 2,581,791 550,996 550,996 2,030,795 2,030,794.68 AD 21% 22.60% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0003-

DM-05-004
DM 3

MANTENIMIENTO Y ADECUACION

DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

2,058,946 2,058,946 605,893 605,893 1,453,053 1,453,052.78 AD 29% 30% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-0004-

006-DM-06-003 

FINAL

DM 4

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

1,969,208 1,969,208 1,969,208 1,969,208 0 0.00 AD 100% 100% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0005-

DM-06-006
DM 5

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA. TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

2,333,550 2,333,550 832,877 832,877 1,500,673 1,500,673.35 AD 36% 39% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-0006-

004-DM-05-005 

FINAL

DM 6

TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

153,468 153,468 153,468 153,468 0 0.00 AD 100% 100% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0007-

IE-03-001
IE 7

REHABILITACION Y ADECUACION

DE ESPACIOS EDUCATIVOS.

TODO EL MUNICIPIO DE

GUASCALIENTES.

1,352,091 1,352,091 129,414 129,414 1,222,677 1,222,676.57 AD 10% 9% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-0008-

010-UR-05-001 

FINAL

DM 8

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

1,429,860 1,429,860 1,429,860 1,429,860 0 0.00 AD 100% 100% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0009-

UR-05-003
UR 9

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN

VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y

SEÑALAMIENTOS DE

PROTECCION DE OBRA. TODO EL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

4,816,196 4,816,196 1,042,836 1,042,836 3,773,360 3,773,359.80 AD 22% 22% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-0010-

005-DM-06-006 

FINAL

DM 10

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS,

CALLES Y AREAS DE

TERRACERIAS Y CAUSES. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

54,010 54,010 54,010 54,010 0 0.00 _______ _______ ______

PTTO. 

AUTORIZADO 97,263,954$                                        

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021

PTTO. ASIGNADO 120,461,967$                                      

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

DEVENGADO 16,701,530$                                        

SALDO 80,562,424$                                        

 Autorizado Devengado
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SOPMA 08-mar-21
2021-PDM-0011-

DM-05-001
DM 11

REAHABILITACION SALON DE

USOS MULTIPLES (PARQUE

INDEPENDENCIA), AV.

CONVENCION 1914 ESQ. AV.

INDEPENDENCIA, 

AGUASCALIENTES MPIO.

565,416 565,416 0 0 565,416 565,415.66 AD 0% 0% OBRA 1.00 450

SOPMA 08-mar-21
2021-PDM-0012-

DM-05-002
DM 12

REMODELACION DE

SUBESTACION DE LA DIRECCION

MUNICIPAL DE PROTECCION

CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION

A EMERGENCIAS PRE-

HOSPITALARIAS. CALLE

GUADALUPE GONZALEZ, C.P.

20130, UNION GANADERA SUBD.

955,073 955,073 0 0 955,073 955,073.18 AD 0% 0% OBRA 1.00 5,000

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0015-

DM-05-009
DM 15

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

10,069,219 10,069,219 3,671,466 3,671,466 6,397,753 6,397,753.25 AD 36% 41% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0016-

DM-05-010
DM 16

TIRADEROS DE ESCOMBRO.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

887,724 887,724 130,253 130,253 757,472 757,471.83 AD 15% 14% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0017-

UR-05-004
UR 17

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
34,146,599 34,146,599 3,622,021 3,622,021 30,524,578 30,524,578.14 AD 11% 87% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 01-mar-21
2021-PDM-0018-

DM-06-011
DM 18

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS,

CALLES, AREAS DE TERRACERIAS

Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES.

1,998,263 1,998,263 67,557 67,557 1,930,705 1,930,705.41 AD 3% 3% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 03-mar-21
2021-PDM-0019-

ID-04-001
ID 19

ACABADOS Y MOBILIARIO

CANCHAS DE TENIS CANAL

INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE

CALLE HIERRO Y AV.

UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES

MUNICIPIO.

440,000 440,000 364,400 364,400 75,600 75,600.01 C 83% 0% OBRA 1.00 500

SOPMA 06-abr-21
2021-PDM-0020-

001-DM-01-012
DM 20

ESTUDIOS, PROYECTOS Y

PERITOS. AGUASCALIENTES

MUNICIPIO.

4,000,000 4,000,000 507,423 507,423 3,492,577 3,492,576.80 C 13% 26% OBRA 1.00 877,190

SOPMA 08-mar-21
2021-PDM-0023-

DM-04-013
DM 23

REHABILITACION DE CUBIERTAS

JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5

DE MAYO, ESQUINA CALLE

JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO

ZONA.

340,460 340,460 319,918 319,918 20,542 20,542.20 C 94% 0% OBRA 1.00 450

SOPMA 22-mar-21
2021-PDM-0024-

EA-01-001
EA 24

ALUMBRADO ORNAMENTAL

PUENTE BICENENARIO (ARCOS).

AV. AGUASCALIENTES SUR,

CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA

CHAVEZ

2,518,288 2,518,288 1,249,930 1,249,930 1,268,359 1,268,358.85 50% 0% OBRA 1.00 555,000

SOPMA 06-abr-21
2021-PDM-0025-

UR-01-005
UR 25

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

HIDRAULICO AV.

AGUASCVALIENTES NORTE (BAJO

PUENTE). ENTRE BLVD A

ZACATECAS Y CRUCE AV.

CONSTITUCION.

7,586,950 7,586,950 0 0 7,586,950 7,586,949.93 C 0% 0% M2 2918.32 1,200

SOPMA 06-abr-21
2021-PDM-0026-

UR-01-006
UR 26

CONSTRUCCION DE SOBRE

CARPETA ASFALTICA AV.

GERONIMO DE LA CUEVA

(CALZADA NORTE) . ENTRE AV.

POLIDUCTO Y AV. RODRIGO

RINCON, VILLA DE NUESTRA 

3,938,444 3,938,444 0 0 3,938,444 3,938,444.19 C 0% 0% M2 2437.17 1,200

SOPMA 22-abr-21
2021-PDM-0035-

DM-05-014
DM 35

REHABILITACION DE NAVE 2 Y

LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE

ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV.

ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,

OBRAJE COL.

1,702,400 1,702,400 0 0 1,702,400 1,702,399.98 C 0% 0% OBRA 1.00 2,000

SOPMA 22-abr-21
2021-PDM-0038-

UR-01-007
UR 38

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA Y

PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A

ZACATECAS (CALZADA ORIENTE).

TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y

AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.

6,515,062 6,515,062 0 0 6,515,062 6,515,062.18 C 0% 0% M2 5031.15 1,800
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SOPMA 22-abr-21
2021-PDM-0043-

UR-01-008
UR 43

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA AV.

OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV.

RODOLFO LANDEROS GALLEGOS

Y CALLE PAULA DE JESUS

JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO

LANDEROS GALLEGOS FRACC.

2,254,416 2,254,416 0 0 2,254,416 2,254,415.78 C 0% 0% M2 2388.53 1,200

SOPMA 22-abr-21
2021-PDM-0049-

DM-05-015
DM 49

REHABILITACION DE NAVE 2 DE

CENTRO DE ATENCION

MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV.

ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N,

OBRAJE COL.

2,596,520 2,596,520 0 0 2,596,520 2,596,519.69 C 0% 0% OBRA 1.00 2,000

SOPMA 0 0 0 0 0 0.00 C #¡DIV/0! 0% M2

SOPMA 0 0 0 0 0 0.00 C #¡DIV/0! 0% M2 2437.17

SOPMA 0 0 0 0 0 0.00 C #¡DIV/0! 0% M2 2437.17

SOPMA 0 0 0 0 0 0.00 C #¡DIV/0! 0%

SOPMA 0 0 0 0 0 0.00 C #¡DIV/0! 0% M2 2437.17 1,200

T O T A L E S 97,263,954 97,263,954 16,701,530 16,701,530 80,562,424 80,562,424

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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ABRIL

Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.
Oficio de autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiar

ios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SSP 02/02/2021

2021-

FORTAMUNDF-

0001-DM-06-001

001
Pago de Sueldos y Pensiones

de Seguridad Pública
501,301,395 147,843,320 353,458,075 AM 29% 29% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

SSP 25/02/2021

2021-

FORTAMUNDF-

0021-DM-04-002

0021

Adquisicion de Uniformes,

Chalecos de Protección

Balistica y Equipamiento para el

Personal Operativo adscrito la

Secretaría de Seguridad Pública

19,800,000 0 19,800,000 AM 99% 99% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

SSP 25/02/2021

2021-

FORTAMUNDF-

0022-DM-06-003

0022

Pago de Combustible para los

Vehiculos Adscritos a la

Secretaría de Seguridad Pública

85,018,597 22,232,082 62,786,515 AM 26% 26% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

T O T A L E S 606,119,992 170,075,402 436,044,590

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FORTAMUN-DF 2021

PTTO. ASIGNADO 606,400,000$                    

 Autorizado Devengado Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

PTTO. 

AUTORIZADO 606,119,992$                    

DEVENGADO 170,075,402$                    

SALDO 436,044,590$                    
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ABRIL
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA 09-abr-21

2021-FISMDF-

0027-0411102-

001

27

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur)

Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de

Nuestra Señora de la Asuncion Sector

Guadalupe Fracc. 1a Sección

3,118,043 0 3,118,043 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 118.00 1200

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0028-0411102-

002

28

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención de 1914 Norte

Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel

Fracc. Las Arboleadas

3,644,814 0 3,644,814 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 4130.00 1200

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0029-0411102-

003

29

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

AV. De la Convención de 1914

Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre

C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San

Marcos

2,943,722 0 2,943,722 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 3057.48 1200

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0030-0411102-

004

30

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención de 1914 Poniente

(Calzada Poniente) Tramo entre C.

Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San

Marcos

2,446,954 1,200,119 1,246,836 CONTRATO 49.05% 0.00% M2 3143.56 1200

INVITACIO

N 

RESTRINJI

DA

MAGS 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. C.V.

FISMDF-

0030-2021

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0031-0411102-

005

31

Construcción de Sobrfecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención de 1914

Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C.

Talamantes y C. Paris Col. San Marcos

2,667,782 0 2,667,782 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 3330.94 1200

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0034-1342-008
34

Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic

Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La

Soledad

455,413 0 455,413 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 450

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0036-0411102-

009

36

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención 1914 Poniente C.

Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos

Fracc. Del Valle 2a Secc.

2,405,503 0 2,405,503 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 3260.57 1200

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0037-0411102-

010

37

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención 1914 Poniente C.

Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc.

Del Valle 1a Secc.

2,535,471 0 2,535,471 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 3145.77 1200

SALDO 87,828,711$           

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

PTTO. AUTORIZADO 89,028,829$           

DEVENGADO 1,200,119$             

RENDIMIENTOS -$                         

PTTO. ASIGNADO 222,467,110$         
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SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0039-0411102-

011

39

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y

Pavimento Hidraulico Blvd. A Zacatecas

(Calzada Poniente) C. Ebano y Av. Aglaya

Fracc. Las Hadas

6,615,802 0 6,615,802 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 5754.74 1800

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0044-0411102-

015

44

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada

Oriente) Av. Miguel Angel Barberna Vega

Av. Jose H. Escobedo(CANCELADA)

6,000,000 0 6,000,000 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 5354.46 750

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0045-0411102-

016

45

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada

Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega

Jose H. Escobedo (CANCELADA)

6,000,000 0 6,000,000 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 5321.43 750

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0046-0411102-

017

46

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y

Av. Aguascalientes Oriente (Calzada

Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av.

Nazario Ortiz Garza 

6,000,000 0 6,000,000 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 5199.20 750

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0047-0411102-

018

47

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y

Av. Aguascalientes Oriente (Calzada

Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av.

Nazario Ortiz Garza 

6,000,000 0 6,000,000 CONTRATO 0.00% 0.00% M2 5315.95 750

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0050-1342-020
50

Consolidación Parque Constitución Fracc.

Constitución
2,345,073 0 2,345,073 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0051-1342-021
51

Construcción de Cubierta en Cancha de

Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena

Fracc. Villa Sur

1,499,953 0 1,499,953 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0052-1342-022
52

Construcción de Cubierta en Cancha de

Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda

Real del Sol

1,460,498 0 1,460,498 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0053-1342-023
53

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero

Domimgo Velasco V.N.S.A. Sector

Alameda

1,460,929 0 1,460,929 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22/04/021
2021-FISMDF-

0055-1342-025
55

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque Altavista C.Felipe Ruiz de Chavez

Esq. Rafael Arellano Col. Altavista

1,570,574 0 1,570,574 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0056-1342-026
56

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque Lomas de Santa Anita C. David

Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc.

Loma de Santa Anita

1,333,186 0 1,333,186 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500
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SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0057-0740213-

027

57

Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio

Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy

Fracc. Bulevares 1a Secc.                                                                                                                                                                                                                                   

555,097 0 555,097 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 120

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0060-1342-028
60

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque La Soledad C. Ajijic Esq

Atenquique y C,. Autlan Fracc. La Soledad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1,254,316 0 1,254,316 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 450

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0061-1342-029
61

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado

Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1,288,517 0 1,288,517 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 450

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0062-1342-030
62

Construcción de Cancha Usos Multiples

Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique

y C. Autlan Fracc. La Soledad

474,982 0 474,982 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 450

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0063-1342-031
63

Construcción de Cancha Usos Multiples

Parque Lomas de Santa Anita C. David

Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc.

Loma de Santa Anita

2,596,662 0 2,596,662 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0064-1342-032
64

Rehabilitación Centro Deportivo Municipal

Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq.

Pensadores Mexicanos Fracc.

Pensadores Mexicanos

495,016 0 495,016 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0065-1342-033
65

Construcción de Canchas de Usos

Multiples Parque Villas de la Cantera C.

Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la

Cantera 1a Secc.

1,208,302 0 1,208,302 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 500

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0066-0740214-

034

66

Mejoramiento Escuela Primaria Ismael

Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302

Fracc. Bajio de las Palmas

1,015,476 0 1,015,476 CONTRATO 0.00% 0.00% OBRA 1.00 120

SEDESOM 30-mar-21

2021-FISMDF-

0040-08302-

014

40

Mi Hogar Corazon de

Aguascalientes(Calentador Solar Fondo

III) Todo el Municipio de Aguascalientes

15,127,763 0 15,127,763 CONTRATO 0.00% 0.00% PAQUETE 1497.00 1497

CCAPAMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0032-1137-006
32

Gastos Indirectos 2021 Honorarios

CCAPAMA Aguascalientes
614,581 0 614,581 0.00% 0.00% SERVICIO 1.00 877190

CCAPAMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0033-1137-007
33

Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular 

CCAPAMA Aguascalientes
300,000 0 300,000 0.00% 0.00% SERVICIO 1.00 877190
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SOPMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0041-1140-212
41

Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el

Mpio de Aguascalientes
1,204,000 0 1,204,000 0.00% 0.00% OBRAS 1.00 877190

SOPMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0042-1140-013
42

Gastos Indirectos ( Supervicion Externa

FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes
1,296,000 0 1,296,000 0.00% 0.00% OBRAS 1.00 877190

SEDESOM 09-abr-21
2021-FISMDF-

0048-1137-019
48

Gastos Indirectos ( Contratación de

Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes
1,094,400 0 1,094,400 0.00% 0.00%

PROYECT

O
1.00 7835

0 0 #¡DIV/0! 0.00%

T O T A L E S 89,028,829        1,200,118.75      87,828,710.61     

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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