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MUNICIPIO AGUASCALIENTES
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JUNIO

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Programa

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0002-DM-06-

003

DM 2

APOYOS COMUNITARIOS. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALEINTES.

2,581,791 830,321 1,751,469 AD 32% 39% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0003-DM-05-

004

DM 3

MANTENIMIENTO Y

ADECUACION DE

INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPAL. TODO EL

MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

2,058,946 904,469 1,154,477 AD 44% 47% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-

0004-006-DM-

06-003 FINAL

DM 4

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

1,969,208 1,969,208 0 AD 100% 100% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0005-DM-06-

006

DM 5

RESCATANDO NUESTRA

ARQUITECTURA. TODO EL

MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

2,333,550 1,237,778 1,095,772 AD 53% 59% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-

0006-004-DM-

05-005 FINAL

DM 6

TIRADEROS DE ESCOMBRO

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

153,468 153,468 0 AD 100% 100% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0007-IE-03-

001

IE 7

REHABILITACION Y

ADECUACION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS. TODO EL

MUNICIPIO DE

GUASCALIENTES.

1,352,091 229,286 1,122,805 AD 17% 19% OBRA 1.00 877,190 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-

0008-010-UR-

05-001 FINAL

DM 8

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

VIALIDADES. TODO EL

MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

1,429,860 1,429,860 0 AD 100% 100% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

PTTO. 

AUTORIZADO 110,310,593$                                

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021

PTTO. ASIGNADO 122,623,933$                                

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

DEVENGADO 59,094,113$                                  

SALDO 51,216,480$                                  

 Autorizado Devengado
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JUNIO

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Programa

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
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Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 
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No. De 

Contrato
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Metas                                                      

U.M.         Cantidad

 Autorizado Devengado

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0009-UR-05-

003

UR 9

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE PINTURA

EN VIALIDADES,

NOMENCLATURAS Y

SEÑALAMIENTOS DE

PROTECCION DE OBRA. TODO

EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

4,816,196 3,107,009 1,709,187 AD 65% 62% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 31-dic-20

2020-PDM-

0010-005-DM-

06-006 FINAL

DM 10

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS,

CALLES Y AREAS DE

TERRACERIAS Y CAUSES.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES. 2020

 54,010 0 AD 100% 100% OBRA 1 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 08-mar-21

2021-PDM-

0011-DM-05-

001

DM 11

REAHABILITACION SALON DE

USOS MULTIPLES (PARQUE

INDEPENDENCIA), AV.

CONVENCION 1914 ESQ. AV.

INDEPENDENCIA, 

AGUASCALIENTES MPIO.

565,416 439,705 125,710 AD 78% 100% OBRA 1.00 450 _______ _______ ______

SOPMA 08-mar-21

2021-PDM-

0012-DM-05-

002

DM 12

REMODELACION DE

SUBESTACION DE LA

DIRECCION MUNICIPAL DE

PROTECCION CIVIL DE

BOMBEROS Y ATENCION A

EMERGENCIAS PRE-

HOSPITALARIAS. CALLE

GUADALUPE GONZALEZ, C.P.

20130, UNION GANADERA 

955,073 599,457 355,616 AD 63% 100% OBRA 1.00 5,000 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0015-DM-05-

009

DM 15

REHABILITACION DE AREAS

PEATONALES Y ATENCIÓN A

PETICIONES CIUDADANAS.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

10,069,219 5,300,326 4,768,893 AD 53% 73% OBRA 1.00 877,190 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0016-DM-05-

010

DM 16

TIRADEROS DE ESCOMBRO.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

887,724 191,812 695,912 AD 22% 22% OBRA 1.00 877,190 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 29-jun-21

2021-PDM-

0017-UR-05-

004 MOD 2

UR 17

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE

VIALIDADES

31,187,844 29,116,199 2,071,645 AD 93% 92% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 01-mar-21

2021-PDM-

0018-DM-06-

011

DM 18

REHABILITACION Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS,

CALLES, AREAS DE

TERRACERIAS Y CAUCES.

TODO EL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES.

1,998,263 236,004 1,762,258 AD 12% 19% OBRA 1.00 877,190 _______ _______ ______

SOPMA 03-mar-21

2021-PDM-

0019-ID-04-

001

ID 19

ACABADOS Y MOBILIARIO

CANCHAS DE TENIS CANAL

INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE

CALLE HIERRO Y AV.

UNIVERSIDAD, 

AGUASCALIENTES MUNICIPIO.

440,000 423,527 16,473 C 96% 100% OBRA 1.00 500 _______ _______ ______

SOPMA 06-abr-21

2021-PDM-

0020-001-DM-

01-012

DM 20

ESTUDIOS, PROYECTOS Y

PERITOS. AGUASCALIENTES

MUNICIPIO.

4,000,000 3,773,984 226,016 C 94% 51% OBRA 1.00 877,190 VARIOS VARIOS VARIOS

SOPMA 08-mar-21

2021-PDM-

0023-DM-04-

013

DM 23

REHABILITACION DE

CUBIERTAS JARDIN DEL

MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO,

ESQUINA CALLE JARDIN DE

ZARAGOZA, CENTRO ZONA.

340,460 319,918 20,542 C 94% 100% OBRA 1.00 450

INV. 

RESTRINJID

A 

CONSTRU

CTORA 

VALDEZ 

HERMAN

OS

DM-023-

2021
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JUNIO

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Programa

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

 Autorizado Devengado

SOPMA 22-mar-21

2021-PDM-

0024-EA-01-

001

EA 24

ALUMBRADO ORNAMENTAL

PUENTE BICENENARIO

(ARCOS). AV. AGUASCALIENTES

SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE

MARIA CHAVEZ

2,518,288 1,249,930 1,268,359 C 50% 40% OBRA 1.00 555,000

INV. 

RESTRINJID

A 

J.JESUS 

BERNAL 

MARTINE

Z

DM-0024-

2021

SOPMA 06-abr-21

2021-PDM-

0025-UR-01-

005

UR 25

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTO HIDRAULICO AV.

AGUASCVALIENTES NORTE

(BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A

ZACATECAS Y CRUCE AV.

CONSTITUCION.

7,586,950 0 7,586,950 C 0% 0% M2 2918.32 1,200 _______ _______ ______

SOPMA 06-abr-21

2021-PDM-

0026-UR-01-

006

UR 26

CONSTRUCCION DE SOBRE

CARPETA ASFALTICA AV.

GERONIMO DE LA CUEVA

(CALZADA NORTE) . ENTRE AV.

POLIDUCTO Y AV. RODRIGO

RINCON, VILLA DE NUESTRA

SEÑORA DE LA ASUNCION

SECTOR GUADALUPE FRACC.

1RA. SECC.

3,938,444 1,828,112 2,110,332 C 46% 100% M2 2437.17 1,200 _______ _______ ______

SOPMA 22-abr-21

2021-PDM-

0035-DM-05-

014

DM 35

REHABILITACION DE NAVE 2 Y

LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE

ATENCION MUNICIPAL C.A.M.

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS

S/N, OBRAJE COL.

1,702,400 507,334 1,195,066 C 30% 90% OBRA 1.00 2,000

INV. 

RESTRINJID

A 

TRITURA

DOS Y 

ASFALTO

S TRIANA

DM-035-

2021

SOPMA 22-abr-21

2021-PDM-

0038-UR-01-

007

UR 38

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA Y

PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD.

A ZACATECAS (CALZADA

ORIENTE). TRAMO ENTRE

CALLE EBANO Y AV AGLAYA,

LAS ADAS FRACC.

6,515,062 2,954,999 3,560,064 C 45% 30% M2 5031.15 1,800 _______ _______ ______

SOPMA 22-abr-21

2021-PDM-

0043-UR-01-

008

UR 43

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA

AV. OJOCALIENTE. TRAMO

ENTRE AV. RODOLFO

LANDEROS GALLEGOS Y CALLE

PAULA DE JESUS JIMENEZ

YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS

GALLEGOS FRACC.

2,254,416 1,489,014 765,402 C 66% 80% M2 2388.53 1,200 ____

CASLOP 

DISEÑO,A

RTE Y 

CONSTRU

CCIÓN, 

S.A. DE 

C.V.

_____

SOPMA 22-abr-21

2021-PDM-

0049-DM-05-

015

DM 49

REHABILITACION DE NAVE 2 DE

CENTRO DE ATENCION

MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO).

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS

S/N, OBRAJE COL.

2,596,520 748,382 1,848,138 C 29% 20% OBRA 1.00 2,000 _______ _______ ______

SOPMA 04-may-21

2021-PDM-

0058-UR-01-

009

UR 58

CONSTRUCCION DE

PAVIMENTO HIDRAULICO Y

EMPEDRADO CALLE HERNAN

CORTES, TRAMO ENTRE CALLE

AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE

ISABELA CATOLICA, LOS

VERGELES  FRACC.

5,043,635 0 5,043,635 C 0% 0% OBRA 2384.00 750 _______ _______ ______

SOPMA 26-may-21

2021-PDM-

0076-DM-05-

016

DM 76

PANTEON MUNICIPAL SAN

FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD.

SIGLO XXI SUR NO.3306.

FRACC.VILLAS DEL PILAR,

AGUASCALIENTES MPIO.

1,505,652 0 1,505,652 C 0% 5% OBRA 1.00 550,000 _______ _______ ______

SOPMA 25-may-21

2021-PDM-

0077-UR-04-

011

UR 77
REHABILITACION FUENTE

GLORIETA EL QUIJOTE
1,670,000 0 1,670,000 C 0% 0% OBRA 1.00 250,000 _______ _______ ______
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JUNIO

Depend. 

Ejecutor

a

Fecha 

Autor.

Oficio de 

autorización
Programa

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
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Financiero

Avance 

Físico
Beneficiarios

Modalidad 
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Contratista

No. De 

Contrato

Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

 Autorizado Devengado

SOPMA 26-may-21

2021-PDM-

0081-UR-01-

012

UR 81

CONSTRUCCION DE

SOBRECARPETA ASFALTICA

AV. AGUASCALIENTES

ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE

UXMAL Y AV. PASEO DE

OJOCALIENTE,AGUASCALIENTE

5,000,000 0 5,000,000 C 0% 0% M2 5674.10 1,250 _______ _______ ______

SOPMA 01-jun-21

2021-PDM-

0092-DM-05-

017

DM 92

CONSTRUCCION DE MURO

PERIMETRAL PANTEON

CALVILLITO. AV. GUADALUPE

NAJERA JIMENEZ Y AV.

REVOLUCIÓN CALVILLITO COM.

1,245,753 0 1,245,753 C 0% 0% OBRA 1.00 1,200 _______ _______ ______

SOPMA 31-may-21

2021-PDM-

0093-DM-05-

018

DM 93

CONSTRUCCION DE MURO

PERIMETRAL PANTEON SAN

JUAN, CARRETERA 44

AMAPOLAS DEL RIO, 

1,594,363 0 1,594,363 C 0% 0% OBRA 1.00 1,200 _______ _______ ______

T O T A L E S 110,310,593 59,094,113 51,270,490

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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JUNIO

Depend. 

Ejecutora

Fecha 

Autor.
Oficio de autorización

Número 

de Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución

Avance 

Financiero

Avance 

Físico

Beneficiar

ios

Modalidad 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SSP 02/02/2021

2021-

FORTAMUNDF-

0001-DM-06-001

001
Pago de Sueldos y Pensiones

de Seguridad Pública
501,301,395 226,987,913 274,313,482 AM 45% 45% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

SSP 25/02/2021

2021-

FORTAMUNDF-

0021-DM-04-002

0021

Adquisicion de Uniformes,

Chalecos de Protección

Balistica y Equipamiento para el

Personal Operativo adscrito la

Secretaría de Seguridad Pública

19,800,000 12,470,806 7,329,194 AM 99% 99% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

SSP 25/02/2021

2021-

FORTAMUNDF-

0022-DM-06-003

0022

Pago de Combustible para los

Vehiculos Adscritos a la

Secretaría de Seguridad Pública

85,018,597 38,727,656 46,290,941 AM 46% 46% Lote 1.00 877,190 _______ _______ ______

T O T A L E S 606,119,992 278,186,376 327,933,616

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido pólitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FORTAMUN-DF 2021

PTTO. ASIGNADO 606,400,000$                    

 Autorizado Devengado Saldo

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

PTTO. 

AUTORIZADO 606,119,992$                    

DEVENGADO 278,186,376$                    

SALDO 327,933,616$                    
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JUNIO
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

SOPMA 09-abr-21

2021-FISMDF-

0027-0411102-

001

27

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur)

Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de

Nuestra Señora de la Asuncion Sector

Guadalupe Fracc. 1a Sección

3,118,043 1,357,067 1,760,977 CONTRATO 44% 80% M2 118.00 1200

CONVOCAT

ORIA 

ESTATAL

OLDA 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.C.V.

FISMDF-

0027-2021

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0028-0411102-

002

28

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención de 1914 Norte

Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel

Fracc. Las Arboleadas

3,644,814 2,797,179 847,634 CONTRATO 77% 99% M2 4130.00 1200

CONVOCAT

ORIA 

ESTATAL

MAQUINAR

IA Y 

CONST. 

CAFA 

S.A.C.V.

FISMDF-

0028-2021

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0029-0411102-

003

29

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

AV. De la Convención de 1914

Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre

C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San

Marcos

2,943,722 1,337,749 1,605,973 CONTRATO 45% 91% M2 3057.48 1200

CONVOCAT

ORIA 

ESTATAL

TRITURAD

OS Y 

ASFALTOS 

TRIANA 

S.A.C.V.

FISMDF-

0029-2021

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0030-0411102-

004

30

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención de 1914 Poniente

(Calzada Poniente) Tramo entre C.

Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San

Marcos

2,446,954 2,287,169 159,786 CONTRATO 93% 99% M2 3143.56 1200

INVITACION 

RESTRINJID

A

MAGS 

CONSTRU

CCIONES 

S.A. C.V.

FISMDF-

0030-2021

SOPMA 06-abr-21

2021-FISMDF-

0031-0411102-

005

31

Construcción de Sobrfecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención de 1914

Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C.

Talamantes y C. Paris Col. San Marcos

2,667,782 1,195,961 1,471,820 CONTRATO 45% 95% M2 3330.94 1200

CONVOCAT

ORIA 

ESTATAL

OLDA 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.C.V.

FISMDF-

0031-2021

SOPMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0034-1342-008-

001

34

Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic

Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La

Soledad(MODIFICADO)

520,000 0 520,000 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0036-0411102-

009

36

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención 1914 Poniente C.

Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos

Fracc. Del Valle 2a Secc.

2,405,503 1,657,155 748,348 CONTRATO 69% 95% M2 3260.57 1200

INVITACION 

RESTRINJID

A

RODCA 

CONSTRU

CCIONES 

S.A.C.V.

FISMDF-

0036-2021

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0037-0411102-

010

37

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención 1914 Poniente C.

Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc.

Del Valle 1a Secc.

2,535,471 1,859,084 676,387 CONTRATO 73% 92% M2 3145.77 1200

INVITACION 

RESTRINJID

A

ALMACO 

CONST. Y 

DISEÑO 

S.A.C.V.

FISMDF-

0037-2021

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

FISM-DF 2021

PTTO. ASIGNADO 222,467,110$         

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DIRECCION DE EGRESOS

SALDO 111,717,280$         

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

PTTO. AUTORIZADO 156,062,045$         

DEVENGADO 44,344,766$           

RENDIMIENTOS -$                         
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JUNIO
 Autorizado Devengado Saldo

Depend. 

Ejecutora
Fecha Autor.

Oficio de 

autorización

Núm. 

Obra
Descripción de obra Total Total Total

Modalidad  

Ejecución
Av. Financiero Av. Físico Beneficiarios

Modelo de 

Adjudicación
Contratista

No. De 

Contrato

Metas                                                      

U.M.         Cantidad

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0039-0411102-

011

39

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y

Pavimento Hidraulico Blvd. A Zacatecas

(Calzada Poniente) C. Ebano y Av. Aglaya

Fracc. Las Hadas

6,615,802 3,035,507 3,580,295 CONTRATO 46% 30% M2 5754.74 1800

INVITACION 

RESTRINJID

A

ALMACO 

CONST. Y 

DISEÑO 

S.A.C.V.

FISMDF-

0039-2021

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0044-0411102-

015

44

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada

Oriente) Av. Miguel Angel Barberna Vega

Av. Jose H. Escobedo(CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO ____ 0% M2 5354.46 750 _____ _____ ____

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0045-0411102-

016

45

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada

Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega

Jose H. Escobedo (CANCELADA)

0 0 0 CONTRATO #¡DIV/0! 0% M2 5321.43 750 _____ _____ ____

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0046-0411102-

017

46

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y

Av. Aguascalientes Oriente (Calzada

Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av.

Nazario Ortiz Garza 

6,000,000 2,665,448 3,334,552 CONTRATO 44% 70% M2 5199.20 750

CONVOCAT

ORIA 

ESTATAL

GPO. 

REALIZA 

S.A. C.V.

FISMDF-

0046-2021

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0047-0411102-

018

47

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica y

Av. Aguascalientes Oriente (Calzada

Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av.

Nazario Ortiz Garza 

6,000,000 2,609,606 3,390,394 CONTRATO 43% 55% M2 5315.95 750

CONVOCAT

ORIA 

ESTATAL

CONST. 

FLORES 

HNOS. 

S.A.C.V.

FISMDF-

0047-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0050-1342-020
50

Consolidación Parque Constitución Fracc.

Constitución
2,345,073 699,400 1,645,673 CONTRATO 30% 26% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

CONST. 

DISEÑART 

S.A.C.V.

FISMDF-

0050-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0051-1342-021
51

Construcción de Cubierta en Cancha de

Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena

Fracc. Villa Sur

1,499,953 1,220,393 279,561 CONTRATO 81% 65% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

INGENIERI

A Y ARQ. 

H3 S.A.C.V.

FISMDF-

0051-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0052-1342-022
52

Construcción de Cubierta en Cancha de

Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda

Real del Sol

1,460,498 437,446 1,023,053 CONTRATO 30% 24% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

GPO. 

CONST. 

KAFRAG 

S.A.DE 

C.V.

FISMDF-

0052-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0053-1342-023
53

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero

Domimgo Velasco V.N.S.A. Sector

Alameda

1,460,929 436,651 1,024,278 CONTRATO 30% 5% OBRA 1.00 500
ADJ. 

DIRECTA

GPO. 

CONST. 

EFECTIVO 

S.A.DE 

C.V.

FISMDF-

0053-2021

SOPMA 22/04/021
2021-FISMDF-

0055-1342-025
55

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque Altavista C.Felipe Ruiz de Chavez

Esq. Rafael Arellano Col. Altavista

1,570,574 456,137 1,114,437 CONTRATO 29% 18% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

MAQ. 

OBRA CIV. 

E INDUST. 

3M S.A.DE 

C.V.

FISMDF-

0055-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0056-1342-026
56

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque Lomas de Santa Anita C. David

Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc.

Loma de Santa Anita

1,333,186 646,809 686,376 CONTRATO 49% 65% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

GPO. 

CONST. 

AVANTE 

S.A.C.V.

FISMDF-

0056-2021
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SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0057-0740213-

027

57

Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio

Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy

Fracc. Bulevares 1a Secc.                                                                                                                                                                                                                                   

555,097 0 555,097 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 120 _____ _____ ____

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0060-1342-028
60

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque La Soledad C. Ajijic Esq

Atenquique y C,. Autlan Fracc. La Soledad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1,254,316 583,797 670,519 CONTRATO 47% 55% OBRA 1.00 450

INVITACION 

RESTRINJID

A

UDICOM. 

S.A.DE 

C.V.

FISMDF-

0060-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0061-1342-029
61

Construcción de Cubierta en Cancha

Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado

Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1,288,517 385,392 903,125 CONTRATO 30% 3% OBRA 1.00 450
ADJ. 

DIRECTA

LM 

INGENIER

OS S.A. DE 

C.V.

FISMDF-

0061-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0062-1342-030
62

Construcción de Cancha Usos Multiples

Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique

y C. Autlan Fracc. La Soledad

474,982 183,597 291,385 CONTRATO 39% 40% OBRA 1.00 450
ADJ. 

DIRECTA

CONST. 

PRAGARB

A S.A.C.V.

FISMDF-

0062-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0063-1342-031
63

Construcción de Cancha Usos Multiples

Parque Lomas de Santa Anita C. David

Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc.

Loma de Santa Anita

2,596,662 762,860 1,833,802 CONTRATO 29% 16% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

CONST. 

ALV.S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0063-2021

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0064-1342-032
64

Rehabilitación Centro Deportivo Municipal

Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq.

Pensadores Mexicanos Fracc.

Pensadores Mexicanos

495,016 0 495,016 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 500 _____ _____ ____

SOPMA 22-abr-21
2021-FISMDF-

0065-1342-033
65

Construcción de Canchas de Usos

Multiples Parque Villas de la Cantera C.

Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la

Cantera 1a Secc.

1,208,302 353,155 855,148 CONTRATO 29% 16% OBRA 1.00 500

INVITACION 

RESTRINJID

A

LUVI S.A. 

DE C.V.

FISMDF-

0065-2021

SOPMA 22-abr-21

2021-FISMDF-

0066-0740214-

034

66

Mejoramiento Escuela Primaria Ismael

Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302

Fracc. Bajio de las Palmas

1,015,476 726,141 289,334 CONTRATO 72% 85% OBRA 1.00 120
ADJ. 

DIRECTA

ARTEK 

TEC. 

INT.ARQ. 

CONST. S. 

DE R.L. 

C.V.

FISMDF-

0066-2021

SOPMA 06-may-21

2021-FISMDF-

0067-0740215-

035

67

Mejoramiento Escuela Secundaria

General N° 11 J. Guadalupe Peralta

Gamez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario

Ortiz Garza Fracc. Santa Anita

447,083 0 447,083 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 120 _____ _____ ____

SOPMA 04-may-21

2021-FISMDF-

0068-0411102-

036

68

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la convención 1914 Sur(Calzada

Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T.

Chavez Fracc. España

2,264,883 0 2,264,883 CONTRATO 0% 0% M2 3188.82 550 _____ _____ ____

SOPMA 04-may-21

2021-FISMDF-

0069-0411102-

037

69

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la convención 1914 Sur(Calzada

Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T.

Chavez Fracc. España

2,391,197 0 2,391,197 CONTRATO 0% 0% M2 3590.25 550 _____ _____ ____
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SOPMA 04-may-21

2021-FISMDF-

0070-0411102-

038

70

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la convención 1914 Sur(Calzada

Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C.

Republica de Belice Fracc. Santa Elena

2,337,634 1,152,309 1,185,325 CONTRATO 49% 0% M2 3226.99 550

INVITACION 

RESTRINJID

A

GPO. 

CONST. 

EFECTIVO 

S.A.DE 

C.V.

FISMDF-

0070-2021

SOPMA 04-may-21

2021-FISMDF-

0071-0411102-

039

71

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la convención 1914 Sur(Calzada

Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica

de Belice Fracc. Santa Elena

2,525,311 0 2,525,311 CONTRATO 0% 0% M2 3371.74 550 _____ _____ ____

SOPMA 04-may-21

2021-FISMDF-

0072-0411102-

040

72

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la convención 1914

Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd.

San Marcos y C. Sevilla Mpio.

Aguascalientes

1,989,235 0 1,989,235 CONTRATO 0% 0% M2 2851.66 750 _____ _____ ____

SOPMA 04-may-21

2021-FISMDF-

0073-0411102-

041

73

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la convención 1914

Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd.

San Marcos y C. Sevilla Mpio.

Aguascalientes

2,142,990 0 2,142,990 CONTRATO 0% 0% M2 3278.84 750 _____ _____ ____

SOPMA 25-may-21

2021-FISMDF-

0074-0411102-

042

74

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención 1914 Poniente entre

Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San

Marcos

1,699,452 0 1,699,452 CONTRATO 0% 0% M2 2257.68 500 _____ _____ ____

SOPMA 25-may-21

2021-FISMDF-

0075-0411102-

043

75

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. De la Convención 1914 Poniente entre

Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San

Marcos

1,497,365 0 1,497,365 CONTRATO 0% 0% M2 2077.39 500 _____ _____ ____

CAPAMA 07-may-20

2021-FISMDF-

0080-01021-

046

80
Perforación de Pozo Profundo P-069A

San Ignacio II San Ignacio II
5,943,348 0 5,943,348 CONTRATO 0% 0% SISTEMA 1.00 1429 _____ _____ ____

SOPMA 25-may-21
2021-FISMDF-

0082-1342-047
82

Rehabilitación de Cancha de Usos

Multiples Parque Colinas del Rio C. Rio

Colorado Esq. Rio Guadaina Colinas del

Rio

488,204 0 488,204 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 250 _____ _____ ____

CAPAMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0083-0415210-

053

83
Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente

Vistas de Oriente Ags.
2,600,000 0 2,600,000 CONTRATO 0% 0% SISTEMA 1.00 92810 _____ _____ ____

SOPMA 26-may-21

2021-FISMDF-

0084-0411102-

048

84

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada

Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd.

Guadalupano Mpio. Ags.

5,792,860 0 5,792,860 CONTRATO 0% 0% M2 5052.44 1200 _____ _____ ____

SOPMA 26-may-21

2021-FISMDF-

0085-0411102-

049

85

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada

Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd.

Guadalupano Mpio. Ags.

5,987,430 0 5,987,430 CONTRATO 0% 0% M2 5216.57 1200 _____ _____ ____

SOPMA 26-may-21

2021-FISMDF-

0086-04401-

050

86
Rehabilitación Mercado Reforma C.

Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purisima
1,997,008 0 1,997,008 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 500 _____ _____ ____

SOPMA 17-jun-21
2021-FISMDF-

0087-1340-051
87

Construccion de Cancha de Usos

Multiples Parque Norias de Ojocaliente

C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de

Ojocaliente

1,429,871 0 1,429,871 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____
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SOPMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0090-0411102-

054

90

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Independencia (Calzada Oriente)T.

entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio.

Ags.

2,365,549 0 2,365,549 CONTRATO 0% 0% M2 2892.18 900 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0091-0411102-

055

91

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Independencia (Calzada Oriente)T.

entre C.Hidalgo Av. Niños Heroes Mpio.

Ags.

2,299,531 0 2,299,531 CONTRATO 0% 0% M2 2716.72 900 _____ _____ ____

CAPAMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0096-02071-

068

96
Construcción de Colector Sanitario

Hacienda Nueva La Perla el Bramadero
9,202,521 0 9,202,521 CONTRATO 0% 0% ML 1706.68 2611 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0097-0411102-

056

97

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San

Jose de la Ordeña Salto de los Salados

Fracc. Ojocaliente  1a. Secc.

2,505,066 0 2,505,066 CONTRATO 0% 0% M2 2626.75 750 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21

2021-FISMDF-

0098-0411102-

057

98

Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica

Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose

de la Ordeña Salto de los Salados Fracc.

Ojocaliente  1a. Secc.

2,573,413 0 2,573,413 CONTRATO 0% 0% M2 2602.41 750 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0099-1340-058
99

Trotapísta y Areas de Descanso (01-02)

Parque Proceres de la Enseñanza Av.

Proceres de la Enseñanza Fracc. J.

Guadalupe Peralta

2,374,509 0 2,374,509 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0100-1340-059
100

Cancha de Usos Multiples (02) Parque

Proceres de la Enseñanza Av. Proceres

de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe

Peralta

2,014,500 0 2,014,500 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0101-1340-060
101

Area de Juegos Infantiles y Forestación

Parque Proceres de la Enseñanza Av.

Proceres de la Enseñanza Fracc. J.

Guadalupe Peralta

2,537,312 0 2,537,312 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0102-1340-061
102

Banqueta Perimetral Ciclovia y Mobiliario

Urbano Parque Proceres de la Enseñanza

Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J.

Guadalupe Peralta

2,589,813 0 2,589,813 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0103-1340-062
103

Areas de Descanso (03-04) e

Instalaciones Parque Proceres de la

Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza

Fracc. J. Guadalupe Peralta

2,361,085 0 2,361,085 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 450 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0106-1340-065
106

Plataformas para Canchas de Usos

Multiples y Plaza de Acceso Parque Jesus

Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre

930,912 0 930,912 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 500 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0107-1340-066
107

Cancha de Usos Multiples (01) Parque

Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre
2,596,772 0 2,596,772 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 500 _____ _____ ____

SOPMA 22-jun-21
2021-FISMDF-

0108-1340-067
108

Cancha de Usos Multiples (02) Parque

Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre
2,503,782 0 2,503,782 CONTRATO 0% 0% OBRA 1.00 500 _____ _____ ____

SEDESOM 30-mar-21

2021-FISMDF-

0040-08302-

014

40

Mi Hogar Corazon de

Aguascalientes(Calentador Solar Fondo

III) Todo el Municipio de Aguascalientes

15,127,763 15,112,934 14,829 CONTRATO 100% 50% PAQUETE 1497.00 1497
LIC. 

PUBLICA

DIST. 

DAMAGO 

S.A. C.V.

AD 

034/2021

CCAPAMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0032-1137-006
32

Gastos Indirectos 2021 Honorarios

CCAPAMA Aguascalientes
614,581 204,860 409,721 _____ 33% 33% SERVICIO 1.00 877190 _____ _____ ____

CCAPAMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0033-1137-007
33

Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular 

CCAPAMA Aguascalientes
300,000 0 300,000 _____ 0% 0% SERVICIO 1.00 877190 _____ _____ ____

SOPMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0041-1140-212
41

Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el

Mpio de Aguascalientes
1,204,000 0 1,204,000 _____ 0% 0% OBRAS 1.00 877190 _____ _____ ____
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SOPMA 09-abr-21
2021-FISMDF-

0042-1140-013
42

Gastos Indirectos ( Supervicion Externa

FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes
1,296,000 0 1,296,000 _____ 0% 0% OBRAS 1.00 877190 _____ _____ ____

SEDESOM 09-abr-21
2021-FISMDF-

0048-1137-019
48

Gastos Indirectos ( Contratación de

Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes
1,094,400 180,960 913,440 _____ 17% 17%

PROYECT

O
1.00 7835 _____ _____ ____

SOPMA 06-may-21
2021-FISMDF-

0078-1140-044
78

Gastos Indirectos ( Servicios

Profecionales) Todo el Mpio de

Aguascalientes

200,000 0 200,000 _____ 0% 0% OBRA 1.00 50000 _____ _____ ____

SOPMA 08-may-21
2021-FISMDF-

0079-1140-045
79

Gastos Indirectos ( Adquisición de Equipo

Fotografico) Todo el Mpio de

Aguascalientes

50,000 0 50,000 _____ 0% 0% OBRA 1.00 50000 _____ _____ ____

SOPMA 30-jun-21
2021-FISMDF-

0089-1238-052
89

Adecuacion 2o Nivel Edificio de

Conservación y Mantenimiento de Obra

Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe

Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian

329,995 0 329,995 ______ 0% 0% OBRA 1.00 250 _____ _____ ____

T O T A L E S 156,062,045         44,344,765.56    111,717,279.90   

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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