



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	141,117,067.76
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	66,098,147.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	75,018,920.76
EJERCIDO	\$	4,371,265.74
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	61,726,881.26
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	136,745,802.02

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



FEBRERO 2015

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-001-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	825,000	65,104	759,896	AD	7.89%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-002-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	400,000	49,993	350,007	AD	12.50%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-003-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,320,000	80,966	1,239,034	AD	6.13%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-004-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,155,000	145,955	1,009,045	AD	12.64%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-005-DM-05-005	DM	5	Guarniciones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,020,000	671,004	4,348,996	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atencion ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	5,864,805	1,057,456	4,807,349	AD	18.03%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-007-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	935,000	215,237	719,763	AD	23.02%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-008-UR-05-001	UR	8	Conservacion y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	15,000,000	1,460,846	13,539,154	AD	9.74%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-009-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,900,000	317,597	2,582,403	AD	10.95%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-010-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,030,195	22,565	1,007,630	AD	2.19%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios

SOPM	26-ene-15	2015-PDM-011-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,050,000	95,106	954,894	AD	9.06%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios	
SOPM	16-feb-15	2015-PDM-012-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,500,000	0	2,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,500				
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	0	56,221	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,500				
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-014-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	2,500,000	0	2,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000				
SOPM	31-dic-14	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	287,108	70,330	216,778	C	24.50%	60.00%	Obra	1.00	150,000				
SSP	15-dic-14	2014/205-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raiz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000				
SSP	12-sep-15	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas. Aguascalientes.	17,907,542	0	17,907,542	C	0.00%	15.00%	Obra	1.00	1,100				
SOPM	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	119,105	5,734,928	C	2.03%	50.00%	Obra	1.00	10,000				
TOTALES						66,098,147	4,371,266	61,726,881										

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos

2,579,226

UR
DM
IE
EA
S5