

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTASEG

| | | |
|-----------------|----|------------|
| PTTO ASIGNADO | \$ | 59,322,376 |
| PPTO AUTORIZADO | \$ | 59,322,376 |
| DEVENGADO | \$ | 6,890,022 |
| SALDO | \$ | 52,432,354 |

JUNIO 2017

| Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Núm. Obra | Descripción de obra | Autorizado | Devengado | Saldo | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato | |
|----------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|
| | | | | | Total | Total | Total | | | | | | | | | |
| SSP | 22/02/2017 | ANEXO TECNICO | 001-A | Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 4,943,531 | 0 | 4,943,531 | - | 0.00% | 0.00% | Proyecto | 5.00 | - | - | - | |
| SSP | 23/02/2017 | ANEXO TECNICO | 002-A | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 2,820,756 | 0 | 2,820,756 | - | 0.00% | 0.00% | Elementos | 526.00 | 526 | - | - | |
| SSP | 24/02/2017 | ANEXO TECNICO | 003-A | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 5,637,500 | 0 | 5,637,500 | - | 0.00% | 0.00% | Varias | 1466.00 | 1466 | - | - | |
| SSP | 25/02/2017 | ANEXO TECNICO | 004-A | Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia | 19,093,900 | 6,867,051 | 12,226,849 | CONTRATO | 35.96% | 35.96% | Piezas | 1566.00 | 1566 | LICITACIÓN PÚBLICA | GRUPO TACTEX S.A. DE C.V. | AD 022/2017 |
| SSP | 26/02/2017 | ANEXO TECNICO | 005-A | Red Nacional de Radiocomunicación | 7,050,000 | 0 | 7,050,000 | - | 0.00% | 0.00% | Equipo | 1.00 | 1466 | - | - | |
| SSP | 27/02/2017 | ANEXO TECNICO | 006-A | Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios | 4,483,531 | 0 | 4,483,531 | CONTRATO | 0.00% | 0.00% | Piezas | - | - | LICITACIÓN PÚBLICA | INVERSIÓN DIGITAL INTEGRADA S.A. DE C.V. | AD 031/2017 |
| SSP | 28/02/2017 | ANEXO TECNICO | 007-A | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 5,406,094 | 0 | 5,406,094 | - | 0.00% | 0.00% | Varias | - | - | - | - | |
| SSP | 01/03/2017 | ANEXO TECNICO | | Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales | 9,827,063 | 0 | 9,827,063 | - | 0.00% | 0.00% | N/A | - | 1466 | - | - | |
| SSP | 02/03/2017 | ANEXO TECNICO | | Gastos de Operación | 60,000 | 22,971 | 37,029 | - | 38.29% | 38.29% | N/A | - | - | - | - | |
| TOTALES | | | | | 59,322,376 | 6,890,022 | 52,432,354 | | | | | | | | | |