



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMF-2018)

DICIEMBRE

PTTO. ASIGNADO	\$ 122,479,482
RENDIMIENTOS	\$ 124,629
PTTO. APROBADO	\$ 121,966,441
DEVENGADO	\$ 121,966,439
SALDO	\$ 1

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total					Total	U.M.						
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0037-001-01011-001	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Moroleón, Abasolo Barrio de Guanajuato, Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	526,758	526,758	0	CONTRATO	100%	100%	ML	540.00	210	ADJUDICACION DIRECTA	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA	FISDMF-CAP-09-2018	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-09-2018
CCAPAMA	30-ago-18	2018-FISDMF-0038-002-02062-069	038	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Belizario Domínguez entre Julian Medina y Abraham González de la Col. Insurgentes(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0.00%	ML	383.80	100	—	—	—	—	—
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0041-002-02061-002	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	1,202,364	1,202,364	0	CONTRATO	100%	100%	ML	617.45	105	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-14-2018	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-14-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0043-001-01011-003	043	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	165,336	165,336	0	CONTRATO	100%	100%	ML	174.00	72	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS S.A.	FISDMF-CAP-10-2018	PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-10-2018
CCAPAMA	31-ago-18	2018-FISDMF-0048-003-02062-070	048	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Mariano Azuela entre Belizario Domínguez y J. Isabel Robles Col. Insurgentes(MODIFICADO)	2,877,396	2,877,396	0	CONTRATO	100%	100%	ML	654.23	106	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-21-2018	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-21-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0049-002-02061-004	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercado Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	885,873	885,873	0	CONTRATO	100%	100%	ML	412.34	104	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO ENRIQUEZ FLORES	FISDMF-CAP-12-2018	LEOPOLDO ENRIQUEZ FLORES	FISDMF-CAP-12-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0050-003-02061-005	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	1,552,434	1,552,434	0	CONTRATO	100%	100%	ML	546.70	100	INVITACION RESTRINGIDA	JAYME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A.	FISDMF-CAP-11-2018	JAYME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-11-2018
CCAPAMA	12-oct-18	2018-FISDMF-0051-002-02062-076	051	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario Av. Paseo de la Asunción entre Pozo Intermedio entre Abraham Gonzalez Av. Convención y calle Doroteo Arango Col.	1,009,675	1,009,675	0	CONTRATO	100%	100%	ML	769.00	120	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-22-2018	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-22-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0066-001-02061-006	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	817,528	817,528	0	CONTRATO	100%	100%	ML	292.33	50	ADJUDICACION DIRECTA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2018	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0085-004-02062-007	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jefkins Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa 1(MODIFICADO)	2,182,281	2,182,281	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1364.18	372	CONVOCATORIA PUBLICA	RODOLFO ROBLEDO	FISDMF-CAP-02-2018	RODOLFO ROBLEDO	FISDMF-CAP-02-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0087-003-02062-008	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino	1,782,498	1,782,498	0	CONTRATO	100%	100%	ML	722.93	316	INVITACION RESTRINGIDA	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-01-2018	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-01-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0088-002-02062-009	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino	2,085,872	2,085,872	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1126.21	484	CONVOCATORIA PUBLICA	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISDMF-CAP-03-2018	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISDMF-CAP-03-2018

CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0089-003-02062-010	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino	3,527,881	3,527,881	0	CONTRATO	100%	100%	ML	2091.46	784	CONVOCA TORIA PUBLICA	CONSTRUCC ION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2018	CONSTRUCC ION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0090-003-02062-011	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino	2,071,843	2,071,843	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1064.69	452	CONVOCA TORIA PUBLICA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISMDF-CAP-05-2018	JORGE MARCOS MIRANDA	FISMDF-CAP-05-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISMDF-0091-001-02061-012	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	147,878	147,878	0	CONTRATO	100%	100%	ML	100.54	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISMDF-CAP-06-2018	JUAN JOSE VICENCIO	FISMDF-CAP-06-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISMDF-0092-001-01011-013	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	65,808	65,808	0	CONTRATO	100%	100%	ML	75.00	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISMDF-CAP-07-2018	JUAN JOSE VICENCIO	FISMDF-CAP-07-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0101-001-05203-014	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)MODIFICADO	2,648,447	2,648,447	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-101-2018	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-101-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0102-001-05203-015	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena(MODIFICADO)	1,617,029	1,617,029	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2018	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-001-05203-016	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena (Varias Calles)MODIFICADO	5,866,486	5,866,486	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	300000	PUBLICA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMI	FISMDF-0103-2018	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIEN	FISMDF-0103-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-002-01011-018	0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	224,848	224,848	0	CONTRATO	100%	100%	ML	138.00	50	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ORO MAR S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2018	CONSTRUCCIONES ORO MAR S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-002-02061-019	0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Clavillito(MODIFICADO)	123,945	123,945	0	CONTRATO	100%	100%	ML	26.50	50	ADJUDICACION DIRECTA	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-19-2018	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-19-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-002-02061-020	0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quezada Limón Cominidad Calvillito(MODIFICADO)	363,522	363,521	0	CONTRATO	100%	100%	ML	214.40	50	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-CAP-16-2018	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-CAP-16-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-002-01011-021	0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quezada Limon Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	219,796	219,796	0	CONTRATO	100%	100%	ML	132.50	50	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-CAP-17-2018	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-CAP-17-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-001-01011-022	0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	101,167	101,167	0	CONTRATO	100%	100%	ML	40.00	50	ADJUDICACION DIRECTA	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-18-2018	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-18-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-001-02061-023	0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos(MODIFICADO)	179,865	179,865	0	CONTRATO	100%	100%	ML	79.30	42	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2018	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-002-0411101-024	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,325,659	1,325,659	0	CONTRATO	100%	100%	M2	907.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2018	CONSTRUCTOR A FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-001-0411101-025	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,518,277	1,518,277	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1040.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2018	CONSTRUCTOR A VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-002-0411101-026	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,406,492	1,406,492	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1330.04	350	INVITACION RESTRINGIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2018	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-001-0411101-027	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,326,838	1,326,838	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1665.05	350	INVITACION RESTRINGIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0115-2018	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0115-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0131-0411101-029	0131	Construcción de Andador Amatista Tramo de C. Coral a C. Rubi Com. Norias de Ojocaliente	1,196,925	1,196,925	0	CONTRATO	100%	100%	M2	680.00	500	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2018	CONSTRUCTOR A ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2018

OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0132-002-08303-031	0132	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,981,747	1,981,747	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	ARENTESEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0132-2018	ARENTESEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0132-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0133-002-08303-032	0133	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	2,362,120	2,362,120	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2018	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0134-002-08303-033	0134	Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	2,320,702	2,320,702	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	35.00	35	INVITACION RESTRINGIDA	GGM CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	FISMDF-0134-2018	GGM CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	FISMDF-0134-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0135-002-08303-034	0135	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	2,364,774	2,364,774	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE	FISMDF-0135-2018	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE	FISMDF-0135-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0136-002-08303-035	0136	Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,331,087	1,331,087	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	20.00	20	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0136-2018	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0136-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0137-002-08303-036	0137	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,770,095	1,770,095	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	LUVI S.A. DE C. V.	FISMDF-0137-2018	LUVI S.A. DE C. V.	FISMDF-0137-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0138-002-08303-037	0138	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,649,875	1,649,875	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0138-2018	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0138-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0139-002-08303-038	0139	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	2,229,818	2,229,818	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	34.00	34	INVITACION RESTRINGIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2018	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0140-002-08303-039	0140	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,980,581	1,980,581	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2018	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0141-002-08303-040	0141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,780,076	1,780,076	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2018	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0144-002-08303-041	0144	Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO))	1,741,560	1,741,560	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2018	COHEVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2018
OP	25-jun-18	2018-FISMDF-0146-002-08303-042	0146	Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,200,489	1,200,489	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	47.00	47	INVITACION RESTRINGIDA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0146-2018	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0146-2018
OP	29-jun-18	2018-FISMDF-0147-001-08291-043	0147	Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	187,652	187,652	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	19.00	19	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0147-2018	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0147-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0161-003-08303-044	0161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,040,020	2,040,020	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE	FISMDF-0161-2018	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE	FISMDF-0161-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0162-003-08303-045	0162	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,304,000	1,304,000	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2018	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0163-003-08303-046	0163	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,290,118	1,290,118	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0163-2018	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0163-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0164-002-08303-047	0164	Construcción de 29 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,630,285	2,630,285	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES PRAGARBA S.A. DE C.V.	FISMDF-0164-2018	CONSTRUCCIONES PRAGARBA S.A. DE C.V.	FISMDF-0164-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0165-003-08303-048	0165	Construcción de 24 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,174,923	2,174,923	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	24.00	24	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0165-2018	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0165-2018

OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0166-003-08303-049	0166	Construcción de 27 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,449,562	2,449,562	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLL	FISMDF-0166-2018	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	FISMDF-0166-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0167-003-08303-050	0167	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 04-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,330,198	2,330,198	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	26.00	26	INVITACION RESTRINGIDA	MUELLE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	FISMDF-0167-2018	MUELLE CONSTRUCTOR A S.A. DE C.V.	FISMDF-0167-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0168-003-08303-051	0168	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 05-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,350,461	2,350,461	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	26.00	26	INVITACION RESTRINGIDA	ASM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2018	A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0169-001-074215-052	0169	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 184 Martha Bernal Galvan C.San Miguel el Alto N° 124 Localidad San Jose de la Ordeña Aguascalientes(MODIFICADO)	445,983	445,983	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	94	ADJUDICACION DIRECTA	MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0169-2018	MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0169-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0170-001-074215-053	0170	Mejoramiento de CECYTEA Plantel Ciudad Satellite Morelos Av. Aguascalientes Sur Esq. C.Chichen-Itza Morelos Fracc. 1a Seccion(MODIFICADO)	624,334	624,334	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	1150	ADJUDICACION DIRECTA	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2018	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0171-001-074214-054	0171	Mejoramiento de Escuela Primaria Enrique Garcia Gallegos C.Rosalia Monroy Jose Lopez Portillo(MODIFICADO)	640,486	640,486	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	375	ADJUDICACION DIRECTA	SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2018	SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0172-074214-055	0172	Mejoramiento de Escuela Primaria Vicente Guerrero C.Adolfo Lopez Mateos N° 301 Localidad San Ignacio	617,187	617,187	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	310	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2018	CONSTRUCTOR A ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0173-001-074214-056	0173	Mejoramiento de Escuela Primaria Emiliano Zapata C. Miguel Hidalgo Localidad Salto de Ojocaliente(MODIFICADO)	712,698	712,698	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	340	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0173-2018	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0173-2018
CCAPAMA	17-jul-18	2018-FISMDF-0175-004-02062-058	0175	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Julian Medina entre Belizario Dominguez y Av. Paseo de la Asunción Etapa 2 de la Colonia Insurgentes(MODIFICADO)	3,483,622	3,483,622	0	CONTRATO	100%	100%	ML	977.15	195	CONVOCATORIA PUBLICA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A. DE	FISMDF-0175-2018	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0175-2018
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0178-001-074215-059	0178	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 1 " Lic. Benito Juárez" Calle Dr. Pedro de Alba N°357 Col. San Marcos(MODIFICADO)	631,886	631,886	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	524	ADJUDICACION DIRECTA	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0178-2018	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0178-2018
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0179-001-074215-060	0179	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 6 " Jose Guadalupe Posada" Calle Capitan Diego Fernandez Villa N° 102 Bulevares Fracc. 1a Secc.(MODIFICADO)	607,199	607,199	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	425	ADJUDICACION DIRECTA	VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ	FISMDF-0179-2018	VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ	FISMDF-0179-2018
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0180-001-074215-061	0180	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 41 "Nueva Generación" C.Villa de Lourdes N° 202 Villa las Palmas(MODIFICADO)	613,013	613,013	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	213	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA KANI S.A. DE C.V.	FISMDF-0180-2018	CONSTRUCTOR A KANI S.A. DE C.V.	FISMDF-0180-2018
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0181-074215-062	0181	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 24 "Jose Guadalupe Najera Jimenez Villa Licenciado Jesus Teran Calvillito	613,387	613,387	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	282	ADJUDICACION DIRECTA	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	FISMDF-0181-2018	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	FISMDF-0181-2018
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0184-001-074214-063	0184	Mejoramiento de Escuela Primaria " Heroes de Granaditas " Calle el Terremoto S/N Ojocaliente Fracc. 1a Secc.(MODIFICADO)	402,633	402,633	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	442	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0184-2018	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0184-2018
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0185-001-074214-064	0185	Mejoramiento de Escuela Primaria " Cuauhtemoc" Calle Sierra de las Grzas N° 412 Las Cumbres Fracc.(MODIFICADO)	285,269	285,269	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	421	DIRECTA ESTATAL	CALIDAD INGENIERIA Y SUPERVICION S.A. DE C.V.	FISMDF-0185-2018	CALIDAD INGENIERIA Y SUPERVICION S.A. DE C.V.	FISMDF-0185-2018
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0186-001-074215-065	0186	Mejoramiento de Centro de Atención Multiple Laboral N° 1 Prol. Alameda Esq. Av. Aguascalientes Ote. S/N Ejido Ojocaliente Fracc.(MODIFICADO)	619,111	619,111	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	105	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISMDF-0186-2018	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISMDF-0186-2018
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0187-002-08302-066	0187	Construcción de 70 Techos Firmes (Promedio 20.00M2) Zona 01 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	2,435,386	2,435,386	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	70.00	70	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE	FISMDF-0187-2018	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE	FISMDF-0187-2018
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0188-002-08302-067	0188	Construcción de 57 Techos Firmes (Promedio 22.00M2) Zona 02 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	2,109,829	2,109,829	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	57.00	57	INVITACION RESTRINGIDA	INENIARE CREATIVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0188-2018	INENIARE CREATIVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0188-2018

OP	05-sep-18	2018-FISMD-0205-001-074215-071	0205	Mejoramiento de Escuela Centro de Atención Múltiple N° V C. Jardín de Zaragoza N° 608 Jardines de las Fuentes(MODIFICADO)	990,001	990,001	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	83	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMD-0205-2018	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMD-0205-2018
OP	10-oct-18	2018-FISMD-0213-001-08303-075	0213	Construcción de 21 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zona 11 Varias Colonias de la Ciudad(MODIFICADO)	1,400,082	1,400,082	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	1.00	21	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMD-0213-2018	COHEVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMD-0213-2018
OP	29-nov-18	2018-FISMD-0219-2018	0219	Instalación Electrica, Alumbrado General (Aereo) Andador Amatista entre Calle Coral y Calle Rubi Norias de Ojocaliente	171,138	171,138	0	CONTRATO	100%	100%	PIEZA	6.00	500	ADJUDICACION DIRECTA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMI	FISMD-0219-2018	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIEN	FISMD-0219-2018
OP	01-nov-18	2018-FISMD-0227-001-2018	0227	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zona 12(MODIFICADO)	878,722	878,722	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	1.00	13	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE	FISMD-0227-2018	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE	FISMD-0227-2018
OP	01-nov-18	2018-FISMD-0240-001-2018	0240	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zona 13(MODIFICADO)	879,136	879,136	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	1.00	13	ADJUDICACION DIRECTA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMD-0240-2018	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMD-0240-2018
OP	01-nov-18	2018-FISMD-0241-001-2018	0241	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zona 14(MODIFICADO)	878,634	878,634	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	1.00	13	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR BADILLO	FISMD-0241-2018	JULIO CESAR BADILLO	FISMD-0241-2018
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMD-0105-1137-017	0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,350	808,350	0	_____	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____	_____	_____
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMD-0126-001-1137-028	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte	1,321,345	1,321,345	0	_____	100%	100%	PROYECTO	1.00	5000	_____	_____	_____	_____	_____
SEDESOM	07-jun-18	2018-FISMD-0127-001-08302-030	0127	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Varias Localidades Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	17,570,984	17,570,984	0	_____	100%	100%	PAQUETE	2000.00	2000	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	AD-060/2018	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	AD-060/2018
OP	26-jul-18	2018-FISMD-0183-1137-068	0183	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	1,193,265	1,193,265	0	_____	100%	100%	OBRA	1.00	797500	_____	_____	_____	_____	_____
SEDESOM	18-sep-18	2018-FISMD-0145-001-1238-074	0145	Programa de Desarrollo Social Institucional(PRODIM-SEDESOM)MODIFICADO	1,978,800	1,978,800	0	_____	100%	100%	PROYECTO	1.00	300150	_____	_____	_____	_____	_____
SERV.PUB.	02-oct-18	2018-FISMD-0210-1137-073	0210	Gastos Indirectos (SERVICIOS PUBLICOS) Aguascalientes Ags.	108,866	108,866	0	_____	100%	100%	EVALUACION	1.00	787000	_____	_____	_____	_____	_____
IMPLAN	21-nov-18	2018-FISMD-0242-1238-082	0242	Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM-IMPLAN)	332,721	332,721	0	_____	100%	100%	PROYECTO	1.00	280000	_____	_____	_____	_____	_____
SEDESOM	29-nov-18	2018-FISMD-0243-001-1238-083	0243	Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM-SEDESOM)Acondicionamiento de Espacio Físico Baños de Juan de Montoro 111 Zon Centro(MODIFICADO)	121,507	121,507	0	_____	100%	100%	PROYECTO	1.00	150	_____	_____	_____	_____	_____

T O T A L E S	121,966,441	121,966,439.48	1.24
----------------------	--------------------	-----------------------	-------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".