



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE ADASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUETAL DE LA OBRA PÚBLICAS Y PROGRAMAS FEDERALES
HABITAT 2018

| | |
|----------------|------------------|
| PTTO ASIGNADO | \$ 11,236,593.00 |
| PPTO. APROBADO | \$ 11,236,593.00 |
| DEVENGADO | \$ 3,128,780.22 |
| SALDO | \$ 8,107,812.78 |

OCTUBRE

| Dep Ejec | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Núm. Obra | Descripción de obra | Autorizado | Devengado | Saldo | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. | Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|----------------|--------------|--------------------------------|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|----------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | Total | Total | Total | | | | | | | | | |
| SOPMA | 06/04/2018 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | 010011ME001-0195 | Construcción de Calle Integral en Calle San Bernardo Tramo de Calle San Rafael a Calle Cosme/ Los Pericos Fracc. | 1,448,082 | 390,214 | 1,057,868 | C | 27% | 5% | M2 | 1140 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONALES | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME01-2018 |
| SOPMA | 06/04/2018 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | 010011ME002-0196 | Construcción de Calle Integral en Calle San Pablo Tramo de Calle San Rafael a Calle Cosme/ Los Pericos Fracc. | 2,153,645 | 609,630 | 1,544,015 | C | 28% | 2% | M2 | 1998 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONALES | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | SEDATU-010011ME02-2018 |
| SOPMA | 06/04/2018 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | 010011ME003-0197 | Construcción de Calle Integral en Calle San Patricio Tramo de Avenida Cultura Otomí a Calle Cosme/ Los Pericos Fracc. | 2,694,830 | 720,074 | 1,974,756 | C | 27% | 5% | M2 | 2219 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONALES | O.L. DISEÑO Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME03-2018 |
| SOPMA | 06/04/2018 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | 010011ME004-0198 | Construcción de Calle Integral en Calle San Bernardo Tramo de Calle Cosme a Calle San Lucas/ Los Pericos Fracc. | 2,780,308 | 807,385 | 1,972,923 | C | 29% | 5% | M2 | 1930 | 100 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONALES | CEPROYEG ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME04-2018 |
| SOPMA | 06/04/2018 | 121/CI/HABITAT/3239-BIS-4/2018 | 010011ME005-0199 | Construcción de Calle Integral en Calle San Patricio Tramo de Calle San Cosme a Calle San Lucas/ Los Pericos Fracc. | 2,159,728 | 601,476 | 1,558,252 | C | 28% | 7% | M2 | 1444 | 150 | CUANDO MENOS 3 PERSONAS NACIONALES | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V. | SEDATU-010011ME05-2018 |
| TOTALES | | | | | 11,236,593 | 3,128,780 | 8,107,813 | | | | | | | | | |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".