



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FORTASEG 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 39,682,222.80
PTTO. APROBADO	\$ 39,682,222.80
DEVENGADO	\$ 35,197,357.30
SALDO	\$ 4,484,865.50

NOVIEMBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Municipal	Total	Total									
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	001-A	Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	1,637,017	0	731,250	905,767	-	44.67%	44.67%	Seguimiento y Evaluación, Proyecto	4.00	-	Licitación a cuando menos 3 personas	Varios	Varios
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	002-A	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	4,213,117	0	4,213,117	0	-	100.00%	100.00%	Elementos	339.00	339	-	Secretaria de Finanzas del Estado	-
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	003-A	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	5,953,200	0	5,187,800	765,400	-	87.14%	87.14%	Varias	1647.00	-	Licitación a cuando menos 3 personas	Varios	Varios
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	004-A	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Intituciones de Seguridad Pública de Impartició de Justicia	20,329,185	0	19,790,564	538,621	-	97.35%	97.35%	Piezas	148928.00	148928	Licitación a cuando menos 3 personas	Varios	Varios
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	005-A	Red Nacional de Radiocomunicación	936,000	0	446,790	489,210	-	47.73%	47.73%	Servicio	1.00	varios	-	-	-
SSP	08/04/2019	ANEXO TECNICO	007-A	Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	6,613,704	6,613,704	4,827,836	1,785,868	-	73.00%	73.00%	Proyecto	1.00	-	-	-	-
TOTALES					39,682,223	6,613,704	35,197,357	4,484,866									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.