



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**FISM-DF 2021**



|                  |                |
|------------------|----------------|
| PTTO. ASIGNADO   | \$ 222,467,110 |
| PTTO. AUTORIZADO | \$ 114,782,828 |
| RENDIMIENTOS     | \$ -           |
| DEVENGADO        | \$ 10,938,958  |
| SALDO            | \$ 103,843,870 |

**MAYO**

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización       | Núm. Obra | Descripción de obra  | Autorizado | Devengado | Saldo     | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas |          | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista                           | No. De Contrato  |
|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------|-------|----------|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                   |              |                              |           |  | Total      | Total     | Total     |                     |                |            | U.M.  | Cantidad |               |                        |                                       |                  |
| SOPMA             | 09-abr-21    | 2021-FISMDF-0027-0411102-001 | 27        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de Nuestra Señora de la Asuncion Sector Guadalupe Fracc. 1a Sección | 3,118,043  | 0         | 3,118,043 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2    | 118.00   | 1200          | ---                    | ---                                   | ---              |
| SOPMA             | 06-abr-21    | 2021-FISMDF-0028-0411102-002 | 28        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Fracc. Las Arboledas  | 3,644,814  | 1,667,608 | 1,977,206 | CONTRATO            | 46%            | 50%        | M2    | 4130.00  | 1200          | CONVOCATORIA ESTATAL   | MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V.     | FISMDF-0028-2021 |
| SOPMA             | 06-abr-21    | 2021-FISMDF-0029-0411102-003 | 29        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos                               | 2,943,722  | 1,337,749 | 1,605,973 | CONTRATO            | 45%            | 35%        | M2    | 3057.48  | 1200          | CONVOCATORIA ESTATAL   | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V. | FISMDF-0029-2021 |
| SOPMA             | 06-abr-21    | 2021-FISMDF-0030-0411102-004 | 30        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San Marcos                             | 2,446,954  | 2,287,169 | 159,786   | CONTRATO            | 93%            | 95%        | M2    | 3143.56  | 1200          | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.         | FISMDF-0030-2021 |
| SOPMA             | 06-abr-21    | 2021-FISMDF-0031-0411102-005 | 31        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos                                       | 2,667,782  | 1,195,961 | 1,471,820 | CONTRATO            | 45%            | 50%        | M2    | 3330.94  | 1200          | CONVOCATORIA ESTATAL   | OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.          | FISMDF-0031-2021 |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0034-1342-008    | 34        | Rehabilitación Parque La Soledad C. Ajjic Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad  | 455,413    | 0         | 455,413   | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 450           | ---                    | ---                                   | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0036-0411102-009 | 36        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 2a Secc.   | 2,405,503  | 1,176,795 | 1,228,708 | CONTRATO            | 49%            | 50%        | M2    | 3260.57  | 1200          | INVITACION RESTRINJIDA | RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.         | FISMDF-0036-2021 |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización       | Núm. Obra | Descripción de obra   | Autorizado | Devengado | Saldo     | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas |          | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista                     | No. De Contrato  |
|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|---|------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------|-------|----------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
|                   |              |                              |           |   | Total      | Total     | Total     |                     |                |            | U.M.  | Cantidad |               |                        |                                 |                  |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0037-0411102-010 | 37        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 1a Secc.              | 2,535,471  | 1,215,471 | 1,320,000 | CONTRATO            | 48%            | 50%        | M2    | 3145.77  | 1200          | INVITACION RESTRINJIDA | ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V. | FISMDF-0037-2021 |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0039-0411102-011 | 39        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Eban y Av. Aglaya Fracc. Las Hadas            | 6,615,802  | 0         | 6,615,802 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2    | 5754.74  | 1800          | ---                    | ---                             | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0044-0411102-015 | 44        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Av. Jose H. Escobedo(CANCELADA) | 0          | 0         | 0         | CONTRATO            | ---            | 0%         | M2    | 5354.46  | 750           | ---                    | ---                             | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0045-0411102-016 | 45        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Jose H. Escobedo (CANCELADA)   | 0          | 0         | 0         | CONTRATO            | ---            | 0%         | M2    | 5321.43  | 750           | ---                    | ---                             | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0046-0411102-017 | 46        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza                  | 6,000,000  | 0         | 6,000,000 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2    | 5199.20  | 750           | ---                    | ---                             | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0047-0411102-018 | 47        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza                 | 6,000,000  | 0         | 6,000,000 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2    | 5315.95  | 750           | ---                    | ---                             | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0050-1342-020    | 50        | Consolidación Parque Constitución Fracc. Constitución   | 2,345,073  | 684,223   | 1,660,849 | CONTRATO            | 29%            | 10%        | OBRA  | 1.00     | 500           | INVITACION RESTRINJIDA | CONST. DISEÑART S.A.C.V.        | FISMDF-0050-2021 |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0051-1342-021    | 51        | Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Fracc. Villa Sur   | 1,499,953  | 442,051   | 1,057,902 | CONTRATO            | 29%            | 20%        | OBRA  | 1.00     | 500           | INVITACION RESTRINJIDA | INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V.   | FISMDF-0051-2021 |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0052-1342-022    | 52        | Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol   | 1,460,498  | 0         | 1,460,498 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 500           | ---                    | ---                             | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0053-1342-023    | 53        | Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domingo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda                                  | 1,460,929  | 0         | 1,460,929 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 500           | ---                    | ---                             | ---              |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización       | Núm. Obra | Descripción de obra  | Autorizado | Devengado | Saldo     | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas |          | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista                                | No. De Contrato  |
|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------|-------|----------|---------------|------------------------|--|------------------|
|                   |              |                              |           |  | Total      | Total     | Total     |                     |                |            | U.M.  | Cantidad |               |                        |  |                  |
| SOPMA             | 22/04/021    | 2021-FISMDF-0055-1342-025    | 55        | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Altavista C. Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. Altavista                       | 1,570,574  | 0         | 1,570,574 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 500           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0056-1342-026    | 56        | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita  | 1,333,186  | 389,948   | 943,238   | CONTRATO            | 29%            | 10%        | OBRA  | 1.00     | 500           | INVITACION RESTRINJIDA | GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V.                | FISMDF-0056-2021 |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0057-0740213-027 | 57        | Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.                                 | 555,097    | 0         | 555,097   | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 120           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0060-1342-028    | 60        | Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq. Atenquique y C., Autlan Fracc. La Soledad                          | 1,254,316  | 0         | 1,254,316 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 450           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0061-1342-029    | 61        | Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio                         | 1,288,517  | 0         | 1,288,517 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 450           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0062-1342-030    | 62        | Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad                          | 474,982    | 142,191   | 332,792   | CONTRATO            | 30%            | 15%        | OBRA  | 1.00     | 450           | ADJ. DIRECTA           | CONST. PRAGARBA S.A.C.V.                   | FISMDF-0062-2021 |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0063-1342-031    | 63        | Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita | 2,596,662  | 0         | 2,596,662 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 500           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0064-1342-032    | 64        | Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Fracc. Pensadores Mexicanos     | 495,016    | 0         | 495,016   | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 500           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0065-1342-033    | 65        | Construcción de Canchas de Usos Múltiples Parque Villas de la Cantera C. Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la Cantera 1a Secc.    | 1,208,302  | 0         | 1,208,302 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA  | 1.00     | 500           | ---                    | ---  | ---              |
| SOPMA             | 22-abr-21    | 2021-FISMDF-0066-0740214-034 | 66        | Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302 Fracc. Bajo de las Palmas                                 | 1,015,476  | 297,362   | 718,114   | CONTRATO            | 29%            | 2%         | OBRA  | 1.00     | 120           | ADJ. DIRECTA           | ARTEK TEC. INT.ARQ. CONST. S. DE R.L. C.V. | FISMDF-0066-2021 |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización       | Núm. Obra | Descripción de obra   | Autorizado | Devengado | Saldo     | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas   |          | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|------------------------------|-----------|---|------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|------------|---------|----------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
|                   |              |                              |           |   | Total      | Total     | Total     |                     |                |            | U.M.    | Cantidad |               |                        |             |                 |
| SOPMA             | 06-may-21    | 2021-FISMDF-0067-0740215-035 | 67        | Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gamez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita               | 447,083    | 0         | 447,083   | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA    | 1.00     | 120           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 04-may-21    | 2021-FISMDF-0068-0411102-036 | 68        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España              | 2,264,883  | 0         | 2,264,883 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 3188.82  | 550           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 04-may-21    | 2021-FISMDF-0069-0411102-037 | 69        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España                | 2,391,197  | 0         | 2,391,197 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 3590.25  | 550           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 04-may-21    | 2021-FISMDF-0070-0411102-038 | 70        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena | 2,337,634  | 0         | 2,337,634 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 3226.99  | 550           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 04-may-21    | 2021-FISMDF-0071-0411102-039 | 71        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena   | 2,525,311  | 0         | 2,525,311 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 3371.74  | 550           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 04-may-21    | 2021-FISMDF-0072-0411102-040 | 72        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes   | 1,989,235  | 0         | 1,989,235 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 2851.66  | 750           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 04-may-21    | 2021-FISMDF-0073-0411102-041 | 73        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes  | 2,142,990  | 0         | 2,142,990 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 3278.84  | 750           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 25-may-21    | 2021-FISMDF-0074-0411102-042 | 74        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos                            | 1,699,452  | 0         | 1,699,452 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 2257.68  | 500           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 25-may-21    | 2021-FISMDF-0075-0411102-043 | 75        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos                            | 1,497,365  | 0         | 1,497,365 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 2077.39  | 500           | ---                    | ---         | ---             |
| CAPAMA            | 07-may-20    | 2021-FISMDF-0080-01021-046   | 80        | Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II   | 5,943,348  | 0         | 5,943,348 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | SISTEMA | 1.00     | 1429          | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 25-may-21    | 2021-FISMDF-0082-1342-047    | 82        | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Parque Colinas del Río C. Río Colorado Esq. Río Guadaina Colinas del Río                                   | 488,204    | 0         | 488,204   | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA    | 1.00     | 250           | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA             | 26-may-21    | 2021-FISMDF-0084-0411102-048 | 84        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupe Mpio. Ags.             | 5,792,860  | 0         | 5,792,860 | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2      | 5052.44  | 1200          | ---                    | ---         | ---             |

| Depend. Ejecutora    | Fecha Autor. | Oficio de autorización       | Núm. Obra | Descripción de obra   | Autorizado         | Devengado            | Saldo                 | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas    |          | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|----------------------|--------------|------------------------------|-----------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------|----------|----------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
|                      |              |                              |           |   | Total              | Total                | Total                 |                     |                |            | U.M.     | Cantidad |               |                        |             |                 |
| SOPMA                | 26-may-21    | 2021-FISMDF-0085-0411102-049 | 85        | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupeano Mpio. Ags. | 5,987,430          | 0                    | 5,987,430             | CONTRATO            | 0%             | 0%         | M2       | 5216.57  | 1200          | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA                | 26-may-21    | 2021-FISMDF-0086-04401-050   | 86        | Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purisima   | 1,997,008          | 0                    | 1,997,008             | CONTRATO            | 0%             | 0%         | OBRA     | 1.00     | 500           | ---                    | ---         | ---             |
| SEDESOM              | 30-mar-21    | 2021-FISMDF-0040-08302-014   | 40        | Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes  | 15,127,763         | 0                    | 15,127,763            | CONTRATO            | 0%             | 0%         | PAQUETE  | 1497.00  | 1497          | ---                    | ---         | ---             |
| CCAPAMA              | 09-abr-21    | 2021-FISMDF-0032-1137-006    | 32        | Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes  | 614,581            | 102,430              | 512,151               | ---                 | 17%            | 17%        | SERVICIO | 1.00     | 877190        | ---                    | ---         | ---             |
| CCAPAMA              | 09-abr-21    | 2021-FISMDF-0033-1137-007    | 33        | Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes  | 300,000            | 0                    | 300,000               | ---                 | 0%             | 0%         | SERVICIO | 1.00     | 877190        | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA                | 09-abr-21    | 2021-FISMDF-0041-1140-212    | 41        | Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes   | 1,204,000          | 0                    | 1,204,000             | ---                 | 0%             | 0%         | OBRAS    | 1.00     | 877190        | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA                | 09-abr-21    | 2021-FISMDF-0042-1140-013    | 42        | Gastos Indirectos ( Supervicion Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes  | 1,296,000          | 0                    | 1,296,000             | ---                 | 0%             | 0%         | OBRAS    | 1.00     | 877190        | ---                    | ---         | ---             |
| SEDESOM              | 09-abr-21    | 2021-FISMDF-0048-1137-019    | 48        | Gastos Indirectos ( Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes   | 1,094,400          | 0                    | 1,094,400             | ---                 | 0%             | 0%         | PROYECTO | 1.00     | 7835          | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA                | 06-may-21    | 2021-FISMDF-0078-1140-044    | 78        | Gastos Indirectos ( Servicios Profesionales) Todo el Mpio de Aguascalientes   | 200,000            | 0                    | 200,000               | ---                 | 0%             | 0%         | OBRA     | 1.00     | 50000         | ---                    | ---         | ---             |
| SOPMA                | 08-may-21    | 2021-FISMDF-0079-1140-045    | 79        | Gastos Indirectos ( Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes   | 50,000             | 0                    | 50,000                | ---                 | 0%             | 0%         | OBRA     | 1.00     | 50000         | ---                    | ---         | ---             |
| <b>T O T A L E S</b> |              |                              |           |   | <b>114,782,828</b> | <b>10,938,958.01</b> | <b>103,843,869.83</b> |                     |                |            |          |          |               |                        |             |                 |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".